

METAS DO PLANO DE GESTÃO DE RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA GERAL

7.4. META 80% CUMPRIDA.

Reuniões periódicas de orçamento realizadas mês a mês, com a presença, inclusive, de Representante da AMATRA.

Parte significativa do orçamento já executada, restando pendente apenas algumas poucas licitações a serem encetadas, em razão de situações pontuais.

8.1. META 80% CUMPRIDA.

O mais difícil foi feito. Levantar o numerário, extra orçamentário, para o desiderato.

Após exaustivas tratativas, este Regional firmou convênio com o Banco do Brasil S/A, o qual estabelece repasse de percentual em favor desta Corte, mensalmente, sobre o volume de depósitos judiciais por ele administrado, que viabilizará, mediante antecipação de receita, sua respectiva execução.

11.1 – META 100% CUMPRIDA.

Após diversos contatos junto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Secretaria do Orçamento Federal, muito embora não tenha havido a revisão do PPA, até porque, por conta da crise econômica, neste ano não ocorreu, este Regional recebeu a sinalização dos referidos órgãos para encetar o procedimento licitatório.

Com efeito, o referido procedimento já foi deflagrado, estando o certame marcado para o dia 28.09.09.

11.2 – META 70% CUMPRIDA.

O mais difícil já foi feito.

Foi concluída a consultoria externa acerca da melhor opção para a reforma do sistema central de refrigeração, onde é indicado que a solução mais eficaz e econômica será a troca de todo o sistema atualmente existente pelo Sistema de Split.

Quanto aos recursos para fazer frente a despesa, através de negociação junto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, foi disponibilizado recursos através da verba de modernização ali existente.

Ademais, foi deflagrado o procedimento licitatório, estando marcado o certame para o dia 17 de setembro próximo.

João Pessoa, 28 de agosto de 2009

Alexandre Gondim Guedes Pereira