



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

Cidadania e Meio Ambiente Relatório de Entrega

1. Identificação do projeto

Unidade patrocinadora Assessoria de Gestão Estratégica - AGE	Gerente do projeto Rodolpho de Almeida Eloy
--	---

2. Objetivo geral do projeto

Desenvolver ações visando a inclusão social de setores menos favorecidos da sociedade, assim como a promoção de outras relacionadas à proteção do meio-ambiente e disseminação da cultura da sustentabilidade.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto 06/2011 a 06/2012	Período cumprido 06/2011 a 06/2012	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
--	--	---

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. Implantação da Coleta Seletiva no Fórum de Santa Rita. Meta: Pelo menos 01 coletor instalado em cada VT.	06/2012	05/2012	Ocorreu um lapso na digitação do Termo de Abertura do projeto, que sinalizou o prazo final da entrega no mesmo mês do início, o que se configurou flagrantemente impossível, sendo o prazo final considerado o último prazo do projeto, ou seja, 06/2012.
b. Implantação da Coleta Seletiva no Fórum de Santa Rita. Meta: Termo de Parceria assinado com instituição credenciada até 06/2012	06/2012	-	Entrega prejudicada conforme discriminado na Ata de Reunião nº 003.
c. Implantação de Papa-Pilhas nas Varas do Trabalho do interior.	06/2012	-	Entrega prejudicada conforme discriminado na Ata de Reunião nº 003.
d. Extensão do E-saber para as escolas da rede estadual de ensino	03/2012	09/2011	9ª edição do Projeto E-saber realizada no Colégio Estadual Mestre Sivuca.
e. Ampliação do público externo da SEMAJUD	11/2011	-	Entrega prejudicada conforme a Ata de Reunião nº 003
f. Criação do Núcleo Estadual de Responsabilidade Socioambiental	12/2011	-	Entrega prejudicada conforme a Ata de Reunião nº 002
g. Criação do Programa Justiça ao Alcance de Todos	12/2011	10/2011	Ato TRT GP Nº 292/2011, de 03/10/2011, criando o Programa Justiça ao Alcance de Todos.

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

1



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

Cidadania e Meio Ambiente Relatório de Entrega

- a. Ampliação e disseminação de conceitos e práticas de responsabilidade socioambiental e sustentabilidade, em que, mesmo nas entregas não efetivadas, realizou-se pesquisas, estabeleceu-se contatos importantes e abriu-se espaço para futuras parcerias institucionais tais como: órgãos do Poder Judiciário, universidade, órgãos governamentais de gestão ambiental;
- b. Fortalecimento da imagem institucional, mormente no quesito responsabilidade social, através dos Programas e-Saber e Justiça ao Alcance de Todos, este último alcançando grandes públicos nas instituições de ensino onde foi aplicado o Produto Justiça em Palco, com excelentes avaliações por parte dos gestores educacionais.

Resultados a serem atingidos

- a.
- b.
- c.

6. Incorporação das entregas do projeto as atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

O que	Medidas para viabilizar
a.	
b.	

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

O que	Medidas para viabilizar
a.	
b.	

Sugestões e outras recomendações (se couber)

O que	Medidas para viabilizar
a.	
b.	

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

- a. Uso de um sistema de gerenciamento de projetos (Ms Project, Project Builder, etc.)
- b. Aplicar critério de afinidade com o projeto, na escolha da equipe;
- c. Cuidado para não incluir entregas no projeto que dependam majoritariamente de um cenário desconhecido, principalmente no âmbito externo da instituição.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

- a. Sem registro

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

- a. Vide Atas nº 002 e 003.

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

Cidadania e Meio Ambiente Relatório de Entrega

a. Todo apoio solicitado aos setores envolvidos foi correspondido, na medida das possibilidades.

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos:

- a. Racionalização do trabalho;
- b. Registro e documentação das ações;
- c. Controle de tempo e agenda.

8. Equipe prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
a. Rodolpho de Almeida Eloy	Sim	
b. Marisa Alves Martins Castanheira	Sim	
c. Germana Coutinho Lucena	Sim	
d. Tibério Claudio Oliveira Paiva	Sim	
Alocação posterior		
a. Sem alocação posterior		

9. Custos estimados x incorridos

Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
a. R\$ 6.000,00	Sem custos incorridos	

10. Contrato: serviço contratado x serviço fornecido

Se não havia contratação planejada, colocar no campo Nome do fornecedor "não se aplica"

As contratações ocorridas apesar de não planejadas devem ser comentadas (porque e como foram feitas)

Nome do fornecedor

Itens fornecidos	Comentário sobre restrição ou superação das expectativas quanto à qualidade da entrega (resultado, produto e/ou serviço)
a. Não se aplica	

11. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
Em 02/04/2014	 RODOLPHO DE ALMEIDA ELOY (Gestor do projeto)

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

(Despacho do patrocinador)

Unidade patrocinadora, em 02/04/2014.

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
(Assessor de Gestão Estratégica)