



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO PPA
Ata de reunião

Ata Nº 003/2016
Reunião de Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
03.02.2016	Início	10:00h	Término 12:00h	Sala de reuniões da SEGEPE	Maria Tereza Pereira Lobo

2. Objetivo da Reunião

- Aprovar alteração de datas das entregas;
- acompanhamento das ações;
- elaboração da proposta de PPA do TRT13;
- avaliação e agendamento da próxima reunião.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Rosane Melo	SEGEPE	6088	rmelo@trt13.jus.br
Jane Soares de Souza Seixas	SEGEPE	6088	jssouza@trt13.jus.br
Isabela Franco Cavalcanti	SEGEPE	6088	icavalcanti@trt13.jus.br
Itanacy Nunes Furtado Lacerda	SEGEPE	6088	inlacerda@trt13.jus.br
Manuella Cavalcanti Teixeira	SEGEPE	6088	malencar@trt13.jus.br
Tânia Oliveira Magalhães	SEGEPE	6088	tmmagalhaes@trt13.jus.br
Marileide Santos Torres	SEGEPE	6088	matorres@trt13.jus.br
Edgard Saeger Neto	SEGEPE	6088	esneto@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. Em virtude da inclusão de nova entrega no planejamento estratégico e da impossibilidade de realizar as visitas de <i>benchmarking</i> planejadas devido ao corte orçamentário, as datas das entregas foram alteradas e aprovadas pelo grupo.	Equipe	05.02.2016
b. Os prazos das próximas ações foram repassados e os responsáveis alertados quanto a seu cumprimento.	Equipe	Novas datas de acordo com as alterações.

Reunião PPA 003-2016.doc



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO IMPLANTAÇÃO DO PPA
Ata de reunião**

**Ata Nº 003/2016
Reunião de Acompanhamento**

c. A proposta de PPA não foi elaborada, pois o grupo aprovou nova entrega: pesquisa de campo com servidores que poderão se aposentar num prazo de até 3 anos, que deve ser realizada antes da elaboração do PPA para embasá-lo.	Equipe	26/02/2016
d. A próxima reunião só será agendada após a conclusão da pesquisa de campo.	Tereza Lobo/ Rosane Melo	26/02/2016

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite

6. Outros Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite

7. Encerramento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 03/02/2016.

MARIA TEREZA PEREIRA LOBO
Gestora do Projeto

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)