



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade)
Ata de reunião

Ata Nº 11
Reunião de (Acompanhamento)

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
20/03/14	Início	11h	Término	14h	Sala de Reuniões da Presidência	Lindinaldo Marinho

2. Objetivo da Reunião

- a. Discutir a implantação do PJe-JT em Campina Grande.
- b. Tomar outras providências.

3. Participantes

	Nome	Rubrica	Lotação	Ramal	E-mail
a.	Leonardo José Videres Trajano		GDLT	6164	ltrajano
b.	Lindinaldo Silva Marinho		CODAP	6454	lsmarinho
c.	Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres		SCR	6075	dltorres
d.	Ângelo Giuseppe Guidode Araújo Rodrigues		SETIC	6022	agrodrigues
e.	Agenor da Costa Júnior		SETIC	6022	agenorcosta
f.	Rodrigo Cartaxo Rodrigues Duarte		SETIC	6022	rduarte
g.	Ronaldo de Araújo da Costa Júnior		SCR	6147	racosta
h.	Rômulo Alexandre Fernandes da Silva		SETIC	6022	rasilva

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. Sobre a instalação da versão 1.4.8, Dr. Lindinaldo disse que houve pedido informal para que não fosse instalada de imediato, ante os problemas detectados nas demais regiões que assim procederam. Os problemas relatados foram: pressão dos advogados por login e senha sem a necessidade do	Toda a equipe	05/05/14



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade)
Ata de reunião

Ata Nº 11
Reunião de (Acompanhamento)

<p>Certificado Digital; datas e horários quando da protocolização dos horários nos protocolos que, na certidão, não condizem com a realidade.</p> <p>No entanto, houve destaque afirmando-se que, no último COLEPRECOR, tal versão vem sendo ventilada como perfeita e solucionadora de muitos problemas da versão anterior. Ficou decidido, com relação a este ponto, que, será mantida a versão 1.4.7 e será realizado um levantamento para verificar se houve solução dos problemas, em decorrência disto, deve-se esperar mais um pouco para homologar a versão 1.4.8.</p> <p>Restou estabelecido a data de 07/04 para a conclusão dessa verificação, que será realizada pelo servidor da SETIC Rodrigo Cartaxo, mantendo contato inclusive com o TST, a fim de verificar se os problemas detectados já foram solucionados.</p> <p>Com relação a esse tópico, Dr. Lindinaldo assegurou que no TST estão todos voltados à solução dos bugs observados na versão 1.4.8. e Ângelo Guido – Diretor da SETIC, enfatizou a melhora da usabilidade da referida versão.</p> <p>Dr. Lindinaldo ressaltou que a funcionalidade da nova versão afastará a pressão externa dos advogados ante o uso do login e senha para visualizar os processos, sem a necessidade do Certificado Digital. Registrando, ainda, que a integração bancária é uma das grandes melhorias da versão 1.4.8.</p> <p>Isto posto, restou decidido que a data mais viável para implantação, no ambiente de produção, da versão 1.4.8 será entre os dias 14 e 15/04/2014.</p> <p>Agenor disse que o sinal de que a versão 1.4.8 está com os problemas solucionados será a release (versão do sistema validada para instalação, seja em produção, seja para homologação. Conjunto de itens enviado a um tribunal ou a um departamento para instalação, que não deve conter o código-fonte do sistema. Cada release pode encerrar novas funcionalidades ou mudanças decorrentes de evolução do sistema).</p>		
b. Foi observado pelo Diretor da SETIC Ângelo Guido que Dr. José Hortêncio Júnior, responsável pelo gerenciamento do PJ-JT, estará presente no Regional entre os dias 07 e 11/04/2014, afirmando Dr. Lindinaldo que em nada afetaria a decisão acima tomada.	Toda a equipe	05/05/14
c. Agenor comunica que foi determinado pela Presidência a elaboração de um Projeto para implantação do PJe-JT em Campina Grande e João Pessoa, e que, depois de apresentado, foi aprovado nos termos expostos.	Agenor	20/03/14
d. Dr. Leonardo Trajano chama a atenção para o quantitativo de processos que dão entrada nas Varas do Trabalho de Campina Grande, o que, por certo, exigirá muito da equipe de implantação, tanto no que se refere ao SUPORTE dos servidores e Magistrados, quanto dos Advogados, solicitando atenção, sobretudo, no que se refere ao diferencial de que serão cerca de 60 processos dando entrada por dia em cada	Toda a equipe	05/05/14

2



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade)
Ata de reunião

Ata Nº 11
Reunião de (Acompanhamento)

<p>unidade implantada, e que, por isso, a assistência às Unidades de Campina Grande deve ser maior que a prestada quando da implantação nas Varas do Interior.</p> <p>Com relação a esse tópico, Dr. Lindinaldo sugere a presença de 8 servidores da área de negócio com mais 2 servidores da SETIC, prevendo eventuais dificuldades de manejo do sistema, bem como de eventuais problemas com a utilização dos sistemas secundários ao PJ-JT, que favoreçam à boa utilização do Certificado Digital ou Token, por exemplo. Também verificou-se a necessidade de aumentar o período do SUPORTE, que inicialmente foi previsto apenas para a semana compreendida entre os dias 19 e 23/05/2014.</p> <p>Dr. Lindinaldo sugere aumentar mais duas semanas.</p> <p>A servidora Dinalva Torres coloca que a maior necessidade de SUPORTE será quando as Unidades começarem a realizar as audiências e, em consequência, os demais atos delas decorrentes. Neste ponto, Dr. Lindinaldo sugere que o SUPORTE permaneça nas Unidades por 30 dias após a implantação. Ângelo coloca a dificuldade de pessoal para um SUPORTE tão demorado, sobretudo no que se refere à SETIC, o que ficou acertado para uma discussão posterior, após a verificação da disponibilidade de pessoal.</p> <p>Decidiu-se, nesse ponto, pela necessidade de realização de Worksops em João Pessoa para os Magistrados e servidores de Campina Grande, nas seguintes datas: dia 25/04 para servidores, das 08 às 12h e, para os Magistrados, das 14 às 18h, com o objetivo de tranquilizá-los a respeito da utilização do novo Sistema, bem como falar de seus pontos negativos na tentativa de superá-los, reforçando os pontos positivos. Neste ponto a SEGEPE deverá ser comunicada para viabilizar a vinda dos diretores e magistrados à João Pessoa nos dias aprazados.</p>		
<p>e. Dr. Leonardo verifica a necessidade de ir até Campina Grande para uma reunião de sensibilização e adesão dos Magistrados, sendo designada a seguinte data: 08/04 às 15 horas. Deverão ir à Campina Grande o Desembargador Leonardo Trajano, o Juiz Lindinaldo Marinho e os servidores Rodrigo Cartaxo e Ronaldo Costa.</p> <p>Dessa reunião os Magistrados que atuam em Campina Grande deverão ser previamente avisados oficialmente.</p>	Toda a equipe	08/04/14
<p>f. Com relação ao funcionamento da Central de Mandados de Campina Grande, Rodrigo Cartaxo disse que ela funcionará como Posto Avançado. Dr. Lindinaldo pediu que verificasse a possibilidade de inclusão dos procedimentos necessários para a realização de hasta pública.</p> <p>Ficou decidido que, tão logo Rodrigo Cartaxo configure o Posto Avançado denominado "Central de Mandados de Campina Grande", todo o Grupo de Negócio (ATO TRT GP 34/2014) seja avisado, para os devidos testes.</p> <p>Rodrigo Cartaxo disse que, entre os dias 24 e 25/03, o dito Posto estará configurado.</p>	Rodrigo Cartaxo	25/03/14

3



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade)
Ata de reunião

Ata Nº 11
Reunião de (Acompanhamento)


g. Dr. Lindinaldo pediu para Agenor verificar o modelo de transmissão de dados para o leiloeiro.	Agenor	05/05/14
--	--------	----------


5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
a. Aumento do tempo do SUPORTE em : 2 semanas a mais, após a implantação; ou 30 dias após a implantação; ou 2 semanas a contar das datas das primeiras audiências no PJe-JT.	Dr. Lindinaldo	05/05/14

6. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em 20/03/2014	(Relator) Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres (Cargo) Analista Judiciário


LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO
PRESIDENTE DO COMITÊ DE IMPLANTAÇÃO DO PJe-JT


LINDINALDO SILVA MARINHO
PATROGINADOR DO PROJETO CELERIDADE





4