



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade)
Ata de reunião

Ata Nº 15
Reunião de (Acompanhamento)

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenadora da reunião	
26/08/13	Início	14h	Término	16h	Sala de reuniões da Presidência	Dinalva Torres

1. Objetivo da Reunião

- Apresentar o Projeto Celeridade ao novo Patrocinador Dr. Paulo Henrique Tavares da Silva, informar acerca de todas as medidas tomadas, até então, para a instalação e SUPORTE nas Varas do Trabalho do interior do Estado, bem como todos os preparativos executados para a implantação do PJe-JT no Fórum Maximiano Figueiredo.
- Discutir sobre o formato da participação do Patrocinador do Projeto Celeridade como tutor da Área de Negócio tanto do SUAP, quanto do PJe-JT.
- Apresentar as dificuldades apresentadas no percurso da implantação do PJe-JT no TRT da 13ª Região, bem como as soluções encontradas pela equipe.
- Redefinir algumas funções de alguns membros do Projeto.

2. Participantes

	Nome	Rubrica	Lotação	Ramal	E-mail
a.	Paulo Henrique Tavares da Silva		SETIC	6355	phsilva
b.	Marcelo de Castro Reis		SCR	6075	mcreis
c.	Dinalva Torres		SCR	6075	dltorres



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade)
Ata de reunião

Ata Nº 15
Reunião de (Acompanhamento)

3. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
<p>a. Inicialmente Dinalva Torres colocou para o novo Patrocinador do Projeto Celeridade, Dr. Paulo Henrique Tavares da Silva, todas as etapas superadas, até então, seja como AÇÃO do projeto, seja como ENTREGA, informando-o, ainda, que todos estes passos estão sendo devidamente alimentados no SIGEST, que é o site indicado pela AGE – Assessoria de Gestão Estratégica, onde se encontram compiladas todas as ações contidas nas respectivas entregas de todos os Projetos do TRT da 13ª Região.</p> <p>Foi feita uma explanação cronológica de toda a implantação nas Varas do Interior, incluindo um detalhamento dos procedimentos executados, problemas enfrentados e soluções encontradas, até o aperfeiçoamento ora atingido com a implantação bastante satisfatória em Campina Grande, para a consequente implantação em João Pessoa.</p> <p>Com toda a experiência adquirida na implantação do interior, a Coordenação do Projeto Celeridade conclui que a equipe está pronta para a implantação no Fórum Maximiano Figueiredo, informando-o, inclusive, que todas as medidas adotadas para a implantação do PJe-JT nas Varas do Trabalho de Campina Grande foram repetidas para o Fórum Maximiano Figueiredo, ante o sucesso daquela implantação.</p> <p>Dinalva Torres, Coordenadora do Projeto Celeridade, acrescentou que o adiamento proposto pelo Pleno, serviu para dar mais tempo para a preparação do pessoal que irá auxiliar no SUPORTE, uma vez que, notadamente, cada uma das 9 Varas da Capital precisará de acompanhamento reforçado, ante a tramitação dos dois sistemas de forma simultânea, uma vez que, as pautas continuarão recebendo processos autuados pelo SUAP, até que acabe o seu estoque, para, à medida que estes venham chegando ao seu final, as salas de audiências virtuais do PJe-JT possam ser inseridas no cotidiano dos servidores de cada unidade.</p> <p>Com o PJe-JT funcionando a partir de 17/11/2014 no Fórum Maximiano de Figueiredo, o Núcleo de Distribuição dos Feitos passará a funcionar provisoriamente na condição de força tarefa, como Central de Atendimento em PJe-JT com atribuições de Distribuição dos Feitos.</p> <p>Após tais informações, Dr. Paulo Henrique, que já havia analisado o Protocolo 000-17.555/2014 – Projeto Celeridade, que cuida da implantação do PJe-JT no TRT da 13ª Região,</p>	Dinalva Torres e Marcelo de Castro Reis	26/08/14



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade)
Ata de reunião

Ata Nº 15
Reunião de (Acompanhamento)

deu-se por satisfeito com o trato do Projeto até então, passando a focar na implantação do PJe-JT em João Pessoa.		
b. Marcelo Reis, colocou a importância do Patrocinador do Projeto Celeridade para dirimir as dúvidas relativas à Área de Negócio, uma vez que muitas vezes há questões jurídicas a serem debatidas para que se chegue a um consenso. Dr. Paulo Henrique, patrocinador do Projeto Celeridade, se colocou à disposição de modo que todas as dúvidas que por ventura apareçam nas Coordenadorias responsáveis pela implantação do PJe-JT nas Varas do interior, em Campina Grande e em João Pessoa relativas à Área de Negócio devem chegar até ele via Coordenação do Projeto Celeridade, para fins de discussão e encaminhamento da matéria que tenderá a ser essencialmente jurídica e procedimental, devendo serem, para isso, notificados os respectivos Coordenadores, para que assim passem a proceder.	Dr. Paulo Henrique Tavares, Marcelo Reis e Dinalva Torres	31/12/14
c. Dr. Paulo Henrique, achando necessário um trato mais esclarecedor em relação ao cronograma de implantação do PJe-JT nesta Capital, para com os Juízes Titulares, agendou para o dia 02/10/2014 às 14 horas na Sala da Presidência, uma reunião com os mesmos, para fins de dar ciência e esclarecer eventuais dúvidas em relação ao procedimento de implantação e as implicações dele decorrentes, a exemplo de como se processará a gestão dos dois sistemas simultaneamente, por ocasião das audiências, etc... Deverão ser convidados para essa reunião, os nove Juízes Titulares das Varas da Capital, o Juiz Presidente da AMATRA Dr. Adriano Dantas, além do servidor da SETIC, Agenor Costa, devendo, para tanto, serem oficiados pela Presidência, com a devida antecedência.	Dr. Paulo Henrique Tavares, Marcelo Reis e Dinalva Torres	02/10/14
d. Dr. Paulo Henrique verificou a necessidade da edição de um Ato pela Presidência, suspendendo o agendamento/realização de audiências no período do Treinamento Geral dos servidores no Fórum Maximiano Figueiredo (10 a 14/11/2014), uma vez que o Ato TRT GP 380/2014, apenas suspende os prazos no mencionado período, pelo que pleiteia à Presidência neste sentido.	Presidência	1º/09/2014
e. Neste momento, Dr. Paulo Henrique manifesta o desejo de manter um <i>blog</i> interativo no <i>site</i> deste Regional, pelo que chamou à reunião Jaquiline Medeiros da ACS e Thiago Curvelo da SETIC para indagar-lhes acerca da viabilidade. Após ampla discussão, chegou-se à conclusão da possível viabilidade, desde que, quando das perguntas e comentários	Marcelo Reis, Ângelo Guido, Presidência	1º/09/2014



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade)
Ata de reunião

Ata Nº 15
Reunião de (Acompanhamento)

externos, houvesse uma moderação, que será feita pela ACS, excluindo o que fosse inadequado, bem como, respondendo adequadamente aos questionamentos e dúvidas que ao PJe-JT não se referissem. No entanto, quando guardem pertinência com o PJe-JT, sejam encaminhados à Secretaria da Corregedoria (servidores Dinalva Torres e Roberto Martins) para esclarecimentos das dúvidas apontadas.
Restou decidido que Marcelo Reis irá procurar Ângelo Guido – Secretário da SETIC, e José Vieira – Assessor de Comunicação Social, para se inteirar da real possibilidade, que, sendo concreta, deverá ser requerida à Presidência, via Projeto Celeridade.

4. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
a. Notificar os Magistrados da reunião do dia 02/10/2014	Dinalva Torres	1º/09/2014
b. Verificar a viabilidade do blog interativo junto à SETIC	Marcelo Reis	1º/09/2014
c. Expedição do ATO que suspende o agendamento/realização das audiências do dia 10 a 14/11/2014	Presidência	1º/09/2014

5. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em 06.08.2014	(Relatora) Dinalva Torres (Cargo) Analista Judiciário