



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade) Ata de reunião

Ata Nº 6
Reunião de (Acompanhamento)

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
20/08/13	Início	17h	Término	18h20min	Gabinete do Desembargador Leonardo Trajano	Dinalva Torres

2. Objetivo da Reunião

- Apresentar para a OAB/PB e o MPT o cronograma de Workshops e treinamentos em Pj-e JT nas Unidades de implantação iminente.
- Negociar viabilidade e logística.

3. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	Lindinaldo da Silva Marinho	CODAP		lmarinho
b.	Leonardo Trajano	GDLT		
c.	Marcelo de Castro Reis	SCR	6074	mcreis
d.	Dinalva Torres	SCR	6074	dltorres
e.	Ângelo Giuseppe Guido de Araújo Rodrigues	SETIC	6063	agrodriques
f.	Luciano Esmeraldo Guimarães	1º VT de Santa Rita		
g.	Dr. Yuri Paulino de Miranda	OAB		yuri@ptnadogados
h.	Anderson de Souza	MPT		

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. Entrega do NOVO Cronograma de treinamentos e respectiva implementação do PJ-e à OAB/PB e ao MPT.	COMITÊ E PROJETO CELERIDADE	20/08/13
b. O MPT chama à atenção dos servidores que ministrarão o treinamento nas unidades onde o PJ-e será implantado, para a informação de que o MPT deve ser cadastrado nas duas abas: MPT AUTORIDADE e MPT PESSOA JURÍDICA.	SCR	31/12/13
c. O representante da OAB, Dr. Yuri requer que lhe seja enviado por e-mail, o mais rápido possível, tanto o quantitativo de processos novos em Areia, no período de janeiro a julho de 2013, quanto os nomes dos advogados que atuam na VT de Areia.	SCR	21/08/13
d. PRECISA SER DEFINIDA E PADRONIZADA COMO SE DARÁ A NOTIFICAÇÃO AO MPT (PAPEL OU SISTEMA) – O que será definido em uma outra reunião interna.	Projeto Celeridade e COMITÊ	31/08/13
e. A OAB requer a expedição de um push para os advogados, contendo o cronograma de implantação, bem como a exposição do cronograma no site do TRT.	SETIC e ACS	21/08/13



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade)
Ata de reunião

Ata Nº 6
Reunião de (Acompanhamento)

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
a. Aprovado o novo cronograma pela Presidência, OAB e MPT a implantação do PJ-e JT será prioridade para os Setores envolvidos, devendo os mesmos destinarem seus servidores mais preparados para colaborarem com o Projeto Celeridade e suas Entregas relacionadas ao PJ-e JT.	PROJETO CELERIDADE COMITÊ GESTOR REGIONAL, SETIC, SCR, SEGEPE E EQUIPE DO.	Depende do cronograma.

6. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em 20/08.2013	(Relator) Dinalva Torres (Cargo) Analista Judiciário

LINDINALDO DA SILVA MARINHO
PATROCINADOR DO PROJETO CELERIDADE

DESEMBARGADOR LEONARDO TRAJANO
PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSUAL
JUDICIAL ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO