



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

ELABORAÇÃO DO PPRA
Ata de reunião

Ata Nº 001/2014
Reunião de Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data		Horário			Local	Coordenador da reunião
15/05/14	Início	10:00h	Término	11:00h	Sala de reuniões da SEGEPE	Maurício Coutinho Cunha

2. Objetivo da Reunião

- a. Readequação dos prazos da Entrega 4 do Projeto.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Samuel von Laer Norat	SEGEPE		

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a) Entrega 4 – Levantamento dos riscos ocupacionais e ergonômicos, Ação 4.1 – Criação da Comissão de Engenharia Segurança e Medicina do Trabalho – CESMT: alterar data de término para 28/11/2014 em virtude da necessidade formação da Comissão de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, o que apenas será possível quando da posse dos novos concursados, quais sejam, um Engenheiro De Segurança do Trabalho, um Médico do Trabalho e um Fisioterapeuta. Entrega 4 – Levantamento dos riscos ocupacionais e ergonômicos, Ação 4.2 – Apresentação de relatório prévio para análise do CESMT: alterar datas de início e término para 29/11/2014 a 01/12/2014, respectivamente, tendo em vista a alteração da Ação 4.1 acima descrita. Entrega 4 – Levantamento dos riscos ocupacionais e ergonômicos, Ação 4.3 – Análise com parecer técnico emitido pelo CESMT: alterar datas de início e término para 01/12/2014 a 15/12/2014, respectivamente, tendo em vista a alteração da Ação 4.1 acima descrita.		



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

ELABORAÇÃO DO PPRA
Ata de reunião

Ata Nº 001/2014
Reunião de Acompanhamento

Entrega 4 – Levantamento dos riscos ocupacionais e ergonômicos, Ação 4.4 – Entrega do LTCAT: alterar data de término para 30/05/2014, em virtude do atraso na contratação da empresa prestadora do serviço.

Entrega 4 – Levantamento dos riscos ocupacionais e ergonômicos, Ação 4.5 – Entrega do Relatório Final do PPRA: alterar data de término para 30/05/2014, em virtude do atraso na contratação da empresa prestadora do serviço.

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
Atualização do Projeto no SIGEST.	Maurício Coutinho Cunha	19/05/14


6. Outro Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em, 15/05/2014.


MAURÍCIO COUTINHO CUNHA
Gestor do Projeto

Assinatura do Patrocinador do Projeto e participantes da reunião.

