

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ



PROJETO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS
(Sistema Eletrônico de Gestão Administrativa e
Judiciária)

Ata de reunião

Pauta Nº 002/2015
Reunião de Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

| Data | Horário | Local | Coordenador da reunião |
|----------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 27/03/15 | Início 10:00h Término 11:00h | Sala de reuniões da AGE | Edgard Saeger Neto |

2. Objetivo da Reunião

- a. Discussão acerca da Entrega 2 do projeto;
- b. Outros assuntos.

3. Participantes

| Nome | Lotação | Ramal | E-mail |
|--------------------------------------|---------|-------|--------------------------|
| Agenor da Costa Junior | AGE | 6059 | agenorcosta@trt13.jus.br |
| Max Frederico Feitosa Guedes Pereira | AGE | 6033 | maxpereira@trt13.jus.br |
| Jessé Inácio de Souza | AGE | 6107 | jiosuza@trt13.jus.br |

4. Discussão da Pauta

| Decisão | Responsável pela implementação | Data limite |
|---|--------------------------------|-------------|
| a) Ação 2.1 – Definido que todos os consumíveis do Sistema de Material de Consumo serão disponibilizados, com destaque para papel A\$, toner/cartuchos, caneta e papel higiênico. Ação 2.3 – Após consultã a Paulo, consultor Qlikview, ficou definido que terão acesso ao Sistema Hórus todas as unidades administrativas e judiciárias, através de login corporativo. Esses logins serão definidos em momento oportuno. Para melhor esclarecimento acerca das licenças Document Call e Named Call, Paulo (Cliqview) ficou de vir ao Tribunal para uma reunião na próxima semana. | | |
| b) | | |

5. Pendência identificada

| Decisão | Responsável pelo saneamento | Data limite |
|---------|-----------------------------|-------------|
| | | |
| | | |

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ



PROJETO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS
(Sistema Eletrônico de Gestão Administrativa e
Judiciária)

Ata de reunião

Pauta Nº 002/2015
Reunião de Acompanhamento

6. Outro Assuntos

| Decisão | Responsável pela ação | Data limite |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| | | |
| | | |

7. Fechamento da Ata

| Data da ata | Assinatura do relator |
|--------------------|------------------------------|
|--------------------|------------------------------|

Em, 27/03/2015.

EDGARD SAEGER NETO
Gestor do Projeto

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)