



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO REDUÇÃO DE PRAZOS
Ata de reunião**

**Ata Nº 02
Reunião de reavaliação dos trabalhos**

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
28/05/15	Início	11:45h	Término	12:30h	Sala de reuniões da SCR	Paulo Lindenberg Castor de Lima

2. Objetivo da Reunião

Apresentação de proposta de alteração na condução dos trabalhos e de solicitação de dados complementares, bem como redefinição de cronograma do projeto

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Paulo Lindenberg Castor de Lima	SCR	6075	
Marco Antonio Maia Pinheiro	SCR	6074	
Eurício de Oliveira Pessoa	SCR	6074	
Suely Regina Araújo de Souza	SCR	6074	

4. Discussão da Pauta

Após a abertura dos trabalhos pelo patrocinador do projeto, Paulo Lindenberg Castor de Lima, Secretário da Corregedoria e diante do relato acerca de alguns contratempos verificados no curso do prazo de elaboração do projeto, a exemplo de recente licença médica do respectivo gestor, bem como diante de ponderações apresentadas pelo gestor, aliado ao fato novo concernente à chegada ao setor da servidora Suely Regina Araújo de Souza, ex-diretora de Secretaria de Vara do Trabalho, com vasta experiência nos assuntos ligados ao cotidiano das Varas do Trabalho, foi apresentada proposta de alteração na condução do projeto, de modo a que a servidora Suely Regina Araújo de Souza passe a integrar a equipe do Projeto, na condição de gestora e o servidor Marco Antonio Maia Pinheiro passe a figurar na condição de gestor substituto. Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a equipe deliberou no sentido de solicitar ao setor competente da Assessoria de Gestão Estratégica todos os dados complementares para continuidade dos trabalhos, conforme diretrizes a serem indicadas à Coordenadoria de Estatística pela gestora do Projeto.

O cronograma dos trabalhos foi redefinido, na forma a seguir indicada:

Ação 3: Realizar levantamento dos procedimentos adotados pelas Unidades de 1º e 2º graus: 08/06/15 a 15/06/15;

Ação 4: Identificar as práticas que atuam de forma negativa à duração do processo, em face dos dados estatísticos obtidos e procedimentos relatados pelas Unidades: 15/06/15 a 19/06/15;



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO REDUÇÃO DE PRAZOS
Ata de reunião**

**Ata Nº 02
Reunião de reavaliação dos trabalhos**

Ação 5: Elaboração de documento contendo recomendações ou normativo disciplinando os procedimentos que devem ser observados para melhor rendimento do tempo de duração dos processos que tramitam nas Unidades jurisdicionais do Regional: 29/06/15 a 15/07/15;

Ação 6: Abrir protocolo administrativo, encaminhando relatório à Presidência para análise e deliberação acerca da proposta de normativo interno: 16/07/15 a 16/07/15;


Ação 7: Divulgação do normativo junto às Unidades pela Secretaria da Corregedoria: 06/08/15 a 06/08/15;

Ação 8: Monitoramento das unidades no cumprimento do normativo e verificação do desempenho da produtividade a partir de então: 14/08/15 a 31/12/15

Não havendo outros assuntos a tratar, na ocasião, o patrocinador do projeto agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e determinou elaboração da respectiva ata e ciência do seu conteúdo aos integrantes da equipe, para os fins necessários.

Ata será juntada aos autos do protocolo nº 000.9286.2015, com envio à Assessoria de Gestão Estratégica para devido registro.

5. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em 28/05/2015	 SUELY REGINA ARAUJO DE SOUZA Gestor do Projeto

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)

