



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO DOCUMENTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRT13
Ata de reunião

Ata Nº 01/15
Reunião de Abertura

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
	Início		Término		
25/03/15	10:00h		11:30h	Sala de reuniões da SADM	Hermano Jácome de Lucena

2. Objetivo da Reunião

- Apresentação do projeto aos membros da equipe;
- Discussão da Entrega 1;
- O papel do Núcleo de Projetos;
- Outros assuntos.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Hermano Jácome de Lucena	GDG		
Germano Guedes Pereira	SMPCL		
Tibério Cláudio Oliveira de Paiva	SADM		
Clóvis dos Santos Lima Neto	CEMA		
Saletiel Dias Paes	SPF		
Edgard Saeger Neto	AGE		
Wilson Quirino da Silva	AGE		

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a) Foi apresentado o projeto e enfatizada a importância dada a regularização dos imóveis por parte do Presidente do TRT. Não houve contestação quanto aos prazos estabelecidos e quanto ao papel de cada membro da equipe no projeto.		
b) Clóvis Lima questionou quanto ao papel da Comissão de Regularização dos Imóveis atualmente nomeada, que tem como Presidente o servidor Gonçalo de Souza Pontes Junior. Foi explicado que o projeto pode andar em paralelo ao trabalho dessa Comissão, inclusive se valendo do que já tiver sido feito.	Tibério Paiva	14/04/15



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO DOCUMENTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRT13
Ata de reunião**

**Ata Nº 01/15
Reunião de Abertura**

Clóvis disse que as ações 1.1 e 1.2 já foram feitas pela Comissão. Tibério ficou responsável pela elaboração do relatório (ação 1.3) e envio deste para o GDG (ação 1.4) em protocolo atualmente aberto e que se encontra na Comissão.		
c) Edgard Saeger falou que o Núcleo de Projetos está à disposição do gestor e da equipe de projetos para auxílio no que tange a formalização de tudo o que for feito, de acordo com a Metodologia de Gestão de Projetos do TRT 13. Falou, ainda, da importância de se manter o projeto atualizado no SIGEST, sistema que permite à Administração acompanhar o status do projeto.		

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
Elaborar o Relatório (ação 1.3).	Tibério Paiva	14/04/15
Encaminhar o Relatório ao GDG (ação 1.4)	Tibério Paiva	14/04/15


6. Outro Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
--------------------	------------------------------

Em, 25/03/2015.


HERMANO JACOME DE LUCENA
Gestor do Projeto

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)

