

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ**



**PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

Ata de reunião

Ata Nº 001/2014
Reunião de Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data	Horário	Local	Coordenador da reunião
02/06/14	Início 14:00h Término 15:00h	Sala de reuniões da SETIC	Rodrigo Mafra

2. Objetivo da Reunião

- a. Revisão das datas de início e término das ações da Entrega 2.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Angelo Giuseppe Guidó de Araújo Rodrigues	SETIC	6054	agrodrigues@trt13.jus.br
Manuel Rodrigues Vieira da Silva	SETIC	6054	mrvsilva@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
<p>a) Em virtude de atraso no processo de licitação, foi necessário ajustar o cronograma inicialmente proposto, alterando-se as datas de início e/ou término das ações da Entrega 2, da forma abaixo.</p> <p>Ação 2.1 (Elaborar Termo de Referência/Licitação para contratação de consultoria): alterar data de término para 01/09/2014;</p> <p>Ação 2.2 (Inventário de ativos, sistemas e processos críticos de TIC): alterar datas de início e término para 01/10/2014 e 01/12/2014, respectivamente;</p> <p>Ação 2.3 (Metodologia para análise/avaliação de riscos): alterar datas de início e término para 02/12/2014 e 20/01/2014, respectivamente;</p> <p>Ação 2.4 (Declaração de Aplicabilidade de SoA): alterar datas de início e término para 21/01/2014 e 20/02/2014, respectivamente;</p> <p>Ação 2.5 (Modelo para medição da Eficácia de Controles): alterar datas de início e término para 21/02/2014 e 20/03/2014, respectivamente;</p>		

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ**



**PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

Ata de reunião

**Ata Nº 001/2014
Reunião de Acompanhamento**

Ação 2.6 (Política do SGSI): alterar datas de início e término para 21/03/2014 e 20/04/2014, respectivamente;

Ação 2.7 (Revisão Política de Segurança da Informação – Diretrizes): alterar datas de início e término para 21/04/2014 e 20/05/2014, respectivamente;

Ação 2.8 (Política de Classificação da Informação): alterar datas de início e término para 21/05/2014 e 20/06/2014, respectivamente;

Ação 2.9 (Política de Controle de Acesso): alterar datas de início e término para 21/06/2014 e 20/07/2014, respectivamente;

Ação 2.10 (Política de Uso Aceitável de Ativos): alterar datas de início e término para 21/07/2014 e 20/08/2014, respectivamente.

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
Fazer alterações no SIGEST.	Rodrigo Mafra	13/06/14
Encaminhar Ata finalizada para a AGE.	Rodrigo Mafra	13/06/14


6. Outro Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em, 09/06/2014.


RODRIGO MAFRA
 Gestor do Projeto

Assinaturas do Patrocinador do Projeto e dos participantes da reunião.

Angelo Giuseppe Lucio de A. Rodrigues

Marcelo de L. B.