



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO PREPARAÇÃO DE BASES
CONTRIBUTIVAS DE MAGISTRADOS E
SERVIDORES
Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Paulo Roberto Wanderley Silva	SAPPE	prsilva@trt13.jus.br	6078

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Wellington Araújo Asfury	SAPPE	wasfury@trt13.jus.br	6077

PATROCINADOR	Maurício Barbosa de Lira		
DATA DE INÍCIO	30/04/2013	DATA DE TÉRMINO	30/07/2014

2. Escopo

Viabilizar a disponibilização dos dados relativos às bases contributivas previdenciárias de todos os magistrados e servidores que tenham tido vínculo remuneratório contributivo com o TRT 13 desde 1985 até os dias atuais, em ambiente seguro e de forma que possam ser acessíveis integral e irrestritamente quando a Administração necessitar;

Não faz parte do escopo a análise ou o desenvolvimento de um sistema completo de gestão de recursos humanos e folha de pagamento.

3. Alinhamento Estratégico

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico 06 - Otimizar e padronizar os procedimentos de trabalho;

Tema: Atuação Institucional

Objetivo Estratégico: 13 - Aprimorar a comunicação;

Tema: Informação

Objetivo Estratégico 17 - Garantir a qualidade e integração dos sistemas de TI;

Objetivo Estratégico 18 - Garantir a confiabilidade, disponibilidade e integridade das informações.

4. Clientes

- Todos os magistrados e servidores que tenham tido vínculo remuneratório contributivo previdenciário, atualmente totalizando cerca de 2500 (dois mil e quinhentos) potenciais beneficiários, e que buscam suas informações, através de declarações, certidões, etc.
- Clientes internos (Presidência, Diretoria Geral, Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Controle Interno, Serviços Gerais e Serviço de Documentação e Arquivo).



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO PREPARAÇÃO DE BASES
CONTRIBUTIVAS DE MAGISTRADOS E
SERVIDORES
Termo de Abertura

5. Justificativa

Com o aumento da idade dos servidores deste Regional e a aproximação da data para concessão do benefício previdenciário, cresce o interesse sobre o exato tempo restante e o provável valor do benefício previdenciário a que cada um faz jus. Logo, grande número de certidões acerca do tempo de contribuição previdenciária faz-se necessária, principalmente para a tomada de decisão do requerente, uma vez que, com base nestes dados, o mesmo poderá optar por requerer a aposentadoria ou mesmo solicitar abono de permanência.

O projeto Preparação de bases contributivas de magistrados e servidores envolve as seguintes ações:

- Possibilitar o correto cálculo do benefício previdenciário (aposentadoria/instituição de pensão civil) de magistrados e servidores;
- Facilitar a coleta de dados para fornecimento de Certidões de Tempo de Contribuição – CTC para serem apresentadas em outros órgãos/entidades para fins de averbação de tempo de contribuição;
- Disponibilizar a entrega imediata de dados confiáveis através do MentoRH ou programa a ser implementado, que serão de indispensável valia para instruir pedidos de benefícios previdenciários;

6. Resultados / Produtos

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Plano do projeto	30/04/2013	04/06/2013	SAPPE
Ação 1.1: Estrutura Analítica do Projeto	30/04/2013	09/05/2013	SAPPE
Ação 1.2: Cronograma detalhado	10/05/2013	14/05/2013	SAPPE
Ação 1.3: Plano de aquisições e contratações	15/05/2013	23/05/2013	SAPPE
Ação 1.4: Plano do projeto	24/05/2013	04/06/2013	SAPPE
Entrega 2: Sistema de consulta a bases contributivas	05/06/2013	19/12/2013	SAPPE/SETIC
Ação 2.1: Aquisição de Sistema	05/06/2013	19/12/2013	SAPPE/SETIC
Entrega 3: Migração de Dados para o Sistema	20/09/2013(*)	29/07/2014	SAPPE
Ação 3.1: Preparação de Arquivos de Dados	20/09/2013	30/04/2014	SAPPE
Ação 3.2: Análise e Importação dos Dados	11/10/2013	25/05/2014	SAPPE
Ação 3.3: Correções de Dados	11/10/2013	30/06/2014	SAPPE
Ação 3.4: Testes de rotinas de sincronização com o sistema de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento	30/06/2014	29/07/2014	SAPPE
Entrega do Projeto e Encerramento com disponibilização do produto à Administração	30/07/2014	30/07/2014	SAPPE

(*) Início do cronograma da entrega 3 dependente da conclusão do Projeto de Consolidação de dados cadastrais e financeiros a ser executado pela Coordenadoria de Cadastro do SAPPE.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO PREPARAÇÃO DE BASES
CONTRIBUTIVAS DE MAGISTRADOS E
SERVIDORES
Termo de Abertura

7. Metas / Indicadores do projeto

Entrega:	Plano do Projeto
Indicador:	Cobertura de disciplinas do PMBOK
Linha de Base:	Não há
Meta	Cobrir 6 disciplinas do PMBOK no planejamento do projeto até 04/06/2013
Entrega:	Sistema de consulta a bases contributivas
Indicador:	Percentual de desenvolvimento
Linha de Base:	Não há
Meta	Disponibilizar 100% do sistema até 19/12/2013
Entrega:	Migração de dados para o Sistema
Indicador:	Percentual de dados migrados
Linha de Base:	Não há
Meta	Migrar 100% dos dados até 29/07/2014

8. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações	-	-	-	-
Aquisição de equipamentos (permanente)	-	-	-	-
Aquisição de material (consumo)	-	-	-	-
Diárias e passagens	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	Higienização em documentos de arquivo físico	-	2013	5000
Treinamentos	-	-	-	-
Total:				5000

Os custos são meramente estimativos e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária, financeira e aprovação da administração.

[Handwritten signatures and initials]




ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO PREPARAÇÃO DE BASES
CONTRIBUTIVAS DE MAGISTRADOS E
SERVIDORES
Termo de Abertura

9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
aPaulo Roberto Wanderley Silva	SAPPE	10:00 às 12:00	Parcial
aWellington Araújo Asfury	SAPPE	10:00 às 12:00	Parcial
bJorge Flávio Aquino Costa	SAPPE		Por atividade
cAnalista e Administrador de Banco de Dados	OSM		Por atividade
dProgramador	SETIC		Por atividade
eAnalista e Administrador de Banco de Dados	SETIC		Por atividade

10. Finalização


Data	Assinatura do gestor do projeto
Em <u>17/04/2013</u>	 Paulo Roberto Wanderley Silva Gestor do Projeto

Ciente do Patrocinador

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 17/04/2013



Maurício Barbosa de Lira
Patrocinador


Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 03/05/13

De acordo.


Edgard Saeger Neto
Chefe do Núcleo de Projetos


Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 03/05/13


Carlos Coelho de Miranda Freire
Desembargador Presidente