



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “DADOS ADMINISTRATIVOS
DO e-GESTÃO NO HÓRUS”
RELATÓRIO DE ENTREGA

1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Rama
Ronaldo de Araújo Costa Junior	AGE	racosta@trt13.jus.br	6107

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Rama
Agenor da Costa Júnior	AGE	agenorcosta@trt13.jus.br	6107

PATROCINADOR Max Frederico Feitosa Guedes Pereira

2. Objetivo geral do projeto

A conferência dos dados do Sistema e-Gestão administrativos tem por finalidade melhorar a qualidade dos mesmos enviados ao TST, bem como, fornecer consultas confiáveis aos gestores do TRT13 através do sistema Hórus, provendo o TRT13 das condições mínimas para consulta dos dados funcionais através do Sistema Hórus, ferramenta de fácil acesso e manipulação, além de prover um alto índice de acuracidade dos dados administrativos.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
28/03/2016 a 30/06/2016	19/05/2016 a 28/09/2016	Férias de servidores desconsideradas no cronograma do projeto.

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. 1 - Gerenciamento do Projeto	28/03/2016 a 01/04/2016	19/05/2016 a 19/05/2016	
b. 2 - Emissão e conferência do 1º Relatório	04/04/2016 a 15/04/2016	07/07/2016 a 07/07/2016	
c. 3 - Emissão e conferência do 2º Relatório	18/04/2016 a 29/04/2016	01/08/2016 a 01/08/2016	
d. 4 - Emissão e conferência do 3º Relatório	02/05/2016 a 13/05/2016	01/08/2016 a 09/08/2016	
e. 5 - Emissão e conferência do 4º Relatório	16/05/2016 a 27/05/2016	28/09/2016 a 28/09/2016	
f. 6 - Emissão e conferência do 5º Relatório	30/05/2016 a 10/06/2016	01/08/2016 a 09/08/2016	
g. 7 - Fechamento da Conferência	13/06/2016 a 30/06/2016	28/09/2016 a 28/09/2016	
h. 8 - Implantação e definição das informações disponibilizadas no	29/03/2016 a 02/05/2016	19/05/2016 a 28/09/2016	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “DADOS ADMINISTRATIVOS
DO e-GESTÃO NO HÓRUS”
RELATÓRIO DE ENTREGA

Sistema Hórus

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- a. Integridade dos dados administrativos em relação ao sistema Mentorh; disponibilização dos dados administrativos relacionados a servidores e magistrados no sistema Hórus.
- b.
- c.

Resultados a serem atingidos

- a. Todos os resultados propostos foram alcançados.
- b.
- c.

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

- | | O que | Medidas para viabilizar |
|----|--|---|
| a. | Envio dos dados administrativos Mentorh para o e-gestão. | Ao fazer o upload dos dados judiciais, utilizando-se do extrator do TST, encaminhar os dados administrativos, semanalmente. |
| 1. | | |
| 2. | | |

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

- | | O que | Medidas para viabilizar |
|----|-------|-------------------------|
| a. | | |
| b. | | |

Sugestões e outras recomendações (se couber)

- | | O que | Medidas para viabilizar |
|----|-------|-------------------------|
| a. | | |

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

- Melhorar a comunicação interna.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

O projeto seguiu os indicadores do e-Gestão, sendo assim, tudo foi previsto no projeto.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “DADOS ADMINISTRATIVOS
DO e-GESTÃO NO HÓRUS”
RELATÓRIO DE ENTREGA

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

O projeto seguiu os indicadores do e-Gestão, sendo assim, tudo foi previsto no projeto.

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

Não houve dificuldades.

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

Todas as técnicas de gerência de projeto necessárias foram utilizadas.

8. Equipe prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
Agenor da Costa Júnior	Sim	
Hildeberto Abreu Magalhães	Sim	
Ronaldo de Araújo Costa Júnior	Sim	
Jessé Inácio de Souza	Sim	
Ione Souza Gondim de Albuquerque	Sim	

9. Custos estimados x incorridos

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
--------	----------------	-----------------	---------------------------------------

10. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
-------------------	---------------------------------

Em 29/09/2016.

Ronaldo de Araújo Costa Junior
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

De acordo.

AGE, em 29/09/2016.

Max Frederico Beirós Guedes Pereira
Assessor de Gestão Estratégica