



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “GESTÃO POR COMPETÊNCIA II”
RELATÓRIO DE ENTREGA

1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Ione Sousa Gondim de Albuquerque	SEGEPE	isalbuquerque@trt13.jus.br	6088

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Lucilio Franklin B. Andrade	SEGEPE	lfandrade@trt13.jus.br	6084

PATROCINADOR	Juiz Marcello Wanderley Maia de Paiva
---------------------	---------------------------------------

2. Objetivo geral do projeto

Mapear 100% dos postos de trabalhos “não gerenciais” da área judiciária, até outubro de 2018 (restrito aos postos de trabalho das Varas do Trabalho, dos Gabinetes de Desembargadores e das Secretarias de Turmas). Mapear 100% dos postos de trabalhos “não gerenciais” da área de Gestão de Pessoas, até outubro de 2018 - Anexo III à Resolução CSJT nº 92/2012.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
04/04/2018 a 08/10/2018	04/04/2018 a 17/12/2018	-

4. Entregas: propostas x concluídas

	Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
		Planejada	Efetiva	
a.	1 - Mapeamento de matrizes de competência dos Gabinetes dos Desembargadores	04/04/2018 a 02/05/2018	04/04/2018 a 02/05/2018	-
b.	2 - Mapeamento das matrizes das Varas do Trabalho de João Pessoa	04/05/2018 a 31/05/2018	04/05/2018 a 31/05/2018	-
c.	3 - Mapeamento de matrizes de competência - Varas do Trabalho Campina Grande	05/06/2018 a 29/07/2018	05/06/2018 a 30/07/2018	-
d.	4 - Mapeamento de matrizes de competência - Varas do Trabalho do Interior	09/07/2018 a 03/08/2018	09/07/2018 a 03/08/2018	-
e.	5 - Mapeamento de matrizes de competência – Nusa, Cappe, EJUD, STPCJ e Numa	06/08/2018 a 31/08/2018	Entrega cancelada, conforme descrito no protocolo 000-19133/2018	Foram concluídos os mapeamentos do NUSA e NUMA, necessitando apenas de homologação pelo Comitê



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “GESTÃO POR COMPETÊNCIA II”
RELATÓRIO DE ENTREGA

			Gestor.
f.	Entrega 6 - Finalização	03/09/2018 a 08/10/2018	03/09/2018 a 05/10/2018

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- a. Foram mapeados 527 postos de trabalho, de um total de 573, ou seja, 92% do previsto, de acordo com o escopo deste Projeto Estratégico. Os 46 postos remanescentes se somarão àqueles com previsão de mapeamento na próxima etapa, que ocorrerá em momento oportuno do biênio 2019-2020.
- b. _____
- c. _____

Resultados a serem atingidos

- a. Desenvolver condições para que o TRT-13 realize avaliação no Programa Gestão por Competência dos servidores que ocupam os postos de trabalho que foram mapeados, entregas 01 a 04, bem como promover o processo de desenvolvimento e treinamento relacionado a capacitação do quadro de pessoal da Corte.
- b. _____
- c. _____

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.		
1.		

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

	O que	Medidas para viabilizar
a.		
b.		

Sugestões e outras recomendações (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.		

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “GESTÃO POR COMPETÊNCIA II”
RELATÓRIO DE ENTREGA

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

A reestruturação de alguns setores, a exemplo da SEGEPE e CAPPE, com consequente mudanças estruturais de seus postos de trabalho

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

8. Equipe: prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
Lucilio Franklin B. Andrade	Sim	
Miracir Coelho de Melo Pereira	Sim	
José Eduardo C. de Melo	Sim	
Marileide Ana Santos Torres	Sim	
Jaquiline Medeiros Costa	Sim	
Arnaldo Furtado de Freitas	Sim	

9. Custos estimados x incorridos

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
<i>Diárias e passagens</i>	<i>R\$ 40.000,00</i>	<i>0,00</i>	Diárias seriam necessárias para suprir necessidade de deslocamento de Diretor/ou servidor que compõe a equipe para participarem das atividades de mapeamento nas cidades do interior. Com o mapeamento em bloco, conseguiu-se adaptar uma mesma matriz para os postos de trabalho da capital e do interior, com cooparticipação dos diretores de tais unidades, à distância.

10. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
-------------------	---------------------------------



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “GESTÃO POR COMPETÊNCIA II”
RELATÓRIO DE ENTREGA

Em 17/12/2018.

Ione Sousa Gondim de Albuquerque
IONE SOUSA GONDIM DE ALBUQUERQUE
Gestora do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

De acordo.

Em 17/12/2018.

MARCELO WANDERLEY MAIA PAIVA
Patrocinador