



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO PAUTA CIDADÃ
RELATÓRIO DE ENTREGA

1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
João Joanes Florentino da Costa Neto	10ª Vara do Trabalho / JPA	jicosta@trt13.jus.br	3533-6456

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
José Eduardo Lima de Macedo	CMJAFMF	jemacedo@trt13.jus.br	6370

PATROCINADOR	Juíza Ana Paula Cabral Campos
---------------------	-------------------------------

2. Objetivo geral do projeto

Promover a antecipação das audiências iniciais designadas pelas Varas do Trabalho de João Pessoa/PB, através da realização de audiências conciliatórias pelo NUCON, objetivando, pois, reduzir os prazos para realização da audiência inaugural pelas respectivas Unidades..

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
04/05/2016 a 30/11/2016	04/05/2016 a 24/01/2017	A prorrogação não prevista foi devido ao trâmite do protocolo nº 15.951/2016, que trata do curso de mediação-

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. - Gerenciamento e definições do projeto.	04/05/2016 a 27/09/2016	04/05/2016 a 27/09/2016	-
b. - Sensibilização e parcerias com as Varas do Trabalho	10/05/2016 a 29/09/2016	10/05/2016 a 29/09/2016	-
c. - Curso de práticas de mediação	16/05/2016 a 27/09/2016	16/05/2016 a 27/09/2016	Previsto inicialmente, o referido curso será ofertado pela EJUD
d. - realização das audiências de conciliação	30/06/2016 a 25/11/2016	30/06/2016 a 25/11/2016	-
e.			-
f.			-
g.			-
h.			-
i.			-
j.			-



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO PAUTA CIDADÃ
RELATÓRIO DE ENTREGA

k.			
l.			
m.			
n.			
o.			
p.			
q.			
r.			
s.			
t.			
u.			
v.			
w.			

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- a. Durante o desenvolvimento do projeto, foram realizadas dezenas de audiências pelo NUCON, com a efetivação de diversos acordos. Como previsto, o objetivo perseguido, ainda que de forma sutil, foi alcançado, na medida em que se buscava não só promover um alívio na pauta de audiências, bem como uma prestação jurisdicional célere.
- b.
- c.

Resultados a serem atingidos

- a.
- b.
- c.

6. Incorporação das entregas do projeto as atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

- | | O que | Medidas para viabilizar |
|----|--|--|
| a. | Sempre que possível, reduzir os prazos para realização da audiência inicial. | Acompanhamento permanente dos prazos para a audiência inaugural. |
| 1. | | |

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

- | | O que | Medidas para viabilizar |
|----|-------------------------------|--|
| a. | Prazo para audiência inicial. | Acompanhamento da evolução desse prazos. |
| b. | | |

Sugestões e outras recomendações (se couber)

- | | O que | Medidas para viabilizar |
|--|-------|-------------------------|
| | | |



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO PAUTA CIDADÃ
RELATÓRIO DE ENTREGA

a.

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

- Observar as peculiaridades de cada unidade judiciária no desenvolvimento do projeto.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

- O cronograma foi cumprido dentro do previsto.

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

- Não que tenha prejudicado, mas, a não participação de algumas Unidades Judiciárias no projeto.

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

- Como facilitador, a Juíza patrocinadora sempre se mostrou solícita às entregas do projeto.


Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

8. Equipe prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
Sávio Luis Dantas da Costa	Sim	
Viviane Arnaud	Sim	
Maria Aparecida de Moraes Duarte	Sim	
Marcos Félix da Silva Júnior	Sim	
José Eduardo Lima de Macedo	Sim	
Rodrigo Dalbone Lopez Bleços	Sim	

9. Custos estimados x incorridos

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
Curso de Práticas de Mediação	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	-A não utilização do recurso foi devido a não realização do curso de mediação inicial previsto.


3



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO PAUTA CIDADÃ
RELATÓRIO DE ENTREGA

10. Finalização

Data do relatório

Assinatura do gestor do projeto

Em 24/01/2017.

João Joanes Florentino da Costa Neto
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

De acordo.

Em 24/01/2017.

Ana Paula Cabral Campos
Juíza do Trabalho