



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “SELO JUSTIÇA EM NÚMEROS 2016”
RELATÓRIO DE ENTREGA

1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Ronaldo de Araújo Costa Junior	AGE	racosta@trt13.jus.br	6107

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Valdelio Ventura Paulo	SCR	vventura@trt13.jus.br	6107

PATROCINADOR	Paulo Lindenberg Castor de Lima
---------------------	---------------------------------

2. Objetivo geral do projeto

O Selo Justiça em Números visa ao reconhecimento da excelência na produção, gestão, organização e disseminação das informações administrativas e processuais dos tribunais brasileiros, previstas na Portaria 125, de 30 de setembro de 2015, do CNJ, e tem como objetivo incentivar o aprimoramento do Sistema de Estatística do Poder Judiciário, promover a melhoria da qualidade da informação e contribuir para produção de dados confiáveis sobre o Poder Judiciário.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
17/02/2016 a 31/10/2016	02/03/2016 a 29/09/2016	

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. 1 - Gerência do Projeto	17/02/2016 a 19/02/2016	02/03/2016 a 02/03/2016	
b. 2 - Conhecer a Resolução 76/2009 CNJ	22/02/2016 a 23/02/2016	02/03/2016 a 02/03/2016	
c. 3 - Conhecer a Portaria CNJ 186 de 17/10/2013	23/02/2016 a 26/02/2016	02/03/2016 a 03/03/2016	
d. 4 - Conhecer a Portaria CNJ 125 de 30/09/2015	29/02/2016 a 18/03/2016	10/05/2016 a 01/08/2016	
e. 5 - Inscrição do TRT13 no “Selo Justiça em Números”	01/09/2016 a 31/10/2016	28/09/2016 a 29/09/2016	

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “SELO JUSTIÇA EM NÚMEROS 2016”
RELATÓRIO DE ENTREGA

- a. Além dos outros benefícios legados aos Magistrados e Servidores, o projeto viabilizou a conquista do Selo OURO Justiça em Números, pelo TRT da 13ª Região.

b. _____

c. _____

Resultados a serem atingidos

- a. - As Unidades passarão a acompanhar melhor o cumprimento dos requisitos exigidos pelo CNJ, de forma a atingir as maiores pontuações e conquistar o Selo DIAMANTE.

b. _____

c. _____

Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.		
1.		

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

	O que	Medidas para viabilizar
a.	Acompanhamento do cumprimento das resoluções do CNJ	Monitorar junto aos setores competentes o cumprimento das ações relacionadas ao Selo Justiça em Números
b.		

Sugestões e outras recomendações (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.		

Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

A parte de comunicação interna deve ser aprimorada.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

Como o projeto se baseia em Resoluções e portarias, tal fato não ocorreu.

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

Como o projeto se baseia em Resoluções e portarias, tal fato não ocorreu.

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

O projeto caminhou dentro do previsto.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “SELO JUSTIÇA EM NÚMEROS 2016”
RELATÓRIO DE ENTREGA

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos
Todas as técnicas necessárias para o acompanhamento do projeto foram utilizadas.

8. Equipe: prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
Agenor da Costa Júnior	Sim	
Valdério Ventura Paulo	Sim	
Ronaldo de Araújo Costa Júnior	Sim	
Jesse Inácio de Souza	Sim	
José Vieira Neto	Sim	

9. Custos estimados x incorridos

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente

10. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
-------------------	---------------------------------

Em 29/09/2016.

Ronaldo de Araújo Costa Junior
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

Dê acordo.

AGE, em 29/09/2016.

Paulo Lindenberg Castor de Lima
Patrocinador