



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SPROJ
Núcleo de Projetos – SPROJ
PROJETO “TRT13 NA CÁPSULA DO TEMPO”
RELATÓRIO DE ENTREGA

1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Aryoswaldo José Brito Espínola	EJUD	aespinola@trt13.jus.br	3533-6453
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Rachel Monteiro Lira	EJUD	rmlira@trt13.jus.br	3533-6454
PATROCINADOR		Des. Ubiratan Moreira Delgado	

2. Objetivo geral do projeto

Promover ação para o fortalecimento da memória da Justiça do Trabalho na Paraíba, com a coleta de documentos, fotografias e mensagens que serão guardadas em uma cápsula (Baú), lacrada, com previsão de abertura em 12 de outubro de 2035, ano em que o Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba completará 50 anos de existência.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
30/10/2018 a 14/12/2018	30/10/2018 a 14/12/2018	-

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. 1 – Gerenciamento e Definições do Projeto	30/10/2018 a 14/11/2018	06/11/2018 a 20/11/2018	-
b. 2 – Construção do Baú-cápsula	19/11/2018 a 30/11/2018	14/11/2018 a 07/12/2018	-
c. 3 – Sensibilização e coleta do material (mensagens, fotografias, documentos, etc.)	21/11/2018 a 13/12/2018	21/11/2018 a 13/12/2018	-
d. 4 – Solenidade de fechamento da cápsula	10/12/2018 a 14/12/2018	11/12/2018 a 14/12/2018	-

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- a. Conforme delineado no escopo do projeto, entendemos que houve a sensibilização de magistrados e servidores no que toca à memória da justiça do trabalho, haja vista o engajamento dos setores no envio de envelopes lacrados contendo (fotos, mensagens e demais documentos) para a preservação do acervo cultural e da memória no TRT da Paraíba.
- b.

Handwritten signature in blue ink.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SPROJ
Núcleo de Projetos – SPROJ
PROJETO “TRT13 NA CÁPSULA DO TEMPO”
RELATÓRIO DE ENTREGA

Resultados a serem atingidos

- a. - A guarda de material para a preservação da memória de fatos e eventos acontecidos no TRT13.
- b. _____
- c. _____

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

O que	Medidas para viabilizar
a. _____	_____
1. _____	_____

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

O que	Medidas para viabilizar
a. _____	_____
b. _____	_____

Sugestões e outras recomendações (se couber)

O que	Medidas para viabilizar
a. Envolvimento da Assessoria de Comunicação com maior brevidade.	_____

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

- a. Necessidade de criação de mídias para o envolvimento dos servidores.
- b. _____

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

- a. _____
- b. _____

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

- a. A participação da ACS desde o início do Planejamento.
- b. _____

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

- a. _____
- b. -

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

- a. _____

8. Equipe: prevista x alocada



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SPROJ
Núcleo de Projetos – SPROJ
PROJETO “TRT13 NA CÁPSULA DO TEMPO”
RELATÓRIO DE ENTREGA

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
Aryoswaldo José Brito Espínola	Sim	
Rachel Monteiro Lira	Sim	
José Orlando de Assis Pires	Sim	


9. Custos estimados x incorridos

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
a	-	-	-

10. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
-------------------	---------------------------------


Em 18/01/2018.


Aryoswaldo José Brito Espínola
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

De acordo.

AGE, em 18/01/2018.


Des. Ubiratan Moreira Delgado
Patrocinador