



## ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

### Relatório Consolidado de Situação dos Projetos

#### EM ANDAMENTO

Projetos	Execução atual	Período			
		Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez
<b>PROJETO</b> – Gestão por Competência Gestor: Ana Christina Carneiro Cavalcanti Período: 19/04/2011 a 18/04/2013	30%		●		
<b>PROJETO</b> – Cidadania e Meio Ambiente Gestor: Rodolpho de Almeida Eloy Período: 06/06/2011 a 05/07/2012	0%		●		
<b>PROJETO</b> – Disponibilidade e Eficiência de TI Gestor: Max Frederico F. Guedes Pereira Período: 06/06/2011 a 05/06/2013	40%		●		
<b>PROJETO</b> – Excelência Gerencial Gestor: Samuel von Laer Norat Período: 06/06/2011 a 05/09/2012	40%		●		



## ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

### Relatório Consolidado de Situação dos Projetos

#### NÃO ABERTOS

Projetos	Execução atual	Período			
		Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez
<b>PROJETO</b> – Ampliar o RH Cuidando de Você Gestor: Gláucia Bronzeado Período: __/__/__ a __/__/__					
<b>PROJETO</b> – Orçamento Estratégico Gestor: Glauco da Silva Campos Período: __/__/__ a __/__/__					
<b>PROJETO</b> – Parcerias Institucionais Gestor: Dr. Marcello Maia Período: __/__/__ a __/__/__					
<b>PROJETO</b> – Celeridade Gestor: Dr. Lindinaldo da Silva Marinho Período: __/__/__ a __/__/__					
<b>PROJETO</b> – Comunicar Gestor: José Vieira Neto Período: __/__/__ a __/__/__					
<b>PROJETO</b> – Infraestrutura Gestor: Anderson Antônio Pimentel Período: __/__/__ a __/__/__					
<b>PROJETO</b> – Orgulho de ser TRT Gestor: Marcos Tadeu Lacerda Período: __/__/__ a __/__/__					
<b>PROJETO</b> – Carta de Serviço aos Cidadãos Gestor: Dr. Adriano Mesquita Dantas Período: __/__/__ a __/__/__					



## ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

### Relatório Consolidado de Situação dos Projetos

#### Legenda

●	●	●
-Existência de algum farol vermelho nas entregas ou -previsão de atraso na data final superior a 10% do prazo total do projeto, ou -risco significativo que comprometa o sucesso do projeto.	-Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou -previsão de atraso na data final inferior ou igual a 10% do prazo total do projeto.	-Situação conforme previsão inicial ou concluído.