



# ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

## Projeto Cantiga de Roda Relatório de Encerramento

### 1. Identificação do projeto

Unidade patrocinadora  
José Vieira Neto

Gerente do projeto  
Carlos Alberto Teles Araújo

### 2. Objetivo geral do projeto

O objetivo do projeto era resgatar canções tradicionais que foram transmitidas de geração a geração e que hoje estão praticamente esquecidas, além disso, contribuir para a melhoria da imagem institucional a partir da realização de um trabalho social.

Dessa forma, o presente projeto propôs que o Coral 13ª Em Canto, formado por servidores do Tribunal sede, das Varas do Trabalho de João Pessoa e voluntários, resgatassem estas antigas cantigas de roda e gravassem um disco para que fossem apresentadas nas escolas de uma prefeitura a ser selecionada.

### 3. Prazo proposto x cumprido

Período previsto  
29/04/13

Período cumprido  
----

Comentário sobre alteração em relação ao planejado  
A prefeitura não mostrou interesse em participar do Projeto, impossibilitando sua realização.

### 4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. Entrega 1: Projeto para apresentação aos potenciais parceiros	29/04/2013	----	
b. Entrega 2: Parceria com uma prefeitura	13/05/2013	----	
c. Entrega 3: Gravação de CD	22/07/2013	----	

### 5. Impactos para o Tribunal

#### Resultados alcançados

a. ----

p

#### Resultados a serem atingidos

a. ----

b. ----

### 6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

#### Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

a. ----

O que

Medidas para viabilizar



# ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

## Projeto Cantiga de Roda Relatório de Encerramento

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

O que	Medidas para viabilizar
a. ....	....

Sugestões e outras recomendações (se couber)

O que	Medidas para viabilizar
a. ....	....

### 7. Lições aprendidas

#### Recomendações para outros projetos

Percebemos que é viável limitar as partes envolvidas as pessoas ou setores ligados ao TRT 13 ou a área da Justiça. Isto por que, neste caso, dependíamos de outro órgão (Prefeitura de João Pessoa) para a execução do Projeto. Pela falta de interesse do órgão, ficamos impossibilitados de realizá-lo como previsto. Essa dificuldade se dá, principalmente, quando o projeto necessita de recursos desse outro órgão.

#### O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

A hipótese não é aplicável.

#### O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

A falta de interesse do poder público municipal interrompeu o andamento do Projeto em questão. Por mais que o TRT buscasse a parceria, esbarrou no desinteresse do parceira/financiador do projeto.

#### Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

Houve total dificuldade por parte da Prefeitura, apesar de inúmeras tentativas de contato com as prefeituras.

#### Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

....

### 8. Equipe: prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
a. Karla Leitão (CGP)	....	....
b. José Vieira (ACS)	....	....
c. Omar Khayan (ACS)	---	....
Alocação posterior		
a. ....	.....	....



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**Projeto Cantiga de Roda**  
**Relatório de Encerramento**

**9. Custos estimados x incorridos**

Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
Custos estimados pelo parceiro, envolvendo a gravação de um CD com as músicas	Não realizado	

**10. Contrato: serviço contratado x serviço fornecido**

Se não havia contratação planejada, colocar no campo Nome do fornecedor "não se aplica"  
As contratações ocorridas apesar de não planejadas devem ser comentadas (porque e como foram feitas)

Nome do fornecedor	Comentário sobre restrição ou superação das expectativas quanto a qualidade da entrega (resultado, produto e/ou serviço)
Itens fornecidos Não se aplica	

**11. Finalização**

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
Em 05/02/2014	 (Carlos Alberto Teles Araújo) (Gestor do projeto)

**Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)**

(Despacho do patrocinador)  
Unidade patrocinadora, em 09 /01/2013

**José Vieira Neto**  
(Assessor de Comunicação Social)  
Mat. 300.251.715