



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “AMPLO ACESSO À JUSTIÇA”
Relatório de Entrega

1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
DINALVA LÚCIA F. P. TORRES	SCR	dltorres@trt13.jus.br	6074

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
ZIRLEY MARIA BEZERRA	SCR	zmaraujo@trt13.jus.br	6074

PATROCINADOR	ADRIANO MESQUITA DANTAS		
DATA DE INÍCIO	17/03/2015	DATA DE TÉRMINO	30/12/2016

2. Objetivo geral do projeto

Desenvolver ações para garantir uma célere entrega da prestação jurisdicional em um maior número de municípios do Estado da Paraíba, mais especificamente a implantação, no âmbito da 13ª Região, da Justiça Itinerante, dos Postos Avançados da JT e de práticas preventivas de litígio.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
17/03/2015 a 30/12/2016	17/03/2015 a 30/06/2015	Data de encerramento antecipada.

4. Entregas: propostas x concluídas


Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. Criação da Justiça Itinerante	23/03/2015 a 31/07/2015	23/03/2015 a 30/06/2015	Foi proposta Minuta de RA.
b. Implantação de Postos Avançados	23/03/2015 a 31/07/2015	23/03/2015 a 30/06/2015	Substituída pela Entrega 1.
c. Implantar Práticas Preventivas de litígios	06/04/2015 a 31/12/2015	06/04/2015 a 30/06/2015	Foram propostas iniciativas para serem implementadas.

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- a. Foi feito um estudo acerca do funcionamento da Justiça Itinerante nos demais Regionais do país, detectando a melhor maneira adaptada à realidade paraibana para a implementação da mesma, sendo entregues à população, na *praxis*, audiências volantes realizadas em Pombal e Uiraúna, municípios estes pertencentes à jurisdição da cidade de Sousa/PB. Não houve interesse por parte da Administração na implantação de Postos avançados, em decorrência do tamanho do Estado da Paraíba.
- b.
- c. Foram propostas iniciativas de práticas preventivas de litígio para que, ao serem implementadas ou transformadas em Projetos, estas possam ser regulamentadas.

Resultados a serem atingidos



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “AMPLO ACESSO À JUSTIÇA”
Relatório de Entrega

- a. - A apreciação da minuta da Resolução Administrativa proposta.
- b. - A implementação e/ou formalização das práticas preventivas de litígio por meio da abertura de novos projetos.
- c.

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.	Acompanhamento de novas itinerâncias.	Convênios com o TJ e o TRE.
b.		
c.		

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

	O que	Medidas para viabilizar
a.		
b.		
c.		

Sugestões e outras recomendações (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.		

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

- Observar as peculiaridades de cada região para uma melhor adequação do trabalho proposto.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

- A iniciativa do Juiz Titular da vara de Sousa implementando audiências volantes em Pombal e Uiraúna.

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

- A não contribuição/comprometimento da maioria dos membros da equipe constantes no Termo de Abertura.

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

- Interesse em contribuir para uma melhor prestação jurisdicional, ampliando o campo de atuação desta Especializada.

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “AMPLO ACESSO À JUSTIÇA”
Relatório de Entrega

8. Equipe: prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
ZIRLEY MARIA BEZERRA	Sim	
VALDEVINA FÉLIX DA COSTA PEREIRA	Sim	

9. Custos estimados x incorridos

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
Realização de obras e instalações	50.000,00	0,00	
b. Aquisição de equipamentos (permanente)	20.000,00	0,00	
Aquisição de material (consumo)	150.000,00	0,00	
d. Diárias e passagens	20.000,00	1.800,00	Acompanhamento das Audiências Volantes em Pombal.
Serviços de Terceiros	10.000,00	0,00	
Treinamentos	10.000,00	0,00	
g. Total	260.000,00	1.800,00	

10. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
Em 30/06/2015.	 DINALVA LÚCIA F. P. TORRES Gestora do Projeto
Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)	
De acordo.	
Em 31/07/2015.	 ADRIANO MESQUITA DANTAS Patrocinador