



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO SEMAJUD Relatório de Entrega

1. Identificação do projeto

Patrocinadora Dra. Herminegilda Leite Machado	Gestora do projeto Denise Gomes Pereira de Melo
---	---

2. Objetivo geral do projeto

A Semana do Judiciário (SEMAJUD) na sua nova estrutura, pretende, além do formato que acontece na cidade de João Pessoa, interiorizar o evento em pelo menos três versões, em cidades como Campina Grande, Patos e/ou Cajazeiras e tratar da realização dos eventos. Dessa maneira, a SEMAJUD pretende atingir estudantes, servidores, magistrados, advogados e profissionais que atuam no mundo jurídico dessas cidades e adjacências e que não tinham oportunidade de vir a João Pessoa participar do referido evento. Com isso, o Tribunal fortalece a sua imagem perante a sociedade e é também uma forma de aproximação entre a instituição e a comunidade.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
13/05/2013 a 31/10/2014	16/05/13 a 29/10/14	O evento aconteceu como estava previsto.

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. Entrega 1: Reformatação e institucionalização da SEMAJUD.	13/05/13 a 01/08/13	16/05/13 a 01/10/13	
b. Entrega 2: Elaboração do Projeto da XIII SEMAJUD.	14/06/13 a 30/06/13	05/09/13 a 16/09/13	Demora na definição dos temas e palestrantes, razão do atraso na elaboração do projeto.
c. Entrega 3: SEMAJUD em João Pessoa.	01/06/13 a 30/10/13	05/09/13 a 02/10/13	
d. Entrega 4: SEMAJUD em Sousa.	07/01/14 a 30/06/14	15/05/14 a 22/05/14	
e. Entrega 5: SEMAJUD em João Pessoa.	02/06/14 a 31/10/14	30/07/14 a 29/10/14	

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados
Uma maior visibilidade do TRT 13ª Região junto ao alunado do curso de Direito, a advogados nas cidades do interior e até de integrantes de sindicatos.
Oportunidade dos alunos, operadores do Direito, membros de sindicatos se aperfeiçoarem nos temas discutidos nos vários eventos oferecidos pelo Tribunal.
Maior proximidade dos cidadãos à Justiça do Trabalho.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO SEMAJUD Relatório de Entrega

Resultados a serem atingidos

Maior participação dos alunos, da comunidade e dos operadores do Direito.

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.		
b.		

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

	O que	Medidas para viabilizar
a.		
b.		

Sugestões e outras recomendações (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.		
b.		

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

Dar início com antecedência aos convites aos palestrantes;

Definir com antecedência os temas que serão abordados;

Divulgação maior e com antecipação para que se possa atingir maior número de participantes.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

O engajamento dos servidores da Universidade - campus de Sousa.

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

Desistência de alguns palestrantes próximo a data da apresentação.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO SEMAJUD Relatório de Entrega

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

Um pouco de dificuldade na reserva do auditório, em razão da indisponibilidade de datas para realização dos eventos.

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

8. Equipe: prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
Denise de Fátima Bezerra de Souza	Parcial	Dedicação Total;
Denise Gomes Pereira de Melo	Parcial	Melhor ser avaliada por outro servidor;
Olavo Nóbrega de Sousa Júnior	Parcial	Dedicação Total;
Sheila Wandelely da Nóbrega Pinto	Parcial	Só em 2013, pois em 2014 não mais fez parte da EJUD, sendo substituída por Valéria Cristina da Cunha Lima.
Alocação posterior		
Auberlania Maria de Sousa Rocha		Dedicação Total a partir de junho de 2014

9. Custos estimados x incorridos

Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
----------------	-----------------	---------------------------------------



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO SEMAJUD
Relatório de Entrega**

b.
c.

10. Contrato: serviço contratado x serviço fornecido

Se não havia contratação planejada, colocar no campo Nome do fornecedor “não se aplica”
As contratações ocorridas apesar de não planejadas devem ser comentadas (porque e como foram feitas)

Nome do fornecedor


Itens fornecidos	Comentário sobre restrição ou superação das expectativas quanto à qualidade da entrega (resultado, produto e/ou serviço)

11. Finalização

b.
c.

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
-------------------	---------------------------------

João Pessoa, 6 / 2 / 15


DENISE GOMES PEREIRA DE MELO
Gestora do projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

(Despacho do patrocinador)

João Pessoa, ___ / ___ / ___

HERMINEGILDA LEITE MACHADO
Patrocinadora