



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PESQUISA PERSONALIZADA PARA ADVOGADOS
RELATÓRIO DE ENTREGA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Rômulo Araújo Carvalho	SADM/COPI	racarvalho@trt13.jus.br	6155
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Marconildo Ayres P. de Oliveira	SADM/COPI	maoliveira@trt13.jus.br	6156
PATROCINADOR Alexandre Gondim Guedes Pereira			

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Implementar, de forma pioneira em toda Justiça Trabalhista, a "Pesquisa Personalizada para Advogados". Demandada e formatada pelo Comitê Gestor do DEJT do CSJT/TST, que possibilita aos advogados cadastrados no sistema DEJT, encontrarem de forma facilitada, matérias de seus interesses publicadas no DEJT.

3. PRAZO: PROPOSTO X CUMPRIDO

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
29/02/2016 a 01/04/2016	01/03/2016 a 08/04/2016	O prazo de conclusão do projeto foi adiado para 08/04/2016, em virtude da agenda dos presidentes do TRT13ª e da OAB-PB (Entrega 7)

4. ENTREGAS: PROPOSTAS X CONCLUÍDAS

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. 1 Gerenciamento do Projeto	29/02/16 a 04/03/16	01/03/16 a 04/03/16	-
b. 2 Conhecer a funcionalidade RPA	29/02/16 a 07/03/16	29/02/16 a 04/03/16	-
c. 3 Adequações Tecnológicas	29/02/16 a 14/03/16	14/03/16 a 14/03/16	-
d. 4 Realização de testes de envio de matérias	07/03/16 a 09/03/16	07/03/16 a 09/03/16	-
e. 5 Simulação de cadastro de advogados	09/03/16 a 11/03/16	09/03/16 a 10/03/16	-
f. 6 Realização de consultas por advogados	14/03/16 a 15/03/16	14/03/16 a 15/03/16	-
g. 7 Lançamento da funcionalidade	29/02/16 a 15/03/16	10/03/16 a 08/04/16	O lançamento foi adiado para 08/04/2016, em virtude da agenda dos Presidentes do TRT13ª e da OAB-PB
h. 8 Treinamento	21/03/16 a 01/04/16	07/04/16 a 07/04/16	O treinamento foi adiado para 07/04/2016, em virtude da nova data definida para o lançamento

5. IMPACTOS PARA O TRIBUNAL

Resultados alcançados

  1



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PESQUISA PERSONALIZADA PARA ADVOGADOS
RELATÓRIO DE ENTREGA

- a. O lançamento da funcionalidade PPA impactou não somente o Regional paraibano, mas em toda Justiça Trabalhista brasileira, visto que é um projeto de abrangência nacional, que dará maior celeridade nas consultas, por parte dos advogados e escritórios, das matérias publicadas no DEJT.

Resultados a serem atingidos

- a. -
b. -
c. -

6. INCORPORAÇÃO DAS ENTREGAS DO PROJETO ÀS ATIVIDADES DO TRIBUNAL

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

- | O que | Medidas para viabilizar |
|---|---|
| a. Orientar os novos usuários quanto a forma de cadastro e login. | Reunião com a SETIC para criação de links para cadastro e acesso. |
| 1. | - |

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

- | O que | Medidas para viabilizar |
|-------|-------------------------|
| a. | - |
| b. | - |

Sugestões e outras recomendações (se couber)

- | O que | Medidas para viabilizar |
|-------|-------------------------|
| a. | - |

7. LIÇÕES APRENDIDAS

Recomendações para outros projetos

- a. - Acompanhar diariamente os prazos e ações das entregas, principalmente nos projetos com datas específicas de lançamento ou implantação, evitando, com isso, eventuais dissabores de última hora.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

- a. - A ocorrência, no mesmo dia, de um curso para desembargadores, juízes e servidores, onde foi aproveitado o mesmo local e público para apresentação da nova funcionalidade.

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

- a. - Tudo transcorreu dentro da normalidade.

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

- a. - Facilidade total, junto a OAB-PB e ao Comitê Gestor do DEJT junto ao CSJT.

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

- a. - Fundamental importância no acompanhamento temporal e na execução das ações previstas.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PESQUISA PERSONALIZADA PARA ADVOGADOS
RELATÓRIO DE ENTREGA

8. EQUIPE: PREVISTA X ALOCADA

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
a. Rômulo Araujo Carvalho	Sim	
b. Marconildo Ayres P. de Oliveira	Sim	
c. Agenor da Costa Júnior	Sim	
d. Filipe Germano Silva Costa	Sim	

9. CUSTOS ESTIMADOS X INCORRIDOS

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
a.			-

10. FINALIZAÇÃO

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
-------------------	---------------------------------

Em 14/04/2016.

Rômulo Araujo Carvalho
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

De acordo.

AGE, em 14/04/2016.

Alexandre Gondim Guedes Pereira
Diretor Administrativo