



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

CIDADANIA E MEIO AMBIENTE Relatório de Situação do Projeto

1. Identificação do projeto

Unidade patrocinadora	Gerente do projeto	Período do projeto
Assessoria de Gestão Estratégica – AGE	Rodolpho de Almeida Eloy	13 MESES

2. Objetivo geral do projeto

Objetivo geral	Percentual de execução	Situação
Desenvolver ações visando a inclusão social de setores menos favorecidos da sociedade, assim como a promoção de outras relacionadas à proteção do meio ambiente e disseminação da cultura da sustentabilidade.	0%	

3. Detalhamento das entregas do projeto

Entrega / Quantidade	Data de entrega Prevista / Real	Situação	Farol
a. Implantação da coleta seletiva no Fórum de Santa Rita.	P: 07/2011 07/2011 R:	a <u>Atrasado.</u> Coletores instalados, mas ainda aguardando retorno de contato feito com as cooperativas de coleta sobre destinação correta dos resíduos.	
b. Implantar coletores de pilhas e baterias nos Fóruns e demais Varas do interior, utilizando-se, para tanto, o “Programa Conhecendo o TRT”.	P: 06/2011 06/2012 R:	a <u>Em andamento.</u> Coletores instalados nos Fóruns de João Pessoa e Santa Rita. Expediente solicitando aquisição dos coletores para as demais Varas em elaboração pela CPGAM.	
c. Estender o Projeto E-Saber para escolas da rede pública estadual na capital.	P: 06/2011 03/2012 R:	a <u>Em andamento.</u> No segundo semestre de 2011 está previsto a extensão do Projeto E-Saber para a primeira escola da rede pública estadual na capital.	
d. Ampliar o público externo beneficiado pela Semana do Judiciário e pelos cursos da EJUD.	P: 08/2011 11/2011 R:	a <u>A ser iniciado.</u> Previsão conforme cronograma original. Grande possibilidade de alcance da entrega, considerando que a capacidade do Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural, tem uma capacidade bem maior do que a Estação Ciências.	
e. Criação de um Núcleo Estadual de Responsabilidade Socioambiental.	P: 06/2011 12/2011 R:	a <u>Em andamento.</u> Reunião com os integrantes do NEGE, que demonstraram interesse na criação do Núcleo. Nova reunião para discussão do tema a ser agendada.	
f. Criação do Programa Justiça ao Alcance de Todos.	P: 06/2011 12/2011 R:	a <u>Em andamento.</u> Expediente sugerindo criação do Programa a ser protocolizado dentro dos próximos 15 dias.	

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do projeto

Ação	Responsável
a.	
b.	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

CIDADANIA E MEIO AMBIENTE
Relatório de Situação do Projeto

5. Legenda

Farol	No projeto	Na entrega
	<ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol vermelho nas entregas ou- previsão de atraso na data final superior a 10% do prazo total do projeto, ou- risco significativo que comprometa o sucesso do projeto.	<ul style="list-style-type: none">- Atraso superior a 15 dias, ou- comprometimento de contrato em andamento ou de orçamento previsto, ou- risco significativo que comprometa a entrega do resultado, produto e/ou serviço. (ocorrência de algumas das condições anteriores)
	<ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou- previsão de atraso na data final inferior ou igual a 10% do prazo total do projeto	<ul style="list-style-type: none">- Até 15 dias de atraso ou- existência de pendência com partes interessadas ou- existência de situação que impacta a entrega
	<ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial.	<ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial ou concluído.