



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

CIDADANIA E MEIO AMBIENTE Relatório de Situação do Projeto

1. Identificação do projeto

Unidade patrocinadora	Gerente do projeto	Período do projeto
Assessoria de Gestão Estratégica – AGE	Rodolpho de Almeida Eloy	13 MESES

2. Objetivo geral do projeto

Objetivo geral	Percentual de execução	Situação
Desenvolver ações visando a inclusão social de setores menos favorecidos da sociedade, assim como a promoção de outras relacionadas à proteção do meio ambiente e disseminação da cultura da sustentabilidade.	33,33%	

3. Detalhamento das entregas do projeto

Entrega / Quantidade	Data de entrega Prevista / Real	Situação	Farol
a. Implantação da coleta seletiva no Fórum de Santa Rita.	P: 07/2011 07/2011 R:	a <u>Atrasado.</u> Coletores instalados, mas ainda aguardando retorno de contato feito com as cooperativas de coleta sobre destinação correta dos resíduos.	
b. Implantar coletores de pilhas e baterias nos Fóruns e demais Varas do interior, utilizando-se, para tanto, o “Programa Conhecendo o TRT”.	P: 06/2011 06/2012 R:	a <u>Em andamento.</u> Coletores instalados nos Fóruns de João Pessoa e Santa Rita. Expediente solicitando aquisição dos coletores para as demais Varas em elaboração pela CPGAM.	
c. Estender o Projeto E-Saber para escolas da rede pública estadual na capital.	P: 06/2011 03/2012 R:	a <u>Concluído.</u> Programa e-Saber implantado no Colégio Estadual de Ensino Fundamental Severino Dias de Oliveira (Mestre Sivuca) – Cidade Verde, Mangabeira VIII.	
d. Ampliar o público externo beneficiado pela Semana do Judiciário e pelos cursos da EJUD.	P: 08/2011 11/2011 R:	a <u>Concluído.</u> A meta estabelecida pelo PE foi de 360 pessoas. A participação na última SEMAJUD foi de 336 pessoas.	
e. Criação de um Núcleo Estadual de Responsabilidade Socioambiental.	P: 06/2011 12/2011 R:	a <u>Em andamento.</u> Reunião com os integrantes do NEGE, que demonstraram interesse na criação do Núcleo. Nova reunião para discussão do tema a ser agendada. Termo de Parceria em elaboração.	
f. Criação do Programa Justiça ao Alcance de Todos.	P: 06/2011 12/2011 R:	a <u>Concluído.</u> Programa criado através do ATO TRT GP Nº 292/2011, de 23/10/2011.	

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do projeto




Ação	Responsável
a.	
b.	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

CIDADANIA E MEIO AMBIENTE
Relatório de Situação do Projeto

5. Legenda

Farol	No projeto	Na entrega
	<ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol vermelho nas entregas ou- previsão de atraso na data final superior a 10% do prazo total do projeto, ou- risco significativo que comprometa o sucesso do projeto.	<ul style="list-style-type: none">- Atraso superior a 15 dias, ou- comprometimento de contrato em andamento ou de orçamento previsto, ou- risco significativo que comprometa a entrega do resultado, produto e/ou serviço. (ocorrência de algumas das condições anteriores)
	<ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou- previsão de atraso na data final inferior ou igual a 10% do prazo total do projeto	<ul style="list-style-type: none">- Até 15 dias de atraso ou- existência de pendência com partes interessadas ou- existência de situação que impacta a entrega
	<ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial.	<ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial ou concluído.