



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

EXCELÊNCIA GERENCIAL Relatório de Situação do Projeto

1. Identificação do projeto

| Unidade patrocinadora | Gerente do projeto | Período do projeto |
|--|-----------------------|--------------------|
| Assessoria de Gestão Estratégica – AGE | Samuel von Laer Norat | 15 MESES |

2. Objetivo geral do projeto

| Objetivo geral | Percentual de execução | Situação |
|---|------------------------|----------|
| Desenvolver e implantar de forma estruturada as atividades de gestão estratégica do TRT 13ª Região, a fim de assegurar o planejamento e o acompanhamento da execução da estratégia. | 40% | |

3. Detalhamento das entregas do projeto

| Entrega / Quantidade | Data de entrega Prevista / Real | Situação | Farol |
|--|---------------------------------|---|-------|
| a. Implantar a Gestão Estratégica no Tribunal com base na metodologia “BSC”. | P: 01/2010 a 12/2011 R: | – Metodologia da RAE finalizada – Guia de Acompanhamento dos Projetos em construção | |
| b. Criar um Programa de Excelência Gerencial. | P: 06/2011 a 12/2012 R: | – Em andamento, com previsão de tarefa a ser cumprida dentro do prazo. | |
| c. Dotar a estrutura organizacional da Assessoria de Gestão Estratégica de um Escritório (Núcleo) de Projetos. | P: 06/2010 a 06/2010 R: | – Cumprida. Unidade criada através da RA nº 039/2010. | |
| d. Divulgar e explicitar o Planejamento Estratégico do Tribunal | P: 02/2010 a 03/2012 R: | – Em andamento. As Oficinas de Desdobramento da Estratégia estão sendo realizadas, com previsão de cumprimento do cronograma, dentro do prazo previsto. | |
| e. Criar um Banco de Registro de Iniciativas Relevantes | P: 02/2011 a 03/2010 R: | – Cumprida. Registro disponibilizado no Portal da AGE desde março/2010. | |

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do projeto

| Ação | Responsável |
|------|-------------|
| a. | |
| b. | |



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

EXCELÊNCIA GERENCIAL
Relatório de Situação do Projeto

5. Legenda

| Farol | No projeto | Na entrega |
|---|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol vermelho nas entregas ou- previsão de atraso na data final superior a 10% do prazo total do projeto, ou- risco significativo que comprometa o sucesso do projeto. | <ul style="list-style-type: none">- Atraso superior a 15 dias, ou- comprometimento de contrato em andamento ou de orçamento previsto, ou- risco significativo que comprometa a entrega do resultado, produto e/ou serviço. (ocorrência de algumas das condições anteriores) |
|  | <ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou- previsão de atraso na data final inferior ou igual a 10% do prazo total do projeto | <ul style="list-style-type: none">- Até 15 dias de atraso ou- existência de pendência com partes interessadas ou- existência de situação que impacta a entrega |
|  | <ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial. | <ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial ou concluído. |