



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

EXCELÊNCIA GERENCIAL Relatório de Situação do Projeto

1. Identificação do projeto

Unidade patrocinadora	Gerente do projeto	Período do projeto
Assessoria de Gestão Estratégica – AGE	Samuel von Laer Norat	15 MESES

2. Objetivo geral do projeto

Objetivo geral	Percentual de execução	Situação
Desenvolver e implantar de forma estruturada as atividades de gestão estratégica do TRT 13ª Região, a fim de assegurar o planejamento e o acompanhamento da execução da estratégia.	60%	

3. Detalhamento das entregas do projeto

Entrega / Quantidade	Data de entrega Prevista / Real	Situação	Farol
a. Implantar a Gestão Estratégica no Tribunal com base na metodologia “BSC”.	P: 01/2010 a 12/2011 R:	<u>Concluído.</u> – Metodologia da RAE finalizada – Manual de Gestão de Projetos concluído.	
b. Criar um Programa de Excelência Gerencial.	P: 06/2011 a 12/2012 R:	<u>Em andamento</u> Previsão de tarefa a ser cumprida dentro do prazo.	
c. Dotar a estrutura organizacional da Assessoria de Gestão Estratégica de um Escritório (Núcleo) de Projetos.	P: 06/2010 a 06/2010 R:	<u>Concluído.</u> Unidade criada através da RA nº 039/2010.	
d. Divulgar e explicitar o Planejamento Estratégico do Tribunal	P: 02/2010 a 03/2012 R:	<u>Em andamento.</u> As Oficinas de Desdobramento da Estratégia estão sendo realizadas, com previsão de cumprimento do cronograma, dentro do prazo previsto.	
e. Criar um Banco de Registro de Iniciativas Relevantes	P: 02/2011 a 03/2010 R:	<u>Concluído.</u> Registro disponibilizado no Portal da AGE desde março/2010.	

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do projeto




Ação	Responsável
a.	
b.	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

EXCELÊNCIA GERENCIAL
Relatório de Situação do Projeto

5. Legenda

Farol	No projeto	Na entrega
	<ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol vermelho nas entregas ou- previsão de atraso na data final superior a 10% do prazo total do projeto, ou- risco significativo que comprometa o sucesso do projeto.	<ul style="list-style-type: none">- Atraso superior a 15 dias, ou- comprometimento de contrato em andamento ou de orçamento previsto, ou- risco significativo que comprometa a entrega do resultado, produto e/ou serviço. (ocorrência de algumas das condições anteriores)
	<ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou- previsão de atraso na data final inferior ou igual a 10% do prazo total do projeto	<ul style="list-style-type: none">- Até 15 dias de atraso ou- existência de pendência com partes interessadas ou- existência de situação que impacta a entrega
	<ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial.	<ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial ou concluído.