



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

ORGULHO DE SER TRT Relatório de Situação do Projeto

1. Identificação do projeto

Unidade patrocinadora	Gerente do projeto	Período do projeto
Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGEPE	Marcos Tadeu Lacerda	18 MESES

2. Objetivo geral do projeto

Objetivo geral	Percentual de execução	Situação
Disseminar ações voltadas à Cultura Organizacional que favoreçam a motivação e a satisfação em se trabalhar na instituição, bem como cumprir sua missão institucional, criando, para tanto, Ciclos de Palestras sobre Valores Institucionais, um instrumento para mensurar a satisfação com as ações voltadas à Cultura Organizacional relativas aos Valores Institucionais e canais de divulgação das Ações de Cultura organizacional que fomentam Orgulho em Ser TRT13.	0%	

3. Detalhamento das entregas do projeto

Entrega / Quantidade	Data de entrega Prevista / Real	Situação	Farol
a. Ciclo de Palestras sobre Valores Institucionais	P: 10/2010 a 12/2011 R:	Em andamento.	
b. Instrumento para mensurar a satisfação com as ações voltadas à Cultura Organizacional relativas aos Valores Institucionais	P: 10/2010 a 10/2011 R:	Em andamento.	
c. Canais de divulgação das Ações de Cultura Organizacional que fomentam Orgulho em Ser TRT13	P: 03/2011 a 03/2012 R:	Em andamento.	

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do projeto

Ação	Responsável
a. _____	_____
b. _____	_____



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

ORGULHO DE SER TRT
Relatório de Situação do Projeto

5. Legenda

Farol	No projeto	Na entrega
	- Existência de algum farol vermelho nas entregas ou - previsão de atraso na data final superior a 10% do prazo total do projeto, ou - risco significativo que comprometa o sucesso do projeto.	- Atraso superior a 15 dias, ou - comprometimento de contrato em andamento ou de orçamento previsto, ou - risco significativo que comprometa a entrega do resultado, produto e/ou serviço. (ocorrência de algumas das condições anteriores)
	- Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou - previsão de atraso na data final inferior ou igual a 10% do prazo total do projeto	- Até 15 dias de atraso ou - existência de pendência com partes interessadas ou - existência de situação que impacta a entrega
	- Situação conforme previsão inicial.	- Situação conforme previsão inicial ou concluído.