



9

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 2º BIÊNIO
Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
José Heriberto de Lacerda Martins	AGE	jlmartins@trt13.jus.br	6107

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Rodolpho de Almeida Eloy	AGE	raeloy@trt13.jus.br	6107

PATROCINADOR	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira		
DATA DE INÍCIO	20/02/17	DATA DE TÉRMINO	09/06/17

2. Escopo

O presente projeto tem como escopo promover o realinhamento do Planejamento Estratégico Institucional 2015-2020 nas unidades administrativas e judiciárias do TRT, através da revisão dos Mapas de Contribuição construídos em 2015, tendo em vista o transcurso dos dois primeiros anos de execução, criando as condições para que magistrados e servidores possam contribuir para o cumprimento dos indicadores, com base nos dados estatísticos disponíveis no sistema Hórus, promovendo também o desenvolvimento da cultura voltada ao planejamento e gestão estratégica.

3. Alinhamento Estratégico

- Objetivo Estratégico 4 – Aprimorar a comunicação institucional.

4. Partes Interessadas

- Presidência;
- Magistrados e Servidores;
- Unidades administrativas e judiciárias do TRT;
- CSJT;
- CNJ;
- Sociedade em geral.

5. Justificativa

Em dezembro de 2014, através da Resolução Administrativa nº 148/2014, o Tribunal Pleno aprovou o Planejamento Estratégico do TRT 13ª Região para o período de 2015-2020. O Planejamento Estratégico é um instrumento de gestão que possibilita analisar o desempenho da organização sob vários ângulos, definindo seus rumos por meio de um direcionamento monitorado de ações concretas.

Este Projeto visa proporcionar aos magistrados e servidores a revisão dos Mapas de Contribuição, que consiste num documento elaborado pelas unidades judiciárias e administrativas com ações que contribuem para o atingimento das metas dos indicadores do PEI 2015-2020, construídos em 2015, e o indispensável conhecimento e necessário envolvimento com o Planejamento Estratégico Institucional.

Os objetivos definidos no Planejamento Estratégico por si só não produzem resultado algum. É na implementação dessas ideias que a organização vai obter o melhor da estratégia. Dessa forma, o maior desafio da gestão estratégica está relacionado à sua efetividade prática no alcance dos objetivos organizacionais, isto é, na sua capacidade de movimentar a organização e envolvê-la no sentido da prescrição proposta pelo plano estratégico, com a adaptabilidade que esse processo exige.

Q



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 2º BIÊNIO
Termo de Abertura

Assim, a revisão dos Mapas de Contribuição construídos em 2015 aliada ao efetivo conhecimento acerca do Planejamento Estratégico são essenciais para o atingimento dos Indicadores e o envolvimento de todos nesse processo é fundamental, sendo essa a maior justificativa para a implementação deste projeto.

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Gerenciamento e Definições do Projeto	20/02/17	03/03/17	Equipe do projeto
Ação 1.1: Fazer reunião da equipe para apresentação do projeto;	20/02/17	24/02/17	Equipe
Ação 1.2: Definir local(is) de realização das oficinas;	20/02/17	24/02/17	Equipe
Ação 1.3: Definir participantes de cada unidade;	20/02/17	24/02/17	Equipe
Ação 1.4: Definir formatos das oficinas;	20/02/17	24/02/17	Equipe
Ação 1.5: Produzir/definir vídeos para oficinas;	20/02/17	24/02/17	Equipe
Ação 1.6: Organizar materiais das oficinas;	20/02/17	03/03/17	Equipe
Ação 1.7: Expedir ofício ao Presidente, solicitando autorização para realização das Oficinas;	20/02/17	24/02/17	Equipe
Ação 1.8: Comunicar às Varas, aos Gabinetes e às demais unidades do TRT o teor do ofício com a aprovação da realização das Oficinas, assim como à ACS, para a divulgação durante a execução do projeto.	01/03/17	03/03/17	Equipe
Entrega 2: Realização das Oficinas nas Varas do Trabalho de Cajazeiras, Sousa e Catolé do Rocha	13/03/17	31/03/17	Equipe do projeto
Ação 2.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	13/03/17	24/03/17	Equipe
Ação 2.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	13/03/17	31/03/17	ACS
Ação 2.3: Solicitar às Varas para organizarem locais das oficinas;	20/03/17	24/03/17	Equipe
Ação 2.4: Realizar a oficina em Cajazeiras;	28/03/17	28/03/17	Equipe
Ação 2.5: Realizar a oficina em Catolé do Rocha;	29/03/17	29/03/17	Equipe
Ação 2.6: Realizar a oficina em Sousa.	30/03/17	30/03/17	Equipe
Entrega 3: Realização das Oficinas nas Varas do Trabalho de Picuí, Areia e Guarabira	13/03/17	31/03/17	Equipe do projeto
Ação 3.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	13/03/17	24/03/17	Equipe
Ação 3.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	13/03/17	31/03/17	ACS
Ação 3.3: Solicitar às Varas para organizarem locais das oficinas;	20/03/17	24/03/17	Equipe
Ação 3.4: Realizar a oficina em Picuí;	28/03/17	28/03/17	Equipe
Ação 3.5: Realizar a oficina em Areia;	29/03/17	29/03/17	Equipe
Ação 3.6: Realizar a oficina em Guarabira.	30/03/17	30/03/17	Equipe

2 -



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 2º BIÊNIO
Termo de Abertura

Entrega 4: Realização das Oficinas nas Varas do Trabalho de Itaporanga, Patos e Monteiro	20/03/17	07/04/17	Equipe do projeto
Ação 4.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	20/03/17	31/03/17	Equipe
Ação 4.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	20/03/17	07/04/17	ACS
Ação 4.3: Solicitar às Varas para organizarem locais das oficinas;	27/03/17	31/03/17	Equipe
Ação 4.4: Realizar a oficina em Itaporanga;	04/04/17	04/04/17	Equipe
Ação 4.5: Realizar a oficina em Patos;	05/04/17	05/04/17	Equipe
Ação 4.6: Realizar a oficina em Monteiro.	06/04/17	06/04/17	Equipe
Entrega 5: Realização das Oficinas nas Varas do Trabalho de Itabaiana e Mamanguape	20/03/17	07/04/17	Equipe do projeto
Ação 5.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	20/03/17	31/03/17	Equipe
Ação 5.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	20/03/17	07/04/17	ACS
Ação 5.3: Solicitar às Varas para organizarem locais das oficinas;	27/03/17	31/03/17	Equipe
Ação 5.4: Realizar a oficina em Itabaiana;	04/04/17	04/04/17	Equipe
Ação 5.5: Realizar a oficina em Mamanguape.	06/04/17	06/04/17	Equipe
Entrega 6: Realização da Oficina no Fórum Irineu Joffily	03/04/17	20/04/17	Equipe do projeto
Ação 6.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	03/04/17	11/04/17	Equipe
Ação 6.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	03/04/17	20/04/17	ACS
Ação 6.3: Solicitar às Varas para organizarem locais das oficinas;	10/04/17	11/04/17	Equipe
Ação 6.4: Realizar a oficina em Campina Grande.	19/04/17	19/04/17	Equipe
Entrega 7: Realização da Oficina na VT de Santa Rita	03/04/17	20/04/17	Equipe do projeto
Ação 7.1: Confirmar data com o gestor para divulgar a realização das oficinas aos participantes;	03/04/17	11/04/17	Equipe
Ação 7.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	03/04/17	20/04/17	ACS
Ação 7.3: Solicitar à Vara para organizar local da oficina;	10/04/17	11/04/17	Equipe
Ação 7.4: Realizar a oficina em Santa Rita.	19/04/17	19/04/17	Equipe
Entrega 8: Realização da Oficina no Fórum Maximiano de Figueiredo, CRE, ADM, CENATEN	10/04/17	28/04/17	Equipe do projeto
Ação 8.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	10/04/17	20/04/17	Equipe
Ação 8.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	10/04/17	28/04/17	ACS
Ação 8.3: Organizar local da oficina;	24/04/17	25/04/17	Equipe
Ação 8.4: Realizar a oficina em João Pessoa.	25/04/17	25/04/17	Equipe

(P)



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 2º BIÊNIO
Termo de Abertura

Entrega 9: Realização da Oficina nos Gabinetes da 1ª Turma (LT, AM, PM, CC) e Gabinete do Desembargador Ubiratan Delgado	10/04/17	28/04/17	Equipe do projeto
Ação 9.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	10/04/17	20/04/17	Equipe
Ação 9.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	10/04/17	28/04/17	ACS
Ação 9.3: Organizar local da oficina;	25/04/17	26/04/17	Equipe
Ação 9.4: Realizar a oficina da 1ª Turma.	26/04/17	26/04/17	Equipe
Entrega 10: Realização da Oficina nos Gabinetes da 2ª Turma (AC, ES, EA, WM, VV)	10/04/17	28/04/17	Equipe do projeto
Ação 10.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	10/04/17	20/04/17	Equipe
Ação 10.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	10/04/17	28/04/17	ACS
Ação 10.3: Organizar local da oficina;	26/04/17	27/04/17	Equipe
Ação 10.4: Realizar a oficina da 2ª Turma.	27/04/17	27/04/17	Equipe
Entrega 11: Realização da Oficina da EJUD, SCI, ACS	02/05/17	19/05/17	Equipe do projeto
Ação 11.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	02/05/17	12/05/17	Equipe
Ação 11.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	02/05/17	19/05/17	ACS
Ação 11.3: Organizar local da oficina;	15/05/17	16/05/17	Equipe
Ação 11.4: Realizar a oficina.	16/05/17	16/05/17	Equipe
Entrega 12: Realização da Oficina do GDG, SPF, SEGEPE	02/05/17	19/05/17	Equipe do projeto
Ação 12.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	02/05/17	12/05/17	Equipe
Ação 12.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	02/05/17	19/05/17	ACS
Ação 12.3: Organizar local da oficina;	17/05/17	18/05/17	Equipe
Ação 12.4: Realizar a oficina.	18/05/17	18/05/17	Equipe
Entrega 13: Realização da Oficina da SADM	08/05/17	26/05/17	Equipe do projeto
Ação 13.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	08/05/17	19/05/17	Equipe
Ação 13.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	08/05/17	26/05/17	ACS
Ação 13.3: Organizar local da oficina;	22/05/17	23/05/17	Equipe
Ação 13.4: Realizar a oficina.	23/05/17	23/05/17	Equipe
Entrega 14: Realização da Oficina da SGP, CGP, GVP, COMAG, SST	08/05/17	26/05/17	Equipe do projeto
Ação 14.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	08/05/17	19/05/17	Equipe
Ação 14.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e	08/05/17	26/05/17	ACS

Q. Q.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 2º BIÊNIO
Termo de Abertura

Internet;			
Ação 14.3: Organizar local da oficina;	24/05/17	25/05/17	Equipe
Ação 14.4: Realizar a oficina.	25/05/17	25/05/17	Equipe
Entrega 15: Realização da Oficina da SCR, STPCJ, ST1, ST2	15/05/17	02/06/17	Equipe do projeto
Ação 15.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	15/05/17	26/05/17	Equipe
Ação 15.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	15/05/17	02/06/17	ACS
Ação 15.3: Organizar local da oficina;	29/05/17	30/05/17	Equipe
Ação 15.4: Realizar a oficina.	30/05/17	30/05/17	Equipe
Entrega 16: Realização da Oficina da SETIC	15/05/17	02/06/17	Equipe do projeto
Ação 16.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	15/05/17	26/05/17	Equipe
Ação 16.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	15/05/17	02/06/17	ACS
Ação 16.3: Organizar local da oficina;	31/05/17	01/06/17	Equipe
Ação 16.4: Realizar a oficina.	01/06/17	01/06/17	Equipe
Entrega 17: Realização da Oficina das Unidades Remanescentes	22/05/17	09/06/17	Equipe do projeto
Ação 17.1: Confirmar datas com os gestores para divulgarem a realização das oficinas aos participantes;	22/05/17	02/06/17	Equipe
Ação 17.2: Divulgar a realização das Oficinas na Intra e Internet;	22/05/17	09/06/17	ACS
Ação 17.3: Organizar local da oficina;	06/06/17	07/06/17	Equipe
Ação 17.4: Realizar a oficina.	07/06/17	07/06/17	Equipe

7. Metas / Indicadores do projeto

Não aplicável.

8. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado (R\$)
Diárias e passagens	25 diárias	AGE	2017	9.000,00
Total:				9.000,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Agenor da Costa Júnior	AGE	-	PARCIAL
Edgard Saeger Neto	AGE	-	PARCIAL
Jessé Inácio da Silva	AGE	-	PARCIAL
Luiza Lúcia de Farias Aires Leal	AGE	-	PARCIAL



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 2º BIÊNIO
Termo de Abertura

Márcia Valério	AGE	-	PARCIAL
Marisa Alves Castanheira	AGE	-	PARCIAL
Rodolpho de Almeida Eloy	AGE	-	PARCIAL
Ronaldo de Araújo Costa Júnior	AGE	-	PARCIAL
Wilson Quirino da Silva	AGE	-	PARCIAL
Jaquiline Medeiros da Costa	ACS	-	PARCIAL

10. Finalização

Data	Assinatura do gestor(a) do projeto
------	------------------------------------

Em 15/02/17.



JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 15/02/17.



MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Patrocinador

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 15/02/17.



JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe do Núcleo de Projetos

De acordo.

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 15/02/17.


EDUARDO SÉRGIO DE ALMEIDA
Desembargador Presidente