



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “DESCONGESTIONAR”
Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Juiz Adriano Mesquita Dantas	JAC	amdantas@trt13.jus.br	6162

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Juiz Lindinaldo Silva Marinho	JAC	lsmarinho@trt13.jus.br	6162

PATROCINADOR	Des. Wolney de Macedo Cordeiro		
DATA DE INÍCIO	09/01/17	DATA DE TÉRMINO	31/12/17

2. Escopo

Promover a redução dos prazos processuais médios e a taxa de congestionamento na fase de conhecimento no âmbito das Varas do Trabalho dos Fóruns Maximiano Figueiredo (João Pessoa) e Ireneu Joffily (Campina Grande), através da realização de audiências pelos Juízes do Trabalho Substitutos Volantes, mediante a designação para acervo processual próprio, otimizando a prestação jurisdicional.

3. Alinhamento Estratégico

- Objetivo Estratégico TRT13 nº 1 – Aprimorar o acesso à Justiça;
- Objetivo Estratégico TRT13 nº 2 - Efetivar as decisões judiciais;
- Meta Nacional nº 1 - Julgar mais processos do que os distribuídos;
- Meta Nacional nº 2 do Poder Judiciário 2016 - Julgar processos mais antigos;
- Meta Nacional nº 3 do Poder Judiciário 2016 - Aumentar os casos solucionados por conciliação.



4. Partes interessadas

- Presidência;
- Corregedoria;
- Sociedade;
- Jurisdicionado;
- OAB;
- CNJ;
- CSJT.

5. Justificativa

O projeto se justifica pela necessidade de alcançar a meta estabelecida no Indicador nº 3 (Tempo Médio de Duração do Processo na Fase de Conhecimento), do Objetivo Estratégico nº 2 (Efetivar as Decisões Judiciais), do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região para o sexênio 2015-2020, assim como a necessidade de otimizar a prestação jurisdicional com a equalização da carga de trabalho e a melhoria das condições de trabalho entre os magistrados da 1ª instância.

O TRT da 13ª Região apresentou em 2015, conforme o Relatório Justiça em Números 2016 (ano-base 2015), os menores indicadores de produtividade por magistrado e a segunda menor carga de trabalho por magistrado entre os Tribunais Regionais do Trabalho de pequeno porte, fazendo-se necessária a busca pela redução dos prazos processuais médios e a taxa de congestionamento na fase de conhecimento, revertendo, assim, o baixo movimento processual verificado em algumas Varas do Trabalho da 13ª Região.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “DESCONGESTIONAR”
Termo de Abertura

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Gerenciamento e Definições do Projeto	09/01/17	28/02/17	Equipe do Projeto
Ação 1.1: Apresentação da equipe e do Projeto;	09/01/17	20/01/17	Equipe do Projeto
Ação 1.2: Definição dos Grupos de Magistrados;	21/01/17	10/02/17	Equipe do Projeto
Ação 1.3: Definição da quantidade de processos por magistrado;	21/01/17	10/02/17	Equipe do Projeto
Ação 1.4: Definição do cronograma de instalação da 2ª sala de audiência nas Varas do Trabalho de João Pessoa e Campina Grande;	21/01/17	10/02/17	Equipe do Projeto
Ação 1.5: Edição de ato instituindo e regulamentando o projeto;	09/01/17	15/01/17	Des. Corregedor
Ação 1.6: Reunião com a ACS para definição da divulgação das etapas do projeto.	09/01/17	15/01/17	Equipe do Projeto
Ação 1.7: Instalação das salas de audiências dos Juizes do Trabalho substitutos.	01/02/17	28/02/17	CEMA
Entrega 2: Designação de Grupos de Magistrados	10/02/17	30/06/17	Equipe do Projeto
Ação 2.1: Homologar grupos definidos na ação 1.2;	10/02/17	01/03/17	Equipe do Projeto
Ação 2.2: Edição de ato designando o 1º Grupo de Magistrados;	10/02/17	01/03/17	Des. Corregedor
Ação 2.3: Edição de ato designando o 2º Grupo de Magistrados;	01/06/17	30/06/17	Des. Corregedor
Entrega 3: Sensibilização e Parceria com as Varas do Trabalho	20/01/17	30/06/17	Equipe do Projeto
Ação 3.1: Reunião de sensibilização e apresentação do projeto aos Magistrados das Varas do Trabalho;	20/01/17	20/01/17	Equipe do Projeto
Ação 3.2: Expedição de ofícios às Varas do Trabalho;	21/01/17	10/02/17	Equipe do Projeto
Ação 3.3: Acompanhamento e gestão junto às varas do Trabalho para ajustes da pauta do 1º Grupo;	11/02/17	01/03/17	Equipe do Projeto
Ação 3.4: Acompanhamento e gestão junto às varas do Trabalho para ajustes da pauta do 2º Grupo.	01/06/17	30/06/17	Equipe do Projeto
Entrega 4: Estruturação	01/03/17	31/12/17	Equipe do Projeto
Ação 4.1: Realização das Audiências;	01/03/17	19/12/17	Equipe do Projeto
Ação 4.2: Avaliação dos Resultados alcançados.	01/12/17	31/12/17	Equipe do Projeto

7. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado(R\$)
Realização de obras e instalações	Instalação da 2ª sala de audiência nas Varas do Trabalho de João Pessoa e Campina Grande			R\$ 0,00
Aquisição de equipamentos				



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “DESCONGESTIONAR”
Termo de Abertura

(permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens	Realização das audiências pelos Juizes Titulares e Substitutos fora da respectiva jurisdição			R\$ 35.000,00
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
Total:				R\$ 35.000,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.


8. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Ramal	Dedicação
Iselma Maria de Souza Rodrigues	SCR	3533-6074	PARCIAL
Francisco Carlos Firmino de Sousa	EJUD	3533-6453	PARCIAL

9. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 09/01/17.



ADRIANO MESQUITA DANTAS
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.


Em 09/01/17.


WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO
Patrocinador


Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 09/01/17.


JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe do Núcleo de Projetos

De acordo.


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 09/01/17.


EDUARDO SÉRGIO DE ALMEIDA
Desembargador Presidente