



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO "PAINEL DE GESTÃO - HÓRUS"
Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Agenor da Costa Júnior	AGE	agenorcosta@trt13.jus.br	6107

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Ronaldo de Araújo Costa	AGE	racosta@trt13.jus.br	6107

PATROCINADOR	Adriano Mesquita Dantas		
DATA DE INÍCIO	28/03/16	DATA DE TÉRMINO	31/03/17

2. Escopo

Fornecer às unidades de primeira instância um novo painel no Hórus, com atualizações diárias, contendo vinte e um mostradores sendo onze indicativos da produção e pendências dos incidentes processuais, dois relativos ao tempo médio de duração do processo, três relativos à baixas e pendências das fases processuais, a relação entre solucionados e casos novos, a relação entre sentenças liquidadas e as com mérito, a relação entre conciliados e solucionados, a relação entre audiências e casos novos, entre baixados no conhecimento e casos novos, finalizados no conhecimento e casos novos, podendo ao longo do projetos serem definidos outros elementos de gestão.

3. Alinhamento Estratégico

- Objetivos Estratégicos 01 e 02: Implementar política de gestão de pessoas, com ênfase nas competências e na qualidade de vida no trabalho
- Atributos de Valor: Justiça, Transparência e Efetividade.

4. Clientes

- Magistrados;
- Diretores das Varas do Trabalho;
- Secretaria da Corregedoria;
- Servidores.

5. Justificativa

O projeto se justifica pela necessidade de racionalizar os esforços das unidades a fim de entregar valores, reduzir os tempos médios de duração do processo e maximizar os resultados. O Painel indicará prontamente os problemas e um manual indicará as ações necessárias e suas repercussões.

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Gerenciamento do Projeto	16/01/17	23/01/17	Equipe do Projeto
Ação 1.1: Apresentação da equipe do Projeto;	16/01/17	23/01/17	
Ação 1.2: Apresentação do Projeto;	16/01/17	23/01/17	
Ação 1.3: Definir formato dos trabalhos.	16/01/17	23/01/17	
Entrega 2: Gerenciamento do Projeto	23/01/17	10/02/17	Equipe do Projeto
Ação 2.1: Apresentação do protótipo do painel	23/01/17	27/01/17	
Ação 2.2: Análise das métricas pela SCR	30/01/17	03/02/17	
Ação 2.3: Reunião para fechamento das métricas	06/02/17	10/02/17	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO "PAINEL DE GESTÃO - HÓRUS"
Termo de Abertura

Entrega 3: Confeção do manual de orientação	13/02/17	28/02/17	Equipe do Projeto
Ação 3.1: Redação da 1ª versão do manual pela SCR	13/02/17	22/02/17	
Ação 3.2: Reunião para avaliação da 1ª versão do manual.	23/02/17	28/02/17	
Ação 3.3 Publicar na intranet o manual de orientação	23/02/17	28/02/17	
Entrega 4: Divulgação e Treinamento	01/03/17	31/03/17	Equipe do Projeto
Ação 4.1: Divulgar na intranet a nova versão e o manual de orientação	01/03/17	31/03/17	
Ação 4.2: Treinamento de Diretores	01/03/17	31/03/17	
Entrega 5: Colocar em produção no Hórus	31/03/17	31/03/17	Equipe do Projeto
Ação 5.1: Atualizar o QWW do Hórus liberando o painel	31/03/17	31/03/17	
Ação 5.2: Realizar testes finais	31/03/17	31/03/17	

7. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Agenor da Costa Júnior	AGE		PARCIAL
Iselma maria de Souza Rodrigues	SAPPE		PARCIAL
Ronaldo de Araújo Costa Júnior	AGE		PARCIAL

8. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 13/01/2017

Agem de Costa Junior
AGENOR DA COSTA JÚNIOR
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.
Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.
Em 13/01/2017.

Adriano Mesquita Dantas
ADRIANO MESQUITA DANTAS
Patrocinador

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.
Em 13/01/2017.

De acordo.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “PAINEL DE GESTÃO - HÓRUS”
Termo de Abertura


JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe do Núcleo de Projetos


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.
Em 13/01/2017.


EDUARDO SÉRGIO DE ALMEIDA
Desembargador Presidente