



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO "CTSSI"
Termo de Abertura

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Evilasio da Silva Dantas	CSI	evilasiodantas@trt13.jus.br	6009
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Cesar Fredrich Rodrigues	CSI	cfrodrigues@trt13.jus.br	6009
PATROCINADOR	Jefferson Pereira da Costa e Silva		
DATA DE INÍCIO	13/01/2020	DATA DE TÉRMINO	30/04/2020

2. ESCOPO

Promover a instalação do CTSSI – Centro de Treinamento de Segurança e Saúde Institucional, nas instalações do prédio onde funcionou a EJUD – Escola Judicial, na av. D. Pedro I, Centro, João Pessoa – PB.

Caberá à Coordenadoria de Segurança Institucional o controle e acompanhamento das atividades, de forma a apresentar calendário anual de cursos e soluções relacionadas à área, com o suporte do Núcleo de Saúde, para as ações de saúde (academia, yoga, etc.) que serão realizadas no centro.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

- Objetivo Estratégico 4 – Aprimorar a comunicação institucional;
- Objetivo Estratégico 6 – Implementar política de gestão de pessoas, com ênfase nas competências e na qualidade de vida no trabalho.

4. PARTES INTERESSADAS

- Presidência;
- Coordenadoria de Segurança Institucional;
- NUSA;
- Servidores;
- CNJ;
- CSJT.

5. JUSTIFICATIVA

O projeto se justifica pela necessidade permanente de a instituição oferecer treinamento na área de segurança, tanto para os servidores lotados na unidade, magistrados, Oficiais de Justiça, vez que esses executam mandados em localidades com histórico de riscos, como também para servidores de instituições parceiras (MPT, TRE, JF, TJPB) e, ainda, treinamento específico para servidoras. Também serão oferecidas atividades na área de saúde, sob supervisão do NUSA, em alinhamento com o Planejamento Estratégico Institucional 2015-2020.

O projeto será executado com recursos do TRT13 no que se refere à infraestrutura e aquisições de itens de segurança. Quanto aos demais equipamentos permanentes e de consumo, para o correto funcionamento do Centro, serão custeados por entidades parceiras.

6. ENTREGAS / AÇÕES

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Gerenciamento e Logística do Projeto	13/01/2020	17/01/2020	Equipe do Projeto
Ação 1.1: Apresentação da equipe e do Projeto;	13/01/2020	17/01/2020	Equipe do Projeto
Ação 1.2: Reunião com a CAEMA, sobre a instalação do CTSSI;	13/01/2020	17/01/2020	Equipe do Projeto

[Assinatura manuscrita]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO “CTSSI”
Termo de Abertura

Ação 1.3: Reunião com a ACS para definição da divulgação das etapas do projeto.	13/01/2020	17/01/2020	Equipe do Projeto
Entrega 2: Parcerias	20/01/2020	17/04/2020	Equipe do Projeto
Ação 2.1: Fazer levantamento de custos e equipamentos / materiais de consumo necessários para o funcionamento do Centro;	20/01/2020	31/01/2020	Equipe do Projeto
Ação 2.2: Fazer contato com as entidades parceiras (Assojaf, Sindjuf, etc.), em busca de doação/patrocínio dos equipamentos / materiais que farão parte do Centro;	27/01/2020	17/04/2020	Equipe do Projeto
Ação 2.3: Firmar as parcerias, em consonância com o levantamento de custos e equipamentos.	03/02/2020	17/04/2020	Equipe do Projeto
Entrega 3: Reforma do CTSSI	02/03/2020	17/04/2020	CAEMA
Ação 3.1: Solicitar ao CAEMA projeto de reforma do espaço onde funcionará o CTSSI;	02/03/2020	06/03/2020	CAEMA
Ação 3.2: Acompanhar a reforma do espaço onde funcionará o CTSSI.	09/03/2020	17/04/2020	CAEMA
Entrega 4: Evento de Instalação do CTSSI	02/03/2020	30/04/2020	Equipe do Projeto
Ação 4.1: Definir data e programação;	02/03/2020	17/04/2020	Equipe do Projeto
Ação 4.2: Definir e preparar o material para o evento;	02/03/2020	30/04/2020	Equipe do Projeto
Ação 4.3: Elaborar, para apresentar no evento, cronograma de atividades do CTSSI / 2020;	02/03/2020	31/03/2020	Equipe do Projeto
Ação 4.4: Expedir convites;	06/04/2020	17/04/2020	Equipe do Projeto
Ação 4.4: Organizar local, programação, material, cerimonial e divulgação do evento;	20/04/2020	30/04/2020	Equipe do Projeto
Ação 4.5: Realizar o evento de instalação do CTSSI.	20/04/2020	30/04/2020	Equipe do Projeto

7. CUSTOS

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado(R\$)
Realização de obras e instalações	Reforma / Instalação do CTSSI.			R\$ 5.000,00
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material				R\$ 7.600,00
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
Total:				R\$ 12.600,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

[Handwritten signatures and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO “CTSSI”
Termo de Abertura

8. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Lotação	Ramal	Dedicação
Evilasio da Silva Dantas	CSI	3533-6009	PARCIAL
Cesar Fredrich Rodrigues	CSI	3533-6009	PARCIAL
Jorge Luna Freire Guerra	CSI	3533-6009	PARCIAL
Rodolfo Luiz Marques Reis	NUSA	3533-6045	PARCIAL

9. FINALIZAÇÃO

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em ____/____/2020.


EVILASIO DA SILVA DANTAS
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em ____/____/2020.


JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA
Patrocinador

Manifestação da AGE/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em ____/____/2020.

De acordo.



JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe da Seção de Projetos


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em ____/____/2020.


WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO
Desembargador Presidente