



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos
PROJETO “Projeto Instalação PJeCOR”
Termo de Abertura

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

| Nome do Gestor | Lotação | E-mail | Ramal |
|--------------------------------|---------|--|-------|
| Aryoswaldo José Brito Espínola | SCR | aespinola@trt13.jus.br | 6074 |

| Nome do substituto eventual | Lotação | E-mail | Ramal |
|-----------------------------|---------|--|-------|
| Joy Allan de Sousa | SCR | jasousa@trt13.jus.br | 6175 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| PATROCINADOR | Paulo Roberto Vieira Rocha | | |
| DATA DE INÍCIO | 25/06/2020 | DATA DE TÉRMINO | 18/12/2020 |

2. ESCOPO

Implantação do sistema PJeCor no Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região, o que compreenderá:

- a) Implementação de classes processuais de competência da Corregedoria e procedimentos administrativos;
- b) Solicitação de inclusão de classes processuais de competência da Corregedoria não previstas na Tabela Processual Unificada de processos e procedimentos administrativos
- c) Publicação de um provimento da Corregedoria regulamentando o uso do sistema, período de treinamento e cronograma de implantação;
- d) Treinamento de todos os usuários do sistema;
- e) Implementação da utilização das classes processuais de competência da Corregedoria existentes no PJeCor pelo público interno e externo;
- f) Configuração do PJeCor no Tribunal Pleno para julgar processos administrativos contra magistrados e os recursos contra decisões monocráticas do Corregedor e,
- g) Treinamento dos Servidores da Secretaria Geral Judiciária, Desembargadores, Assessores e Público Externo (Advogado e Membros do MPT).

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

A implantação do sistema PJeCor apresenta alinhamento estratégico com os seguintes objetivos do PEI 2015/2020:

- a) Objetivo Estratégico nº. 01 – Aprimorar o acesso à Justiça;
- b) Objetivo Estratégico nº. 02 – Efetivar as decisões judiciais; e,
- c) Objetivo Estratégico nº. 03 – Racionalizar as rotinas de trabalho.

4. PARTES INTERESSADAS

CNJ;
CSJT;
Presidência;
Corregedoria Regional;
Administração do TRT13;
Sociedade em geral.

5. JUSTIFICATIVA

A implantação do sistema PJeCor se deve ao cumprimento do Provimento CNJ nº. 102/2020 do Conselho Nacional de Justiça que dentre outras diretrizes estabeleceu prazo para implantação de algumas classes processuais, deixando a implementação das demais a cargo dos Regionais.

Com a implantação deste projeto a Corregedoria Regional passará a utilizar um sistema informatizado único para tramitação dos processos de sua competência, padronizando e garantindo maior eficiência, transparência e otimização das respectivas rotinas.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos
PROJETO “Projeto Instalação PJeCOR”
Termo de Abertura

6. ENTREGAS / AÇÕES

| Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT) | Cronograma | | Responsável |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | Início | Término | |
| Entrega 1: Ato da Presidência Criando Equipe de Trabalho | 26/06/2020 | 26/06/2020 | |
| Ação 1.1: Minuta de Ofício à Presidência sobre a criação da equipe responsável pela implantação do sistema | 26/06/2020 | 26/06/2020 | Joy Allan de Sousa |
| Ação 1.2: Expedição de Ofício à Presidência solicitando a criação da equipe responsável pela implantação do sistema | 26/06/2020 | 26/06/2020 | Joy Allan de Sousa |
| Ação 1.3: Edição de ato pela Presidência do TRT criando a equipe responsável pela implantação do sistema | 26/06/2020 | 26/06/2020 | Joy Allan de Sousa |
| Entrega 2: Cadastro dos Usuários, Órgãos e entidades no sistema | 06/07/2020 | 31/07/2020 | Fernanda Lima |
| Ação 2.1: Cadastro dos Órgãos Julgadores, Procuradorias, entes de representação | 06/07/2020 | 31/07/2020 | Fernanda Lima |
| Ação 2.2: Cadastro dos Usuários Internos e Externos | 06/07/2020 | 31/07/2020 | Fernanda Lima |
| Entrega 3: Cadastro das Classes e Assuntos no sistema | 03/08/2020 | 31/08/20 | Fernanda Lima |
| Ação 3.1: Cadastro das Classes e Assuntos, já existentes, no Sistema | 03/08/2020 | 14/08/2020 | Fernanda Lima |
| Ação 3.2: Solicitação ao CNJ de Inclusão das Classes e Assuntos não existentes no Sistema | 17/08/2020 | 31/08/2020 | Fernanda Lima |
| Entrega 4: Publicação de provimento da Corregedoria regulamentando o uso do sistema, contendo cronograma de treinamento e início de utilização do Sistema | 01/09/2020 | 30/09/2020 | Aryoswaldo Espínola |
| Ação 4.1: Minuta de provimento da Corregedoria regulamentando o uso do sistema, contendo cronograma de treinamento e início de utilização do Sistema | 01/09/2020 | 30/09/2020 | Aryoswaldo Espínola |
| Ação 4.2: Edição e publicação de provimento da Corregedoria regulamentando o uso do sistema, contendo cronograma de treinamento e início de utilização do Sistema | 01/09/2020 | 30/09/2020 | Aryoswaldo Espínola |
| Entrega 5: Treinamento dos Usuários do Sistema | 05/10/2020 | 27/11/2020 | Aryoswaldo Espínola |
| Ação 5.1: Treinamento dos usuários - Servidores da Corregedoria | 05/10/2020 | 30/10/2020 | Aryoswaldo Espínola |
| Ação 5.2: Treinamento dos usuários - Juízes e Servidores das Varas | 03/11/2020 | 13/11/2020 | Aryoswaldo Espínola |
| Ação 5.3: Treinamento dos usuários Externos - Advogados e Membros do MPT | 16/11/2020 | 27/11/2020 | Aryoswaldo Espínola |
| Entrega 6: Implementação da utilização das classes processuais de competência da Corregedoria existentes no PJeCor pelo público interno e externo | 01/12/2020 | 18/12/2020 | Aryoswaldo Espínola |
| Ação 6.1: Utilização das classes processuais “inspeção judicial” e aquelas de natureza disciplinar contra magistrados do 1o grau no PJeCor (usuários externos e internos) | 01/12/2020 | 18/12/2020 | Aryoswaldo Espínola |



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos
PROJETO “Projeto Instalação PJeCOR”
Termo de Abertura

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Ação 6.2: Utilização das classes processuais “pedido de providência” e “correição parcial” no PJeCor (usuários externos e internos) | 01/12/2020 | 18/12/2020 | Aryoswaldo Espínola |
| Ação 6.3: Utilização das classes processuais “inspeção judicial” e aquelas de natureza disciplinar contra magistrados do 1o grau no PJeCor (usuários externos e internos) | 01/12/2020 | 18/12/2020 | Aryoswaldo Espínola |
| Ação 6.4: Utilização das classes processuais “acompanhamento de cumprimento de decisão”, “ato normativo”, “consulta administrativa”, “correição extraordinária”, “correição ordinária” e “processo administrativo” no PJeCor (usuários externos e internos) | 01/12/2020 | 18/12/2020 | Aryoswaldo Espínola |
| Entrega 7: Configuração do PJeCor no Tribunal Pleno para julgar processos administrativos contra magistrados e os recursos contra decisões monocráticas do Corregedor | 01/12/2020 | 18/12/2020 | Renan Cartaxo |
| Ação 7.1: Configuração do PJeCor no Tribunal Pleno para julgar processos administrativos contra magistrados e os recursos contra decisões monocráticas do Corregedor | 01/12/2020 | 18/12/2020 | Renan Cartaxo |
| Ação 7.2: Treinamento dos Servidores da Secretaria Geral Judiciária, Desembargadores, Assessores e Público Externo (Advogado e Membros do MPT) | 01/12/2020 | 18/12/2020 | Renan Cartaxo |
| Entrega 8: Expedição de ato normativo pela Presidência, instituindo a utilização do Sistema pelo Tribunal Pleno | 01/12/2020 | 18/12/2020 | Iselma Rodrigues |
| Ação 8.1: Minuta de ato para instituição, pela Presidência do TRT, da utilização do Sistema pelo Tribunal Pleno | 01/12/2020 | 18/12/2020 | Iselma Rodrigues |
| Ação 8.2: Edição e Expedição de ato pela Presidência do TRT instituindo a utilização do Sistema pelo Tribunal Pleno | 01/12/2020 | 18/12/2020 | Iselma Rodrigues |

7. CUSTOS

| Categoria | Detalhamento | Responsável | Exercício Financeiro | Custo Estimado |
|--|--------------|-------------|----------------------|----------------|
| Realização de obras e instalações | | | | |
| Aquisição de equipamentos (permanente) | | | | |
| Aquisição de material (consumo) | | | | |
| Diárias e passagens | | | | |
| Serviços de Terceiros | | | | |
| Treinamentos | | | | |
| Total: | | | | 0,00 |

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

8. EQUIPE DO PROJETO

| Nome | Lotação | Período | Dedicação |
|------|---------|---------|-----------|
|------|---------|---------|-----------|



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos
PROJETO “Projeto Instalação PJeCOR”
Termo de Abertura

| | | | |
|---------------------------------|-------|---|---------|
| Juiz Paulo Roberto Vieira Rocha | SCR | - | Parcial |
| Aryoswaldo José Brito Espínola | SCR | - | Parcial |
| Joy Allan de Sousa | SCR | - | Parcial |
| Silvano José Figueiredo | SCR | - | Parcial |
| Fernanda Silva Lima | SETIC | - | Parcial |
| Renan Cartaxo Marques Duarte | SGJUD | - | Parcial |
| Iselma Maria de Souza Rodrigues | SGP | - | Parcial |

9. FINALIZAÇÃO

| Data | Assinatura do gestor do projeto |
|------|---------------------------------|
|------|---------------------------------|

Em 18/12/2020.

ARYOSWALDO JOSÉ BRITO ESPÍNOLA
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em __/__/__

PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA
Patrocinador

Manifestação da AGE/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em __/__/__

De acordo.

JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe da Seção de Projetos

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em __/__/__

WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO
Desembargador Presidente