



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos
PROJETO “PAC-HÓRUS”
Termo de Abertura

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Agenor da Costa Júnior	AGE	agenorcosta@trt13.jus.br	6107
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Ronaldo de Araújo Costa Júnior	AGE	racosta@trt13.jus.br	6107
PATROCINADOR	Alexandre Gondim Guedes Pereira		
DATA DE INÍCIO	01/02/20	DATA DE TÉRMINO	16/03/20

2. ESCOPO

Este projeto tem como escopo a implantação, no Sistema de Gestão Hórus, do PAC - Plano Anual de Contratações, instituído pelo Ato TRT nº 217/2018. A disponibilização do PAC na ferramenta Hórus facilitará a gestão de tempo e recursos financeiros no Tribunal.

O novo módulo Hórus integrará os dados do PAC disponibilizados no Sistema de Gestão de Contratos com os dados do SUAP, de onde será possível acompanhar toda a tramitação do protocolo, responsável pela aquisição dos bens do PAC.

O módulo será um componente do Hórus, à semelhança do que ocorre com outras funcionalidades, e será atualizado diariamente, para gestão da administração.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico PEI TRT13 nº. 08 – Promover a gestão orçamentária e financeira priorizando a estratégia institucional;

Metas do CSJT.

4. PARTES INTERESSADAS

Presidência;
Administração do TRT13;
Sociedade em geral.

5. JUSTIFICATIVA

Os sistemas de gestão têm por objetivo prover as organizações de um modelo de gestão eficaz que possa ser integrado a outros requisitos da gestão, unindo e disponibilizando informações de forma consistente para toda a instituição, visando principalmente a integração dos processos de negócio do TRT13, apoiando as decisões estratégicas e agilizando a tomada de decisões.

A necessidade de aperfeiçoar o acompanhamento do PAC - Plano Anual de Contratações, instituído pelo Ato TRT nº 217/2018, é o principal motivo deste projeto, que, uma vez concluído, facilitará a gestão de tempo e recursos no Tribunal, com a sua disponibilização do PAC na ferramenta Hórus.

6. ENTREGAS/AÇÕES

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Ato da Corregedoria	01/02/20	21/02/20	
Ação 1.1: Participar da atualização do PAC;	10/02/20	18/02/20	Max Frederico
Ação 1.2: Aguardar as definições dos itens que farão parte do PAC nas respectivas prioridades (1,2 ou 3), pelo Presidente;	10/02/20	21/02/20	Max Frederico

Handwritten signature

Handwritten signature



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos
PROJETO “PAC-HÓRUS”
Termo de Abertura

Ação 1.3: Agendar reunião com os Diretores das Unidades demandantes para solicitar atualização do PAC no Sistema de Gestão de Contratos;	17/02/20	21/02/2020	Max Frederico Alexandre Gondim
Ação 1.4: Submeter servidor da Direção Geral a treinamento sobre o uso do Sistema de Gestão de Contratos.	17/02/20	21/02/2020	Breno Moreno
Entrega 2: Análise de requisitos do sistema	02/03/20	16/03/20	
Ação 2.1: Identificar os requisitos necessários para alteração no Hórus;	02/03/20	06/03/20	Agenor Costa
Ação 2.2: Fazer primeira versão da alteração do Hórus (layout e funcionalidade);	02/03/20	06/03/20	Agenor Costa
Ação 2.3: Submeter a versão a aprovação do Diretor Geral de Secretaria;	09/03/20	13/03/20	Max Frederico Agenor Costa
Ação 2.4: Colocar em produção a nova versão do Hórus.	16/03/20	16/03/20	Agenor Costa

7. CUSTOS

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
Total:				0,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

8. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Agenor da Costa Junior	AGE	-	Parcial
Ronaldo de Araújo Costa Junior	AGE	-	Parcial
-	-	-	-

9. FINALIZAÇÃO

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 13/04/20

Assinatura do gestor do projeto

AGENOR DA COSTA JUNIOR

Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em 13/04/20

ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA

Patrocinador

Manifestação da AGE/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos
PROJETO “PAC-HÓRUS”
Termo de Abertura

Em 13/04/20

JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe da Seção de Projetos

De acordo.

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 13/04/20

WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO
Desembargador Presidente