



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO COMUNICAR Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Jaquiline Medeiros	ACS	jmcosta@trt13.jus.br	6039
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Jacyara Araujo	ACS	jsaraujo@trt13.jus.br	6039
PATROCINADOR	José Vieira Neto		
DATA DE INÍCIO	22/04/13	DATA DE TÉRMINO	09/12/13

2. Escopo

Promover ações que contribuam para a melhoria do processo de comunicação (interna e externa) e fortaleçam a imagem institucional do TRT 13ª Região.

3. Alinhamento Estratégico

- **Tema: Qualidade e Celeridade**
- Objetivo 2 - Garantir a Qualidade no Atendimento ao Público
- **Tema: Acesso e Efetividade**
- Objetivo 3 - Facilitar o Acesso à Justiça
- **Tema: Responsabilidade Socioambiental**
- Objetivo 5 - Intensificar os programas e disseminar a cultura de responsabilidade social e ambiental
- **Tema: Infraestrutura**
- Objetivo 10 - Melhorar a infraestrutura física, tecnológica e a segurança institucional
- **Tema: Atuação Institucional**
- Objetivo 11 - Fortalecer a imagem institucional
- Objetivo 13 - Aprimorar a comunicação

4. Clientes

- Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
- Assessoria de Comunicação Social
- Assessoria de Gestão Estratégica
- Presidência
- Magistrados e servidores
- Sociedade em geral
- Empregadores em potencial
- Sindicatos e associações de classe
- Jornalistas

Assinatura
[Assinatura]
[Assinatura]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO COMUNICAR Termo de Abertura

5. Justificativa

O projeto vai aproximar o TRT da classe jornalística, já que haverá tradução dos termos jurídicos para melhor compreensão da linguagem usada nos processos desta justiça especializada.

Uma linguagem mais acessível das peças jurídicas é fundamental para a compreensão do que foi decidido para alguém ou até para uma comunidade. A tradução dos termos jurídicos procura evitar uma confusão desnecessária para quem ler. Muitos jornalistas não tem contato com o meio jurídico, e, com esta ferramenta, ele poderá tirar suas dúvidas sobre as mais diversas palavras que compõe os dicionários jurídicos.

O projeto Comunicar envolve as seguintes ações:

- O Projeto Comunicar tem como intuito de traduzir termos jurídicos em uma linguagem mais acessível para jornalistas e para a sociedade.
- Aprimorar a comunicação externa entre o TRT, jornalistas e sociedade via e-mail e internet.
- Aprimorar o Portal do TRT da Paraíba com introdução de produtos online (cartilha eletrônica).
- Desenvolver parcerias com as principais jornalistas, jornais impressos, etc, para divulgação dos termos jurídicos.
- Lançar uma cartilha eletrônica no site do TRT13 com todo o conteúdo das traduções jurídicas após seis (6) meses de implantação do projeto.

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Criação da newsletter que irá via e-mail para os jornalistas.	22/04/13	31/05/13	ACS
Ação 1.1: Realização de pesquisas para a elaboração da logomarca, envolvendo estudos da proposta do projeto: formas gráficas, cores, fontes, etc	22/04/13	15/05/13	ACS
Ação 1.2: Produção da logomarca gráfica do Projeto Comunicar.	15/05/13	24/05/13	ACS
Ação 1.3: Desenvolvimento da Logomarca.	24/05/13	29/05/13	ACS
Ação 1.4: Desenvolvimento para internet da página que irá via e-mail para os jornalistas.	02/05/13	31/05/13	ACS
Entrega 2: Tradução e envio dos termos jurídicos	02/05/13	28/11/13	ACS

Handwritten signatures and initials.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO COMUNICAR
Termo de Abertura

Ação 2.1: Visitar e coletar palavras de sites da Justiça brasileira.	02/05/13	15/09/13	ACS
Ação 2.2: Seleção e tradução dos 104 termos jurídicos	02/05/13	15/09/13	ACS
Ação 2.3: Envio dos termos para veículos de comunicação	04/06/13	28/11/13	ACS
Entrega 3: Criação da Cartilha com termos jurídicos no site do TRT.	15/11/13	08/12/13	ACS
Ação 3.1: Compilação dos termos enviados aos veículos de comunicação	15/11/13	29/12/13	ACS
Ação 3.2 : Montagem da Cartilha Eletrônica.	02/12/13	08/12/13	
Entrega 4: Lançamento da Cartilha Eletrônica de Termos Jurídicos	09/12/13	09/12/13	ACS
Ação 4.1: Disponibilização da Cartilha Eletrônica no site do TRT/PB	09/12/13	09/12/13	ACS

7. Metas / Indicadores do projeto

Entrega 1:	Criação da newsletter que irá via e-mail para os jornalistas.
Indicador:	Arte Gráfica
Linha de Base:	0
Meta	Newsletter aprovada até 31/05/2013
Entrega 2:	Tradução e envio dos termos jurídicos
Indicador:	Quantidade de termos traduzidos e enviados
Linha de Base:	0
Meta	104 termos selecionados e enviados aos veículos de comunicação até 28/11/2013.
Entrega 3:	Criação da Cartilha com termos jurídicos no site do TRT.
Indicador:	Montagem da cartilha eletrônica
Linha de Base:	0
Meta	Cartilha aprovada até 08/12/2013
Entrega 4:	Lançamento da Cartilha Eletrônica de Termos Jurídicos.
Indicador:	Cartilha no site
Linha de Base:	0
Meta	Cartilha disponibilizada no site do TRT 13 até 09/12/2013

Handwritten signatures and initials:
- A signature that appears to be "Alcides".
- Large initials "Am".
- A circular stamp or mark at the bottom right.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO COMUNICAR
Termo de Abertura



8. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
Total:				R\$ 0,00

9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Jacyara Araújo	ACS		Parcial
Erivaldo Medeiros	ACS		Parcial
Geraldo Valença	ACS		Parcial
Alexandre Magno	ACS		Parcial

10. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
Em 09 / 12 / 2013	 JAQUILANE MEDEIROS Gestor do Projeto
Manifestação do titular da unidade patrocinadora	
Ciente.	
Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.	
Em 18/04/13	 JOSÉ VIEIRA NETO Patrocinador
Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos	
Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.	

Handwritten signature




ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO COMUNICAR
Termo de Abertura

Em 18/04/13


EDGARD SAEGER NETO
Chefe do Núcleo de Projetos

De acordo.


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 18/04/13


CARLOS COELHO DE MIRANDA FREIRE
Desembargador Presidente