



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Projeto TV TRT Cidadão
Relatório de Entrega

1. Identificação do projeto

Patrocinador José Vieira Neto	Gerente do projeto Rosa Aguiar
---	--

2. Objetivo geral do projeto

Propor a produção de 31 programas de televisão dominado “TRT Cidadão”, mostrando as principais ações e iniciativas do Tribunal do Trabalho da Paraíba, tanto na área processual quanto na administrativa.

Programas com 10 minutos de duração, em linguagem simples e edição diferenciada, que prenda a atenção do telespectador, abordando temas como conciliação, arrematação, leis trabalhistas, decisões.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
03/06/2013 a 27/12/2013	----	O ponto fundamental para a finalização do projeto se justifica em função da devolução à repartição de origem da servidora Rosa Aguiar, gestora do projeto, o que inviabiliza completamente qualquer ação. É importante frisar que a servidora atuaria como repórter, apresentadora, editora de texto e produtora, sendo fundamental sua presença ou de profissional com mesmo perfil, por atuar em quatro diferentes áreas para a realização dos 31 programas.

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. Entrega 1: Programa “TRT Cidadão” nº 1	03/06/2013 a 07/06/2013	----	Idem ao “Comentário sobre alteração em relação ao planejado”
b. Entrega 2: Programa “TRT Cidadão” nº 2	10/06/2013 a 14/06/2013	----	
c. Entrega 3: Programa “TRT Cidadão” nº 3	17/06/2013 a 21/06/2013	----	
d. Entrega 4: Programa “TRT Cidadão” nº 4	24/06/2013 a 28/06/2013	----	
e. Entrega 5: Programa “TRT Cidadão” nº 5	01/07/2013 a 05/07/2013	----	
f. Entrega 6: Programa “TRT Cidadão” nº 6	08/07/2013 a 12/07/2013	----	
g. Entrega 7: Programa “TRT Cidadão” nº 7	15/07/2013 a 19/07/2013	----	
h. Entrega 8: Programa “TRT Cidadão” nº 8	22/07/2013 a 26/07/2013	----	
i. Entrega 9: Programa “TRT Cidadão” nº 9	29/07/2013 a 02/08/2013	----	
j. Entrega 10: Programa “TRT Cidadão” nº 10	05/08/2013 a 09/08/2013	----	
k. Entrega 11: Programa “TRT Cidadão” nº 11	12/08/2013 a 16/08/2013	----	
l. Entrega 12: Programa “TRT Cidadão” nº 12	19/08/2013 a 23/08/2013	----	
m. Entrega 13: Programa “TRT Cidadão” nº 13	26/08/2013 a 30/08/2013	----	
n. Entrega 14: Programa “TRT Cidadão” nº 14	02/09/2013 a 06/09/2013	----	
o. Entrega 15: Programa “TRT Cidadão” nº 15	09/09/2013 a 13/09/2013	----	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Projeto TV TRT Cidadão
Relatório de Entrega

p.	Entrega 16: Programa "TRT Cidadão" nº 16	16/09/2013 a 16/09/2013	-----	
q.	Entrega 17: Programa "TRT Cidadão" nº 17	23/09/2013 a 27/09/2013	-----	
r.	Entrega 18: Programa "TRT Cidadão" nº 18	30/09/2013 a 04/10/2013	-----	
s.	Entrega 19: Programa "TRT Cidadão" nº 19	07/10/2013 a 11/10/2013	-----	
t.	Entrega 20: Programa "TRT Cidadão" nº 20	14/10/2013 a 18/10/2013	-----	
u.	Entrega 21: Programa "TRT Cidadão" nº 21	21/10/2013 a 25/10/2013	-----	
v.	Entrega 22: Programa "TRT Cidadão" nº 22	29/10/2013 a 31/10/2013	-----	
w.	Entrega 23: Programa "TRT Cidadão" nº 23	04/11/2013 a 08/11/2013	-----	
x.	Entrega 24: Programa "TRT Cidadão" nº 24	11/11/2013 a 14/11/2013	-----	
y.	Entrega 25: Programa "TRT Cidadão" nº 25	18/11/2013 a 22/11/2013	-----	
z.	Entrega 26: Programa "TRT Cidadão" nº 26	25/11/2013 a 29/11/2013	-----	
aa.	Entrega 27: Programa "TRT Cidadão" nº 27	02/12/2013 a 06/12/2013	-----	
bb.	Entrega 28: Programa "TRT Cidadão" nº 28	09/12/2013 a 13/12/2013	-----	
cc.	Entrega 29: Programa "TRT Cidadão" nº 29	16/12/2013 a 19/12/2013	-----	
dd.	Entrega 30: Programa "TRT Cidadão" nº 30	23/12/2013 a 27/12/2013	-----	
ee.	Entrega 31: Programa "TRT Cidadão" nº 31	23/12/2013 a 27/12/2013	-----	

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- a. -----
- b. _____
- c. _____

Resultados a serem atingidos

- a. -----
- b. _____
- c. _____

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.	-----	-----
b.	-----	-----

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

	O que	Medidas para viabilizar
a.	-----	-----
b.	-----	-----

Sugestões e outras recomendações (se couber)

2



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

Projeto TV TRT Cidadão Relatório de Entrega

	O que	Medidas para viabilizar
a.	----	----
b.	----	----

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

A ACS tem vários outros projetos e todos estão caminhando muito bem. Este projeto está sendo encerrado por um problema específico, pontual.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

A saída imprevista da servidora e gestora do projeto, Rosa Aguiar, impossibilitou a realização das entregas acima relacionadas. O quadro de servidores efetivos do Tribunal do Trabalho impossibilitou que a servidora fosse substituída, por não haver profissionais habilitados para atuar na área de TV, como faria a gestora do projeto.

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

A falta de profissionais habilitados em atuar na área de reportagem, substituindo a gestora do projeto.

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

As ferramentas e parte técnicas o TRT tem, falta, infelizmente um profissional específico para gerir o projeto

8. Equipe: prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
-----	----	----
-----	----	----
Alocação posterior		
-----	-----	----
-----	-----	----

9. Custos estimados x incorridos

Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
R\$ 500,00	-----	

5



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Projeto TV TRT Cidadão
Relatório de Entrega

10. Contrato: serviço contratado x serviço fornecido

Se não havia contratação planejada, colocar no campo Nome do fornecedor “não se aplica”

As contratações ocorridas apesar de não planejadas devem ser comentadas (porque e como foram feitas)

Nome do fornecedor


Itens fornecidos	Comentário sobre restrição ou superação das expectativas quanto à qualidade da entrega (resultado, produto e/ou serviço)
-----	-----
-----	-----

11. Finalização

Data do relatório

Assinatura do gestor do projeto

Em 19/07/2013


Alexandre Magno

(Gestor substituto do projeto)

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

Em 19/07/2013


(José Vieira Neto)

(Assessor de Comunicação)