



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
MAURÍCIO COUTINHO CUNHA	SERSA	mccunha@trt13.jus.br	35336047
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
ERNANI DO AMARAL GONÇALVES	SERSA	eagoncalves@trt13.jus.br	35336365
PATROCINADOR	SAMUEL VON LAER NORAT		
DATA DE INÍCIO	MAIO/2013	DATA DE TÉRMINO	DEZEMBRO/2013

2. Escopo

Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) com implantação em pelo menos 65% das unidades judiciárias e administrativas, neste ano de 2013, para cumprimento da Meta 09 do CNJ, considerando o disposto na Resolução Nº 84/2011 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e ainda a elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) para definição dos adicionais de insalubridade e/ou periculosidade.

3. Alinhamento Estratégico

Objetivo estratégico 14 - Propiciar um ambiente de trabalho saudável.

4. Clientes

- Conselho Nacional da Justiça – CNJ
- Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT
- Magistrados e servidores do TRT da 13ª Região
- Unidades administrativas e judiciárias do TRT da 13ª Região

5. Justificativa

Proporcionar aos magistrados, servidores e demais trabalhadores que compõem a força de trabalho da Justiça do Trabalho da 13ª Região um sistema integrado e contínuo de ações voltado à conscientização da responsabilidade individual e coletiva com a própria vida e com a manutenção ou restabelecimento de um ambiente de trabalho saudável, conforme o Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, por meio da Resolução nº 84 de 23/08/2011, aponta como diretrizes para a realização de ações de promoção de saúde e de ocorrência de acidentes em serviço no âmbito da Justiça do Trabalho.

6. Entregas / Ações

Marcos e entregas do projeto			
Estrutura de decomposição do trabalho	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Institucionalização do PPRA	03/06/13	10/06/13	Maurício

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "Lauri"
- Middle right: "R"
- Bottom right: "Am" and "D"



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)
Termo de Abertura

Ação 1.1: Elaborar a minuta de Ato da Presidência para implementação do PPRA, observando a NR Nº 09, do MTE.	01/06/13	10/06/13	Maurício
Ação 1.2.: Encaminhamento a Presidência da proposta de implantação do PPRA	03/06/13	31/07/13	Maurício
Entrega 2: Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho visando a elaboração do PPRA.	01/06/13	31/08/13	Germana
Ação 2.1: Elaboração do Termo de Referência	01/06/13	30/06/13	Germana
Ação 2.2: Abertura de Protocolo Administrativo	01/06/13	30/06/13	Germana
Ação 2.3: Acompanhar procedimento administrativo (inclusive Licitação)	01/07/13	31/08/13	Germana
Ação 2.4: Contratação da Empresa vencedora do Processo Licitatório	01/09/13	10/09/13	Germana
Entrega 3: Fornecimento de todas as informações necessárias para avaliação dos riscos ocupacionais existentes.	10/09/13	15/09/13	Maurício
Ação 3.1: Suporte técnico à empresa contratada	10/09/13	30/11/13	Maurício
Entrega 4: Levantamento dos riscos ocupacionais e ergonômicos	01/09/13	30/11/13	Ernani
Ação 4.1: Criação da Comissão de Engenharia Segurança e Medicina do Trabalho - CESMT	01/06/13	30/06/13	Ernani
Ação 4.2: Apresentação de relatório prévio para análise do CESMT	01/11/13	30/11/13	Ernani
Ação 4.3: Análise com parecer técnico emitido pelo CESMT	01/11/13	30/11/13	Ernani
Ação 4.4: Entrega do LTCAT	01/11/13	30/11/13	Ernani
Ação 4.5: Entrega do Relatório Final do PPRA	01/11/13	30/11/13	Ernani

7. Metas / Indicadores do projeto

Entrega 1:	Institucionalização do PPRA
Indicador:	Publicação do Ato implementando o PPRA
Linha de Base:	Sem linha de Base
Meta	Ato Publicado até 31/07/2013
Entrega 2:	Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho visando a elaboração do PPRA.
Indicador:	Contratação da empresa para a prestação do serviço
Linha de Base:	Sem linha de Base
Meta	Contrato assinado até 30/08/2013

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *Handwritten signature*
- Middle right: *Handwritten initials 'Q'*
- Bottom right: *Handwritten initials 'A'* and *Handwritten signature*



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)
Termo de Abertura

Entrega 3:	Relatório das informações necessárias para a avaliação dos riscos ocupacionais
Indicador:	Elaboração do Relatório
Linha de Base:	Sem Linha de Base
Meta	Entrega do Relatório até 30/11/2013
Entrega 4:	Levantamento dos riscos ocupacionais e ergonômicos conforme cronograma apresentado
Indicador:	Elaboração do Relatório e emissão do Parecer Técnico da CESMT
Linha de Base:	Sem Linha de Base
Meta	Entrega do Relatório final do PPRA até 30/11/2013

8. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros	Contratação de empresa para elaboração do PPRA	TRT 13ª Região	2013	R\$ 100.000,00
Treinamentos				
Total:				R\$ 100.000,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.


9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Ernani do Amaral Gonçalves	SERSA	Pré-definido	Parcial
Germana Coutinho Lucena	SEGEPE	Pré-definido	Parcial

Período: horário pré-definido ou fase do projeto

Dedicação: integral, parcial ou por atividade

10. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
Em 29/05/13	 MAURÍCIO COUTINHO CUNHA



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)
Termo de Abertura

Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 29/05/13



SAMUEL VON LAER NORAT

Diretor da Segepe

Patrocinador

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.


Em 29/05/13

De acordo.



EDGARD SAEGER NETO

Chefe do Núcleo de Projetos



MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA

Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 31/05/2013



CARLOS COELHO DE MIRANDA FREIRE

Desembargador Presidente