



# ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

## PROJETO IMPLANTAÇÃO DO TRT13 EM NÚMEROS (Sistema Eletrônico de Gestão Administrativa e Judiciária) Termo de Abertura

### 1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Jessé Inácio de Souza	AGE	jsouza@trt13.jus.br	6107
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Agenor da Costa Júnior	AGE	agenorcosta@trt13.jus.br	6107
PATROCINADOR	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira		
DATA DE INÍCIO	28/09/15	DATA DE TÉRMINO	16/12/15

### 2. Escopo

Criar uma versão do relatório "Justiça em Números", disponibilizado pelo CNJ, contemplando os dados relativos ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª região bem como das Varas do Trabalho e gabinetes de desembargadores que o compõem.

O projeto culminará na criação de uma revista e/ou arquivo em PDF onde serão disponibilizados os dados, indicadores e gráficos de resultados a todos os clientes interessados.

Os relatórios deverão apresentar dados de primeiro e segundo grau relativos à Movimentação processual e Produtividade por magistrado, por Servidor da área judiciária e Vara do Trabalho da seguinte maneira:

- **Movimentação processual:** criar uma ou mais tabelas que apresentem a quantidade de processos classificados como Casos Novos, Julgados, Baixados e em Estoque na fase de conhecimento e de execução.
- **Indicadores de produtividade:** criar uma ou mais tabelas que contenham o Índice de Atendimento à Demanda (IAD) de processos baixados bem como a Taxa de Congestionamento nas fases de Conhecimento e Execução.
- **Indicadores por Magistrado:** criar uma ou mais tabelas que apresentem a quantidade de Casos novos, Carga de trabalho, Processos Julgados e Baixados por magistrado (média de processos baixados por magistrado).
- **Indicadores por Servidor da Área Judiciária:** criar uma ou mais tabelas que apresentem a quantidade de Casos Novos, Carga de Trabalho e Processos Baixados por servidor da área judiciária (média de processos baixados por servidor da área judiciária).

**Observação:** o escopo deste projeto não abrange o Índice de Produtividade Comparada (IPC-Jus), pois o relatório Justiça em Números não apresenta dados da metodologia suficientemente claros para serem reproduzidos.

### 3. Alinhamento Estratégico

Objetivo Estratégico nº. 01 – Aprimorar o acesso à justiça.

### 4. Clientes

Presidência  
Magistrados  
Gestores das Unidades administrativas e judiciais  
Servidores em geral

### 5. Justificativa

Diante dos dados apresentados pelo relatório do CNJ "Justiça em números – 2015", referente aos dados dos tribunais regionais do trabalho no ano de 2014, onde são disponibilizados apenas os dados consolidados deste regional, faz-se necessário ampliar o escopo deste relatório para contemplar os dados de litigiosidade de cada



## ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

### PROJETO IMPLANTAÇÃO DO TRT13 EM NÚMEROS (Sistema Eletrônico de Gestão Administrativa e Judiciária) Termo de Abertura

Vara do Trabalho. Dessa forma, será possível identificar a real contribuição, positiva ou negativa, de cada vara do trabalho (1º grau) ou gabinete (2º grau) e propor ações para melhorar os indicadores de produtividade deste Tribunal.

#### 6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
<b>Entrega 1: Gerência do Projeto</b>	26/10/15	30/10/15	AGE / SCR / ACS
Ação 1.1: Definição do escopo do projeto	26/10/15	27/10/15	AGE / SCR
Ação 1.2: Definição do cronograma final de execução do projeto	26/10/15	28/10/15	AGE
Ação 1.3: Plano de Comunicação	26/10/15	30/10/15	AGE / ACS
<b>Entrega 2: Identificação e Análise de composição dos dados e indicadores do CNJ</b>	03/11/15	30/11/15	AGE
Ação 2.1: Identificar as fontes e composição de cada um dos indicadores de litigiosidade apresentados no relatório do CNJ.	03/11/15	17/11/15	AGE
Ação 2.2: Avaliar a disponibilidade dos dados de cada Vara do Trabalho.	18/11/15	30/11/15	AGE
Ação 2.3: Avaliar a viabilidade de replicação dos indicadores dos Tribunais Regionais nas Varas do Trabalho.	18/11/15	30/11/15	AGE
<b>Entrega 3: Construção do relatório</b>	01/12/15	08/12/15	AGE
Ação 3.1: Identificar as ferramentas necessárias para a extração dos dados das Varas do Trabalho.	01/12/15	03/12/15	AGE
Ação 3.2: Extrair os dados necessários para a construção dos indicadores.	03/12/15	07/12/15	AGE
Ação 3.3: Avaliar a consistência dos dados em relação aos dados apresentados pelo CNJ.	04/12/15	07/12/15	AGE
Ação 3.4: Construir a primeira visão do relatório.	05/12/15	08/12/15	AGE
<b>Entrega 4: Entrega do relatório</b>	08/12/15	16/12/15	AGE / SETIC
Ação 4.1: Acionar a Assessoria de Comunicação para a divulgação do produto final e do projeto.	08/12/15	10/12/15	AGE
Ação 4.2: Acionar a SETIC para disponibilização do produto final.	08/12/15	10/12/15	AGE
Ação 4.3: Acionar a Reprografia para a confecção dos exemplares físicos (se este for o meio escolhido)	08/12/15	10/12/15	AGE
Ação 4.4: Disponibilizar a revista ou arquivo em PDF às partes interessadas.	08/12/15	16/12/15	AGE / SETIC

#### 7. Metas / Indicadores do projeto

(Não aplicável).

#### 8. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício	Custo Estimado
-----------	--------------	-------------	-----------	----------------



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO IMPLANTAÇÃO DO TRT13 EM NÚMEROS**  
**(Sistema Eletrônico de Gestão Administrativa e Judiciária)**  
**Termo de Abertura**

			Financeiro	
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

**9. Equipe do projeto**

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Jessé Inácio de Souza	AGE		Parcial
Agenor da Costa Júnior	AGE		Parcial
Ronaldo de Araújo Costa Júnior	AGE		Parcial
Rodolpho de Almeida Eloy	AGE		Parcial

**10. Finalização**


Data	Assinatura do gestor do projeto
Em 26/10/2015.	 <b>JESSÉ INÁCIO DE SOUZA</b> Gestor

**Manifestação do titular da unidade patrocinadora**

Ciente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências. Em 26/10/2015.	 <b>MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA</b> Patrocinador
--	---

**Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos**

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto. Em 26/10/2015.	De acordo.  <b>MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA</b> Assessor de Gestão Estratégica
--	--

  
**JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS**  
Chefe do Núcleo de Projetos

**Autorização da Presidência**

Autorizo a abertura do projeto. Em 26/10/2015.	 <b>UBIRATAN MOREIRA DELGADO</b> Desembargador Presidente
---	---