



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO PARCERIAS INSTITUCIONAIS
Relatório de Entrega

1. Identificação do projeto

Patrocinador Dr. Antônio Eudes Vieira Junior	Gestor do projeto João Joanes Florentino da Costa Neto
--	--

2. Objetivo geral do projeto

Desenvolver ações que facilitem a articulação de estratégias, estreitando relações e construindo parcerias que contribuam para uma melhor prestação jurisdicional.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
01/09/2013 a 30/07/2014		Efetivação de algumas entregas por meios de convênios em âmbito nacional e a exiguidade de tempo em efetivar as outras entregas objeto do projeto, levaram ao seu cancelamento..

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
1 Justiça do Trabalho Itinerante.	01/09/2013 a 28/03/2014	-	Mesmo diante da grande possibilidade na efetivação desse parceria, não houve como conciliar a agenda dos Presidentes das Instituições envolvidas, na finalização do objeto da entrega.
2 FGTS <i>on line</i> (consulta de saldo via internet).	01/09/2013 a 30/07/2014	-	O CSJT celebrou com a CEF acordo de cooperação técnica, que viabiliza o acesso ao sistema do FGTS, ficando prejudicada a Entrega.
3 Acordo de Cooperação Técnica com o Banco do Brasil.	01/09/2013 a 30/07/2014	-	O Sistema do Banco do Brasil já permite acessar o serviço de consulta a saldo e extrato de conta judicial mediante cadastro de chave e senha de acesso. ficando prejudicada a Entrega.
4 Acordo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Justiça da Paraíba.	01/09/2013 a 30/07/2014	-	Há um provimento da Corregedoria do Tribunal de Justiça da Paraíba, determinando o uso do Malote Digital em todas as Unidades Cartorárias, concedendo prazo de até 48 horas para resposta. O sistema está em pleno uso, restando prejudicada a Entrega.
5 CARTOJUD (Acesso on line à base de dados dos Cartórios de Registro de Imóveis).	01/09/2013 a 30/07/2014	-	Há um processo aberto no Tribunal de Justiça da Paraíba abordando a mesma temática, aguardando resposta por parte dos



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO PARCERIAS INSTITUCIONAIS
Relatório de Entrega

			Cartórios de Registro de Imóveis.
6	Parceria com a Polícia Federal.	01/09/2013 a 30/07/2014	- Esta entrega depende da Direção Geral da Polícia Federal em Brasília, para onde nossa proposição fora remetida, sem resposta até o presente momento.

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- a. _____
b. _____

Resultados a serem atingidos

- a. _____
b. _____

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.	_____	_____

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

	O que	Medidas para viabilizar
a.	_____	_____

Sugestões e outras recomendações (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.	_____	_____

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

Mesmo promovendo ações visando estabelecer parcerias de fato, a equipe que compõe este projeto, sob a orientação e comprometimento do Magistrado/Patrocinador Antônio Eudes Vieira Junior, não conseguiu efetivá-las, esbarrando, muitas vezes na burocracia das diversas instituições envolvidas.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO PARCERIAS INSTITUCIONAIS
Relatório de Entrega

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

8. Equipe: prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
Ana Christina Carneiro Cavalcanti	SIM	
Luciano Esmeraldo Guimarães	SIM	
Josenildo Chaves de Lima	SIM	
Alocação posterior		

9. Custos estimados x incorridos


Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
0,00	0,00	Não estava previsto custo para o Projeto.

10. Contrato: serviço contratado x serviço fornecido

Nome do fornecedor	
Itens fornecidos	
não se aplica	

11. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
-------------------	---------------------------------



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO PARCERIAS INSTITUCIONAIS
Relatório de Entrega**

Em, 24/11/2014

João Joanes Florentino da Costa Neto
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

V, etc.

Diante das afirmativas supra citadas, tenho por oportuno o cancelamento do Projeto Parceria Institucionais.

Santa Rita, 25/11/2014

Antônio Eudes Vieira Junior
Juiz Patrocinador

Unidade patrocinadora, em 24/11/2014

Dr. Antônio Eudes Vieira Junior
Patrocinador