



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS**  
**ADMINISTRATIVOS**  
**Ata de reunião**

**Ata Nº 10**  
**Reunião de Acompanhamento do Projeto**

**1. Identificação da Reunião**

Data	Horário			Local	Coordenador da Reunião
	Início	Término	17h		
11/05/15	14:30h			Sala de reunião da AGE	Luiza Lucia de Farias Aires Leal

**2. Objetivo da Reunião**

- a. Apresentação do mapeamento do processo de Diária discutido na reunião com atores do processo , Ação 7.9.

**3. Participantes**

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	MÁRCIA VALÉRIO	AGE	6033	mvaleerio@trt13.jus.br
b.	MARISA ALVES MARTINS CASTANHEIRA	AGE	6033	macastanheira@trt13.jus.br
c.	HILDEBERTO ABREU MAGALHÃES	SAPPE	6085	hilaam@trt13.jus.br
d.	EDGARD SAEGER NETO	AGE	6033	esneto@trt13.jus.br
e.	JOMAR FELICIANO MASCENA DE OLIVEIRA	CPL/CCL	6069	jmoliveira@trt13.jus.br
f.	LUIZA LUCIA DE FARIAS AIRES LEAL	AGE	6033	laleal@trt13.jus.br
g.	WAGNER DE SOUZA PORTO	SETIC	6053	wsporto@trt13.jus.br

**4. Discussão da Pauta**

	Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a)	Foi aberto os trabalhos pela gestora do projeto, Luiza Lucia de Farias Aires Leal que apresentou o novo desenho do processo de diária com as sugestões de melhorias propostas pela equipe do processo.		
b)	Durante as discussões ficou evidente para os membros da equipe de projeto que o novo desenho não está claro quanto ao entendimento do fluxo do processo, provocando dúvidas na sua interpretação. Assim não foi possível concluir os trabalhos ficando agendado uma nova reunião para o dia 12/5/2015.		
f)	Por fim, Luiza Lucia de Farias Aires Leal, agradeceu a participação de todos e declarou a reunião encerrada.		

**5. Pendência identificada**

Decisão	Responsável pelo	Data limite
---------	------------------	-------------

ata10.projeto.processo.adm.odt



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE  
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS  
ADMINISTRATIVOS  
Ata de reunião**

**Ata Nº 10  
Reunião de Acompanhamento do Projeto**

b.		<b>saneamento</b>	
----	--	-------------------	--


**6. Outro Assuntos**

	<b>Decisão</b>	<b>Responsável pela ação</b>	<b>Data limite</b>
a.			

**7. Fechamento da Ata**

<b>Data da ata</b>	<b>Assinatura do relator</b>
--------------------	------------------------------

Em, 11/05/2015

  
Luiza Lucia de Farias Aires Leal  
Gestora do Projeto

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)

