



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 13
Reunião de Acompanhamento do Projeto

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da Reunião
17/06/15	Início	14h	Término	16h	Sala de reunião da AGE
					Luiza Lucia de Farias Aires Leal

2. Objetivo da Reunião

- Apresentação do mapeamento do processo de aquisição realizado pela VALORA.
- Outras deliberações.

3. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	WAGNER DE SOUZA PORTO	SETIC	6053	wsporto@trt13.jus.br
b.	MARISA ALVES MARTINS CASTANHEIRA	AGE	6033	macastanheira@trt13.jus.br
c.	EDGARD SAEGER NETO	AGE	6033	esneto@trt13.jus.br
d.	JOMAR FELICIANO MASCENA DE OLIVEIRA	CPL/CCL	6069	jmoliveira@trt13.jus.br
e.	LUIZA LUCIA DE FARIAS AIRES LEAL	AGE	6033	laleal@trt13.jus.br
f.	JOSÉ CAETANO LEITE	SPF	6039	cgsouza@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
Aberto os trabalhos, a gestora do projeto, Luiza Lucia de Farias Aires Leal seguindo a pauta agendada, passou a palavra para Edgard Saeger para que o mesmo apresentasse o mapeamento do processo de aquisição feito pela Valora.		
Em seguida foi aberta a discussão e feito o nivelamento acerca do entendimento do mapeamento em questão.		
Por fim, ficou determinado que a gestora encaminharia aos demais membros do projeto, por e-mail, os arquivos dos mapeamentos dos processos de aquisição e suprimento de fundos e que a mesma agendaria a primeira reunião do processo de aquisição com os atores previstos no mapeamento da Valora. Em seguida a gestora agradeceu a participação de todos e declarou a reunião encerrada.		

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
1



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 13
Reunião de Acompanhamento do Projeto

5. Pendência identificada

	Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
c.			


6. Outro Assuntos

	Decisão	Responsável pela ação	Data limite
a.			

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
--------------------	------------------------------

Em, 17/06/2015


Luiza Lucia de Farias Aires Leal
Gestora do Projeto

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)