



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 16
Reunião de Acompanhamento do Projeto

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da Reunião	
09/07/15	Início	10hs	Término	12hs	Sala de reunião do GDG	Luiza Lucia de Farias Aires Leal

2. Objetivo da Reunião

- a. Preenchimento da Ficha de Padronização de Processos (FPD)
- b. Outros encaminhamentos.

3. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	HILDEBERTO ABREU MAGALHÃES	SAPPE	6085	hilam@trt13.jus.br
b.	MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA	AGE	6033	maxpereira@trt13.jus.br
c.	VIVIANE FARIAS FRANCA	AJP	6033	vffranca@trt13.jus.br
d.	ARYOSWALDO JODÉ BRITO ESPÍNOLA	GDG	6018	aespinola@trt13.jus.br
e.	LUIZA LUCIA DE FARIAS AIRES LEAL	AGE	6033	laleal@trt13.jus.br
f.	RANNIERY DOS SANTOS LEITE	SPF	6039	lgpereira@trt13.jus.br
g.	ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA	SADM	6012	agpereira@trt13.jus.br
h.	RONALDO DE ARAÚJO FARIAS	SETIC	6057	rafarias@trt13.jus.br
i.	GERMANO GUEDES PEREIRA	SMPCL	6553	ggpereira@trt13.jus.br
j.	CLAITON VIEIRA ZANOTELLI	GDG	6019	cvzanotelli@trt13.jus.br
k.	SIMONE FARIAS PERRUSI	SADM	6012	sfperrusi@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a) Aberto os trabalhos, a gestora do projeto, Luiza Lucia de Farias Aires Leal enfatizou a pauta e passou para concretização do preenchimento da Ficha de Padronização de Processos (FPD), relativa às atividades de cada setor envolvido no processo, etapa que ficou pendente na reunião anterior.		
b) Concluída a descrição das atividades, foi determinado que Ronaldo de Araújo Farias fará exposição na próxima reunião do mapeamento do processo de aquisição da SETIC, e que a		



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 16
Reunião de Acompanhamento do Projeto

gestora do projeto deve encaminhar aos participantes, por e-mail, a Ficha de Padronização do Processo de Aquisição de Bens e Serviços. Ficou também agendada para terça-feira às 10hs a próxima reunião, dia 14/7/2015. Nada mais a tratar a gestora do projeto agradeceu a participação de todos e declarou a reunião encerrada.

c.

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite

c.

6. Outro Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite

a.

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em, 09/07/2015

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)

Luiza Lucia de Farias Aires Leal
Gestora do Projeto