



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
CGTIC - COMITÊ GESTOR DE TIC
ATA DE REUNIÃO - PROTOCOLO TRT Nº 1026/2023

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data e Local: 01 de fevereiro de 2023, de forma presencial na sala de reuniões da SETIC.

Ordem: 1ª reunião do ano de 2023.

Descrição: Reunião do Comitê Gestor de TIC para acompanhamento dos planos de TI e demais assuntos.

2. PARTICIPANTES

Nome	Local	Presença	E-mail
Bruno Rafael de Araújo Sales	SETIC	Presente	brsales@trt13.jus.br
Paulo Sergio Costa	SETIC	Presente	pcosta@trt13.jus.br
Breno Moreno Luna	DGTIC	Presente	bluna@trt13.jus.br
Raimundo José Campos Júnior	DGTIC	Presente	rjcampos@trt13.jus.br
Emerson Diego da Costa Araújo	CDS	Presente	edaraujo@trt13.jus.br
Benjamin Raimundo Pinto Neto	CDS	Ausência Justificada	bpinto@trt13.jus.br
Luiz Alberto Alves dos Santos	DAU	Ausência Justificada	lsantos@trt13.jus.br
Ericson Benjamin Melo de Arruda	DAU	Ausência Justificada	ebarruda@trt13.jus.br
Ewerton Leandro da Costa Araújo	CITIC	Presente	elaraujo@trt13.jus.br
Wilberto Rodrigues de Oliveira	CITIC	Presente	woliveira@trt13.jus.br
Rodrigo de Araújo Gouveia	DSN	Presente	rgouveia@trt13.jus.br

3. OBJETIVOS DA REUNIÃO

- 3.1. Revisão do PDTIC - Plano de Ação de TIC 2023/2024;
- 3.2. Revisão do PDTIC - Plano de Contratos e Orçamento de TIC 2023;
- 3.3. Revisão do PDTIC - Plano de Capacitação 2023;
- 3.4. Outros assuntos.

4. DESENVOLVIMENTO

- 4.1. A abertura da reunião foi realizada pelo diretor de TIC, Bruno Sales.
- 4.2. A pauta foi vencida conforme planejamento, sem ressalvas. Os itens de “3.1” a “3.4” foram mediados pelo diretor da SETIC, com o auxílio do chefe da Divisão de Gestão de TIC, Breno Moreno Luna. Os planos foram revisados, as ações para o trimestre atual foram re-priorizadas e novas ações incluídas.
- 4.3. Finalizada a reunião, elaborou-se esta ata que vai acompanhada de todos os documentos discutidos na ocasião, anexados nos autos do protocolo 1023/2023.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	SITUAÇÃO / RISCO	PEI	ENTIC
Atendimento	Ação	Recall de segurança dos Notebooks	Mar/2023	Atualização das imagens dos notebooks disponibilizados a magistrados e servidores, já incluídas as atualizações do Windows, programas e principalmente o antivírus e o Ivanti Cloud Service. PROAD n. 7114/2022	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Substituição dos computadores e monitores nas varas de Campina Grande e varas do interior	Mar/2023	Falta interior que será feito em fevereiro. Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Protótipo de solução com arduino para acessibilidade nas portas das unidades do tribunal	Mar/2023	Projeto social da gestão de Dr. Thiago. para execução do projeto, a aquisição não está prevista para o 2º trimestre	OE09	OE01
Atendimento	Projeto	SETIC + GDLT - Migração das pastas para o google workspace (Piloto)	Mar/2023	Trello . Está pronto para ser retomado. Necessário alterar política de backup	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Divulgação de recursos avançados do Google Workspace e Zoom	Mar/2023	Ação que ganha mais importância devido a alguns recursos incluídos na nova licença Enterprise Plus. Foi verificado que o google lança periodicamente novas funcionalidades e isso não é devidamente informado ao usuário. Muitas vezes nem nós da SETIC sabemos. A ideia desta ação é fazer uma revisão das <i>features</i> lançadas no Google Workspace nos últimos 2 anos e priorização daquelas de maior valor para os processos de trabalho dos usuários, para uma divulgação ampla e efetiva. Após a conclusão do projeto, incluir essa atividade como rotina trimestral do DAU	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Análise, testes e distribuição de ferramenta de Leitor de Tela (acessibilidade pessoa cega) em máquinas específicas do tribunal.	Mar/2023	Ação de grande relevância para a chegada de pessoas cegas que trabalharão no tribunal na forma de aprendizes.	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Substituição e atualização das máquinas de visualização da pauta eletrônica nas Varas	Mar/2023	Já concluímos no FMF e vamos substituir no interior e CGE a medida que formos substituindo as máquinas e monitores.	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Atualização das máquinas das salas de advogados das varas do interior	Mar/2023	Atualmente são máquinas antigas , substituiremos por máquinas Positivo.	OE09	OE01
Atendimento	Ação	E-saber	Mai/2023	Priorizado pela presidência (Lindinaldo) para maio. Solicitada prioridade pela administração, para execução do evento em fevereiro. Risco associado às férias de Luiz em Fevereiro e às viagens da substituição dos computadores de Campina	OE09	OE01
Atendimento	Projeto	Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace	Jun/2023	Projeto suspenso. Estava aguardando a implantação das novas licenças do google workspace. Trello: https://trello.com/b/Xts8S8B8/migra%C3%A7%C3%A3o-google-drive Está pronto para ser retomado.	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Implantação da Casa da Cidadania trabalhista	2023	Será implantada a Casa da Cidadania Trabalhista no prédio da antiga EJUD. Vai ser um local para receber o público e resolver questões na ponta. Provavelmente será necessária a instalação de pontos de rede e máquinas. Projeto sendo tocado pela Engenharia (PROAD 262/2023)	OE09	OE01
Atendimento	Projeto	Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace	2023	Aguardando prioridade.	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC	2023	Ajustar problemas apontados pelo DAU com relação ao procedimento atual. Incluir possibilidade de cessão de equipamentos fora de garantia para servidores em teletrabalho, com controle pelo CMP e responsabilidade total do servidor	OE09	OE05
Atendimento	Ação	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.	2023	Levantamento dos quantitativos de equipamentos nos setores comparando-os aos quantitativos definidos no Ato de Nivelamento. Utilizar dados do SIGEP para tal. Informar à Administração as divergências, para enquadramento ao normativo, se achar necessário. Este levantamento pode evitar o balizar futuras compras. Novo Ato do TRT: https://normasinternas.trt13.jus.br/xmliu/bitstream/handle/bdtrt7/24283/ATO%20TRT13%20SGP%20N%C2%BA%20034%202022.pdf?sequence=1&isAllowed=y	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Implantação da nova central de serviços contratada - Adequação às mudanças	2023	Contratação será em junho/2023.	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Treinamento de Ple para toda a equipe da Central de Serviços	2023	Treinamento com o propósito de nivelar toda a equipe e facilitar a rotatividade dos colaboradores	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Expansão da solução com arduino para economia de energia elétrica	2023	Fazer ETP para verificar se a solução com arduino é a mais vantajosa ou não, dado que no mercado existem soluções para o propósito	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Instalação dos equipamentos de videoconferência All-in-one	2024	Contratação prevista para 2023.	OE09	OE01
Atendimento	Projeto	Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace	2024	Aguardando prioridade.	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Migração e organização dos vídeos do canal do YouTube do TRT13	2024	Vídeos estão em conta privada " gmail.com ". Necessário migrar os vídeos par uma conta " trt13.jus.br ". Verificar possibilidade de playlist. Aguardando decisão de Renan. Verificar via suporte Youtube ou RW3	OE09	OE01
Atendimento	Projeto	[Otimização] Implementar Chatbot para atendimento de chamados da SETIC e manter atualizada sua base de conhecimento	2024	Aguardando liberação pelo CSJT.	OE09	OE05
Sis. Nacionais	Ação	SAOPIe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional	Mar/2023	Iniciado. Possui dependência do CSJT devido a integração do código	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Dockerização dos ambientes de desenvolvimento (SAO e Central)	Mar/2023	Iniciado. Facilitar a montagem de ambiente para a equipe (Marcos)	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	[Selo Diamante] Infraestrutura para gerenciamento local do Datajud	Mar/2023	Betuca já fez algumas POCs. Está em fase de treinamento e levantamento de requisitos. Novas tecnologias podem impactar	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Evolução do SAO - ACT com TJPB e CODATA	Jun/2023	Será iniciada no 1º tri. Vamos tentar deixar nosso time apenas com revisão do código	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	[Selo Diamante] Prêmio CNJ - Eixo Dados e Tecnologia	Jun/2023	Inicia no 1º trimestre. Apuração dos dados em junho.	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	Implantação Sistema Nacional Ejud's (TRT24)	Jun/2023	Em homologação. Demandas para o AQ podem impactar	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	E-Social 2ª , 3ª e 4ª fases	Jun/2023	Enviar dados relativos à 2ª e 3ª fase do e-Social	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	Implantação do SIGEP-JT	2023	PROAD n. 10520/2022 - RESOLUÇÃO CSJT Nº 347/2022. Altera a Resolução CSJT n.º 133/2013, que instituiu o modelo de carteira de identidade funcional para os servidores da Justiça do Trabalho	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Migração de Dados Menthor > FolhaWeb e cadastro	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Implantação do SILC (implantação + migração)	2023	SILC já em homologação sendo analisado pelo NC. TRT04 prevê integração do SILC com o Banco de Preços pronta até Out/2022. Necessário pensar na migração de dados do sistema de contratos atual, bem como nas interações com outros sistemas (Ex: portal) que o nosso sistema locla tem hoje.	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SAPI - Criação de SAPI para Sustentação de Sistemas Adm Nacionais	2023	(SIGEP, e-Social, Folha-Web, SCMP, SIGEO, PROAD, SILC). Aguardando prioridade	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	Atualização PROAD ver. 4.7	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	PROGECOM - Implantação do sistema de gestão por competências	2023	Sistema já está em homoogação e foi regulamentado pela SEGEPE. A implantação desse sistema resolve uma demanda de Dr. Thiago a respeito do banco de talentos	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional)	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Habilitação de menus e funcionalidades do SIGEP-Online	2023	Existe uma série de menus e funcionalidades do SIGEP-Online que estão desabilitadas no TRT-13. A ideia desse projeto seria aproveitar ao máximo esse módulo e desabilitar sistemas locais que são mantidos hoje para o mesmo propósito.	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Implantação da central de sustentação terceirizada	2023	Contratação será em Junho/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Ple Ver. 2.09 - Implantação	2023	Aguardando datas nacionais	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Ple Ver. 2.10 - Implantação	2023	Aguardando datas nacionais	OE09	OE08



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	SITUAÇÃO / RISCO	PEI	ENTIC
Sis. Nacionais	Ação	Implantação dos robôs do "Automatiza TRT" (4ª região)	2023	Os códigos foram solicitados em Novembro/2022 ao diretor de TI do TRT4, por ofício. OFÍCIO/TRT13/SETIC Nº 026/2022	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	Implantação do EXE-PJE	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	Implantação Plenário Virtual do TST	2023	Apenas em piloto no TRT15 e TST	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	PNCP - Portal Nacional de Contas Públicas - Integração	2023	PROAD n. 3860/2022. O CSJT informou que a solução será disponibilizada nacionalmente.	OE09	OE01
Sis. Nacionais	Projeto	Implantação Sistema de Auto-atendimento (TRT15)	2023	Possível conflito com o SIGEP-Online. Necessária análise criteriosa, bem como verificar o status nacional desse módulo.	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Divulgação do Geraldo para todas as unidades do TRT	Mar/2023	Criação de vídeo e notícia e outras ações de divulgação (alinhar com ACS para que a SETIC criar vídeos apenas explicativos e encaminhar para ACS narrar e editar o vídeo final)	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23	Mar/2023	Orientação da presidência é seguir com a implantação, independente do conflito com o PROGECOM (Nacional). Existem resoluções do CSJT que proíbem (331/22) a implantação de sistemas com escopo conflitante com sistemas nacionais. Verificar com a AGTIC se podemos implantar.	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	[Selo Diamante] Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática)	Jun/2023	Verificar com TRE-PB como eles fizeram. (PS: Possível conflito com RDQ-Arq nacional - TRT4)	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Diagnostico de Acessibilidade dos Portais	Jun/2023	Revisar a acessibilidade das principais páginas dos portais da intranet e internet. Definir um limiar mínimo de acessibilidade a ser alcançado. Tem dependência com ACS	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Acessibilidade dos Portais	2023	Revisar a acessibilidade das principais páginas dos portais da intranet e internet. Definir um limiar mínimo de acessibilidade a ser alcançado. Tem dependência com ACS	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Migração do Hórus para o PowerBI	2023	Aguardando prioridade. Ação necessária em razão do fim da vigência das licenças do qlikview	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Melhoria no SAPI - Interface para execução de scripts de banco pela sustentação terceirizada	2023	Funcionalidade que permita aos funcionários terceirizados da parte de sustentação executarem scripts (leitura e escrita) no banco de forma segura, com logs a cada operação, sem acessar o banco diretamente.	OE09	OE07
Sis. Locais	Ação	Implantação da solução de WAF + CDN (Portais)	2023	Demanda da Infra. Migrado já o sigs.trt13.jus.br. Outros sites serão migrados durante a execução do contrato.	OE09	OE07
Sis. Locais	Projeto	SISREC - Adaptação do sistema para implantação em outros tribunais (ACT com TRT5)	2023	O TRT5 está interessado no SISREC. A ideia desse projeto seria formalizar um acordo de cooperação com o TRT5 para eles ajustarem o código de forma que o sistema possa ser implantado por outros tribunais.	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Robô Geraldo - Melhoria para ampliação para escopos além do da SEGEPE	2023	Necessárias melhorias estruturais como controle de acesso e inclusão de estatísticas de uso. Após isso, expandir seu uso para outras unidades que produzem documentos repetitivos, como SPF, SADM e GDG. Aguardando prioridade.	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Migrar Portal Internet e Intranet para Plone 5	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Integração do Trello com o GIGS/PJe - Apoio a varas	2023	POC feita por Bruno. Aguardando prioridade.	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Integração do Trello com o GIGS/PJe - Apoio a gabinetes	2023	POC feita por Bruno. Aguardando prioridade.	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V0 (ED)	2023	Ferramenta que facilite a elaboração de sentenças com base em autotextos padronizados pelo magistrado. O Foco da V0 é fazer uma POC para Embargos de Declaração (ED), que são mais simples que as sentenças de processos convencionais.	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V1 (Sentenças)	2023	Ferramenta que facilite a elaboração de sentenças com base em autotextos padronizados pelo magistrado. O Foco da V1 é ampliar o escopo da V0 para outros tipos de decisões.	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V2 (Inserir IA)	2023	Ferramenta que facilite a elaboração de sentenças com base em autotextos padronizados pelo magistrado. O foco da V2 é começar a incluir algumas técnicas de machine learning para automatizar a elaboração de trechos específicos das minutas.	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Aprimoramento do Portal do PJE	2023	Aguardando prioridade. Página mais acessada do portal, depois da principal. Sugestão de agrupar notícias e notificações relacionadas	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Realizar inventário dos bens do Tribunal por aplicativo	2023	Aguardando prioridade. É um pedido de Weberte. Chamado 098209	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Portal da TI	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Aprimoramento do Sisaval	2023	Verificar se existe módulo do SIGEP para a mesma finalidade antes de evoluir um sistema local.	OE09	OE08
Gestão	Ação	Relatório de Gestão	Jan/2023	Concluído e enviado: Link	OE09	OE05
Gestão	Ação	Exposição de motivos para mini-reestruturação da SETIC - Criação dos Núcleos de Segurança Cibernética e de Atendimento Pje	Jan/2023	Minuta em elaboração. Minuta finalizada. Ajustes de FCs no Manual de Organização para adequação à nova gestão. Falta definição da FC3 da CTIC	OE09	OE05
Gestão	Ação	Elaborar calendário de gestão da TI	Mar/2023	Documento inicial elaborado, falta definir onde devemos manter este calendário. Criar agenda específica para estes marcos e compartilhar com o grupo de gestores	OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Phishing - Ferramenta de Simulação	Fev/2023	Corte orçamentário removeu esta aquisição da prioridade 1	OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Licenças Windows AD	Fev/2023	Estudos em elaboração.	OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Central de Serviços - Terceirizados	Mar/2023	Estudos em elaboração.	OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Risk Manager	Mar/2023	Estudos em elaboração.	OE09	OE05
Gestão	Ação	Evolução da planilha de gerenciamento do PDTIC	Mar/2023	Implementar soluções para eventuais gaps no modelo atual. Verificar os ganhos de utilizar um trello público em conjunto com a planilha para dar visibilidade do andamento das ações. A seguir uma listagem das oportunidades de melhorias: https://docs.google.com/document/d/1zUJ8yNxNAVf5Ha-x2sVW0ndJ5jKdlzv0zhWjll45Kg/edit?usp=sharing	OE09	OE05
Gestão	Ação	[PGDTIC - ENTIC] Apoio a revisão do Processo de Contratação de TIC - Res. 468/22 (Revoga 182) - Nova Lei das Contratação (14133/2021)	Mar/2023	Pré-priorizado pela SETIC. Prioridade alta, devido à entrada em vigor da nova lei de licitações e da nova resolução do CNJ sobre aquisições de TIC	OE09	OE05
Gestão	Ação	[PROJ] Reformulação da metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI	Jun/2023	Pré-priorizado para o 2T. Envolver Seg. Cibernética em todos os projetos	OE09	OE05
Gestão	Ação	[PROJ] Elaboração de material e execução de treinamento para os PO's dos projetos de TIC	Jun/2023	Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gestão	Ação	[PROJ] Melhorias no processo de divulgação de mudanças nos serviços (changelog)	2023	Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gestão	Ação	[PROJ] Incrementar a transparência no acompanhamento de demandas (RDM) por parte dos demandantes	2023	A ideia é que os usuários que abrem demandas para a SETIC (geralmente RDM) possam acompanhar qual a posição de sua demanda na fila de espera	OE09	OE05
Gestão	Ação	[Otimização] Reformulação da página inicial do Portal da TI	2023	Criar uma página simples (talvez nos moldes do portal do Pje) que traga pro usuário aquilo que maior interesse dele com relação à TI, como link para abertura de chamados, link fácil para acompanhamento de suas demandas na fila, campo de busca para encontrar o link de um sistema pelo nome , link para planilha de acompanhamento do PDTIC e Plano de contratações, etc.	OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Placas Arduíno - Sustentab. e Acessibilidade	2023	Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Totem de Autoatendimento	2023	Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] All-in-One - Equip. Videoconferência	2023	Aguardando prioridade.	OE09	OE05



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	SITUAÇÃO / RISCO	PEI	ENTIC
Gestão	Ação	[ETP/TR] Licenças Desenv. IDE Intellij	2023	Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Software Aceso Remoto	2023	Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Suporte Servidores Blade (Nacional)	2023	Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gestão	Projeto	[PROJ] Implantação da nova ferramenta de ITSM	2023	Ferramenta será contratada em 2023. É uma ação de governança e gestão de TIC	OE09	OE05
Gestão	Ação	Padronizar os boards de demandas operacionais das sub-unidades da SETIC	2023	Em 2019 todos os núcleos da SETIC passaram a ter um trello operacional em decorrência do projeto de transformação ágil. Porém, alguns deles caíram em desuso por opção do gestor. O objetivo desta ação é revisar o status atual desses boards e verificar a melhor forma de padronizar o trabalho da SETIC, utilizando-se inclusive de novos recursos do trello.	OE09	OE05
Gestão	Ação	Elaborar estrutura de ações e eventos com foco em motivação e engajamento da equipe	2023	Planejar formato e cronograma de ações e eventos que fomentem a motivação e o engajamento dos servidores da SETIC, incrementando a produtividade e a qualidade de vida no trabalho. PS: Possibilidade de apoio da SEGEPE e/ou Inovação. PS2: Marcelo indicou um link do LABORA-GOV que tem algumas ações voltadas para motivação, engajamento, etc: https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/laboragov/prateleira-de-servicos	OE09	OE05
Gestão	Ação	Definir requisitos macro para reformulação do espaço físico da SETIC pela CAEMA	2023	Projeto que visa modificar a estrutura física da SETIC.	OE09	OE05
Gestão	Ação	Estudar métodos e ferramentas de gestão de risco ágeis para projetos e contratações de TIC	2023	A gestão de riscos hoje, tanto nos projetos quanto nas contratações, é feita de forma empírica. As equipes, quando sentem que determinada ação pode ser prejudicada por motivo x ou y, reportam ao gestor, e este toma as providências que julga necessárias. Porém, não existem métodos bem estabelecidos, nem para auxiliar na descoberta e mapeamento de riscos, nem para geri-los após mapeados. Não existe também uma ferramenta que centralize todos os riscos num ponto único, para que o diretor consiga enxergar com clareza e facilidade, e possa elaborar ações e estratégias de mitigação com maior eficácia. A meu ver, isso seria uma mão na roda para Diretor de TI, Diretor Geral, Presidente.	OE09	OE05
Gestão	Ação	[Otimização] Implementar rotina de acompanhamento de estatísticas de chamados para subsídio ao CGTIC	2024	Aguardando a implantação da nova ferramenta de chamados.	OE09	OE05
Gestão	Ação	Elaborar modelo de gestão de metas das unidades da SETIC	2024	Pensar em algo semelhante ao REGEA, dentro das possibilidades do que as normas permitirem		
Gestão	Projeto	[Otimização] Auditoria nos chamados dos últimos 12 meses para otimização e automatização de procedimentos	2024	Auditoria nos chamados de todas as unidades da SETIC com foco na otimização dos procedimentos e melhoria da satisfação dos usuários. A otimização pode vir por meio da proposição de melhorias no repasse de conhecimento para a central, de melhorias nos manuais, de criação de SAPI, de alterações nos fluxos, etc.	OE09	OE05
Gestão	Projeto	Revisão das bases de conhecimento das unidades da SETIC	2024	Aguardando prioridade. Possibilidades de ferramentas: Notion, Wiki, Obsidian	OE09	OE05
Gestão	Projeto	[PROJ] Oficinas de transformação digital na SETIC - Oficinas executadas pela inovação	2024	A ideia é executar um ciclo de inovação focada em resolver problemas da SETIC. A SETIC seria o setor-alvo. Já foi alinhado com Marcelo a possibilidade. Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gestão	Ação	[Otimização] Implementar novos recursos no SAPI para automação de chamados	2024	Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gestão	Projeto	[Otimização] Implementar no sistema de chamados um mecanismo de resposta automática (uma primeira resposta, antes de chegar na central de serviços) a demandas repetitivas cuja resposta já esteja padronizada.	2024	Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gestão	Projeto	[Otimização] Usar análise de dados para trazer na tela do atendente uma lista de demandas semelhantes à demanda atual para agilizar na elaboração da resposta.	2024	Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Infraestrutura	Ação	Padronização dos clusters k8s	Mar/2023	Concluído.	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantar e configurar nova solução de backup	Mar/2023	Fazendo o planejamento para a implantação. Treinamento marcado para início de março (13 a 17). Pode ser que alguns itens da migração sejam concluídos em abril.	OE11	OE09
Infraestrutura	Ação	Atualização do Firewall	Mar/2023	Em execução, deve ser concluído na primeira semana de fevereiro.	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Criação de um controlador de domínio Windows	Mar/2023	Em andamento.	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Instalação de patches do Oracle	Mar/2023	Priorizado	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Contratação Nobreaks da Sala Cofre - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Em andamento.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Contratação Cabeamento Estruturado - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Em andamento.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Contratação Licenças Windows AD - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Em andamento.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Criar planos de restauração dos serviços essenciais	Jun/2023	Em andamento. Alguns planos já concluídos e revisados.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Capital	Jun/2023	Configuração na SEDE e CMP feitas. Dificuldade no padrão de endereçamento. Feita a configuração no CMP, basta replicar para o Fórum. Necessário ajuda de Ewerton e Ricardo, mas não há prioridade agora . Despriorizado por ora em detrimento da instalação das soluções contratadas. Previsão 2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	[iGov] Site Backup - Abrigar as cópias de segurança offline em local distinto da Sede	Set/2023	Impacta no iGov e tem alto impacto de segurança (desastres e ransomware). Aguardando implantação da nova tape	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	[iGov] Implantar solução de backup fora da sede - FMF	Set/2023	Impacta no iGov e tem alto impacto de segurança (desastres e ransomware). Aguardando implantação da nova tape	OE10	OE08
Infraestrutura	Ação	Implantação da solução de WAF + CDN (Portais)	2023	Migrado já o sigs.trt13.jus.br. Outros sites serão migrados durante a execução do contrato.	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantação de Voz sobre IP (VoIP)	2023	Licitação prevista para acontecer na primeira semana de fevereiro de 2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Implementar funcionalidades do NAC para possibilitar o ingresso automatico na rede apenas de dispositivos que atendam aos critérios de segurança estabelecidos.	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantação da nova solução de WiFi	2023	Solução a ser adquirida em 2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Interior	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Instalação de patches do SQL Server	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Laboratório para validar o uso do Terraform	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Ativação do Spanning-Tree	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Implementação de servidor de impressão	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Configuração da entrega contínua no GitLab	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Atualização do Varnish (Portal)	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede	2024	Aguardando prioridade	OE09	OE08
Infraestrutura	Projeto	Substituição do Switch CORE e Switches de Acesso	2024	Deve haver uma compra nacional de ativos de rede em 2023, as últimas aconteceram em 2018 e 2013, sendo que na compra de 2018 só trocamos os switches do Fórum de João Pessoa, havendo essa compra devemos trocar o Switch CORE e, no mínimo, dos Switches de acesso da Sede.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Ativação do IPv6 no TRT13	2024	Aguardando prioridade	OE09	OE08
Seg. Cibernética	Ação	Contratação Cabeamento Estruturado - Acompanhamento técnico	Mar/2023	DOD protocolado	OE09	OE08



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	SITUAÇÃO / RISCO	PEI	ENTIC
Atendimento	Ação	Apoio à migração das pastas para o google workspace (Piloto)	Mar/2023	Epitácio apoiando nesta migração junto ao DAO. Verificar se este apoio será feito apenas no Piloto ou precisará dele atpe o fim do projeto	OE09	OE01
Seg. Cibernética	Ação	[PDGSI - ENSEC-JT] Apoio à revisão da norma/política de backup	Mar/2023	Aguardando prioridade	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	Elaborar estratégia de ativação e uso coordenado das features das soluções de segurança da informação	Jun/2023	Movido para o 2º trim. devido as necessidade de apoio à contratação do cabeamento estruturado e migração das pastas para o GDrive	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Formalizar processo para homologação de softwares externos	Jun/2023	Movido conforme item acima. Envolve assessoria de segurança para elaboração	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Criar base de dados de softwares homologados	Jun/2023	Movido conforme item acima. Envolve setores externos que usam os softwares e envolve a assessoria de segurança para autorização	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Criar procedimento para manter base de dados de softwares homologados	Jun/2023	Aguardando prioridade	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ	Set/2023	Aguardando prioridade	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	Implantação de acesso VPN com 2FA para servidores da SETIC com acessos a ativos sensíveis	Set/2023	Aguardando prioridade	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	[PDGSI - RDI 09/2022] Apoio à revisão do Plano de Continuidade de TIC	2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Revisar o uso dos ambientes PJe-Adm e PJe-Bugfix	2023	Esses ambientes são cópias da base de produção. É necessário uma análise quanto aos perfis de acesso a esses ambientes, principalmente aos dados processuais, bem como aos dados pessoais sensíveis presentes nos cadastros de pessoas físicas e jurídicas (LGPD). A senha desse ambiente hoje é uma senha padrão para todos os usuários. Verificar necessidade de mascaramento de dados.	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Revisão e Controle de usuários administradores de sistemas da SETIC	2023	Remover acessos desnecessário e definir forma de controle periódico	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Revisão dos documentos com acesso público no PROAD e Portal de Serviços	2023	Filtrar os tipos de processos e de documentos que podem ser acessados publicamente, visando preservar o sigilo de dados pessoais de servidores e magistrados. Existem muitos protocolos (especialmente os gerados pelo SISPAE) que contém informações e documentos pessoais como CPF, RG, número de conta de banco, etc.	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	Definir procedimento de análise de vulnerabilidades de estações, sistemas e ativos	2023	Aguardando prioridade	OE09	OE07

OE - Objetivos Estratégicos (ENTIC-JUD 2022 2026)

- 01- Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02- Promover a Transformação Digital
- 03- Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04- Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05- Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06- Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07- Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08- Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

CGTIC: [1026/2023](#)

CGOVTIC: [19338/2021](#)

[SEGGEST - PDGTIC](#)

[SEGGEST - PDGSI](#)

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos - 2022-2026

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
- 09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
- 10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATOS E ORÇAMENTO DE TIC - ANO 2023

ID	OBJETO	PRIO.	AÇÃO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL	BREVE JUSTIFICATIVA	PEI	ENTIC
70	Rede-JT - Capital Principal (Brisanet)		Prorrogar	25/08/23	25/02/26			R\$ 44.251,92	TRT13	06/2021	28089/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
71	Rede-JT - Capital Redundante (Algar)		Vigente	05/08/24	05/08/24			R\$ 96.000,00	TRT13	25/2019	1368/2019	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
72	Rede-JT - Interior Principal (Algar)		Prorrogar	10/09/23	10/03/26			R\$ 59.220,00	TRT13	07/2021	28089/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
73	Rede-JT - Interior Redundante (Sitec)		Vigente	11/08/24	11/08/24			R\$ 96.000,00	TRT13	28/2019	1368/2019	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
74	Link de Internet - Principal (Brisanet)		Vigente	14/08/24	14/02/27			R\$ 11.958,00	TRT13	10/2022	25573/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
75	Link de Internet - Redundante (1Telecon)		Vigente	16/08/24	16/02/27			R\$ 12.399,96	TRT13	11/2022	25573/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
76	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção (AN)		Prorrogar	27/07/23	27/07/27			R\$ 384.000,00	TRT13	29/2022	1245/2022	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
77	PAM - Ger. Privilégio de Acesso (TST)		Prorrogar	08/09/23	08/09/27			R\$ 2.817.370,23	CSJT	37/2022	27504/2021	Prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CN.	OE09	OE07
78	Suporte Infra Ágil (TRT12)		Prorrogar	23/11/23	23/11/26			R\$ 28.521,24	CSJT	31/2021	20962/2021	Assegurar a manutenção e disponibilidade dos serv	OE09	OE08
81	Oracle - Suporte (AN)		Prorrogar	24/11/23	24/11/25			R\$ 356.087,64	CSJT	32/2021	23777/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
82	Postgres - Suporte (AN) (TRT23)		Prorrogar	21/10/23	21/04/26			R\$ 94.340,40	TRT13	09/2021	19900/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
83	Servidor de Aplicação JBoss - Suporte		Prorrogar	23/08/23	23/08/24			R\$ 324.028,56	CSJT	27/2020	20879/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
84	Zoom - EJud		Prorrogar	15/09/23	16/09/26			R\$ 620,16	TRT13	23/2021	20363/2021	Determinação do CSJT	OE09	OE04
85	Zoom - Audiências e Sessões (CSJT)		Prorrogar	18/02/24	18/02/26			R\$ 21.726,96	CSJT	05/2021	10226/2021	Determinação do CSJT	OE09	OE04
87	Photoshop - ACS		Prorrogar	17/05/23	17/05/24			R\$ 16.195,50	TRT13	15/2020	2035/2022	Encerramento da vigência, encerra a subscrição, ser	OE09	OE01
80	Antivírus		Vigente	08/08/25	08/08/25			R\$ 62.799,96	CSJT	19/2021	19251/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE07
86	Emissão de Certificados Digitais - SEGEPE		Vigente	30/09/24	30/09/24			R\$ 7.500,00	TRT13	37/2020	0734/2020	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e	OE09	OE01
79	Central de Serviços N1 e N2		Encerrar	30/07/23	30/07/23			R\$ 338.400,93	TRT13	20/2018	7016/2017	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos us	OE09	OE01
88	Software de Biblioteca - SIABI - Ejud		Encerrar	24/08/23	24/08/23			R\$ 4.784,32	TRT13	31/2019	3628/2019	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e	OE09	OE01
89	GRC - Governança, Risco e Comp. (TRT07)		Encerrar	24/05/23	24/05/27			R\$ 42.940,00	TRT13	19/2022	24833/2021	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE07
90	Certificados e-CNPJ e WildCard		Prorrogar	26/06/23	26/06/27			R\$ 1.525,50	TRT13	24/2022	1862/2022	Necessário para o funcionamento do JTE e domínio	OE09	OE04
91	Power BI		Prorrogar	18/08/23	18/08/26			R\$ 3.695,40	TRT13	33/2022	2265/2022	Ferramenta de análise de dados necessária tomada	OE09	OE05
92	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)		Prorrogar	19/09/23	19/09/26			R\$ 6.190,00	TRT13	41/2022	2985/2022	Viabilizar o uso de práticas inovadoras e imergentes	OE09	OE04
93	Google Workspace (TRT02)		Vigente	19/06/25	19/12/27			R\$ 217.713,28	TRT13	40/2022	25620/2021	Contrato irá verner sem possibilidade de renovaçã	OE09	OE05
94	Gerenciamento de Vulnerabilidades (TRT08)		Vigente	07/09/27	07/09/27			R\$ 188.800,00	CSJT	36/2022	28043/2021	Prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CN.	OE09	OE07
95	CDN - Content Delivery Network (TRT04)		Vigente	26/09/25	26/09/27			R\$ 114.456,96	CSJT	43/2022	30851/2021	Adicionar uma camada extra de segurança para os s	OE09	OE07
1	Central de Serviços Terceirizada	1	Licitação					R\$ 430.000,00	TRT13		6348/2022	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos us	OE09	OE01
40	Fábrica de Software	1	Licitação					R\$ 220.800,00	TRT13		6348/2022	Alta demande de desenvolvimento de soluções inov	OE09	OE05
7	Risk Manager - Atualização	1	Licitação					R\$ 111.000,00	TRT13			Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE07
9	Placas Arduino - Sustentab. e Acessibilidade	1	Licitação			R\$ 14.000,00			TRT13			Viabilizar os projetos de economia e acessibilidade	OE09	OE08
13	Material de Consumo de TIC	1	Licitação				R\$ 10.000,00		TRT13			Necessário para atividades de rotina da SETIC	OE09	OE08
3	NAC - Licenças adicionais	1	Ata Vigente			R\$ 620.200,00			TRT13			Garantir a seguranças de todos os pontos de entrad	OE09	OE07
19	Licenças Usuários Windows AD	1	Licitação			R\$ 315.000,00			TRT13			Padronizar os ambientes, principalmente em relaça	OE09	OE08
16	Ferramentas Produtividade Desenvolvimento	1	Licitação					R\$ 96.600,00	TRT13			Ferramentas de desenvolvimentos defasadas e imp	OE09	OE08
46	Monitores 32" das Salas de Sessão	1	Licitação			R\$ 36.000,00			TRT13			Padronizar o uso e garantir a produtividade	OE09	OE08
2	Storage (TST)	1	Coparticip			R\$ 1.200.000,00			CSJT			Garantir ao desempenho e disponibilidade dos servi	OE09	OE08
6	Solução Wifi - Interior e Capital (TRT23)	1	Coparticip			R\$ 960.000,00			CSJT			Melhor organização e acessibilidade à rede do Tribu	OE09	OE08
14	Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT02)	1	Coparticip			R\$ 755.346,48			CSJT			Segurança de nossa rede	OE09	OE07
18	Microcomputadores e Monitores	1	Coparticip			R\$ 2.772.000,00			CSJT			Atualização do parque e conformidade	OE09	OE08
15	[2024] Suporte Servidores Blade (Nacional)	1	Licitação						CSJT			Manutenção do suporte	OE09	OE08
17	[2024] Firewall (TRT12)	1	Coparticip						CSJT			Segurança de nossa rede	OE09	OE07
5	Software Aceso Remoto	1	Licitação					R\$ 33.096,00	TRT13			Viabilizar o suporte remoto de forma eficiente	OE09	OE08
10	Ferramenta de Chamados - ITSM (TRT24)	1	Adesão					R\$ 114.000,00	TRT13			Sanar as vulnerabilidades e falta de suporte às reco	OE09	OE08
4	Servidores Rack	2	Licitação			R\$ 440.000,00			TRT13			Disponibilidade dos serviços de TIC	OE09	OE08

8	Phishing - Ferramenta de Simulação	2	Licitação				R\$ 187.000,00	TRT13			Conscientização dos servidores	OE09	OE07
11	Totem de Autoatendimento	2	Licitação			R\$ 22.000,00		TRT13			Modernizar a estrutura de atendimento aos jurisdici	OE03	OE08
12	All-in-One - Equip. Videoconferência	2	Licitação			R\$ 60.000,00		TRT13			Para infraestrutura de vídeoconferência nas salas de	OE09	OE08
42	Monitor 24" - Acessibilidade	2	Licitação			R\$ 2.932,10		TRT13				OE09	OE08
43	Software para Deficiência Visual	2	Licitação			R\$ 26.845,00		TRT13				OE09	OE01
44	Serviço Fibra Apagada	3	Licitação			R\$ 320.000,00		TRT13			Fibras para conectar a Sede ao Fórum para viabiliza	OE09	OE08
45	Transcrição Áudio das Audiências - SGP	3	Licitação			R\$ 20.000,00		TRT13			Otimização das rotinas de trabalho, tornando a audi	OE09	OE01
TOTAL						R\$ 7.564.323,58	R\$ 10.000,00	R\$ 6.544.022,92					
TOTAL (Fonte TRT13 e Prioridade 1)						R\$ 985.200,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.005.496,00					

Protocolos dos Planos e Links Úteis	ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD	PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos
* Plano 2022 (853/2022)	01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
* Plano 2021 (19338/2021)	02 - Promover a Transformação Digital;	02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
* Plano 2020 (04629/2019)	03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
* Plano 2019 (18576/2018)	04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
* Plano 2018 (17498/2017)	05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
* Atualização Orçamentária 2021 (21610/2021)	06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;	06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
* Atualização Orçamentária 2021 (23021/2021)	07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
IN 47/2022 - Contratação de TIC	08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
Res CNJ 468/2022 - Contratações de TIC		09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
		10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	OBJETIVO/JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Atendimento	Processo PJe					
Atendimento						
Infraestrutura	Amazon Web Services (AWS): Essencial [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/amazon-web-services-essencial		Dezembro	6	1
Infraestrutura	Amazon AWS - Criando Servidores Virtuais com EC2	https://trt13br.udemy.com/course/amazon-aws-criando-servidores-virtuais-com-ec2/		Dezembro	3	1
Infraestrutura	Git Completo: Do Básico ao Avançado [7h]	https://trt13br.udemy.com/course/git-completo-do-basico-ao-avancado		Dezembro	3	2
Infraestrutura	Ansible para SysAdmin [13h]	https://trt13br.udemy.com/course/ansible-para-sysadmin/		Dezembro	3	2
Infraestrutura	Microsoft Windows Server 2019 [COMPLETO] [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/windows-server-2019-1/		Dezembro	2	2
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 1	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-1/		Dezembro	2	2
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 2	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-2/		2023	2	1
Infraestrutura	Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019	https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-e-politicas-de-grupo-no-windows-server-2019/		2023	2	
Infraestrutura	AWS na prática	https://trt13br.udemy.com/course/aws-na-pratica/		2023	5	
Infraestrutura	Escalando uma aplicação na AWS passo a passo	https://trt13br.udemy.com/course/aws-escalando/		2023	1	
Infraestrutura	Gitlab CI: Pipelines, Continuous Delivery e Deployment	https://trt13br.udemy.com/course/gitlab-ci-pipelines-continuous-delivery-e-deployment/		2023	2	
Infraestrutura	IPSEC VPN Tunnel on Mikrotik	https://trt13br.udemy.com/course/ipsec-vpn-tunnel-on-mikrotik/		2023	2	
Infraestrutura	EJud - Cibersegurança	https://esr.mp.br/cursos/ciberseguranca-ead-parceria-oficial-ascend-seg34/		2023		
Infraestrutura	EJud - Tratamento de Incidentes de Segurança	https://esr.mp.br/cursos/tratamento-de-incidentes-de-seguranca-ead-seg19/		2023		
Infraestrutura	EJud - Análise Forense	https://esr.mp.br/cursos/analise-forense-presencial-seg3/		2023		
Infraestrutura	EJud - Pentest	https://esr.mp.br/cursos/pentest-ead-parceria-oficial-ascend-seg33/		2023		
Infraestrutura	EJud - Teste de Invasão de Aplicações Web	https://esr.mp.br/cursos/teste-de-invasao-de-aplicacoes-web-ead-seg21/		2023		
Infraestrutura				2023		
Sis. Locais	Typescript	https://trt13br.udemy.com/course/typescript-pt/		Julho	2	
Sis. Locais	Clean code	https://trt13br.udemy.com/course/clean-code-na-pratica/		Dezembro	7	
Sis. Locais	Spring Batch	https://trt13br.udemy.com/course/curso-para-desenvolvimento-de-jobs-com-spring-batch/		Julho	3	
Sis. Locais	Machine Learning e Data Science com Python de A a Z	https://trt13br.udemy.com/course/machine-learning-e-data-science-com-python-y/		Dezembro	3	
Sis. Locais	Domine Microservicos e Mensageria com Spring Cloud e Docker	https://trt13br.udemy.com/course/domine-microservicos-e-mensageria-com-spring-cloud-e-docker/		Julho	1	
Sis. Locais	Cypress (trilha com 15h)	https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-basico/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-intermediario/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-avancado/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-end-to-end-com-cypress/		Dezembro	1	
Sis. Nacionais	JavaScript	https://www.udemy.com/course/understand-javascript/	Capacitar sevidores para manutenção em ferramenta desenvolvida utilizando a linguagem (plugin PJe)	Dezembro	3	
Sis. Nacionais	TypeScript	https://raleduc.udemy.com/course/understanding-typescript/	Capacitar servidores na linguagem base para o Angular, front-end do PJe e seus módulos	Dezembro	4	



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	OBJETIVO/JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Sis. Nacionais	Ciência de dados	https://www.udemy.com/share/101Xrk3@WiB8og8MghqVNthb2mWQfF1boyn_OQ0eOhcqIHIAZKJ6mLPZmuNi21wx3TGjk7DmEw==/	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	março/2023	1	
Sis. Nacionais	Machine Learning	https://www.udemy.com/share/101sQ83@zTOBkFEoCq7kQ8wKAV8qaKxGOF2TX25M_aZGNDtDscL9Fjfe0w_DlnRj4qXIMgbVw==/	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	março/2023	1	
Sis. Nacionais	Processamento de linguagem natural	https://www.udemy.com/share/101WNA3@U10v0ealtQ4QeeuwHvRrH-fQMzFGv0KeNggary8ppPCYMoLKWMOEPH_Z_rJU5HXUXtA==/	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	março/2023	1	
Sis. Nacionais	PDPJ-Br - ITS - Java Avançado (REST c/ Spring Boot) [40h]		Necessário para o PDPJ-Br	Outubro	3	
Sis. Nacionais	PDPJ-Br - ITS - Testes Automatizados [30h]		Necessário para o PDPJ-Br	Nobembro	8	
Sis. Nacionais	PDPJ-Br - ITS - Angular.js [30h]		Necessário para o PDPJ-Br	Dezembro	3	
Sis. Nacionais	PDPJ - Webinarário - Desenvolvimento Front-end [2h]	https://www.youtube.com/watch?v=PSVfjSHpqsk&t=232s	Necessário para o PDPJ-Br	Março	8	3
Sis. Nacionais	PDPJ - Webinarário - Serviço de Autenticação [??h]	https://youtu.be/imtNltgqi7Q	Necessário para o PDPJ-Br	Julho	8	3
Sis. Nacionais	PDPJ - Webinarário - Serviço de Notificações [??h]	https://youtu.be/GvQmGctAeVg	Necessário para o PDPJ-Br	Agosto	8	3
Sis. Nacionais	PDPJ - Webinarário - Sistemas de Processo Eletrônico	https://www.youtube.com/watch?v=r3g7KWlyx5A&feature=youtu.be	Necessário para o PDPJ-Br	Setembro	8	2
Sis. Nacionais	PDPJ - Webinarário - Visão Geral [2h]	https://youtu.be/gBxq7-D36zM	Necessário para o PDPJ-Br	Agosto	8	7
Sis. Nacionais						
Sis. Nacionais						
Governança	Nova Lei 14133			Junho	4	
Realizado	25,00%				112	28

PROTOCOLOS DOS PLANOS

[* Plano 2021 \(10385/2020\)](#)

[* Plano 2020 \(18005/2019\)](#)