



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
CGTIC - COMITÊ GESTOR DE TIC
ATA DE REUNIÃO - PROTOCOLO TRT Nº 1026/2023

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data e Local: 04 de abril de 2023, de forma presencial na sala de reuniões da SETIC.

Ordem: 4ª reunião do ano de 2023.

Descrição: Reunião do Comitê Gestor de TIC para acompanhamento dos planos de TI e demais assuntos.

2. PARTICIPANTES

Nome	Local	Presença	E-mail
Bruno Rafael de Araújo Sales	SETIC	Presente	brsales@trt13.jus.br
Paulo Sergio Costa	SETIC	Ausência Justificada	pcosta@trt13.jus.br
Breno Moreno Luna	DGTIC	Presente	bluna@trt13.jus.br
Raimundo José Campos Júnior	DGTIC	Presente	rjcampos@trt13.jus.br
Emerson Diego da Costa Araújo	CDSS	Presente	edaraujo@trt13.jus.br
Benjamin Raimundo Pinto Neto	CDSS	Ausência Justificada	bpinto@trt13.jus.br
Luiz Alberto Alves dos Santos	DAU	Ausência Justificada	lsantos@trt13.jus.br
Ericson Benjamin Melo de Arruda	DAU	Ausência Justificada	ebarruda@trt13.jus.br
Ewerton Leandro da Costa Araújo	CITIC	Ausência Justificada	elaraujo@trt13.jus.br
Wilberto Rodrigues de Oliveira	CITIC	Ausência Justificada	woliveira@trt13.jus.br
Rodrigo de Araújo Gouveia	DSN	Presente	rgouveia@trt13.jus.br

3. OBJETIVOS DA REUNIÃO

- 3.1. Revisão do PDTIC - Plano de Ação de TIC 2023/2024;
- 3.2. Revisão do PDTIC - Plano de Contratos e Orçamento de TIC 2023;
- 3.3. Revisão do PDTIC - Plano de Capacitação 2023;
- 3.4. Planilha de Notícias;
- 3.5. Calendário SETIC-Gestores;
- 3.6. Monitoramento das Operações;
- 3.7. Sistema de Monitoramento de Desempenho (TRT14);
- 3.8. Divulgação das Ações de TIC;
- 3.9. Transparência das RDM's para os Demandantes;
- 3.10. Apresentação do Board Trello do PDTIC;
- 3.11. Outros assuntos.

4. DESENVOLVIMENTO

- 4.1. A abertura da reunião foi realizada pelo diretor de TIC, Bruno Sales.
- 4.2. A pauta foi vencida conforme planejamento. Os itens foram mediados pelo diretor da SETIC, com o auxílio do chefe da Divisão de Gestão de TIC, Breno Moreno Luna. Os planos foram revisados conforme esperado.
- 4.3. Item 3.6, Monitoramento das Operações, foi deliberado que iremos avaliar os relatórios do click e os do PowerBI para decidir como proceder;
- 4.4. Item 3.7, Sistema de Monitoramento de Desempenho, foi deliberado que a direção irá solicitar uma apresentação do sistema ao TRT14, mas internamente, decidimos fazer o acompanhamento apenas por equipe, ficando a critério de cada gestor realizar o acompanhamento individual;



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
CGTIC - COMITÊ GESTOR DE TIC
ATA DE REUNIÃO - PROTOCOLO TRT Nº **1026/2023**

- 4.5. Finalizada a reunião, elaborou-se esta ata que vai acompanhada de todos os documentos discutidos na ocasião, anexados nos autos do protocolo 1023/2023.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	CGOVTIC	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	PEI	ENTIC
Atendimento	Ação	Instalação e configuração do Modulo de Patch		Mar/21	Mar/21	Concluído	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Fomentar utilização do Google Workspace (GSuite) - Aulão	Sim	Mar/21	Mar/21	Concluído.	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Treinamento de manutenção de equipamentos.		Mar/21	Mar/21	Concluído.	OE09	OE01
Atendimento	Projeto	Projeto de implantação e treinamento do Zoom	Sim	Mar/21	Mar/21	Concluído.	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Servidor de Arquivários - Desenvolvimento de acesso Web		Jun/21	Jun/21	Concluída! Realizar divulgação	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Fomentar utilização do Google Workspace (GSuite)		Jun/21	Jun/21	Primeira ação concluída (Aulão).	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Migração da solução de Antivirus	Sim	Out/21	Out/21	Todo o parque já está com o Kaspersky (agente e engine) instalado	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Montagem da infraestrutura necessária para audiências e sessões de julgamento híbridas	Sim	Dez/21	Dez/21	Concluído. Material de consumo e webcams chegaram e as instalações foram concluídas.	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Classificar e preparar máquinas para desfazimento - CG		Dez/21	Dez/21	Planilha OK. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UBNp0aiThXdyggiSTW7d0xQjTz0Ye69Jn2N0AJAPw/edit?usp=sharing	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Manutenção corretiva e preventiva nas varas do inteiroir		Nov/21	Nov/21	Prot. 27224/2021. Lula em viagem até sexta, 26/11	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Migração Oráculo para o Google Drive		Dez/21	Dez/21	Migração concluída. Analisando para realizar desativação	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Campanha para aderência à pesquisa de satisfação dos chamados		Dez/21	Dez/21	Matéria Publicada - Tarefa Concluída. https://docs.google.com/document/d/1kX826DhD4F3AhivUS6I2BkClnK107TF0v_HBI_yzvd0/edit?usp=sharing	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Padronização efetiva das máquinas e dos sistemas - Software	Sim	Dez/21	Dez/21	Máquinas do interior e Campina Grande (atualização no período de 13 a 17/12/2021) com a mesma imagem atualizada. Máquinas da Sede e FMF com scripts de atualização e alertas de vulnerabilidade sendo distribuídos. Novos computadores instalados já atualizados	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Planejar e executar as atualizações via Ivanti, Patch Manager (Windows e demais softwares) no parque tecnológico. Zerar chamados de vulnerabilidades abertos em 2021.		Dez/21	Dez/21	WSUS passou a funcionar corretamente. PatchManager funcionando. Atualizações em andamento. Alertas acumulados zerados	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Confecção da imagem para os novos notebooks		Jan/22	Jan/22	Concluído	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Adaptar as salas de reuniões da presidência para possibilitar reuniões híbridas a contento	Sim	Abr/22	Abr/22	Concluído	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Preparar conteúdo e script para os aulões.		Abr/22	Abr/22	Fomentar o uso do Google Workspace na instituição. Dentro do Projeto de Migração das Pastas de Rede para o Google Drive, foi feita uma apresentação para os Gabinetes com as vantagens da utilização do Google Workspace	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Classificar e preparar máquinas para desfazimento - SEDE		Abr/22	Abr/22	Foram realizadas as aulas telepresenciais, com Luiz e Epitácio, sobre as ferramentas do Google Workspace nos dias 11 e 12/04 PROAD n. 4393/2022 - Encaminha lista de desfazimento de equipamentos de TIC localizados na Sala de Manutenção (transferidos para uma sala do SG. Lista: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1noot_2X8ekL-hGDlbr6a17pX3i7Ea0/edit?usp=sharing&ouid=117941420940629590890&rtpof=true&sd=true)	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Colocar o módulo de patches (Ivanti Cloud) fora da rede pra funcionar		Jun/22	Jun/22	O agente do Ivanti Cloud Service será instalado nos notebooks, e micros, disponibilizados aos servidores e magistrados a partir de um Recall de Segurança proposto pela NAU.	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Padronização e substituição efetiva das máquinas e dos sistemas - Hardware	Sim	Jun/22	Ago/22	TODAS AS MÁQUINA DEVOLVIDAS - TODOS OS SETORES COM MÁQUINAS EM GARANTIA - Ainda aparecem nos levantamento máquinas com Windows 7, que são logo substituídas - Sala de curso da Ejud deve ser atualizada quando Ivanildo vier de CGE com 6 que foram devolvidas lá. https://docs.google.com/document/d/1ya-OXh1137PrDBoJ6RZkZi13ISEY9tj6rfidjowqhw/edit?usp=sharing	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Distribuição e substituição dos novos notebooks	Sim	Mar/22	Nov/22	Distribuição finalizada pelo CMP. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d05JhhquSTVJne1HUptwmiR2Q_EVs8r0ND1A0cmok/edit#gid=292499722	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Recall dos Notebooks		Set/22		Não há tempo útil para início deste Recall neste ano de 2022. Deveremos iniciar em Janeiro de 2023. Atualização das imagens dos notebooks disponibilizados a magistrados e servidores, já incluídas as atualizações do Windows, programas e principalmente o antivírus e o Ivanti Cloud Service. PROAD n. 7114/2022	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.	Sim	Set/22		Solicitei informação sobre quantitativos de monitores e computadores nas VTs de Campina grande e interior e a real necessidade com base no Ato de Nivelamento. Durante a substituição das máquinas teremos uma noção in loco destes quantitativos.	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Substituição das TV Box's de exibição das Pautas eletrônicas por micros Positivo C820	Sim	Dez/22		Levantamento dos quantitativos de equipamentos nos setores comparando-os aos quantitativos definidos no Ato de Nivelamento. Informar à Administração as divergências, para enquadramento ao normativo, se achar necessário. Este levantamento pode evitar ou balizar futuras compras. Novo Ato do TRT: https://normasinternas.trt13.jus.br/xmliui/bitstream/handle/bdtrt7/24283/ATO%20TRT13%20SGP%20N%20c2%ba%20034%202022.pdf?sequence=1&isAllowed=y	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Estudo sobre controle e utilização dos recursos de energia elétrica	Sim	Dez/22		As máquina a serem utilizadas para exibição das pautas serão as que forem substituídas dos setores judiciários e demais varas de CGE e interior. Os suportes instalados pela CAEMA não sustentam as máquina spensadas anteriormente (as Positivo D580). Aguardando aquisição dos cabos HDMI - PROAD n. 6849/2022 - aquisição com dispensa de licitação autorizada, PROAD na SOF.	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Substituição dos monitores dos setores judiciários do TRT-Sede		Nov/22		Protocolo: 24148/2021. Já existe um projeto para o protótipo que será usado material próprio. Baixa prioridade. Previsão Jan/2023.	OE09	OE01
Atendimento	Ação	Preparação da imagem para os novos computadores Lenovo		Nov/22		Monitores substituídos nos gabinetes e demais setores judiciários do TRT-Sede Imagem entregue, homologada pela CITIC e testada pela área de Atendimento do Pje.		
Atendimento	Ação	Instalação das imagens e substituição nos setores judiciários dos novos computadores Lenovo		Dez/22		Tarefa em andamento		
Atendimento	Ação	Substituição dos computadores e monitores nas varas de Campina Grande e varas do interior		Jan/23		Início de 2023		
Governança	Ação	Cumprimento da Auditoria CCAUD-CSJT (Gestão de TIC)		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE05
Governança	Ação	Revisão do plano de capacitação 2021		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE05
Governança	Ação	Reestruturação do portal da governança		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE05
Governança	Ação	Revisão do PDTIC		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE05
Governança	Ação	Revisão do processo de desenvolvimento de software		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE05
Governança	Ação	Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC		Abril/21	Abril/21	Concluído!	OE09	OE05
Governança	Ação	Elaboração da POP - 2022	Sim	Abril/21	Abril/21	Concluído! Incluída no sistema de contratos	OE09	OE05
Governança	Ação	[ENTIC][PROC] Gerenciamento de Disponibilidade		Jun/21	Jun/21	Concluído!	OE09	OE05
Governança	Ação	[ENTIC][PROC] Gerenciamento de Capacidade de TIC		Jun/21	Jun/21	Concluído!	OE09	OE05
Governança	Ação	Criação e uso de lista de verificação para despacho de aquisições de TIC		Jun/21	Jun/21	Concluído!	OE09	OE05
Governança	Ação	Reestruturação do catálogo de serviços		Jun/21	Jun/21	Concluído! Falta base de conhecimento, que não é escopo desta ação	OE09	OE05
Governança	Ação	[ENTIC] Plano de Trabalho (ENTIC-JUD Art. 45, enviar ao CNJ até Julho)	Sim	Jul/21	Jul/21	Concluído. Enviado	OE09	OE05
Governança	Ação	Pesquisa de satisfação de TIC - 2021	Sim	Jul/21	Jul/21	Concluído, sendo apenas necessário monitorar consolidar	OE09	OE05
Governança	Ação	Pesquisa de bem-estar da força de trabalho de TIC (21044/2021)		Jul/21	Jul/21	Foi aceito o protocolo o pedido para o NUSA. Aguardando atendimento	OE09	OE05
Governança	Ação	IGovTIC-Jud 2021	Sim	Set/21	Set/21	Concluído	OE09	OE05
Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento Requisições		Jul/21	Jul/21	Concluído!	OE09	OE05
Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Incidentes		Ago/21	Ago/21	Concluído!	OE09	OE05
Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Problemas		Set/21	Set/21	Concluído!	OE09	OE05
Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Liberação e Implantação		Set/21	Set/21	Concluído!	OE09	OE05
Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Mudança		Set/21	Set/21	Concluído!	OE09	OE05
Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Capacidade		Set/21	Set/21	Baixo esforço	OE09	OE05
Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Disponibilidade		Set/21	Set/21	Baixo esforço	OE09	OE05
Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço		Out/21	Out/21	Concluído	OE09	OE05



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	CGOVTIC	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	PEI	ENTIC
Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Catálogo de Serviços de TIC		Dez/21	Dez/21	Concluído	OE09	OE05
Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Configuração e Ativos		Dez/21	Dez/21	Alto esforço (aprox. 2 semanas), mas maior criticidade	OE09	OE05
Governança	Ação	RDI SAI 34.2021 - Evidências das descentralizações 2018 a 2020		Nov/21	Nov/21	Coletando evidências. Entrega prevista até 05/11	OE09	OE05
Governança	Ação	Elaboração do Plano de Contratação de TIC - 2022	Sim	Nov/21	Nov/21	Aguardando prioridade	OE09	OE05
Governança	Ação	Métricas OTRS - (SLA, incidentes, problemas, RDM)		Dez/21	Dez/21	Concluída proposta. Falta homologação	OE09	OE05
Governança	Ação	Elaboração do Plano de Capacitação de TIC - 2022		Jan/22	Jan/22	Primeira versão publicada no Portal. Verificar necessidade de atualização	OE09	OE05
Governança	Ação	PDPJ-Br - Minutar ato para instituir o Comitê	Sim	Fev/22	Fev/22	Concluído	OE09	OE05
Governança	Ação	Definir novo modelo para plano de capacitação de TIC		Fev/22	Fev/22	Primeiro modelo planejado. Verificar com a Direção e após, comitê gestor	OE09	OE05
Governança	Ação	Atualizar PDTIC e Portal da Governança		Mar/22	Mar/22	Principais artefatos já atualizados. Aguardando correção dos links pela NDMS	OE09	OE05
Governança	Ação	Auditoria - Contratação de Soluções de TIC		Mar/22	Mar/22	Concluída, analisando não conformidades. Podem surgir novas ações	OE09	OE05
Governança	Ação	Implementar métricas e iniciar monitoramento		Mar/22	Mar/22	Concluído	OE09	OE05
Governança	Ação	[RDI 035] Processo de Gerenciamento de Eventos		Mar/22	Mar/22	Fluxo aprovado e manual concluído. O manual ainda será enviado para revisão dos interessados	OE09	OE05
Governança	Ação	[RDI 035] Processo de Gerenciamento de Conhecimento		Mar/22	Mar/22	Fluxo aprovado e manual concluído. O manual ainda será enviado para revisão dos interessados	OE09	OE05
Governança	Ação	Atualizar ConnectJUS	Sim	Mar/22	Mar/22	Concluído. Todos os planos de 2022 cadastrados	OE09	OE05
Governança	Ação	Projeto Governança IGG - Entrega 3	Sim	Abri/22	Abri/22	Processos identificados, mapeados e SIGEST atualizado	OE09	OE05
Governança	Ação	Auditoria - Planejamento e Monitoramento das Contratações e Orçamento de TIC		Abri/22	Abri/22	Concluído	OE09	OE05
Governança	Ação	[IGG TCU] - Mapear riscos do processo: Processo de Implantação do PJE		Abri/22	Abri/22	Priorizado. Link do diagrama	OE09	OE05
Governança	Ação	Formalizar novos serviços de TIC		Abri/22	Abri/22	Concluído	OE09	OE05
Governança	Ação	Revisar cálculo e quantidades de usuários de TIC - ENTIC-JUD		Mai/22	Mai/22	Concluído. SEGEPE (Eduardo Fladson e Lúcio) não conseguiu detectar quais foram as informações enviadas ao CSJT para disponibilização das vagas. Calculos revisados na aba "Gestão de Pessoas"	OE09	OE05
Governança	Ação	Definir modelo do REGEA para a SETIC		Mai/22	Mai/22	Concluído	OE09	OE05
Governança	Ação	Auditoria - Elaboração e acompanhamento do PDTIC		Mai/22	Mai/22	Concluído! Muitas mudanças no processo. Necessário revisão	OE09	OE05
Governança	Ação	Auditoria - Gerenciamento de Liberação e Implantação		Mai/22	Mai/22	Concluído	OE09	OE05
Governança	Ação	OTRS - Análise de Serviços Pouco Utilizados do PJe		Jun/22	Jun/22	Concluído	OE09	OE05
Governança	Ação	Pesquisa de satisfação de TIC - 2022		Jul/22	Jul/22	Concluída a pesquisa, publicada e divulgada!	OE09	OE05
Governança	Ação	Auditoria - Desenvolvimento de Software		Jun/22	Ago/22	Auditorias concluída e evidências incluídas	OE09	OE05
Governança	Ação	Auditoria - Gerenciamento de Incidentes		Jun/22	Ago/22	Auditorias concluída e evidências incluídas	OE09	OE05
Governança	Ação	Revisão Templates de Contratos de TIC		Jun/22		Suspensão. Aguardando o guia da nova resolução do CNJ	OE09	OE05
Inovação	Projeto	Implantação do laboratório de inovação	Sim	Mar/21	Mar/21	Concluído! Laboratório implantado e oficinas sendo realizadas	OE09	OE02
Inovação	Ação	Prototipação do Balcão Virtual	Sim	Mar/21	Mar/21	Concluído! 2 oficinas realizadas e protótipo construído	OE09	OE02
Inovação	Ação	MVP (versão melhorada do protótipo) do Balcão Virtual		Abri/21	Abri/21	Concluído!	OE09	OE02
Inovação	Ação	Avaliar Aplicativo AGE "TRT em Movimento" - Estímulo à competitividade		Jun/21	Jun/21	Parecer feito. Reunião do comitê não tratou	OE09	OE02
Inovação	Projeto	Projeto Transformação Digital - CMP	Sim	Set/21	Set/21	Finalizando. Soluções entregues ao CMP. Terá uma apresentação para presidência. Analisando como medir os resultados	OE09	OE02
Inovação	Projeto	Projeto Transformação Digital - GDWM	Sim	Nov/21	Nov/21	Previsão de conclusão em final de outubro	OE09	OE02
Inovação	Projeto	Projeto Transformação Digital - SEGEPE - Pessoas e Cadastro Aposentados	Sim	Abri/22	Abri/22	Concluído! Apresentação dos resultados: 10/05	OE09	OE02
Inovação	Projeto	Projeto Transformação Digital - VARAS	Sim	2023		Iniciado. 1ª e 2ª varas de CG visita em 21/06.	OE09	OE02
Projetos	Projeto	Implantação da ferramenta de gerenciamento de projetos (JIRA)		Mar/21	Mar/21	Concluído fluxo da RDM com direção e núcleos. Apenas NDMS e NDSPJe	OE09	OE02
Projetos	Projeto	ENTIC - Grupo 1: Colaboração e Inovação		Jun/21	Jun/21	Ações estão sendo divulgadas oportunamente. Definir e formalizar fluxo de publicação com a ACS.	OE09	OE02
Projetos	Projeto	[ENTIC] Elaborar, com auxílio da Governança, o Plano de Transformação Digital		Set/21	Set/21	Feita primeira versão, já enviada ao CSJT. Enviar modelo de pesquisa pra Max/Age	OE09	OE02
Projetos	Projeto	Implantação de métodos ágeis na SEGEJUD	Sim	Dez/21	Dez/21	Finalizado setor "Apoio às Pautas". Concluído. Demais setores serão implementados durante a transformação digital.	OE09	OE02
Infraestrutura	Ação	Implantação do versão 2.6 do PJe	Sim	Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Implementação da políticas de senhas		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Reestruturação do ambiente do JMS		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Segmentação da rede da SETIC para melhorar a segurança da Infraestrutura		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Estudo técnico das memórias RAM para os servidores		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Reestruturação do serviço de encaminhamento de e-mail		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Atualização da Gerência dos firewalls		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Estudo de viabilidade do site backup		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Visualização em tempo real dos vídeos do Sis. de Segurança Eletrônica.		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Atualização dos Firewalls (Appliances) da versão R80.10 para a R80.40		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantação do sistema e-carta		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Armazenamento do PJe Mídias para Infraestrutura local		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Atualização do cluster do PJe		Mai/21	Mai/21	Concluído!	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Plano de Ação para prevenção de ataques Ransomware	Sim	Mai/21	Mai/21	Concluído com dependência fora da Infraestrutura. Plano de ação.	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Migração do GIT - Gerenciador de repositório de software		Mai/21	Mai/21	Concluído!	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Atualização do Postgres para versão 12		Mai/21	Mai/21	Concluído!	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Geração de relatórios do RDS		Jun/21	Jun/21	Concluído!	OE09	OE08
Infraestrutura	Projeto	Desativação dos serviços de autenticação antigos - OpenLDAP		Jun/21	Jun/21	Concluído!	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Desativação dos servidores do interior	Sim	Jun/21	Jun/21	Concluído!	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SIABI - Sis. da Biblioteca - Gerar e implantar nova versão		Jun/21	Jun/21	Concluído!	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Postgres - Atualização dos sistemas satélites e administrativos		Jun/21	Jun/21	Concluído!	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Reestruturação do gerenciador das máquinas virtuais		Jul/21	Jul/21	Concluída	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Acompanhamento das instalações dos links redundantes		Ago/21	Ago/21	Brisanet - Links instalados. Algar - Links instalados	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	PJe 2.7 - Implantação em homologação		Set/21	Set/21	Concluído	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Segmentação da rede da gerência		Set/21	Set/21	Concluído	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	VMware - Atualizar hosts do cluster de produção para a versão 7		Set/21	Set/21	Concluído	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Recriação do ambiente de homologação para Oracle versão 19c;		Set/21	Set/21	Concluído	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	NAC - Estudo técnico		Dez/21	Dez/21	Feita uma POC com a Fortinet (apenas detecta e gera alerta) e outra com a Forescout (muito boa, completa). Tentamos fazer uma outra com a Aruba, mas não deu certo, à princípio não será necessária.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Switches LANs - Avaliar, corrigir problemas, padronizar e otimizar		Out/21	Out/21	Concluído	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Reestruturação da Infraestrutura do portal do Tribunal		Out/21	Out/21	Concluído	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	PJe 2.7 - Implantação em produção	Sim	Dez/21	Dez/21	Feito a atualização em 04/12/2021. Sem grandes problemas	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Instalação do antivírus em servidores específicos		Dez/21	Dez/21	Concluído	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Atualização da Infraestrutura do AD		Set/21	Set/21	Concluído	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Revisão dos perfis de acesso		Dez/21	Dez/21	Concluído	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Correlacionamento de Logs - Atualização e configuração da ferramenta		Jan/22	Jan/22	Concluído.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Links de Internet - Migração e preparação da infraestrutura para os novos provedores		Mar/22	Mar/22	Concluído.	OE09	OE08



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	CGOVTIC	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	PEI	ENTIC
Infraestrutura	Ação	Restringir o acesso de dispositivos pessoais na rede corporativa		Fev/22	Mar/22	Concluído.	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Aumentar a resiliência do AD de produção		Mar/22	Mar/22	Concluído.	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Criar novo ambiente Oracle na versão 19c		Mar/22	Mar/22	Concluído.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Implementar mecanismos para bloqueio de DHCP nos switches		Mar/22	Mar/22	Concluído.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Executar ações emergenciais para tratar vulnerabilidades descobertas pelo pentest		Mar/22	Mar/22	Concluído.	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Revisar implementação da política de senhas		Mai/22	Mai/22	Concluído.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Desfazimento de equipamentos antigos que estavam na sala cofre		Jun/22	Jun/22	Concluído.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Isolar redes dos servidores de produção e homologação da rede das estações		Jun/22	Jun/22	Concluído.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Avaliação de viabilidade de solução VoIP		Jul/22	Jul/22	Equipe concluiu pela viabilidade da solução	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Prover mecanismos para facilitar implantação de aplicações no cluster kubernetes, por parte da equipe de desenvolvimento		Mar/22	Jun/22	Implementado. Paulo criou um script para fazer o deploy da aplicação em homologação.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Estudar conexão com IX de João Pessoa		Jul/22	Jul/22	Equipe concluiu que o momento não é oportuno para ingresso no IX	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Revisão da implantação do Kaspersky		Set/22	Nov/22	Concluído.	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantação da solução Intel vPro		Set/22	Nov/22	Concluído.	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Atualização do PostgreSQL 13		Set/22	Nov/22	Concluído.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Recriação do cluster do PJe, tirando o Docker como Container Runtime		Set/22	Nov/22	Concluído.	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Implantar solução de NAC	Sim	out./22	Nov/22	Concluído.	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantação do PAM	Sim	Set/22	Nov/22	Concluído	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantação do Software de Análise de Vulnerabilidades	Sim	Set/22	Nov/22	Concluído	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantação da solução de WAF + CDN (SIGS)	Sim	Dez/22	Dez/22	Migrado já o sigs.trt13.jus.br. Outros sites serão migrados durante a execução do contrato.	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantação das soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças		Set/22		LOQED concluído. Varonis Pendente para rodar no sambaAD	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Padronização dos clusters k8s		Set/22		Padronizado o ambiente de homologação. Fazendo o cluster de produção para migrar os sistemas administrativos	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantar e configurar nova solução de backup	Sim	Dez/22		Iniciado a instalação. Este ano será configurado um escopo pequeno para receber e ano que vem vamos ampliar a cobertura da bacula.	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Criar planos de restauração dos serviços essenciais	Sim	Set/22		Em andamento. Alguns planos já concluídos e revisados. Previsão 2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Capital	Sim	Mar/22		Configuração na SEDE e CMP feitas. Dificuldade no padrão de endereçamento. Feita a configuração no CMP basta replicar para o Fórum. Necessário ajuda de Ewerton e Ricardo, mas não há prioridade agora . Despriorizado por ora em detrimento da instalação das soluções contratadas. Previsão 2023	OE09	OE08
Segurança	Ação	Planos de Ação para resoluções do CNJ sobre protocolos de seg. cibernéticas		Mar/21	Mar/21	Concluído. Protocolo PROAD 10207/2021.	OE09	OE07
Segurança	Ação	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações		Abr/21	Abril/21	Minuta da POSIC concluída. CGSI irá encaminhar ao Pleno para aprovação.	OE09	OE07
Segurança	Ação	Elaboração da Política de Proteção de Dados Pessoais	Sim	Abr/21	Abril/21	Minuta da PDPD concluída. CGPD irá encaminhar ao Pleno para aprovação.	OE09	OE07
Segurança	Ação	Elaboração da Política de Privacidade	Sim	Mai/21	Mai/21	Minuta concluída. CGPD irá encaminhar à Presidência para aprovação.	OE09	OE07
Segurança	Ação	Otimização do processo de gestão de riscos de segurança da informação		Jun/21	Jun/21	Processo revisado, sem necessidade de alterações no momento. CGSI ampliou o escopo de execução para PJe e PROAD. Ato a ser publicado.	OE09	OE07
Segurança	Ação	Pentest e Análise de Vulnerabilidade - Estudo técnico para contratação		Ago/21	Ago/21	ETP elaborado.	OE09	OE07
Segurança	Ação	Campanha de conscientização em Segurança da Informação - 2021		Jul/21	Jul/21	Minuta Ato aprovado pelo CGPD (PROAD 26789/2021)	OE09	OE07
Segurança	Ação	Execução Processo de Gestão de Riscos em SI - 4º Ciclo		Dez/21	Dez/21	Execução do processo iniciado em Outubro com a versão antiga do Risk Manager em razão do atraso na aquisição do SQL Server. Concluída a execução do Plano de Tratamento de Riscos (PROAD nº 29755/2021).	OE09	OE07
Segurança	Ação	Publicação de informações sobre a gestão de consentimento para tratamento de dados pessoais pela instituição		Nov/21	Nov/21	Concluído (https://www.trt13.jus.br/institucional/lgp/dados-e-privacidade/tratamento-de-dados-pessoais)	OE09	OE07
Segurança	Ação	Acompanhamento da execução do Pentest		Dez/21	Dez/21	Pentest com previsão de concluir em 24/11. Iniciada a análise de vulnerabilidades. Após a entrega dos relatórios, serão realizadas as apresentações previstas no edital.	OE09	OE07
Segurança	Ação	[ENTIC 25] Revisar Plano de Ação para atender ao disposto na Lei no 13.709/2018 sobre Proteção de Dados Pessoais		Jan/22	Jan/22	O plano de ação são as ações levantadas de LGPD aqui no PDTIC	OE09	OE07
Segurança	Ação	Elaborar Plano de ação para atendimento da ENSEC-PJ		Jan/22	Jan/22	O plano de ação são as ações levantadas de ENSEC aqui no PDTIC	OE09	OE07
Segurança	Ação	Atualização Risk Manager		Mar/22	Mar/22	Atualização realizada para a última versão do produto disponível	OE09	OE07
Segurança	Ação	Mapeamento do Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação		Fev/22	Fev/22	Minuta elaborada, será submetida ao CGSI para aprovação	OE09	OE07
Segurança	Ação	Plano de Ação pentest/análise de vulnerabilidades realizados em 2021		Fev/22	Fev/22	Plano de ação encaminhado ao NITIC para preenchimento (Chamado OTRS 087846)	OE09	OE07
Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC		Mar/22	Mar/22	Plano de ação encaminhado ao NITIC para preenchimento (Chamado OTRS 087584)	OE09	OE07
Segurança	Ação	[LGPD] Elaboração de modelo para o Relatório de Impacto à Privacidade de Dados Pessoais - RIPD		Mar/22	Mar/22	Concluído. Modelo será submetido ao CGPD na próxima reunião.	OE09	OE07
Segurança	Ação	[LGPD] Disponibilização de formulário eletrônico para o mapeamento do Tratamento de Dados Pessoais na instituição		Jun/22	Jun/22	Concluído. Será submetido ao CGPD na próxima reunião.	OE09	OE07
Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de Gestão de Identidades		Jun/22	Jun/22	Plano de ação encaminhado ao NITIC para preenchimento (Chamado OTRS 093706).	OE09	OE07
Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Elaboração do Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos		Jun/22	Jul/22	Protocolo elaborado, será submetido ao CGSI na próxima reunião.	OE09	OE07
Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Elaboração do Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas		Jun/22	Jul/22	Protocolo elaborado, será submetido ao CGSI na próxima reunião.	OE09	OE07
Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Elaboração do Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos		Set/22		Em elaboração. Previsão primeira semana de Setembro.	OE09	OE07
Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital		Set/22		Em elaboração. Previsão primeira semana de Setembro.	OE09	OE07
Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário		Set/22		Em elaboração. Previsão primeira semana de Setembro.	OE09	OE07
Sis. Judiciários	Ação	PJe 2.6 - Implantação	Sim	Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Ação	PJeMídias - Implementar nuvem local		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Ação	GPrec - Implantação		Mar/21	Mar/21	Falta apenas o NUPREC finalizar a migração	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Ação	Central de Mandados 2.0 - Melhorias		Jul/21	Jul/21	Finalizado!	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Ação	Senamento Datajud - Prêmio CNJ	Sim	Jul/21	Jul/21	CNJ expandiu prazo para fim desse mês. Última remessa será enviada dia 24	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Projeto	Robô RJ1 - Implantação para agendamento de audiências no Zoom (TRT09)		Set/21	Set/21	Implantado no 7ª, 1ª, 9ª de JP, 7ª CG e Souza. Aguardando próximas varas	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Ação	Gemini - Módulo para NUGEP e Centro de Inteligência (Entregável 1)		Dez/21	Dez/21	Já é possível implantar uma versão básica aqui. Em negociação com o CSJT para um piloto	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Ação	Implantação CODEX		Dez/21	Dez/21	Testado e homologado. Aguardando direcionamento (Jira) para colocar em produção	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Ação	Implantação PJe 2.7	Sim	Dez/21	Dez/21	Em produção: 04/12/2021. Poucos e pequenos problemas.	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Projeto	Gemini - Módulo para NUGEP e Centro de Inteligência (Entregável 2)		Mar/22	Mar/22	Concluído!	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Ação	[GDWM] Autotexto - Compartilhamento de autotexto entre membros do gabinete	Sim	Abr/22	Abr/22	Ajustando alguns pontos finais de usabilidade. Após isso, agendar divulgação.	OE09	OE02
Sis. Judiciários	Ação	SAOPJe - Reorganização dos relatórios		Jun/22	Jun/22	Documentação elaborada e disponibilizada no GIT. https://git.trt13.jus.br/ndspje/SAO-PJe_Consultas/-/blob/master/README.md	OE09	OE08



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	CGOVTIC	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	PEI	ENTIC
Sis. Judiciários	Ação	Central e SAO - Melhorias e correções da ver. 2.8 do PJe		Jun/22	Jun/22	Issues prioritárias foram finalizadas. 2 issues foram postergadas para a 2.9 pelo CSJT e 1 não houve resposta a questionamento feito reiteradamente.	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Ação	[GDWM] Plugin Firefox - Importação para outros tipos de documentos do processo		Jun/22	Ago/22	Adaptação sendo realizada, detalhes para finalizar. Previsão de finalização 08/07	OE09	OE02
Sis. Judiciários	Ação	GEC 3.0 - Reformulação e Melhorias		Ago/22	Ago/22	Projeto antecipado em virtude de algumas demandas já estarem em andamento como operação. Finalizado, nova versão em produção. Muitos pedidos de melhorias e refatorações provenientes da Corregedoria. Necessidade de juntar as demandas em um projeto	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Projeto	Relatórios REGEA para VARAS		Set/22	Set/22	Concluído!	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Projeto	SAO Antigo - Desligamento		Jun/22	Set/22	Concluído!	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Projeto	Prêmio CNJ de Qualidade - Aperfeiçoamento do sistema de envio de dados ao DATAJUD	Sim	Jul/22	Set/22	DIAMANTE!!!!!! Concluído! Envio realizado em 23/09	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Projeto	Homologação e Implantação da Versão 2.8 do PJe	Sim	Out/22		Concluído.	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Projeto	[GDWM] Jurisprudência - Definir qual solução será adotada e iniciar implantação (PROAD 26558/2021)	Sim	Ago/22		Liberado pelos donos mediante confecção de manual do usuário simples. Andrei está elaborando o manual. Sistema implantado em homologação. Aguardando liberação pelos donos do serviço (Renan e Dr. Lindinaldo)	OE09	OE02
Sis. Judiciários	Ação	SAOPJe - Incorporação do Marketplace - Projeto Nacional	Sim	Set/22		POC pode ser feita ainda em 2022. Previsão de conclusão início de 2023	OE09	OE08
Sis. Judiciários	Projeto	Ciclo de Inovação - VARA	Sim	Dez/22		Em andamento, fase de implementação das soluções. Em andamento com algumas varas em fase de levantamento do problemas	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Projeto	eCarta - Implantação e configuração - 2º Grau		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	Acervo Digital - Implantação		Mar/21	Mar/21	Aguardando apenas a publicação do novo provimento	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	PROAD 4.1 - Atualização e implantação	Sim	Abr/21	Abr/21	Implantado	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Projeto	eCarta - Implantação e configuração - 1º Grau		Abr/21	Abr/21	Projeto encerrado. Dependia apenas iniciar uso	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Projeto	Sistema de contratos - Adaptações		Jun/21	Jun/21	Concluindo últimas modificações.	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	PROAD-Ouv - Atualização e implantação (21924/2021)		Ago/21	Ago/21	Ver. 4.3 implantada em produção, mas inativada.	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	Ciclo de Inovação - CMP		Ago/21	Ago/21	Finalizado!	OE09	OE04
Sis. Administrativos	Ação	Juslaboris - Implantação do sistema - Últimos 5 Anos	Sim	Jul/21	Jul/21	O cadastro dos atos anteriores a 5 anos finalizados aguardando homologação.	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	E-Social - Implantação	Sim	Set/21	Set/21	Implantado em produção, mas desabilitado.	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Projeto	Desativação do SUAP	Sim	Nov/21	Nov/21	Concluído, mas gerando demandas operacionais.	OE09	OE07
Sis. Administrativos	Ação	Ciclo de Inovação - Gabinete		Nov/21	Nov/21	Concluído, mas gerando demandas operacionais.	OE09	OE04
Sis. Administrativos	Projeto	[NDMS] Desativação do SUAP - Migrar protocolos e adaptar portal		Nov/21	Nov/21	Desativado em 12/11 conforme ato . Adaptando acesso ao legado.	OE09	OE07
Sis. Administrativos	Ação	Transformação dos portais (ACS) - Etapa 1		Dez/21	Dez/21	Concluído	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	Migração tecnológica - Atualização da Esteira de Integração Contínua		Dez/21	Dez/21	Concluído	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Projeto	PROAD - Estabilização		Mar/21	Mar/21	Concluído!	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Projeto	Ferramenta para gestão das metas do REGEA		Mar/22	Mar/22	Concluído. Verificando adaptação ao REGEA. Planilha REGEA	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	Integração do Sistema PROAD com o DEJT (Diário Eletrônico) em Homologação		Mar/22	Mar/22	Os testes em homologação foram feitos. Para lançarmos em produção dependerá do desejo da administração. Há um impedimento que é o envio de matérias para o DEJT apenas quando o documento é oriundo do editor do proad. Isto vai ser melhor analisado e o uso de um plugin para o proad poderá resolver a situação.	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Projeto	Transformação dos portais (ACS) - Etapa 2		Mar/22	Mar/22	Concluído	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Projeto	Ciclo Inovação - SEGEPE	Sim	Mar/22	Mar/22	Em fase de imersão. Aguardando Laboratório de Inovação. Serão alocados: Lucas, Wagner, Sebastião. Depende da Labor. Previsão fim de março. Previsão de conclusão em abril	OE09	OE04
Sis. Administrativos	Ação	Migração tecnológica - Piloto: Contas Públicas (JSF para Angular + Java)		Mar/22	Mar/22	Iniciado piloto para migração de tecnologia com o Contas Públicas.	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	DSpace (substitui o Fólio) - Manutenção Evolutiva		Abr/22	Abr/22	Migrados os últimos 5 anos em homologação. O NUPI está terminando a revisão.	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	e-Social - 2ª Fase	Sim	Abr/22	Abr/22	Trabalho técnico concluído.	OE09	OE07
Sis. Administrativos	Ação	Penteste - Correções de vulnerabilidades nos sistemas administrativos	Sim	Abr/22	Abr/22	Parte do NDMS concluída.	OE09	OE07
Sis. Administrativos	Ação	Plugin de formatação do PROAD	Sim	Mai/22	Mai/22	Investigando se haverá necessidade em razão do que o editor do PROAD oferecer. Ainda não está estimado o esforço. Necessário mais informação	OE09	OE07
Sis. Administrativos	Projeto	Controle de Usuários - ETAPA 1		Jun/22	Jun/22	Será lançada primeira release em produção e a segunda já está em andamento	OE09	OE07
Sis. Administrativos	Ação	Adaptação SISAVAL / SIGEPE (módulo de avaliação)	Sim	Jun/22	Jun/22	Verificar módulo de avaliação que existe no SIGEPE. Dependente de decisão administrativa. O do SIGEPE é inferior e já estão sendo feitas pequenas manutenção/evoluções no nosso SISAVAL, como por exemplo a assinatura do SUAP que foi migrada para AD	OE09	OE07
Sis. Administrativos	Ação	Implantação SIGEO - Diárias	Sim	Set/22	Set/22	Concluído!	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	PROAD - Atualização da 4.3 para 4.6	Sim	Set/22	Set/22	Concluído!	OE09	OE07
Sis. Administrativos	Ação	Controle de Usuários - ETAPA 2		Set/22	Set/22	Concluído!	OE09	OE07
Sis. Administrativos	Ação	Sis. Contratos - Alterações PAAC/PowerBi	Sim	Dez/22	Out/22	Concluído	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	Painel Contratos e Orçamento do Tribunal (PROAD 6356/2022)	Sim	Dez/22	Out/22	Concluído	OE09	OE06
Sis. Administrativos	Ação	Migrar portal da Segepe para o plone 5		Set/22		Em homologação, mas só irá pra produção em 2023, devido às férias de Rafael	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	Migrar portal da AGE para o plone 5		Set/22		Em homologação, mas só irá pra produção em 2023, devido às férias de Rafael	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	Migração do Servidor da Aplicação (WildFly 8 para 21)		Dez/22		Iniciado. Grande esforço. Maioria dos sistemas será migrado este ano, ficando apenas estes para 2023:	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	Implantação do SILC	Sim	Dez/22		SILC já em homologação sendo analisado pelo NC. TRT04 prevê integração do SILC com o Banco de Preços pronta até Out/2022 (vamos verificar situação TRT04)	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	PROGECOM - Implantação do sistema de gestão por competências	Sim	Dez/22		Em homologação na SEGEPE	OE09	OE08
Sis. Administrativos	Ação	SAPI - Sustentação de Sistemas Adm - Novas consultas		Dez/22		Fazendo algumas consultas via manutenção. Conclusão só 2023	OE09	OE08

OE - Objetivos Estratégicos (ENTIC-JUD 2022 2026)

- 01- Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02- Promover a Transformação Digital
- 03- Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04- Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05- Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06- Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07- Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08- Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
- 09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
- 10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

CGTIC 2022: [849/2022](#)

CGOV 2021: [19338/2021](#)

CGOV 2022: [853/2022](#)

ID	OBJETO	PRIO.	SITUAÇÃO	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA ou ETP/TR	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL	GRAU JURIS	BREVE JUSTIFICATIVA	PEI	ENTIC
70	Rede-JT - Capital Principal (Brisanet)			Brisanet	Prorrogar	25/08/23	25/02/26			R\$ 44.251,92	TRT13	06/2021	28089/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
71	Rede-JT - Capital Redundante (Algar)			Vogel	Vigente	05/08/24	05/08/24			R\$ 51.463,68	TRT13	25/2019	1368/2019	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
72	Rede-JT - Interior Principal (Algar)			Vogel	Prorrogar	10/09/23	10/03/26			R\$ 83.426,52	TRT13	07/2021	28089/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
73	Rede-JT - Interior Redundante (Sitec)			SitecNet	Vigente	11/08/24	11/08/24			R\$ 96.000,00	TRT13	28/2019	1368/2019	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
74	Link de Internet - Principal (Brisanet)			Brisanet	Vigente	14/08/24	14/02/27			R\$ 10.078,92	TRT13	10/2022	25573/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
75	Link de Internet - Redundante (1Telecon)			1Telecon	Vigente	16/08/24	16/02/27			R\$ 12.399,96	TRT13	11/2022	25573/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
76	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção (AN)			Green4T	Prorrogar	27/07/23	27/07/27			R\$ 384.000,00	TRT13	29/2022	1245/2022	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
77	PAM - Ger. Privilégio de Acesso (TST)			JAMC	Prorrogar	08/09/23	08/09/27			R\$ 2.817.370,23	CSJT	37/2022	27504/2021	1º e 2º	Prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CM	OE09	OE07
78	Suporte Infra Ágil (TRT12)			Teitec	Prorrogar	23/11/23	23/11/26			R\$ 28.521,24	CSJT	31/2021	20962/2021	1º e 2º	Assegurar a manutenção e disponibilidade dos ser	OE09	OE08
81	Oracle - Suporte (AN)			Oracle	Prorrogar	24/11/23	24/11/25			R\$ 356.087,64	CSJT	32/2021	23777/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
82	Postgres - Suporte (AN) (TRT23)			Tecnisys	Prorrogar	21/10/23	21/04/26			R\$ 94.340,40	TRT13	09/2021	19900/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
83	Servidor de Aplicação JBoss - Suporte			PARS	Prorrogar	23/08/23	23/08/24			R\$ 324.028,56	CSJT	27/2020	20879/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE08
84	Zoom - EJud			XP On	Prorrogar	15/09/23	16/09/26			R\$ 620,16	TRT13	23/2021	20363/2021	1º e 2º	Determinação do CSJT	OE09	OE04
85	Zoom - Audiências e Sessões (CSJT)			XP On	Prorrogar	18/02/24	18/02/26			R\$ 23.068,92	CSJT	05/2021	10226/2021	1º e 2º	Determinação do CSJT	OE09	OE04
87	Photoshop - ACS			Tecnetworking	Prorrogar	17/05/23	17/05/24			R\$ 16.195,50	TRT13	15/2020	663/2023	2º	Encerramento da vigência, encerra a subscrição, se	OE09	OE01
80	Antivírus			ISH	Vigente	08/08/25	08/08/25			R\$ 66.731,16	CSJT	19/2021	19251/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE07
86	Emissão de Certificados Digitais - SEGEPE			Certisign	Vigente	30/09/24	30/09/24			R\$ 7.500,00	TRT13	37/2020	0734/2020	1º e 2º	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e	OE09	OE01
79	Central de Serviços N1 e N2			Ilha Service	Encerrar	30/07/23	30/07/23			R\$ 357.994,34	TRT13	20/2018	7016/2017	1º e 2º	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos u	OE09	OE01
88	Software de Biblioteca - SIABI - Ejud			WJ	Encerrar	24/08/23	24/08/23			R\$ 4.784,32	TRT13	31/2019	3628/2019	2º	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e	OE09	OE01
89	GRC - Governança, Risco e Comp. (TRT07)			Interact	Encerrar	24/05/23	24/05/27			R\$ 13.725,00	TRT13	19/2022	24833/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE07
90	Certificados e-CNPJ e WildCard			Soluti	Prorrogar	26/06/23	26/06/27			R\$ 1.525,50	TRT13	24/2022	2112/2023	1º e 2º	Necessário para o funcionamento do JTE e domín	OE09	OE04
91	Power BI			WeltSolutions	Prorrogar	18/08/23	18/08/26			R\$ 3.695,40	TRT13	33/2022	2265/2022	2º	Ferramenta de análise de dados necessária tomad	OE09	OE05
92	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)			AJGF Soluções	Prorrogar	19/09/23	19/09/26			R\$ 6.190,00	TRT13	41/2022	2985/2022	1º e 2º	Viabilizar o uso de práticas inovadoras e imergent	OE09	OE04
93	Google Workspace (TRT02)			RJR/RW3	Vigente	19/06/25	19/12/27			R\$ 232.542,40	TRT13	40/2022	25620/2021	1º e 2º	Contrato irá vencer sem possibilidade de renovaç	OE09	OE05
94	Gerenciamento de Vulnerabilidades (TRT08)			ITProtect	Vigente	07/09/27	07/09/27			R\$ 120.000,00	CSJT	36/2022	28043/2021	1º e 2º	Prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CM	OE09	OE07
95	CDN - Content Delivery Network (TRT04)			Claro	Vigente	26/09/25	26/09/27			R\$ 114.456,96	CSJT	43/2022	30851/2021	1º e 2º	Adicionar uma camada extra de segurança para os	OE09	OE07
1	Central de Serviços Terceirizada	1	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 430.647,75	TRT13		1725/2023	1º e 2º	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos u	OE09	OE01
19	Licenças Usuários Windows AD	1	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 345.240,00			TRT13		1255/2023	1º e 2º	Padronizar os ambientes, principalmente em relaç	OE09	OE08
7	Risk Manager - Atualização	1	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 50.125,00	TRT13		1330/2023	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.	OE09	OE07
13	Material de Consumo de TIC	1	Aguardando Prioridade		Licitação				R\$ 13.008,01		TRT13		1457/2023	1º e 2º	Necessário para atividades de rotina da SETIC	OE09	OE08
16	Ferramentas Produtividade Desenvolvimento	1	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 96.600,00	TRT13		2227/2023	1º e 2º	Ferramentas de desenvolvimentos defasadas e im	OE09	OE08
46	Monitores 32" das Salas de Sessão	2	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 36.000,00			TRT13			1º e 2º	Padronizar o uso e garantir a produtividade	OE09	OE08
9	Placas Arduino - Sustentab. e Acessibilidade	1	Aguardando Prioridade		Compra Direta			R\$ 14.000,00			TRT13			1º e 2º	Viabilizar os projetos de economia e acessibilidade	OE09	OE08
20	Impressora Termica	1	Aguardando Prioridade		Compra Direta			R\$ 1.200,00			TRT13			1º e 2º	Impressão de senhas de atendimento	OE09	OE08
21	SIABI (SaaS) - Continuado	1	Aguardando Prioridade		Compra Direta					R\$ 2.700,00	TRT13			1º e 2º	Contrato não permite mais prorrogação.	OE09	OE08
5	Software Acesso Remoto	1	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 33.096,00	TRT13			1º e 2º	Viabilizar o suporte remoto de forma eficiente	OE09	OE08
10	Ferramenta de Chamados	1	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 73.500,00	TRT13			1º e 2º	Sanar as vulnerabilidades e falta de suporte às rec	OE09	OE08
3	NAC - Licenças adicionais	1	Aguardando Prioridade		Ata Vigente			R\$ 620.200,00			TRT13		1644/2023	1º e 2º	Garantir a segurança de todos os pontos de entra	OE09	OE07
2	Storage (TST)	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 1.200.000,00			CSJT			1º e 2º	Garantir ao desempenho e disponibilidade dos ser	OE09	OE08
6	Solução Wifi - Interior e Capital (TRT23)	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 960.000,00			CSJT			1º e 2º	Melhor organização e acessibilidade à rede do Trib	OE09	OE08
14	Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT02)	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 755.346,48			CSJT			1º e 2º	Segurança de nossa rede	OE09	OE07
18	Microcomputadores e Monitores (TRT23)	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 3.699.000,00			CSJT			1º e 2º	Atualização do parque e conformidade	OE09	OE08
17	[2024] Firewall (TRT12)	1	Aguardando Prioridade		Coparticip						CSJT			1º e 2º	Segurança de nossa rede	OE09	OE07
15	[2024] Suporte Servidores Blade (Nacional)	1	Aguardando Prioridade		Licitação Nac.	Novembro					CSJT	44/2019		1º e 2º	Manutenção do suporte	OE09	OE08
40	Fábrica de Software	2	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 220.800,00	TRT13		6348/2022	1º e 2º	Alta demande de desenvolvimento de soluções inc	OE09	OE05
4	Servidores Rack	2	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 440.000,00			TRT13			1º e 2º	Disponibilidade dos serviços de TIC	OE09	OE08
8	Phishing - Ferramenta de Simulação	2	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 187.000,00	TRT13			1º e 2º	Conscientização dos servidores	OE09	OE07
11	Totem de Autoatendimento	2	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 22.000,00			TRT13			1º e 2º	Modernizar a estrutura de atendimento aos jurisdic	OE03	OE08
12	AI-In-One - Equip. Videoconferência	2	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 60.000,00			TRT13			1º e 2º	Para infraestrutura de videoconferência nas salas c	OE09	OE08
42	[SEGEPE] Monitor 24" - Acessibilidade	2	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 2.932,10			TRT13			1º e 2º	Acessibilidade de pessoas cegas	OE09	OE08
43	[SEGEPE] Software para Deficiência Visual	2	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 26.845,00			TRT13			1º e 2º	Acessibilidade de pessoas cegas	OE09	OE01
46	[SEGEPE] Licenças MS Excel	2	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 12.000,00			TRT13			1º e 2º	Atender à algumas necessidades específicas que r	OE09	OE01
44	Serviço Fibra Apagada	3	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 320.000,00			TRT13			2º	Melhorar a infraestrutura e segurança de nossa rec	OE09	OE08
45	Transcrição Áudio das Audiências - SGP	3	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 20.000,00			TRT13			1º	Otimização das rotinas de trabalho, tornando a auc	OE09	OE01

TOTAL	R\$ 8.534.763,58	R\$ 13.008,01	R\$ 6.365.467,48
TOTAL (Fonte TRT13 e Prioridade 1)	R\$ 980.640,00	R\$ 13.008,01	R\$ 686.668,75

Protocolos dos Planos e Links Úteis	ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD	PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos
* CGOVTIC 2023 (1207/2023)	01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
* CGOVTIC 2022 (853/2022)	02 - Promover a Transformação Digital;	02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
* CGOVTIC 2021 (19338/2021)	03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
* Plano 2020 (04629/2019)	04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
* Plano 2019 (18576/2018)	05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
* Plano 2018 (17498/2017)	06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;	06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
	07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
	08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
		09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
		10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	OBJETIVO/JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Atendimento	Processo Ple					
Atendimento						
Infraestrutura	Amazon Web Services (AWS): Essencial [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/amazon-web-services-essencial		Dezembro	6	1
Infraestrutura	Amazon AWS - Criando Servidores Virtuais com EC2	https://trt13br.udemy.com/course/amazon-aws-criando-servidores-virtuais-com-ec2/		Dezembro	3	1
Infraestrutura	Git Completo: Do Básico ao Avançado [7h]	https://trt13br.udemy.com/course/git-completo-do-basico-ao-avancado		Dezembro	3	2
Infraestrutura	Ansible para SysAdmin [13h]	https://trt13br.udemy.com/course/ansible-para-sysadmin/		Dezembro	3	2
Infraestrutura	Microsoft Windows Server 2019 [COMPLETO] [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/windows-server-2019-1/		Dezembro	2	2
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 1	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-1/		Dezembro	2	2
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 2	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-2/		2023	2	1
Infraestrutura	Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019	https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-e-politicas-de-grupo-no-windows-server-2019/		2023	2	
Infraestrutura	AWS na prática	https://trt13br.udemy.com/course/aws-na-pratica/		2023	5	
Infraestrutura	Escalando uma aplicação na AWS passo a passo	https://trt13br.udemy.com/course/aws-escalando/		2023	1	
Infraestrutura	Gitlab CI: Pipelines, Continuous Delivery e Deployment	https://trt13br.udemy.com/course/gitlab-ci-pipelines-continuous-delivery-e-deployment/		2023	2	
Infraestrutura	IPSEC VPN Tunnel on Mikrotik	https://trt13br.udemy.com/course/ipsec-vpn-tunnel-on-mikrotik/		2023	2	
Infraestrutura	EJud - Cibersegurança	https://esr.rnp.br/cursos/ciberseguranca-ead-parceria-oficial-ascend-seg34/		2023		
Infraestrutura	EJud - Tratamento de Incidentes de Segurança	https://esr.rnp.br/cursos/tratamento-de-incidentes-de-seguranca-ead-seg19/		2023		
Infraestrutura	EJud - Análise Forense	https://esr.rnp.br/cursos/analise-forense-presencial-seg3/		2023		
Infraestrutura	EJud - Pentest	https://esr.rnp.br/cursos/pentest-ead-parceria-oficial-ascend-seg33/		2023		
Infraestrutura	EJud - Teste de Invasão de Aplicações Web	https://esr.rnp.br/cursos/teste-de-invasao-de-aplicacoes-web-ead-seg21/		2023		
Infraestrutura				2023		
Sis. Locais	Typescript	https://trt13br.udemy.com/course/typescript-pt/		Julho	2	1
Sis. Locais	Clean code	https://trt13br.udemy.com/course/clean-code-na-pratica/		Dezembro	7	
Sis. Locais	Spring Batch	https://trt13br.udemy.com/course/curso-para-desenvolvimento-de-jobs-com-spring-batch/		Julho	3	
Sis. Locais	Machine Learning e Data Science com Python de A a Z	https://trt13br.udemy.com/course/machine-learning-e-data-science-com-python-y/		Dezembro	3	
Sis. Locais	Domine Microservicos e Mensageria com Spring Cloud e Docker	https://trt13br.udemy.com/course/domine-microservicos-e-mensageria-com-spring-cloud-e-docker/		Julho	1	
Sis. Locais	Cypress (trilha com 15h)	https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-basico/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-intermediario/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-avancado/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-end-to-end-com-cypress/		Dezembro	1	1
Sis. Locais	Acessibilidade em sistemas web	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42	Capacitar servidores para observar as diretrizes de acessibilidade no desenvolvimento de sistemas web e portais	Junho	3	
DSN	Curso de Angular 2 (v15+) Typescript do Básico ao Avançado	https://trt13br.udemy.com/course/curso-de-angular/	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Março	3	1
DSN	Acessibilidade em sistemas web	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42	Capacitar servidores para observar as diretrizes de acessibilidade no desenvolvimento de sistemas web	Junho		
DSN	Docker Essencial para o Desenvolvedor	https://trt13br.udemy.com/course/docker-essencial-para-o-desenvolvedor/#ov	Capacitar servidores em ferramenta de virtualização com o intuito de facilitar a montagem de ambientes e implantação de sistemas	Julho	10	1



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	OBJETIVO/JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
DSN	Docker para Desenvolvedores (com Docker Swarm e Kubernetes)	https://trt13br.udemy.com/course/docker-para-desenvolvedores-com-docker-s	Capacitar servidores em ferramenta de virtualização com o intuito de facilitar a montagem de ambientes e implantação de sistemas	Fevereiro	2	1
DSN	Data Science de A a Z - Extração e Exibição dos Dados	https://www.udemy.com/course/curso-data-science-completo/	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Dezembro	6	
DSN	Machine Learning e Data Science com Python de A a Z	https://www.udemy.com/course/machine-learning-e-data-science-com-python	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Dezembro	6	
DSN	NLP - Natural Language Processing with Python	https://www.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-with-python	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Dezembro	3	
DSN	Power BI Completo - Do Básico ao Avançado	https://trt13br.udemy.com/course/power-bi-completo-do-basico-ao-avancado/	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Julho	4	
DSN	Apache AirFlow	https://trt13br.udemy.com/course/the-complete-hands-on-course-to-master-a	Capacitar servidores em ferramentas de extração e carga de dados que podem ser úteis em atividades relacionadas a migração de dados necessárias em implantação de novos sistemas	Setembro	6	2
DSN	Curso de Spark para servidores do Judiciário	https://www.cnj.jus.br/curso-on-line-de-spark-para-servidores-do-judiciario-ter	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Maior	2	
DSN	Pentaho Data Integration - Aprenda ETL na prática	https://trt13br.udemy.com/course/pentaho-data-integration-aprenda-etl-na-pr	Capacitar servidores em ferramentas de extração e carga de dados que podem ser úteis em atividades relacionadas a migração de dados necessárias em implantação de novos sistemas	Dezembro	7	
DSN	RxJS 7 and Observables: Introduction	https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-and-observables/	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	1	
DSN	Reactive Angular Course (with RxJs, Angular 15)	https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-reactive-angular-course/	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	1	
DSN	Rxjs In Practice (with FREE E-Book)	https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-course/	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	1	
DSN	Oracle PL/SQL Especialista: do Básico ao Avançado - 2022	https://trt13br.udemy.com/course/oracle-plsql-especialista-do-basico-ao-avanc	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	1	
DSN	eMAG Conteudista			Março	1	1
DSN	PDPJ-Br - ITS - Java Avançado (REST c/ Spring Boot) [40h]	Não é um curso da Udemey. Será fornecido pea ITS via PDPJ	Necessário para o PDPJ-Br		5	
DSN	PDPJ-Br - ITS - Testes Automatizados [30h]	Não é um curso da Udemey. Será fornecido pea ITS via PDPJ	Necessário para o PDPJ-Br		3	
DSN	PDPJ-Br - ITS - Angular.js [30h]	Não é um curso da Udemey. Será fornecido pea ITS via PDPJ	Necessário para o PDPJ-Br		3	
Gestão	Nova Lei 14133 - Contratos de TIC	https://inovacapitacao.com.br/curso/contratacoes-de-bens-e-servicos-tic/	Imprecindível atualização do assunto	Março	4	4
Gestão	Acessibilidade - Todos os Gestores	https://inovacapitacao.com.br/curso/contratacoes-de-bens-e-servicos-tic/	Imprecindível atualização do assunto	Março		
Gestão	Agile Trends GOV 2023 (DGTIC e Gestores)	https://agiletrendsbr.com/agile-trends-2023/	Desde 2019 o corpo técnico do TRT não participa de eventos sobre gestão de projetos e agilidade, sendo necessária a participação de pelo menos alguns servidores para atualização das práticas de mercado	Agosto	4	
Gestão	Officelles		Com aumento do número de servidores em teletrabalho, faz-se necessário capacitar as equipes no intuito de otimizar a gestão e a geração de resultados nesta nova modalidade de trabalho		7	
Realizado		17,29%			133	23

PROTOCOLOS DOS PLANOS



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	OBJETIVO/JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
	<ul style="list-style-type: none">* Plano 2023 (1207/2023)* Plano 2022 (853/2022)* Plano 2021 (10385/2020)* Plano 2020 (18005/2019)					