

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário				Local	Coordenador
18/06/2024 (João Pessoa/PB)	Início	-	Término	-	Reunião eletrônica	Lindinaldo Silva Marinho

2. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Cargo
Lindinaldo Silva Marinho	JAP	Juiz Auxiliar da Presidência
Hyderlandson Coelho da Costa	SGP	Secretário-Geral da Presidência
Simone Farias Perrusi	GDG	Diretora-Geral da Secretaria
Renan Cartaxo Marques Duarte	Segejud	Diretor da Secretaria Judiciária
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	Seggest	Secretário de Governança e Gestão Estratégica
Bruno Rafael de Araújo Sales	Setic	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Ozanete Gondim Guedes Pereira	VT13JPA	Diretora de Secretaria da 13ª Vara do Trabalho
Luís Fabiano Saldanha Bandeira	AGTIC	Assessor de Governança de TIC
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	DGTIC	Chefe da Divisão de Gestão de TIC
Rodrigo Mafra	AGSI	Assessor de Governança da Segurança da Informação

3. PAUTA DA REUNIÃO

- 3.1. Painel de Indicadores de TIC 2024
- 3.2. PDTIC - Ações/Projetos 2024
- 3.3. PDTIC - Capacitação 2024
- 3.4. PDTIC - Contratos e orçamento 2024
- 3.5. Plano Diretor de Governança de TIC 2024

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Foram apresentadas as seguintes informações para os membros do CGOVTIC:

- Painel de Indicadores de TIC 2024
- PDTIC - Ações/Projetos 2024
- PDTIC - Capacitação 2024
- PDTIC - Contratos e orçamento 2024
- Plano Diretor de Governança de TIC 2024

Deliberação do Comitê: Não havendo manifestação em contrário, o comitê aprovou os planos e indicadores na forma que foram apresentados.

5. PENDÊNCIAS**6. ANEXOS**

- 6.1. Indicadores de TIC 2024
 - 6.1.1. PDTIC
 - 6.1.2. Capacitação
 - 6.1.3. Plano de Transformação Digital
 - 6.1.4. Orçamento
- 6.2. PDTIC - Ações e Projetos 2024
- 6.3. PDTIC - Capacitações 2024
- 6.4. PDTIC - Contatos e Orçamento 2024
- 6.5. Plano Diretor de Governança de TIC 2024

7. FECHAMENTO DA ATA - ASSINATURAS

LINDINALDO SILVA MARINHO Juiz Auxiliar da Presidência Coordenador	LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA Assessor de Governança de TIC Relator
---	--

Ações e Projetos

Pessoal

Capacitação

PTD

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024

SISTEMAS LOCAIS38,46%

INFRAESTRUTURA36,00%

GESTÃO29,63%

ATENDIMENTO28,57%

SISTEMAS NACIONAIS26,32%

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL23,53%

SEGURANÇA CIBERNÉTICA15,38%

TEMA

Todos

TRIMESTRE

Todos

TIPO

Todos

CONCLUÍDO

Todos

29,79%

Executado

42

Concluído

141

Previsto

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
ATENDIMENTO	Ação	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.
ATENDIMENTO	Ação	ALIA 2.0
ATENDIMENTO	Ação	Atualização das imagens de todas as marcas e modelos de computadores e notebooks ativos no parque
ATENDIMENTO	Ação	Criação da Imagem dos computadores Dell
ATENDIMENTO	Ação	Manutenção preventiva e corretiva de impressoras
ATENDIMENTO	Ação	Revisão da Política de Gerenciamento de Patches
ATENDIMENTO	Ação	Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipa
ATENDIMENTO	Ação	Revisão e manutenção preventiva e corretiva dos notebooks POSITIVO
ATENDIMENTO	Ação	Revisão quantitativo de estações necessárias (considerando o teletrabalho) para redução de custo com máquinas
ATENDIMENTO	Ação	Solução com arduino para economia de energia elétrica
ATENDIMENTO	Ação	Substituição dos computadores no FMF - Etapa 1
ATENDIMENTO	Projeto	Implantação do CITSmart (fase 1)
ATENDIMENTO	Projeto	Implantação do CITSmart (Fase 2)
ATENDIMENTO	Projeto	Implantação do CITSmart (Fase 3: outros setores, como CSI, ACS e CMP)
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Alimentação automática do portal da transparência
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Novo Portal da SEGEPE (pós ideação)
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Solução de avaliação de produtos
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CITIC) WAF / CDN para Portal
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 1
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (DSN) Migração do Mentorh para o SIGEP

Ações e Projetos

Pessoal

Capacitação


PTD

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024



Tema

Todos

Previsão

Todos

34,85%

Executado

69

Realizado

198



Planejado

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57,5h]	45444
Ciência de Dados	Anotação de Dados para Modelos de Inteligência Artificial no Judiciário [10h]	45412
Ciência de Dados	Inteligência artificial e machine learning: O guia completo [25h]	45352
Ciência de Dados	Introdução à Inteligência Artificial para o Poder Judiciário	45352
Ciência de Dados	LangChain with Python Bootcamp [7,5h]	45444
Ciência de Dados	LLamaIndex [4,5h]	45352
Ciência de Dados	LLMs Mastery: Complete Guide to Transformers & Generative AI [2h]	45444
Ciência de Dados	Machine Learning [44h]	45444
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11,5]	45444
Ciência de Dados	OpenAI API Bootcamp [9h]	45627
Ciência de Dados	Reconhecimento de textos em imagens com OCR e Python [12h]	45565
Desenvolvimento	Apache AirFlow [3,5h]	2024
Desenvolvimento	Banco de Dados	2024
Desenvolvimento	Banco de Dados Oracle 2024 Completo: SQL+PLSQL+Modelagem [32h]	2024
Desenvolvimento	BI	2024
Desenvolvimento	Clean Code [6,5h]	2024
Desenvolvimento	Curso UX/UI (udemy) [20h]	45442
Desenvolvimento	DevOps	2024
Desenvolvimento	Docker Essencial para o Desenvolvedor [8,5h]	2024
Desenvolvimento	Git Completo: Do Básico ao Avançado [7h]	2024
Desenvolvimento	Inteligência Artificial: Sistemas de Recomendação com Python	2024



- Ações e Projetos
- Pessoal
- Capacitação
- PTD
- Orçamento**
- Contratos
- iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024



Custeio



Investimento



Total



Ações e Projetos

Pessoal

Capacitação

PTD


Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024

Plano de Transformação Digital 2023/2024



Tema

Todos

Concluído

Todos

100,00%

Executado

TEMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUÍDO
Atendimento	Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace	Dez/2023	Sim
Atendimento	Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace - Parte 1 (2023)	Dez/2023	Sim
Atendimento	Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace	Dez/2023	Sim
Governança	Elaboração de painel para acompanhamento da execução do PTD	Dez/2023	Sim
Seg. Cibernética	Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ	Dez/2023	Sim
Sis. Locais	Acessibilidade dos Portais	Jul/2023	Sim
Sis. Locais	Aprimoramento do Portal do PJE	Out/2023	Sim
Sis. Locais	Criação de aplicativo para realização de inventário	Set/2023	Sim
Sis. Locais	Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23	Mar/2023	Sim
Sis. Locais	Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática)	Jun/2023	Sim
Sis. Nacionais	Implantação do app SIGEP-JT	Jun/2023	Sim
Sis. Nacionais	Implantação do GEST (Gestão de Estagiários)	Mar/2023	Sim
Sis. Nacionais	Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional)	Jul/2023	Sim
Sis. Nacionais	SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional	Set/2023	Sim

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	RISCOS	SITUAÇÃO
ATENDIMENTO	Ação	Revisão quantitativo de estações necessárias (considerando o teletrabalho) para redução de custo com máquinas	12/06/2024	Mar/2024	SETIC	Pendente apenas apresentação a Gestão.	Concluído
ATENDIMENTO	Ação	ALIA 2.0		Set/2024		Atrasos devidos ao andamento de outras tarefas e demandas urgentes	Pré-priorizado
ATENDIMENTO	Ação	Substituição dos computadores no FMF - Etapa 1		Mar/2024	SETIC	Em andamento, risco de atrasos devido no cronograma devido a feriados, transporte, outros.	Em andamento
ATENDIMENTO	Projeto	Implantação do CITSmart (fase 1)	31/03/2024	Mar/2024			Concluído
ATENDIMENTO	Ação	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.		Jun/2024			Priorizado
ATENDIMENTO	Ação	Criação da Imagem dos computadores Dell	31/03/2024	Mar/2024			Concluído
ATENDIMENTO	Projeto	Implantação do CITSmart (Fase 3: outros setores, como CSI, ACS e CMP)		Dez/2024			Backlog
ATENDIMENTO	Ação	Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC		Mar/2024	SETIC		Em andamento
ATENDIMENTO	Ação	Solução com arduíno para economia de energia elétrica		Jun/2024	SETIC	Atrasos devidos ao andamento de outras tarefas e demandas urgentes	Em andamento
ATENDIMENTO	Ação	Atualização das imagens de todas as marcas e modelos de computadores e notebooks ativos no parque		Jun/2024	SETIC	Risco de atraso na implantação por conta da exoneração de Ranieri.	Em andamento
ATENDIMENTO	Ação	Revisão da Política de Gerenciamento de Patches		Dez/2024			Backlog
ATENDIMENTO	Projeto	Implantação do CITSmart (Fase 2)	10/06/2024	Jun/2024	SEGEJUD	Adaptando a tela de login. Adicionando "Esqueci minha senha" e link para FAQ.	Concluído
ATENDIMENTO	Ação	Revisão e manutenção preventiva e corretiva dos notebooks POSITIVO		Jun/2024	SETIC	Risco de atraso devido a sobrecarga de trabalho com o responsável pela atividade.	Em andamento
ATENDIMENTO	Ação	Manutenção preventiva e corretiva de impressoras		Jun/2024	SETIC	Risco de atraso, aguardar chegada dos suprimentos necessários, adquiridos pelo CMP como material de consumo	Em andamento
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Incorporação da Startup PJe Gestão no PJe		Dez/2024			Backlog
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	PJe Ver. 2.10 - Implantação	31/01/2024	Mar/2024			Concluído
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	SAPI - Autoatendimento		Mar/2024	SETIC	- Finalizando sugestões de melhorias solicitadas pela DGTIC - Finalizando alterações em virtude da mudança de escopo/público-alvo do sistema - Corrigindo defeitos identificados na fase de teste - Projeto deve se estender por mais 15 dias	Em andamento
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Incorporação da Startup PJe Admissibilidade no PJe		Dez/2024			Backlog
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Implantação módulos SIGEP: DMAG, GAA e GECJ		Jun/2024	SEGEPE	Em Homologação. Riscos: - Falta de engajamento dos representantes negociais; - Decisões negociais importantes não foram tomadas - Alta probabilidade de ação não ser concluída no 2 trimestre	Em andamento

SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Startup-JT - PJe Gestão - Piloto (3ª etapa)		Jun/2024	CSJT	A etapa de desenvolvimento do piloto será finalizado no 2º trimestre conforme planejado. O programa StartupJt irá até o final de julho. Durante esse mês, as demandas relativas a StartupJT serão tratadas como operação (apenas correção de defeitos)	Em andamento
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Plugin para inclusão de voto vencido no PJe 2º grau	31/03/2024	Mar/2024			Concluído
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Implantação robôs do solaria (RJ9)		Set/2024	SCR	Execução da ação iniciada antecipadamente	Pré-priorizado
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Startup-JT - PJe Gestão - Piloto (2ª etapa)	31/03/2024	Mar/2024			Concluído
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Startup-JT - PJe Admissibilidade - Piloto (3ª etapa)		Jun/2024	CSJT	A etapa de desenvolvimento do piloto será finalizado no 2º trimestre conforme planejado. O programa StartupJt irá até o final de julho. Durante esse mês, as demandas relativas a StartupJT serão tratadas como operação (apenas correção de defeitos)	Em andamento
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Implantação do HórusJud (painéis eGestão TRT08)		Set/2024	SEGEJUD	Pré-priorizado	Pré-priorizado
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Migração do Mentorh para o SIGEP - Etapa 1		Set/2024	SEGEPE	Riscos: - Não engajamento do PO para levantamento dos requisitos e homologação dos relatórios do SAO	Pré-priorizado
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Startup-JT - PJe Admissibilidade - Piloto (2ª etapa)	31/03/2024	Mar/2024			Concluído
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	e-Cartas - Implantar nova versão (TRT4)		Não Priorizado			Backlog
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Análise dos módulos DMAG, GAA e GECJ	31/03/2024	Mar/2024			Concluído
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Implantação robôs do solaria (RJ6, RJ8, RJ17 e RJ20)		Não Priorizado	SCR	Risco de implantação de robôs não nacionalizados, portanto ainda não adaptados para funcionar em outros tribunais	Backlog
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Migração do Mentorh para o SIGEP - Etapa 2		Não Priorizado			Backlog
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	PROGECOM - Implantação do sistema de gestão por competências		Não Priorizado			Backlog
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Implantação do EXE-PJE		Não Priorizado			Backlog
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Novo Portal da SEGEPE - Avaliação técnica do Drupal	10/06/2024	Jun/2024	SETIC	Normal	Concluído
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Atualização do PROAD	07/06/2024	Jun/2024	OUVIDORIA	Baixo	Concluído
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	Soluções para automatização das substituições de FC e progressões de servidores	03/06/2024	Jun/2024		Baixo	Concluído
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Importação de arquivos digitalizados para o SAF		Dez/2024			Backlog
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Implantação do SAF	24/05/2024	Jun/2024	SEGEPE	Baixo	Concluído
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	SEGEPE - Meu portal		Dez/2024			Backlog
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Adequação aplicações legadas ao uso de 2FA		Set/2024			Pré-priorizado
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Portal da TI		Dez/2024			Backlog
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	SISREC - Adaptação do sistema para implantação em outros tribunais (ACT com TRT5)	30/04/2024	Mar/2024			Concluído
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Implantação do Módulo ROL do SIGEP		Set/2024	SEGEPE		Pré-priorizado
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Implantação do módulo de prova de vida		Set/2024			Pré-priorizado
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Migrar Wildfly dos sistemas locais para a versão 26/27/29 (2ª etapa)	30/03/2024	Mar/2024			Concluído
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	Eliminação de alimentação manual das informações referentes às páginas da transparência.	29/03/2024	Mar/2024			Concluído
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Novo portal da SEGEPE - Reestruturação pós-ideação		Set/2024			Pré-priorizado
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Estudo melhor ferramenta portal	30/03/2024	Mar/2024			Concluído
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Estudo sobre migração de acervo físico dos assentamentos funcionais	30/03/2024	Mar/2024			Concluído
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Dashboard de estatísticas da Central de Atendimento da SEGEPE		Dez/2024			Backlog
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	Solução genérica para avaliação dos produtos de TIC		Jun/2024	SETIC	Sistema finalizado - Trabalhando na confecção da notícia	Em andamento

SISTEMAS LOCAIS	Ação	Evolução do aplicativo mobile de inventário		Não Priorizado			Backlog
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Automatizar checagens de erros conhecidos do cadastro com SAPI		Não Priorizado			Backlog
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Adequações no portal da Transparência para Ranking da Transparência	30/03/2024	Mar/2024			Concluído
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Estudo do Módulo ROL do SIGEP		Jun/2024	SEGEPE	Estudo em finalização - Relatório sendo finalizado	Em andamento
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	Automatizar geração de certidões da SEGEPE pelo próprio usuário		Não Priorizado			Backlog
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Rubrica local do Folha-web para adiantamento do 1/3 de férias		Não Priorizado			Backlog
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	Assistente de elaboração de decisões judiciais (Front e Back)		Não Priorizado			Backlog
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Implantação de solução para transcrição de audiências (TRT-17)		Não Priorizado			Backlog
GESTÃO	Ação	Inclusão do SAOPJe no catálogo de produtos		Dez/2024	SETIC		Backlog
GESTÃO	Ação	Inclusão do SAOAdm no catálogo de produtos		Dez/2024	SETIC		Backlog
GESTÃO	Ação	Definição e implantação de fluxo de priorização e gestão de RDMS		Set/2024	SETIC		Pré-priorizado
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CITIC) WAF / CDN para Portal		Jun/2024			Priorizado
GESTÃO	Projeto	Implantação da Central de Serviços da SEGEPE		Jun/2024	JAP	Cronograma em atraso, especialmente em relação às ações relativas à reforma. Necessário revisar as datas do cronograma. Esta ação só será concluída no 2º semestre.	Em andamento
GESTÃO	Ação	Modelar Workshop de UX e UI	30/04/2024	Mar/2024			Concluído
GESTÃO	Ação	Gestão de produto: (DSN) SAPI Autoatendimento		Jun/2024			Priorizado
GESTÃO	Ação	Ideação do Novo Portal da SEGEPE e Meu Portal		Jun/2024	SEGEPE	Iniciado em 11/06.	Em andamento
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Solução de avaliação de produtos	04/05/2024	Jun/2024			Concluído
GESTÃO	Ação	Padronização de fluxo e ferramenta(s) de gestão do conhecimento		Set/2024	SETIC		Pré-priorizado
GESTÃO	Ação	Imersão ágil e mapeamento de desafios na SEGEPE - Visitas a outros regionais e geração do relatório final		Jun/2024	JAP	Visita ao TRT-14 agendada para 17 a 21/06.	Em andamento
GESTÃO	Ação	Estudo do CITSmart como ferramenta de gestão de projetos	30/04/2024	Jun/2024			Concluído
GESTÃO	Ação	Definir e Implementar cerimônias da metodologia de projetos ágeis	29/02/2024	Mar/2024			Concluído
GESTÃO	Projeto	Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 2		Jun/2024	SETIC	Realizando implantação dos processos. Supressão das licenças Agile em tramitação.	Em andamento
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 1	30/03/2024	Mar/2024			Concluído
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Alimentação automática do portal da transparência	31/03/2024	Mar/2024			Concluído
GESTÃO	Ação	Elaborar esboço de metodologia de gestão de produtos - Etapa pós-entrega	31/03/2024	Mar/2024			Concluído
GESTÃO	Ação	Ideação do Portal da TI		Set/2024	SETIC		Pré-priorizado
GESTÃO	Ação	Imersão e mapeamento de desafios na SEGEPE / Folha de Pagamento (Etapas 1 e 2)	31/03/2024	Mar/2024			Concluído
GESTÃO	Ação	Criar um modelo de divulgação de recursos avançados do Google Workspace e Zoom		Não Priorizado			Backlog
GESTÃO	Ação	Formalização do metodologia de gestão de produtos (pós-entrega e acompanhamento periódico)		Não Priorizado			Backlog
GESTÃO	Ação	Inclusão do Gemini no catálogo de produtos		Não Priorizado			Backlog
GESTÃO	Ação	Formalização do processo de ideação / refinamento		Não Priorizado			Backlog
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Novo Portal da SEGEPE (pós ideação)		Não Priorizado			Backlog
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (DSN) Migração do Mentorh para o SIGEP		Não Priorizado			Backlog
GESTÃO	Ação	Elaborar Treinamento/Sensibilização dos demandantes para melhorar o engajamento durante os projetos		Não Priorizado			Backlog
GESTÃO	Ação	Ideação da Solução de Assistente de elaboração de Sentença/Voto		Set/2024	JAP		Pré-priorizado
INFRAESTRUTURA	Ação	Implantar mobile access no firewall	11/05/2024	Mar/2024			Concluído
INFRAESTRUTURA	Ação	Implementação de novo firewall	11/05/2024	Jun/2024			Concluído
INFRAESTRUTURA	Ação	Implantação contínua em ambiente de homologação	14/05/2024	Set/2024			Concluído
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização de SO do cluster PJe	31/03/2024	Mar/2024			Concluído
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização de SO do cluster ADM	31/03/2024	Mar/2024			Concluído

INFRAESTRUTURA	Ação	Realocação dos servidores em rack	31/03/2024	Mar/2024			Concluído
INFRAESTRUTURA	Projeto	Cópias de backups em local distinto do local primário		Dez/2024	SETIC	Ainda não iniciado.	Backlog
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização e padronização do SO dos servidores	30/04/2024	Jun/2024			Concluído
INFRAESTRUTURA	Ação	Laboratório para validar o uso do Terraform		Dez/2024	SETIC	Ainda não iniciado.	Backlog
INFRAESTRUTURA	Projeto	Criar planos de restauração dos serviços essenciais		Set/2024	SETIC	Ainda não iniciado.	Pré-priorizado
INFRAESTRUTURA	Ação	Desfazimento de equipamentos de TI obsoletos	07/05/2024	Jun/2024			Concluído
INFRAESTRUTURA	Projeto	Aprimorar procedimentos de testes de restauração		Set/2024	SETIC	Ainda não iniciado.	Pré-priorizado
INFRAESTRUTURA	Projeto	Implementar funcionalidades do NAC para possibilitar o ingresso automatico na rede apenas de dispositivos que atendam aos critérios de segurança estabelecidos.		Set/2024	SETIC	Ainda não iniciado.	Pré-priorizado
INFRAESTRUTURA	Projeto	Implantação da solução de WAF + CDN (PJe)		Set/2024	SETIC	Ainda não iniciado.	Pré-priorizado
INFRAESTRUTURA	Ação	Elaboração de ETP e TR - Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso		Jun/2024			Priorizado
INFRAESTRUTURA	Ação	Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede	23/04/2024	Mar/2024			Concluído
INFRAESTRUTURA	Projeto	Implantação da solução de WAF + CDN (Portal)		Mar/2024	SETIC	Atividade parada no momento por falta de braço no setor para tocar este projeto. Uma nova pessoa chegou no setor e irá colaborar para nesta implantação. A previsão é que seja finalizada no final do terceiro trimestre.	Em andamento
INFRAESTRUTURA	Ação	Ativação do Spanning-Tree		Dez/2024	SETIC	Ainda não iniciado.	Backlog
INFRAESTRUTURA	Ação	Substituição do Switch CORE e Switches de Acesso		Não Priorizado			Backlog
INFRAESTRUTURA	Ação	Implantação de Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso		Não Priorizado			Backlog
INFRAESTRUTURA	Ação	Configuração da entrega contínua no GitLab		Não Priorizado			Backlog
INFRAESTRUTURA	Ação	Implementação de servidor de impressão		Não Priorizado			Backlog
INFRAESTRUTURA	Ação	Implantação da nova solução de WiFi		Não Priorizado			Backlog
INFRAESTRUTURA	Ação	Elaboração de ETP e TR - Extensão de garantia do Blade HPE		Jun/2024	SETIC	A proposta inicial veio bem acima do esperado, o que implicou mais tempo dedicado à pesquisa de mercado e à análise de viabilidade da contratação. Porém, o prazo continua o mesmo.	Em andamento
INFRAESTRUTURA	Ação	Elaboração de ETP e TR - Roteadores para links de dados		Jun/2024	SETIC	Está correndo dentro do prazo. Necessário fazer alguns ajustes, pois foram solicitados novos itens por outros TRTs. Dado que foram solicitados novos itens, uma nova consulta formal será necessária.	Em andamento
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Criação de fluxo de gestão de vulnerabilidades	30/04/2024	Mar/2024			Concluído
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Revisão e Controle de usuários administradores de sistemas da SETIC		Set/2024			Pré-priorizado
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Elaboração de ETP e TR - Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso		Jun/2024			Priorizado
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	[PDGSI - RDI 09/2022] Apoio à revisão do Plano de Continuidade de TIC		Jun/2024			Em andamento
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Definir procedimento de análise de vulnerabilidades de estações, sistemas e ativos	31/03/2024	Mar/2024			Concluído
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Elaboração de procedimentos para testes externos dos sistemas Web		Set/2024			Em andamento
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Suportar a CDSS na implantação de um modelo seguro para o desenvolvimento de sistemas		Set/2024			Em andamento
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de um modelo com métricas para avaliação da Segurança Cibernética seguindo padrões internacionais		Dez/2024			Backlog
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo sobre infraestrutura para mitigação de vulnerabilidades		Dez/2024			Backlog
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Otimização do Gerenciamento de Identidade e Acesso para sistemas, ativos e serviços		Dez/2024			Backlog
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Revisão dos documentos com acesso público no PROAD e Portal de Serviços		Jun/2024			Em andamento
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Revisar o uso dos ambientes PJe-Adm e PJe-Bugfix		Não Priorizado			Backlog
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso		Não Priorizado			Backlog
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	POC - Chat para perguntas e respostas em escopo reduzido	05/06/2024	Jun/2024			Concluído

[illegible]



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Infraestrutura	Amazon Web Services (AWS): Essencial [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/amazon-web-services-essencial	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre os principais recursos disponíveis na AWS	2024	Ewerton, Thommas	2
Infraestrutura	Ansible para SysAdmin [19h]	https://trt13br.udemy.com/course/ansible-para-sysadmin/	R\$ 0,00	Desenvolver habilidades para que administradores de sistemas consigam automatizar tarefas de seu dia-a-dia	2024	Paulo, Wilberto, Ewerton	3
Infraestrutura	Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019 [7,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-e-politicas-de-grupo-no-windows-server-2019/	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre administração do Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019	2024	Wilberto	1
Infraestrutura	Netbox - Documentação de Redes [20,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/netbox-doc-redes/	R\$ 0,00	Documentar e gerenciar infraestrutura de TI, utilizando o netbox	2024	Adriana, Thommas	2
Infraestrutura	AWS na prática [31,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/aws-na-pratica/	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre os principais recursos disponíveis na AWS	2024	Ewerton, Paulo, Danilo	3
Infraestrutura	GitLab CI - Para Pipelines CI/CD & DevOps [4,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/gitlab-ci/	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre os principais recursos disponíveis na AWS	2024	Danillo, Paulo	2
Infraestrutura	AWX para Sysadmin [8h]	https://trt13br.udemy.com/course/awx-para-sysadmin/	R\$ 0,00	Capacitar os administradores de sistemas na disseminação do AWX como ferramenta de automatização	2024	Ruber, Danilo, Paulo, Wilberto, Ewerton	5
Infraestrutura	Terraform - Do Básico ao Avançado [14,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/terraform-do-basico-ao-avancado/	R\$ 0,00	Capacitar servidores para criar infraestrutura como código utilizando terraform	2024	Ruber, Danilo, Paulo, Wilberto, Ewerton	5
Infraestrutura	Administrando o Google Workspace (G Suite) [14h]	https://trt13br.udemy.com/course/administrando-o-google-workspace-g-suite/	R\$ 0,00	Desenvolver competencias para gerenciar, implantar e administrar por completo o dominio dentro do Google Workspace	2024	Ruber, Wilberto	2
Infraestrutura	Dominando Zabbix do básico ao avançado [10,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/dominando-zabbix-do-basico-ao-avancado/	R\$ 0,00	Aprimorar conhecimento da solução de monitoramento Zabbix	2024	Wilberto	1
Infraestrutura	Orquestração de Containers com Kubernetes [10h]	https://trt13br.udemy.com/course/orquestracao-de-containers-com-kubernetes/	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre a principal solução de orquestração de containers utilizada pelo mercado.	2024	Ruber, Danilo, Paulo, Wilberto, Ewerton	5
Infraestrutura	Engenharia de Redes - LAN (Local Area Networks) [8,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/engenharia-de-redes-lan/	R\$ 0,00	Capacitar servidores para projetar redes de computadores mais seguras e confiáveis.	2024	Adriana, Thommas	2
Infraestrutura	Active Directory - do Zero ao Avançado	https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-do-zero-ao-avancado/	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre administração do Active Directory	2024	Ranieri	1
Infraestrutura	Active Directory - Do Zero ao Avançado [8h]	https://trt13br.udemy.com/course/aprenda-powershell-do-zero/	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre PowerShell	2024	Romulo Mendes	1
Infraestrutura	Formação SQL Server 2017 Desenvolvedor Expert SQL e T-SQL [21,5h]	https://www.udemy.com/course/sqlserver-2017-developer-expert/	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre SQL SERVER	2024	Alessandra	1
Infraestrutura	Windows 11	https://trt13br.udemy.com/course/aprenda-o-windows-11-do-zero/	R\$ 0,00	Aprimorar conhecimentos no S.O Windows 11	2024	Alessandra	1
Infraestrutura	Treinamento Check Point Security Administration - CCSA	Curso ministrado pelo fornecedor da solução	R\$ 9.127,00	Administração básica da solução de firewall	2024	Adriana, Ewerton, Thommas	3
Infraestrutura	Treinamento Check Point Certified Security Expert - CCSE	Curso ministrado pelo fornecedor da solução	R\$ 9.129,00	Administração avançada da solução de firewall	2024	Adriana, Ewerton, Thommas	3
Infraestrutura	Desempenho e Troubleshooting em Redes de Computadores [6h]	https://trt13br.udemy.com/course/desempenho/	R\$ 0,00	Identificar e isolar problemas de uma rede. Conhecer recursos e tecnologias que podem ser implementados para mensurar e elevar o desempenho de redes, servidores e aplicações.	2024	Thommas, Adriana	2
Segurança	EJUD - Teste de Invasão de Aplicações Web	https://esr.rnp.br/turma/teste-de-invasao-de-aplicacoes-web-ead-3505/	R\$ 4.320,00	Capacitar sobre as vulnerabilidades de maior risco encontradas em sistemas web (OWASP Top Ten) e como elas podem ser exploradas por usuários maliciosos. Aprender técnicas para a realização de Pentest em aplicações web e conhecer ferramentas que podem otimizar o processo de Pentest, por meio da automatização de algumas tarefas.	2024	Epitácio, Manuel, Ricardo	3
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso de Nivelamento	https://conteudo.hackersdobem.org.br/	R\$ 0,00	Curso introdutório em Cibersegurança revisando conceitos de hardware, software, redes, TCP/IP, Sistemas Operacionais, Lógica de Programação e Desenvolvimento de Scripts	2024	Manuel, Ricardo	2
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso Básico	https://conteudo.hackersdobem.org.br/	R\$ 0,00	Aquisição de conhecimentos sobre computação em nuvem, desenvolvimento, ameaças cibernéticas, vulnerabilidades, criptografia, governança, risco e compliance	2024	Manuel, Ricardo	2
Segurança	EJUD - Pentest+ EAD	https://esr.rnp.br/cursos/pentest-ead-parceria-oficial-comptia-seg23/	R\$ 4.500,00	Aquisição de conhecimentos em ferramentas de ataque, varredura de vulnerabilidades, segurança ofensiva, coleta de informações, engenharia social, mapeamento de redes, ataques força bruta.	2024	Manuel	1
Desenvolvimento	Testes	https://trt13br.udemy.com/course/ultimate-istqb-advanced-level-test-automation-engineer/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Benjamin	1
Desenvolvimento	Testes	https://trt13br.udemy.com/course/istqb-advanced-test-automation/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Benjamin	1
Desenvolvimento	Testes	https://trt13br.udemy.com/course/automated-software-testing-with-webdriverio/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Benjamin	1
Desenvolvimento	Testes	https://trt13br.udemy.com/course/webdriverio-e2e-test-framework-from-scratch/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Benjamin	1
Desenvolvimento	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/api-rest-e-spring-boot-aprenda-do-zero-e-na-pratica/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Dudu	1



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA		CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO		PLANEJADO	REALIZADO	
Desenvolvimento	Programação		https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpl/ - Java Avançado	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Jorge	1		
Desenvolvimento	Programação		https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpl/ - Angular	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Jorge	1		
Desenvolvimento	Programação		https://trt13br.udemy.com/course/site-web-drupal-9/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Miguel	1		
Desenvolvimento	Banco de Dados		https://trt13br.udemy.com/course/advanced-sql-for-data-engineering/learn/lecture/38301852	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Wagner	1	Wagner	1
Desenvolvimento	BI		https://trt13br.udemy.com/course/curso-power-bi-estudos-de-caso	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Wagner	1	Wagner	1
Desenvolvimento	DevOps		https://trt13br.udemy.com/course/git-and-github-bootcamp/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Wagner	1	Wagner	1
Desenvolvimento	Programação		https://trt13br.udemy.com/course/drupal-tutorial/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Rafael	1	Rafael	1
Desenvolvimento	Programação		https://trt13br.udemy.com/course/curso-php-7-online/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Rafael	1	Rafael	1
Desenvolvimento	DevOps		https://trt13br.udemy.com/course/curso-docker/learn/lecture/7559920#overview	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Rafael, Sebas	2	Rafael, Sebas	2
Desenvolvimento	Programação		Course: Angular Core Deep Dive - Beginner to Advanced (Angular 17) UdemY Business	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Sebas	1		
Desenvolvimento	Programação		Course: Angular Forms In Depth (Angular 17) UdemY Business	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Sebas	1		
Desenvolvimento	Programação		Course: Angular Material In Depth (Angular 17) UdemY Business	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Sebas	1		
Desenvolvimento	Programação		Course: REST API's RESTFul do 0 à AWS c. Spring Boot 3 Java e Docker UdemY Business	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Sebas	1		
Desenvolvimento	Programação		https://trt13br.udemy.com/course/flutter-bootcamp-with-dart/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Gleydson	1	Gleydson	1
Desenvolvimento	Docker Essencial para o Desenvolvedor [8,5h]		https://trt13br.udemy.com/course/docker-essencial-para-o-desenvolvedor/#overview	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Wagner Regis, Andrei	2		
Desenvolvimento	Inteligência Artificial: Sistemas de Recomendação em Python		https://trt13br.udemy.com/course/inteligencia-artificial-sistemas-de-recomendacao-em-python/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Gustavo	1	Gustavo	1
Desenvolvimento	Reactive Angular Course (with RxJs, Angular 15) [5,5h]		https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-reactive-angular-course/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Fred	1	Fred	1
Desenvolvimento	Apache AirFlow [3,5h]		https://trt13br.udemy.com/course/the-complete-hands-on-course-to-master-apache-airflow/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Marcos Lins	1		
Desenvolvimento	Clean Code [6,5h]		https://trt13br.udemy.com/course/writing-clean-code/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Gustavo, Marcos, Luiz Teixeira, Fred, Hugo, Andrei, Gouveia, Wagner Regis, Caio	9	Fred	1
Desenvolvimento	Programação Python do Zero ao Avançado + 32 Projetos Reais [20h]		https://trt13br.udemy.com/course/programacao-python-do-basico-ao-avancado/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Marcos Lins	1		
Desenvolvimento	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass (2023) [20h]		https://trt13br.udemy.com/course/sql-performance-tuning-masterclass/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Lucas	1		
Desenvolvimento	Git Completo: Do Básico ao Avançado [7h]		https://trt13br.udemy.com/course/git-completo-do-basico-ao-avancado	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Bruno Coutinho	1		
Desenvolvimento	Power BI Completo - Do Básico ao Avançado [10h]		https://trt13br.udemy.com/course/power-bi-completo-do-basico-ao-avancado/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Bruno Coutinho, Lucas	2		
Desenvolvimento	Spring Boot 3, Spring 6 & Hibernate for Beginners [33,5h]		https://trt13br.udemy.com/course/spring-hibernate-tutorial/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Luiz Teixeira	1		
Desenvolvimento	Sistema de Diárias e Viagens - Configuração e Usabilidade - Março/2024		Curso interno promovido pela EJUD13	R\$ 0,00	Capacitar servidores em sistemas nacionais suportados pela SETIC	2024	Caio	1	Caio	1
Desenvolvimento	Spring Security 6 Zero to Master along with JWT,OAuth2 [15h]		https://trt13br.udemy.com/course/spring-security-zero-to-master/	R\$ 0,00	Capacitar servidor em tecnologia de autenticação	2024	Ranieri	1	Ranieri	1
Desenvolvimento	Banco de Dados Oracle 2024 Completo: SQL+PLSQL+Modelagem [32h]		https://trt13br.udemy.com/course/banco-de-dados-oracle-completo-sqlplsqlmodelagem-de-dados/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Lucas	1		
Desenvolvimento	Curso UX/UI (udemy) [20h]		https://trt13br.udemy.com/course/design-de-interface/	R\$ 0,00	Detalhar conceitos relacionados a experiência do usuário necessários para a ideação de produtos. Esta capacitação é pré-requisito para a realização do Workshop de UX e UI, bem como para a execução da ação de ideação do Portal da SEGEPE, ambas previstas no PDTIC	mai./2024	Ruggery, Cartaxo, Breno, Emerson, Miguel, Rafael, Dudu, Sebastião, Wagner, Gleydson, Jorge, Benjamin, Andrei Miranda, Bruno Coutinho, Caio Caroca	23	Frederico Guedes, Ruggery, Jaqueline, Emerson, Rafael, Wagner	6



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA		CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	
Desenvolvimento	Workshop UX/UI - UFC [30h]	Curso presencial contratado pela EJUD-13		R\$ 20.000,00	Formar profissionais na SETIC com habilidades em UX/UI	jun./2024	Ruggery, Cartaxo, Breno, Emerson, Miguel, Rafael, Dudu, Sebastião, Wagner, Gleydson, Jorge, Benjamin, Andrei Miranda, Bruno Coutinho, Caio Caroca Frederico Guedes, Gustavo Wagner, Hugo Nóbrega, Luiz Teixeira, Rodrigo Gouveia, Wagner Regis, Elliackin, Jaqueline, Rômulo	23	
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11,5]	https://trt13br.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-with-python		R\$ 0,00	Nivelar a equipe nas técnicas básicas de processamento de linguagem natural com Python. Necessária para a compreensão de temas mais complexos em NLP com Deep Learning	jun./2024	Cartaxo, André	2	Cartaxo, André
Ciência de Dados	LLMs Mastery: Complete Guide to Transformers & Generative AI [2h]	https://trt13br.udemy.com/course/llms-mastery-complete-guide-to-transformers-generative-ai		R\$ 0,00	Nivelar o conhecimento básico (alto nível) dos principais modelos de linguagem (LLMs)	jun./2024	Cartaxo, Elliackin, Jaqueline, André, Hildeberto	5	Cartaxo, Hildeberto, Elliackin, Jaqueline
Ciência de Dados	LangChain with Python Bootcamp [7,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/langchain-with-python-bootcamp		R\$ 0,00	Possibilitar a aceleração do desenvolvimento de LLMs por meio do framework LangChain	jun./2024	Hildeberto, Jaqueline	2	Hildeberto
Ciência de Dados	LLamaIndex [4,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/llamaindex/		R\$ 0,00	Possibilitar a aceleração do desenvolvimento de LLMs por meio do framework LlamaIndex	mar./2024	Hildeberto	1	Hildeberto
Ciência de Dados	Reconhecimento de textos em imagens com OCR e Python [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/reconhecimento-de-textos-com-ocr-e-python		R\$ 0,00	Possibilitar a realização de experimentos com classificação de imagens e extração de metadados para documentos(imagens) da área administrativa	set./2024	Elliackin, Cartaxo	2	
Ciência de Dados	OpenAI API Bootcamp [9h]	https://trt13br.udemy.com/course/openai-python-api-bootcamp-learn-to-use-ai-gpt3-and-more		R\$ 0,00	Nivelar o conhecimento sobre o funcionamento da API do ChatGPT	dez./2024	Cartaxo, Hildeberto, Jaqueline, Elliackin	4	Elliackin
Ciência de Dados	Inteligência artificial e machine learning: O guia completo [25h]	https://trt13br.udemy.com/course/inteligencia-artificial-machine-learning-guia-completo/		R\$ 0,00	Revisão geral dos conceitos de IA e ML	mar./2024	Jaqueline	1	Jaqueline
Ciência de Dados	Introdução à Inteligência Artificial para o Poder Judiciário	Curso do CNJ		R\$ 0,00		mar./2024	Jaqueline	1	Jaqueline
Ciência de Dados	Anotação de Dados para Modelos de Inteligência Artificial no Judiciário [10h]	https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2029		R\$ 0,00	Capacitar a equipe do projeto de rotulagem de processos judiciais	abr./2024	Jaqueline, Cartaxo, André	3	Cartaxo, Jaqueline
Ciência de Dados	Machine Learning [44h]	https://trt13br.udemy.com/course/python-for-machine-learning-data-science-masterclass		R\$ 0,00	Capacitar em profundidade todos os principais conceitos de machine learning tradicional	jun./2024	Cartaxo, André	2	
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/deeplearning_x		R\$ 0,00	Capacitar em profundidade todos os principais conceitos de deep learning e redes neurais	jun./2024	Cartaxo	1	Cartaxo
Gestão e Governança	Curso Completo Gestão de Produto - Product management [6h]	https://trt13br.udemy.com/course/curso-completo-gestao-de-produtos-product-management/		R\$ 0,00	Capacitar a equipe em conceitos gerais de gestão de produto	jun./2024	Cartaxo, Breno, Ruggery	3	Breno, Ruggery
Gestão e Governança	Introdução ao Lean Inception [3h]	https://trt13br.udemy.com/course/inception-e-design-sprint-curso-e-treinamento/		R\$ 0,00	Fazer uma introdução sobre a metodologia Lean Inception, para nivelar o conhecimento antes do acompanhamento das Statusps da 2ª chamada do Startup-IT	jun./2024	Ruggery, Breno	2	Ruggery, Breno
Gestão e Governança	Introdução Google Analytics [2h]	https://trt13br.udemy.com/course/google-analytics-insights/		R\$ 0,00	Possibilitar a coleta de indicadores para a gestão de produtos	set./2024	Cartaxo, Ruggery, Breno	3	Ruggery, Breno
Gestão e Governança	Agile Trends 2024 [32h]	https://agiletrendsbr.com/agile-trends-2024/		R\$ 2.400,00	Congresso Nacional de Agilidade	mar./2024	Cartaxo	1	Cartaxo
Gestão e Governança	Scrum Product Owner [6,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/certificacao-scrum-product-owner-preparatorio-completo/		R\$ 0,00	Nivelar o conhecimento sobre Scrum e o papel do Product Owner	mar./2024	Cartaxo, Breno, Ruggery	3	Cartaxo, Breno, Ruggery
Gestão e Governança	Formação de analista de processos de serviços de TI [24,5]	https://trt13br.udemy.com/course/curso-iti-foundation-v3-certificacao-a-jato/		R\$ 0,00	Capacitar a equipe em gerenciamento de processos ITSM	2024	Luiz, Milton	2	
Gestão e Governança	Gestão de Serviços de TI [6h]	https://trt13br.udemy.com/course/it-service-management-bootcamp-gestao-de-servicos-de-ti/		R\$ 0,00	Capacitar a equipe na gestão de serviços de TI	2024	Luiz, Milton	2	Milton
Gestão e Governança	Curso OKR para Gestores e Substitutos [2,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/okr-metodologia-e-aplicacao		R\$ 0,00	Conforme PDTIC, temos a expectativa de implantar gestão com OKR em todos os setores da SETIC em 2024	mar./2024	Bruno, Breno, Raimundo, Ewerton, Wilberto, Emerson, Gouveia, Bemjamin, Luiz, Ericson, Ricardo, Milton, Hugo	13	Breno, Luiz, Bruno, Wilberto, Emerson, Milton, Ewerton, Gouveia
Gestão e Governança	Lideranca Gestao de Pessoas Completo - MBA [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/lideranca-gestao-de-pessoas-completo-mba		R\$ 0,00	Capacitar gestores e seus substitutos em liderança e gestão efetiva	jul./2024	Breno	1	
Gestão e Governança	Gestão de Conflitos [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/gestao-de-conflito		R\$ 0,00	Capacitar gestores e seus substitutos em liderança e gestão efetiva	jul./2024	Breno	1	Breno
Gestão e Governança	Soft Skills Lideranca de Alto Desempenho [10h]	https://trt13br.udemy.com/course/soft-skills-lideranca-de-alto-desempenho		R\$ 0,00	Capacitar gestores e seus substitutos em liderança e gestão efetiva	jul./2024	Breno	1	
Gestão e Governança				R\$ 0,00	Capacitar gestores e seus substitutos em liderança e gestão efetiva	jul./2024			
Realizado		34,85%						198	69
Infraestrutura		22,22%							
Segurança		75,00%							
Desenvolvimento		21,35%							
Ciência de Dados		58,33%							
Gestão e Governança		62,50%							
LEGENDA STATUS	PROTOCOLOS DOS PLANOS								



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Pendência Plano	* Plano 2024 (81/2024)						
Não Iniciado	* Plano 2023 (1207/2023)						
Parcialmente Concluído	* Plano 2022 (853/2022)						
Totalmente Concluído	* Plano 2021 (10385/2020)						
	* Plano 2020 (18005/2019)						



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATOS E ORÇAMENTO DE TIC - ANO 2024

ID	OBJETO	PRIOR.	SITUAÇÃO	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL	PROT. PRINCIPAL	GRAU JURIS	BREVE JUSTIFICATIVA
1	Rede-JT - Capital Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	25/02/26	25/02/26			R\$ 38.456,04	TRT13	06/2021	5793/2023	5793/2023	1º e 2º	ATO CSJ.T.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
2	Rede-JT - Capital Redundante (Vogel)	Cont		Vogel	Encerrar	05/08/24	05/08/24			R\$ 31.617,24	TRT13	25/2019	1368/2019	1368/2019	1º e 2º	ATO CSJ.T.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
3	Rede-JT - Interior Principal (Vogel)	Cont		Vogel	Vigente	10/03/26	10/03/26			R\$ 83.426,52	TRT13	07/2021	6059/2023	6059/2023	1º e 2º	ATO CSJ.T.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
4	Rede-JT - Interior Redundante (Sitec)	Cont		SitecNet	Encerrar	11/08/24	11/08/24			R\$ 68.530,33	TRT13	28/2019	1368/2019	1368/2019	1º e 2º	ATO CSJ.T.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
5	Link de Internet - Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Prorrogar	14/08/24	14/02/27			R\$ 10.078,92	TRT13	10/2022	4323/2024	4323/2024	1º e 2º	ATO CSJ.T.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
6	Link de Internet - Redundante (1Telecom)	Cont		1Telecom	Prorrogar	16/08/24	16/02/27			R\$ 12.399,96	TRT13	11/2022	4461/2024	4461/2024	1º e 2º	ATO CSJ.T.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
7	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção (AN)	Cont		Green4T	Prorrogar	27/07/24	27/07/27			R\$ 384.000,00	TRT13	29/2022	4457/2024	4457/2024	1º e 2º	ATO CSJ.T.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
8	PAM - Ger. Privilegio de Acesso (TST)	Cont		JAMC	Prorrogar	08/09/24	08/09/27			R\$ 221.718,06	TRT13	37/2022	5858/2024	5858/2024	1º e 2º	Prevenir incidentes como os do CNJ e STJ em novembro/2020
9	Suporte Infra Ágil (TRT12)	Cont		Teltec	Prorrogar	23/11/24	23/11/26			R\$ 28.521,24	TRT13	31/2021	9960/2023	9960/2023	1º e 2º	ATO CSJ.T.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
10	Oracle - Suporte (AN)	Cont		Oracle	Vigente	24/11/25	24/11/25			R\$ 356.087,64	TRT13	32/2021	7504/2023	7504/2023	1º e 2º	ATO CSJ.T.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
11	Postgres - Suporte (AN) (TRT23)	Cont		Tecnisys	Vigente	21/04/26	21/04/26			R\$ 105.212,16	TRT13	09/2021	8200/2023	8200/2023	1º e 2º	ATO CSJ.T.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
12	Servidor de Aplicação JBoss - Suporte	Cont		PARS	Encerrar	23/08/24	23/08/24			R\$ 324.028,56	TRT13	27/2020	4755/2023	4755/2023	1º e 2º	ATO CSJ.T.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
13	Zoom - EJud	Cont		XP On	Prorrogar	16/09/24	16/09/26			R\$ 620,16	TRT13	23/2021	5860/2024	5860/2024	2º	Determinação do CSJT
14	Zoom - Audiências e Sessões (CSJT)	Cont		XP On	Prorrogar	18/02/24	18/02/26			R\$ 23.068,92	TRT13	05/2021	11512/2023	11512/2023	1º e 2º	Determinação do CSJT
15	Adobe Cloud	Cont		Tecnetworking	Encerrar	17/05/24	17/05/24			R\$ 0,00	TRT13	15/2020	663/2023	663/2023	2º	Edição de vídeo e imagem para ACS
16	AutoCAD	Cont		MapData	Encerrar	25/10/24	25/10/24			R\$ 0,00	TRT13	29/2021	22112/2021	22112/2021	2º	Visualização e edição de projetos arquitetônicos
17	Antivírus	Cont		ISH	Vigente	08/08/25	08/08/25			R\$ 66.731,16	TRT13	19/2021	19251/2021	19251/2021	1º e 2º	ATO CSJ.T.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
18	Emissão de Certificados Digitais - SEGEPE	Cont		Certisign	Encerrar	30/09/24	30/09/24			R\$ 7.500,00	TRT13	37/2020	0734/2020	0734/2020	1º e 2º	Dar celeridade e desburocratizar alguns processos
19	Central de Serviços Terceirizada	Cont		Ilha Service	Vigente	16/01/26	16/07/28			R\$ 816.840,96	TRT13	28/2023	1725/2023	1725/2023	1º e 2º	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos usuários
20	Certificados e-CNPJ e WildCard	Cont		Soluti	Prorrogar	26/06/24	26/06/27			R\$ 1.525,50	TRT13	24/2022	2427/2024	2427/2024	1º e 2º	Funcionamento do JTE e domínio *.trt13.jus.br
21	Power BI	Cont		WeltSolutions	Prorrogar	18/08/24	18/08/26			R\$ 3.695,40	TRT13	33/2022	5280/2024	5280/2024	2º	Ferramenta de análise de dados
22	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)	Cont		OP Tecnologia	Prorrogar	09/10/24	09/10/33			R\$ 6.190,00	TRT13	43/2023	9118/2023	9118/2023	1º e 2º	Uso de práticas inovadoras e emergentes nas oficinas
23	Google Workspace (TRT02)	Cont		RJR/RW3	Vigente	20/06/25	20/12/27			R\$ 232.542,40	TRT13	40/2022	25620/2021	25620/2021	1º e 2º	Contrato irá vencer sem possibilidade de renovação
24	Gerenciamento de Vulnerabilidades (TRT08)	Cont		ITProtect	Vigente	07/09/27	07/09/27			R\$ 120.000,00	TRT13	36/2022	28043/2021	28043/2021	1º e 2º	Prevenir incidentes como os do CNJ e STJ em novembro/2020
25	Risk Manager	Cont		Módulo	Vigente	31/05/27	31/05/27			R\$ 58.500,00	TRT13	11/2023	1330/2023	1330/2023	1º e 2º	ATO CSJ.T.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
26	CDN - Content Delivery Network (TRT04)	Cont		Claro	Vigente	26/09/25	26/09/27			R\$ 114.456,96	TRT13	43/2022	30851/2021	30851/2021	1º e 2º	Camada extra de segurança para os serviços Web
27	ITSM (TRT24)	Cont		Central IT	Vigente	17/03/26	17/09/28		R\$ 150.000,00	R\$ 376.716,00	TRT13	38/2023	4217/2023	4217/2023	1º e 2º	Sanar vulnerabilidades e recomendações de auditorias
28	IntelliJ	Cont		Cyber Wan	Vigente	02/10/25	02/10/27			R\$ 0,00	TRT13	37/2023	2227/2023	2227/2023	2º	Ferramentas de desenvolvimentos defasadas e improdutivas
29	Software Design CANVA	Cont		Ana Célia	Prorrogar	16/11/24	16/11/33			R\$ 1.229,78	TRT13	48/2023	5519/2023	5519/2023	2º	Design gráfico e banco de imagens
31	Rede-JT - Capital Redundante	1	Empenhado		Licitação					R\$ 9.145,16	TRT13		1215/2024	1215/2024	1º e 2º	Imprescindível a comunicação do TRT13ª
32	Rede-JT - Interior Redundante	1	Empenhado		Licitação					R\$ 32.167,74	TRT13		1215/2024	1215/2024	1º e 2º	Imprescindível a comunicação do TRT13ª
33	Servidor de Aplicação JBoss	1	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 118.810,47	TRT13				1º e 2º	Suporte do servidor de aplicação garante disponibilidade
37	Adobe Cloud (TRT22)	1	Concluído		Coparticip				R\$ 49.800,00		TRT13		2166/2024	2166/2024	2º	Edição de vídeo e imagem para ACS
36	AutoCAD (TRT22)	1	Aguardando Prioridade		Coparticip				R\$ 222.360,00		TRT13		11476/2023	11476/2023	2º	Visualização e edição de projetos arquitetônicos
34	Emissão de Certificados Digitais A3 (TRT16)	1	Aguardando coparticipação		Coparticip					R\$ 2.062,50	TRT13		12073/2023	12073/2023	1º e 2º	Certificados digitais A3 para servidores e magistrados
30	Materiais de Consumo de TIC	1	Empenhado		Licitação				R\$ 7.304,04		TRT13		1996/2024	1996/2024	1º e 2º	Necessário para atividades de rotina da SETIC
46	Suporte Servidores Blade (Nacional)	1	Finalizando Estudos		Licitação Nac.					R\$ 45.000,00	CSJT	44/2019	1197/2024	1197/2024	1º e 2º	Garantia de disponibilidade dos serviços
48	Infraestrutura de IA	1	Pesquisando Preço		Licitação			R\$ 4.395.417,00			TRT13				2º	Recurso essencial para desenvolvimento dos projetos do LAIS
47	Roteadores para Link de Dados	1	Finalizando Estudos		Licitação			R\$ 39.335,37			TRT13		2259/2024	2259/2024	1º e 2º	Roteadores atuais sem suporte acima de 200 Mbps
59	ALIA v2 - Parceria IFPB/Desenv. Interno	1	Tramitação Administrativa		Licitação				R\$ 265.440,24		TRT13		2261/2024	2261/2024	1º e 2º	Criação do novo protótipo para o ALIA junto ao IFPB
35	Firewall (TRT12)	1	Concluído		Coparticip				R\$ 1.336.768,00		CSJT		2703/2024	2703/2024	1º e 2º	Segurança de nossa rede
51	Dockstation para Notebooks	1	Iniciando Estudos		Licitação			R\$ 23.400,00			TRT13		5861/2024	5861/2024	2º	Flexibilidade para servidores em teletrabalho híbrido, permite re
53	Fones de ouvido com redução de ruído	1	Iniciando Estudos		Licitação			R\$ 15.900,00			TRT13		5861/2024	5861/2024	2º	Necessidade de equipamentos para realização de reuniões rem
60	Análise de Segurança de Código Fonte	1	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 176.000,00	TRT13				2º	Verificação automática de segurança das aplicações desenvolvi
56	Solução de trabalho no iOS	1	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 10.000,00			TRT13				2º	Necessário para criação de apps para iPhone
66	Solução de Stream para Lives	1	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 13.000,00	TRT13				2º	Aquisição de software para realização de lives
61	Telas Interativas - Presidência, Labor e Ejud	1	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 150.000,00			TRT13				2º	Melhorar a qualidade das apresentações e reuniões na presidê
39	Storage (TST)	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 2.064.000,00			CSJT		8063/2023	8063/2023	1º e 2º	Garantir desempenho e disponibilidade dos serviços
38	Microcomputadores (TRT23)	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 1.986.526,00			CSJT		7493/2023	7493/2023	1º e 2º	Substituição de equipamentos fora de garantia
42	Solução de conscientização de segurança (TRT4)	1	Aguardando Prioridade		Coparticip				R\$ 39.451,86		CSJT		7774/2023	7774/2023	1º e 2º	Mitigar o risco de ataques usando a desinformação
45	Garantia para equipamentos de infra (TRT18)	1	Aguardando Prioridade		Coparticip					R\$ 269.716,78	CSJT		8024/2023	8024/2023	1º e 2º	Diversos equipamentos da sala cofre estão perdendo a garanti
40	Solução Wifi - Interior e Capital (TRT23)	1	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 960.000,00			CSJT		8062/2023	8062/2023	1º e 2º	Melhor organização e acessibilidade à rede do Tribunal
41	Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT02)	1	Aguardando coparticipação		Coparticip					R\$ 755.346,48	CSJT		8182/2023	8182/2023	1º e 2º	Segurança de nossa rede
43	Roteadores de Internet (TRT03)	1	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 308.102,78	R\$ 39.145,66		CSJT		8210/2023	8210/2023	1º e 2º	Roteadores atuais lentos e irão perder garantia. Equipamentos
44	Ativos de Rede - Switches (TRT24)	1	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 850.000,00			CSJT		8209/2023	8209/2023	1º e 2º	Switches atuais estão obsoletos e sem garantia. Equipamentos
65	Solução de Atualização dos Portais	1	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 375.000,00			CSJT				1º e 2º	Melhorar a acessibilidade e segurança da atual solução
52	Notebooks	1	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 807.500,00			CSJT				1º e 2º	Flexibilidade para servidores em teletrabalho híbrido
57	Degração do Áudio das Audiências - SEGEJUD	2	Aguardando Prioridade		Licitação				R\$ 120.000,00		TRT13				1º	Otimização das rotinas de trabalho e facilitar a localização de t

67	Google Duet AI	2	Aguardando Prioridade	Licitação				R\$ 90.000,00	TRT13				2º	IA integrada ao Google para tarefas nas aplicações das ferram
68	Impressoras	2	Aguardando Prioridade	Licitação			R\$ 90.000,00		TRT13				2º	Criação de ilhas de impressão. Impressoras atuais fora de gara
63	SIABI (SaaS) - Continuado	3	Aguardando Prioridade	Compra Direta				R\$ 27.000,00	TRT13		4576/2023	4576/2023	2º	Contrato não permite mais prorrogação.
64	Oracle em Nuvem	3	Aguardando Prioridade	Licitação					TRT13				1º e 2º	Melhor modelo de negócio na nuvem
TOTAL						R\$ 11.985.181,15	R\$ 3.075.616,28	R\$ 4.276.596,56						
TOTAL (Fonte TRT13 e Prioridade 1)						R\$ 4.634.052,37	R\$ 544.904,28	R\$ 351.185,88						
LIQUIDADO (Fonte TRT13 e Prioridade 1)						R\$ 0,00	R\$ 49.800,00	R\$ 0,00	0,90%					
Total Incluído no PAAC						#REF!								
Total Removido do PAAC						#REF!								
Saldo						#REF!								

Protocolos dos Planos e Links Úteis	ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos	ENTIC-JUD	PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos
* CGOVTIC 2024 (81/2024)	01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;		01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
* CGOVTIC 2023 (1207/2023)	02 - Promover a Transformação Digital;		02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
* CGOVTIC 2022 (853/2022)	03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;		03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
* CGOVTIC 2021 (19338/2021)	04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;		04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
	05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;		05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
	06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;		06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
	07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;		07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
* PAAC 2024 - PROAD 4247/2023	08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.		08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
			09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
			10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTC
Revisão do processo de gerenciamento de portfólio e projetos de TIC	iGovTIC-Jud	Mai/2024		Em andamento	OE09	OE05
Melhoria no monitoramento do PDTIC (Contratos)	iGovTIC-Jud	Mar/2024	Abr/2024	Concluído	OE09	OE05
Priorização dos processos de TIC para revisão	iGovTIC-Jud	Jan/2024	Fev/2024	Concluído	OE09	OE05
Priorização dos processos de TIC para auditoria	RDI 127/2022	Jan/2024	Fev/2024	Concluído	OE09	OE05
Processo para disponibilização dos artefatos de contratação de TIC em repositório nacional e portal do TRT13	iGovTIC-Jud	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	OE09	OE05
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	Jun/2024		Priorizado	OE09	OE05
Revisão do processo de gerenciamento de incidentes	CITSmart	Mai/2024		Em andamento	OE09	OE05
Revisão do processo de gerenciamento de requisições	CITSmart	Mai/2024		Em andamento	OE09	OE05
Elaboração do Processo de Gerenciamento de Portfólio de Serviços de TIC	CITSmart	Jun/2024		Em andamento	OE09	OE05
Gerenciamento de Nível de Serviço de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gerenciamento de Capacidade de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gerenciamento de Disponibilidade de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gerenciamento de Eventos de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTC
Elaborar catálogo técnico de serviços de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Revisar a política de pessoas de TIC	iGovTIC-Jud	2024		Aguardando prioridade	OE09	OE03
Ampliação do escopo do processo de implantação do PJe para abarcar os demais sistemas nacionais (PROAD, SIGEP, SIGEO, SCMP, SILC)		2024		Aguardando prioridade	OE09	OE05
Elaboração do Processo de Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC		2024		Aguardando prioridade	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Problemas		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Continuidade de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Cumprimento de Requisições		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento da Função Central de Serviços		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Mudanças		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Elaborar o processo de transformação digital		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC
-----------	--------	----------	-----------	----------	-----	-------

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02 - Promover a Transformação Digital
- 03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
- 09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
- 10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

	Em andamento
	Priorizado
	Adicionado
	Alterado
	Executado