

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário				Local	Coordenador
17/12/2024 (João Pessoa/PB)	Início	14:00	Término	15:30	Sala do Presidente	Lindinaldo Silva Marinho

2. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Cargo
Lindinaldo Silva Marinho	JAP	Juiz Auxiliar da Presidência
Hyderlandson Coelho da Costa	SGP	Secretário-Geral da Presidência
Simone Farias Perrusi	GDG	Diretora-Geral da Secretaria
Renan Cartaxo Marques Duarte	Segejud	Diretor da Secretaria Judiciária
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	Seggest	Secretário de Governança e Gestão Estratégica
Bruno Rafael de Araújo Sales	Setic	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Luís Fabiano Saldanha Bandeira	AGTIC	Assessor de Governança de TIC
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	DGTIC	Chefe da Divisão de Gestão de TIC
Rodrigo Mafra	AGSI	Assessor de Governança da Segurança da Informação
Raimundo José Campos Júnior	Setic	Setor de contratos de TIC

3. PAUTA DA REUNIÃO

- 3.1. Pesquisa de satisfação com os serviços de TIC
- 3.2. Painel de Indicadores de TIC 2024
- 3.3. Robôs eCarteiro, GAEL e JOTA (PROAD n. 11696/2024)
- 3.4. Monitoramento do PDTIC - Ações/Projetos 2024
- 3.5. Monitoramento do PDTIC - Capacitação 2024
- 3.6. Monitoramento do PDTIC - Contratos e orçamento 2024
- 3.7. Proposta de contratos e orçamento para 2025
- 3.8. Monitoramento do Plano de Transformação Digital 2023/2024
- 3.9. Monitoramento do Plano Diretor de Governança de TIC 2024

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Assunto	Responsável
A abertura da reunião foi realizada pelo Assessor de Governança de TIC, que apresentou a pauta aos integrantes da comissão.	Luís Fabiano
Apresentação da pesquisa de satisfação com os serviços de TIC (PROAD n. 11453/2024). Elaborar proposta de atualização dos termos de uso do sistema PUSH do PJe para utilização na divulgação da próxima pesquisa de satisfação com os serviços de TIC. Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.	Luís Fabiano
Solicitação de implantação dos Robôs eCarteiro, GAEL e JOTA do TRT4 (PROAD n. 11696/2024) eCarteiro O procedimento usual na maioria das unidades judiciárias de primeiro grau é de juntar aos autos as informações do eCarta apenas nas situações em que as partes não comparecem à audiência. GAEL No TRT13 já se encontra em produção o robô RJ9 com funcionalidades similares. JOTA A SETIC irá fazer o levantamento da quantidade de processos que têm perícias pagas pelo AJJT ou não. Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.	Luís Fabiano / Bruno Sales

Assunto	Responsável
Apresentação do PDTIC - Ações/Projetos 2024. Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.	Bruno Sales
Apresentação do PDTIC - Capacitação 2024. Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.	Bruno Sales
Apresentação do PDTIC - Contratos e orçamento 2024. Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.	Bruno Sales / Raimundo Campos
Apresentação da proposta de contratos e orçamento para 2025. Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.	Bruno Sales / Raimundo Campos
Apresentado o Plano de Transformação Digital 2023/2024 com as seguintes alterações: - Remover a ação “Mapeamento dos autotextos relativos a cada pedido da inicial”; - Adiar para 2025 a ação “Experimentos para geração da ementa dos votos com LLMs open-source” com a nova descrição “Experimentos para otimização de votos e sentenças com LLMs open-source”; - Adiar para 2025 o projeto “Incorporação da Startup PJe Admissibilidade no PJe”. Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.	Luís Fabiano / Bruno Sales
Apresentação do Plano Diretor de Governança de TIC. Aguardando a tramitação do PROAD n. 11967/2024 para conclusão da revisão do processo de gerenciamento do conhecimento de TIC. Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.	Luís Fabiano
Apresentação dos principais feitos realizados pela SETIC no biênio 2023/2024. Deliberação do Comitê: sem deliberação.	Bruno Sales
Não havendo outras manifestações nem deliberações a tratar, a reunião foi encerrada.	Luís Fabiano

5. PENDÊNCIAS

6. ANEXOS

- 6.1. Relatório da pesquisa de satisfação com os serviços de TIC
- 6.2. Indicadores de TIC 2024
 - 6.2.1. Ações e Projetos
 - 6.2.2. Capacitação
 - 6.2.3. Plano de Transformação Digital
 - 6.2.4. Orçamento
- 6.3. PDTIC - Ações e Projetos 2024
- 6.4. PDTIC - Capacitações 2024
- 6.5. PDTIC - Contatos e Orçamento 2024
- 6.6. PDTIC - Contratos e orçamento para 2025
- 6.7. Mudanças no Plano de Transformação Digital 2023/2024
- 6.8. Plano Diretor de Governança de TIC 2024

7. FECHAMENTO DA ATA - ASSINATURAS

LINDINALDO SILVA MARINHO Juiz Auxiliar da Presidência Coordenador	LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA Assessor de Governança de TIC Relator
---	--



TRT-13ª REGIÃO
Paraíba

Relatório sobre a Pesquisa de Satisfação dos Serviços de TIC 2024

**ASSESSORIA DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO**

Novembro/2024

Desembargador Presidente

Thiago de Oliveira Andrade

Juiz Auxiliar da Presidência

Lindinaldo Silva Marinho

Secretaria-Geral da Presidência

Hyderlandson Coelho da Costa

Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

Max Frederico Guedes Pereira

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Bruno Rafael de Araújo Sales

Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

Luís Fabiano Saldanha Bandeira

Elaboração e Revisão

Luís Fabiano Saldanha Bandeira

Bruno Rafael de Araújo Sales

Sumário

1. Introdução	4
2. Visão Geral	5
2.1 Objetivo	5
2.2 Justificativa	5
3. Metodologia	6
4. Respondentes	6
4.1. Público interno	6
4.2. Público externo	6
5. Avaliação das respostas à pesquisa	7
5.1 Usuários Internos	7
5.1.1 Índices de Satisfação por Serviço	7
5.1.2 Índice Geral de Satisfação	8
5.1.3 Análise dos Comentários	8
5.1.3.1. Atendimento	8
5.1.3.2. Equipamentos	8
5.1.3.3. Google Workspace	8
5.1.3.4. Acesso à Internet	9
5.1.3.5. PROAD	9
5.1.3.6. Sispae	9
5.1.3.7. Portais da Intranet e Internet	9
5.1.3.8. Zoom e Google Meet	9
5.1.3.9. Sistema PJe	9
5.1.3.10. SIGS	10
5.1.3.11. SIGEP JT	10
5.1.3.12. Considerações Finais	10
5.2 Usuários Externos	11
5.2.1 Índices de Satisfação por Serviço	11
5.2.2 Índice Geral de Satisfação	11
5.2.3 Análise dos Comentários	11
5.2.3.1. Atendimento	11
5.2.3.2. Sistema de Videoconferência	12
5.2.3.3. Sistema PJe, Portal PJe e JTE	12
5.2.3.4. Portal de Serviços	12
5.2.3.5. Considerações Finais	12
6. Índice de Satisfação com os Sistemas de TIC - ISTIC	12
7. Considerações Finais e Encaminhamentos	13

1. Introdução

Este relatório apresenta os resultados da última pesquisa de satisfação sobre os serviços de TI prestados pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) aos usuários internos e externos do TRT da 13ª Região.

Para viabilizar esse conhecimento, a enquete para os usuários internos e externos foi conduzida entre os dias 14 e 31 de outubro de 2024, na internet, intranet e demais mídias sociais do Tribunal, focando, no primeiro caso, magistrados, servidores e estagiários, e, no segundo caso, advogados, peritos, procuradores, partes e demais interessados.

Esse trabalho deu origem ao presente documento, no qual serão conhecidos os resultados da sondagem, bem como as suas conclusões. Além disso, a metodologia adotada, as medições obtidas e um resumo dos principais comentários deixados pelos respondentes serão apresentados em detalhe.

Diante de tal cenário, o presente relatório revela-se de grande importância, uma vez que põe em foco a percepção dos usuários internos e externos sobre os serviços de TIC e, em última instância, fornece uma avaliação do próprio Tribunal e da atuação de suas unidades. Os resultados da pesquisa fazem parte do plano de ação de TIC que compõe o Plano Diretor de Tecnologia da informação do TRT 13ª Região.

Desse modo, as informações trazidas por esse relatório são de interesse de toda a sociedade e imprescindíveis para a melhoria dos serviços de TIC do TRT da 13ª Região.

2. Visão Geral

2.1 Objetivo

O objetivo principal na elaboração deste relatório é produzir um instrumento de diagnóstico e avaliação da percepção dos usuários internos e externos do Tribunal acerca da experiência com os serviços de TIC oferecidos pela SETIC.

Essa compreensão, decodificada em termos quantitativos, dará ensejo à mensuração dos indicadores de TIC, necessários à sinalização do desempenho dos serviços de TIC.

Além disso, e com auxílio do viés qualitativo, o conhecimento obtido servirá de insumo para possibilitar um adequado balizamento na tomada de decisões institucionais e um melhor planejamento e controle de todas as ações e serviços fornecidos pela SETIC do TRT 13ª Região.

2.2 Justificativa

O presente documento, e a pesquisa que lhe deu origem, tem como fundamento a necessidade de auxiliar o TRT da 13ª Região no direcionamento das suas ações rumo ao alcance da visão de futuro organizacional e ao correto desempenho da missão institucional, previstas em seu Plano Estratégico (PEI).

Segundo o Objetivo Estratégico nº 9 do referido Plano, o Tribunal deve **Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados**. Por sua vez, o Plano Diretor de TIC (PDTIC), plenamente alinhado ao documento anterior, define, no seu plano de ação, a atividade **Pesquisa de Satisfação de TIC - 2024**. Além disso, o PDTIC está alinhado ao ENTIC-JUD 2021-2026 em relação ao objetivo n. 1, que cuida de **Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário**.

Diante dessa perspectiva, o trabalho ora apresentado vem ao encontro das diretrizes apontadas, dado que promove a medição da percepção dos usuários de TIC e realiza diagnóstico útil ao aprimoramento da experiência destes, contribuindo sobremaneira para o caminho necessário ao alcance da visão de futuro almejada pela organização.

3. Metodologia

A avaliação se deu em relação aos principais serviços oferecidos pela Secretaria de TIC do TRT da 13ª Região, tanto para usuários internos quanto para externos.

Para cada serviço avaliado, as opções foram disponibilizadas de acordo com a escala Likert¹ contendo os seguintes valores: Muito Satisfeito, Satisfeito, Indiferente, Insatisfeito e Muito Insatisfeito.

Para a realização do cálculo do índice de satisfação de cada serviço, foram levados em consideração o somatório das opções *Muito Satisfeito* e *Satisfeito* dividido sobre o total de respostas do serviço em questão.

Além do índice de satisfação de cada serviço, foi calculado também o índice de satisfação de cada público, ou seja, interno e externo.

Por fim, foi calculado o índice de satisfação geral, através da média aritmética dos índices de satisfação de cada público.

4. Respondentes

4.1. Público interno

Período de realização da pesquisa: 14/10 a 31/10/2024

Total de usuários internos: 1.052

Usuários internos respondentes: 177

4.2. Público externo

Período de realização da pesquisa: 14/10 a 31/10/2024

Total de usuários externos: em torno de 16.078

Usuários externos respondentes: 41

¹ https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_Likert

5. Avaliação das respostas à pesquisa


Nesta seção, será realizada a análise das respostas dos usuários acerca de suas experiências com os serviços de TIC oferecidos pela SETIC deste Tribunal no ano de 2024.

Para auxiliar no entendimento, serão utilizados gráficos e tabelas, acompanhadas da devida análise, e breves considerações acerca das respostas dos usuários internos acerca dos principais serviços de TIC oferecidos pela SETIC.

5.1 Usuários Internos

5.1.1 Índices de Satisfação por Serviço

Segue, abaixo, o índice de satisfação dos usuários internos para cada serviço oferecido pelo Secretaria de TIC:



Índices de satisfação por serviço de TIC para o público interno

5.1.2 Índice Geral de Satisfação

O índice geral de satisfação dos serviços oferecidos para os usuários internos deve ser calculado pela média aritmética dos índices de satisfação de cada serviço. Sendo assim, o índice de satisfação para os usuários internos ficou em **91,33%**.

5.1.3 Análise dos Comentários

5.1.3.1. Atendimento

- Aspectos positivos: a maioria dos comentários elogia a qualidade do atendimento, com servidores descritos como competentes, prestativos e eficientes. Muitos destacam a presteza e a simpatia no atendimento.
- Pontos a melhorar: alguns usuários gostariam de um atendimento mais personalizado para certos chamados, mencionando que isso reduziria a necessidade de retrabalho. Sugestão de um tutorial sobre como abrir chamados e mais orientação técnica detalhada para demandas específicas. Comentários sobre a demora na resolução e o uso de respostas padrões que nem sempre atendem às necessidades específicas.

5.1.3.2. Equipamentos

- Aspectos positivos: muitos elogiam a qualidade dos equipamentos e sugerem que todos os assistentes de juízes, especialmente os em teletrabalho, deveriam receber notebooks do tribunal.
- Pontos a melhorar: reclamam de problemas com a durabilidade e qualidade de alguns dispositivos, como monitores, mouses e impressoras. Há falta de portas USB em certos computadores, dificuldades com câmeras e fones de ouvido desconfortáveis. Relatam uma longa espera para o conserto de impressoras e mencionam a necessidade de melhorias nas câmeras usadas para reuniões online.

5.1.3.3. Google Workspace

- Aspectos positivos: muitos elogiam a integração e facilidade de uso, embora alguns façam uso limitado da ferramenta.
- Pontos a melhorar: alguns usuários sentem falta de permissão para acesso ao Workspace a partir do exterior e mais treinamento sobre o uso de certas ferramentas, como o Google Drive. Existem dificuldades com a busca e organização de arquivos, especialmente com planilhas e a precisão da busca no drive.

5.1.3.4. Acesso à Internet

- Aspectos positivos: a velocidade e estabilidade da conexão no desktop são destacadas positivamente.
- Pontos a melhorar: problemas recorrentes de conectividade com Wi-Fi, especialmente em locais específicos como a ACS. Recomendam a criação de uma rede Wi-Fi para advogados e público geral no tribunal. Sugestão de melhorias para suportar eventos online de outros tribunais, que exigem uma taxa de download mais alta.

5.1.3.5. PROAD

- Pontos a melhorar: diversos usuários acham a interface do sistema pouco intuitiva e burocrática, com uma navegação confusa e ferramentas limitadas. Pedem por um curso de capacitação para novos usuários e sugestões de integração do sistema ao PJe.

5.1.3.6. Sispae

- Pontos a melhorar: sugestões de ampliação de serviços disponíveis no sistema e permissão de acesso para aposentados. Comentários que sugerem um sistema mais acessível e abrangente para facilitar o uso.

5.1.3.7. Portais da Intranet e Internet

- Aspectos positivos: atualizações na interface são bem recebidas, com elogios ao design mais acessível.
- Pontos a melhorar: comentários sobre lentidão, instabilidade e dificuldades de navegação no portal, além de algumas seções inacessíveis em dispositivos móveis. Sugestão para destacar os links mais úteis e facilitar o acesso a informações como contracheques.

5.1.3.8. Zoom e Google Meet

- Aspectos positivos: ambos são utilizados para reuniões, com preferência pelo Google Meet por sua estabilidade.
- Pontos a melhorar: Zoom apresenta problemas de conexão e travamentos frequentes durante reuniões.

5.1.3.9. Sistema PJe

- Aspectos positivos: reconhecido por facilitar as tarefas processuais, agilizando andamentos.

- Pontos a melhorar: relatos de instabilidade e bugs, como problemas com o desaparecimento de menus e barras de ferramentas. Sugestões para melhorias nas funcionalidades e inclusão de um curso para novos usuários.

5.1.3.10. SIGS

- Aspectos positivos: fácil acesso.
- Pontos a melhorar: algumas limitações no sistema, como dificuldades de agendamento e falta de opções para escolha de dependentes.

5.1.3.11. SIGEP JT


- Pontos a melhorar: o sistema apresenta problemas de funcionamento em dispositivos Android.

5.1.3.12. Considerações Finais

Em geral, a SETIC é bem avaliada, com reconhecimento pela competência e presteza da equipe. Algumas sugestões foram feitas para maior agilidade no suporte, especialmente no que se refere ao conserto de equipamentos e mais informações sobre mudanças e atualizações nos sistemas.

5.2 Usuários Externos

5.2.1 Índices de Satisfação por Serviço



Resumo dos índices de satisfação por serviço de TIC para o público externo

5.2.2 Índice Geral de Satisfação

O índice geral de satisfação dos serviços oferecidos para os usuários externos deve ser calculado pela média aritmética dos índices de satisfação de cada serviço. Sendo assim, o índice de satisfação para os usuários externos ficou em **78,05%**.

5.2.3 Análise dos Comentários

5.2.3.1. Atendimento

- Aspectos positivos: comentários indicam que a prestação de serviços ao público é satisfatória, com destaque para a busca contínua do departamento pela excelência.
- Pontos a melhorar: alguns usuários mencionam dificuldades em entender as orientações recebidas devido à falta de conhecimento técnico. Sugere-se padronizar a agilidade entre as diferentes varas do trabalho para que todas apresentem níveis de resposta equivalentes.

5.2.3.2. Sistema de Videoconferência

- Aspectos positivos: o sistema é elogiado por facilitar o trabalho dos advogados.
- Pontos a melhorar: dificuldades relatadas com o uso do Zoom, considerado menos intuitivo do que o Google Meet ou Microsoft Teams. Sugere-se oferecer alternativas e simplificar o acesso para entrada nas audiências, que nem sempre é rápido.

5.2.3.3. Sistema PJe, Portal PJe e JTE

- Aspectos positivos: o sistema facilita a organização e o acompanhamento processual.
- Pontos a melhorar: comparações foram feitas com o TJPE, considerado mais intuitivo. Há reclamações sobre limitações de caracteres especiais no nome dos arquivos. No JTE, usuários desejam o retorno das notificações em tempo real, que foram alteradas em 2024.

5.2.3.4. Portal de Serviços

- Aspectos positivos: usuários elogiam a transparência e acessibilidade dos serviços.
- Pontos a melhorar: recomendam incluir vídeos curtos com dicas sobre o uso do PJe, para tornar o sistema mais amigável e acessível.

5.2.3.5. Considerações Finais


Sugestões incluem maior transparência sobre honorários de peritos e uma série de vídeos educativos de curta duração para o uso otimizado do PJe. A avaliação geral do serviço é positiva, com sugestões de melhorias contínuas.

6. Índice de Satisfação com os Sistemas de TIC - ISTIC

O TRT13 possui o Índice de Satisfação com os Sistemas de TIC (ISTIC) como indicador estratégico e que possui como meta o valor de 75%, conforme Plano Estratégico Institucional 2021 a 2026². Este índice é calculado pela média aritmética dos índices de satisfação dos públicos interno e externo. Assim, este ano, o índice ficou em **84,69%**. Em 2023, este índice estava em 83,41%, o que demonstrar uma discreta melhora em relação à satisfação com os serviços de TIC, conforme mostra o gráfico abaixo:

2

<https://www.trt13.jus.br/age/planejamento-estrategico-2021-2026/planejamento-estrategico-2021-2026/CADERNO%20PEI%20TRT13%202021-2026%20Versao%20Final%20-1.pdf>



Índice de Satisfação com os Sistemas de TIC (ISTIC) nos anos 2023 e 2024

7. Considerações Finais e Encaminhamentos

A análise dos comentários sobre os serviços providos pela Secretaria de TIC destacou vários itens positivos, mas identificou pontos de melhoria que orientam os seguintes encaminhamentos:

1. **Capacitação e Comunicação:** investir em treinamentos periódicos e tutoriais práticos para melhorar o uso de sistemas e ferramentas, incluindo orientações mais claras sobre abertura de chamados e funcionalidades avançadas dos serviços oferecidos.
2. **Otimização de Infraestrutura:** atualizar e ampliar os recursos tecnológicos, priorizando a substituição de equipamentos com problemas ou fora de garantia e melhorias na cobertura e estabilidade do Wi-Fi disponibilizado pelo Tribunal.
3. **Melhoria de Sistemas e Interfaces:** tornar os serviços mais intuitivos e funcionais, com foco em acessibilidade e ampliando a integração entre os serviços.
4. **Padronização e Agilidade no Atendimento:** padronizar os níveis de serviço e resposta entre unidades, promovendo um atendimento mais eficiente, personalizado e ágil para atender às expectativas dos usuários.
5. **Aprimoramento de Portais:** reforçar a responsividade e acessibilidade dos portais, facilitando o acesso através de dispositivos móveis.

Essas ações fortalecerão o papel da Secretaria de TIC como referência em excelência e inovação, oferecendo serviços mais eficientes e intuitivos e promovendo um atendimento cada vez mais alinhado às necessidades dos usuários internos e externos ao Tribunal do Trabalho da 13ª Região.

Ações e Projetos

Pessoal

Capacitação


PTD

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024



TEMA

Todos

TRIMESTRE

Todos

81,82%

Executado

TIPO

Todos

CONCLUÍDO

Todos

90

Concluído

110

Previsto

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
ATENDIMENTO	Ação	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.
ATENDIMENTO	Ação	Atualização das imagens de todas as marcas e modelos de computadores e notebooks ativos no parque
ATENDIMENTO	Ação	Criação da Imagem dos computadores Dell
ATENDIMENTO	Ação	Criação de uma Base de Conhecimento do Pje
ATENDIMENTO	Ação	Manutenção preventiva e corretiva de impressoras
ATENDIMENTO	Ação	Revisão da Política de Gerenciamento de Patches
ATENDIMENTO	Ação	Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de
ATENDIMENTO	Ação	Revisão e manutenção preventiva e corretiva dos notebooks POSITIVO
ATENDIMENTO	Ação	Revisão quantitativo de estações necessárias (considerando o teletrabalho) para redução de custo com maq
ATENDIMENTO	Ação	Solução com arduino para economia de energia elétrica
ATENDIMENTO	Ação	Substituição dos computadores no FMF - Etapa 1
ATENDIMENTO	Projeto	Implantação do CITSmart (fase 1)
ATENDIMENTO	Projeto	Implantação do CITSmart (Fase 2)
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Alimentação automática do portal da transparência
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Solução de avaliação de produtos
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 1
GESTÃO	Ação	Auditoria nos chamados de incidentes, requisições e RDM
GESTÃO	Ação	Definição e implantação de fluxo de priorização e gestão de RDMs
GESTÃO	Ação	Definir e Implementar cerimônias da metodologia de projetos ágeis
GESTÃO	Ação	Elaborar esboço de metodologia de gestão de produtos - Etapa pós-entrega
GESTÃO	Ação	Estudo do CITSmart como ferramenta de gestão de projetos
GESTÃO	Ação	Ideação do Novo Portal da SEGEPE e Meu Portal

Ações e Projetos

Pessoal

Capacitação


PTD

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024



Tema

Todos

Previsão

Todos

77,61%

Executado

156

Realizado

201

Planejado

TEMA	CAPACITAÇÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57,5h]	1	1
Ciência de Dados	Anotação de Dados para Modelos de Inteligência Artificial no Judiciário [10h]	3	2
Ciência de Dados	Curso MLflow in Action - Master the art of MLOps using MLFlow tool	1	1
Ciência de Dados	Inteligência artificial e machine learning: O guia completo [25h]	1	1
Ciência de Dados	Introdução à Inteligência Artificial para o Poder Judiciário	1	1
Ciência de Dados	LangChain with Python Bootcamp [7,5h]	1	1
Ciência de Dados	LLamaIndex [4,5h]	1	1
Ciência de Dados	LLMs Mastery: Complete Guide to Transformers & Generative AI [2h]	4	4
Ciência de Dados	Machine Learning [44h]	1	
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11,5]	2	2
Ciência de Dados	OpenAI API Bootcamp [9h]	1	1
Desenvolvimento	Apache AirFlow [3,5h]	1	1
Desenvolvimento	Banco de Dados	1	1
Desenvolvimento	Banco de Dados Oracle 2024 Completo: SQL+PLSQL+Modelagem [32h]	1	1
Desenvolvimento	BI	1	1
Desenvolvimento	Clean Code [6,5h]	6	3
Desenvolvimento	Curso UX/UI (udemy) [20h]	24	13
Desenvolvimento	DevOps	1	1
Desenvolvimento	DevOps	2	2
Desenvolvimento	Docker Essencial para o Desenvolvedor [8,5h]	1	
Desenvolvimento	Oracle PL/SQL Especialista: do Básico ao Avançado	1	1
Desenvolvimento	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass (2023) [20h]	2	

Ações e Projetos

Pessoal

Capacitação

PTD


Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024

Plano de Transformação Digital 2023/2024



Tema

Todos

Concluído

Todos

85,00%



Executado

TEMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUÍDO	CONCL
Atendimento	Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace	dez./2023	Sim	dez./2023
Atendimento	Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace - Parte 1 (2023)	dez./2023	Sim	nov./2023
Atendimento	Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace	dez./2023	Sim	nov./2023
Governança	Elaboração de painel para acompanhamento da execução do PTD	dez./2023	Sim	set./2023
Inteligência Artificial	Experimentos para geração da ementa dos votos com LLMs open-source	dez./2024	Não	
Inteligência Artificial	Mapeamento dos autotextos relativos a cada pedido da inicial	dez./2024	Não	
Seg. Cibernética	Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ	dez./2023	Sim	nov./2023
Sis. Locais	Acessibilidade dos Portais	jul./2023	Sim	jul./2023
Sis. Locais	Aprimoramento do Portal do PJE	out./2023	Sim	out./2023
Sis. Locais	Criação de aplicativo para realização de inventário	set./2023	Sim	set./2023
Sis. Locais	Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23	mar./2023	Sim	mar./2023
Sis. Locais	Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática)	jun./2023	Sim	mai./2023
Sis. Locais	SEGEPE - Meu portal	dez./2024	Sim	dez./2024
Sis. Nacionais	Implantação do app SIGEP-JT	jun./2023	Sim	fev./2023
Sis. Nacionais	Implantação do GEST (Gestão de Estagiários)	mar./2023	Sim	mar./2023
Sis. Nacionais	Implantação do HórusJud (painéis eGestão TRT08)	set./2024	Sim	dez./2023
Sis. Nacionais	Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional)	jul./2023	Sim	jul./2023
Sis. Nacionais	Implantação robôs do solaría (RJ9)	set./2024	Sim	jul./2023
Sis. Nacionais	Incorporação da Startup PJe Admissibilidade no PJe	dez./2024	Não	
Sis. Nacionais	SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional	set./2023	Sim	out./2023


- Ações e Projetos
- Pessoal
- Capacitação
- PTD
- Orçamento
- Contratos
- iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024



Custeio



Investimento



Total



		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024								
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
ATENDIMENTO	Ação	Manutenção preventiva e corretiva de impressoras	12/12/2024	Dez/2024	SETIC	Risco de atraso, aguardar chegada dos suprimentos necessários, adquiridos pelo CMP como material de consumo	Concluído	Sim	4	Não
ATENDIMENTO	Ação	Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC	14/11/2024	Mar/2024	SETIC		Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO	Ação	Revisão da Política de Gerenciamento de Patches	18/10/2024	Dez/2024			Concluído	Sim	4	Não
ATENDIMENTO	Ação	Revisão e manutenção preventiva e corretiva dos notebooks POSITIVO	10/09/2024	Jun/2024	SETIC	Risco de atraso devido a sobrecarga de trabalho com o responsável pela atividade.	Concluído	Sim	2	Não
ATENDIMENTO	Ação	Substituição dos computadores no FMF - Etapa 1	12/07/2024	Mar/2024	SETIC	Pendentes apenas poucos computadores cujo servidores e magistrados encontra-se ausentes.	Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO	Ação	Revisão quantitativo de estações necessárias (considerando o teletrabalho) para redução de custo com máquinas	12/06/2024	Mar/2024	SETIC	Pendente apenas apresentação a Gestão.	Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO	Ação	Criação de uma Base de Conhecimento do Pje		Não Priorizado			Backlog	Não	0	Não
ATENDIMENTO	Ação	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.		Jun/2024			Priorizado	Não	2	Sim
ATENDIMENTO	Projeto	Implantação do CITSmart (fase 1)	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO	Ação	Criação da Imagem dos computadores Dell	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO	Ação	Solução com arduino para economia de energia elétrica		Jun/2024	SETIC	Atrasos devidos ao andamento de outras tarefas e demandas urgentes	Em andamento	Não	2	Sim
ATENDIMENTO	Ação	Atualização das imagens de todas as marcas e modelos de computadores e notebooks ativos no parque		Jun/2024	SETIC	Risco de atraso na implantação por conta da exoneração de Ranieri.	Em andamento	Não	2	Sim
ATENDIMENTO	Projeto	Implantação do CITSmart (Fase 2)	10/06/2024	Jun/2024	SEGEJUD	Adaptando a tela de login. Adicionando "Esqueci minha senha" e link para FAQ.	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Implantação do HórusJud (painéis eGestão TRT08)	06/12/2024	Set/2024	SEGEJUD	O painel e o extrator de dados foram instalados, porém existe um problema na atualização automática dos dados que não está ocorrendo devido a problemas na máquina que faz a publicação dos painéis na nuvem do CSJT.	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Evolução SAO - Implementação do Segundo Fator de Autenticação	12/12/2024	Set/2024	CSJT	Durante a geração da versão do SAOADM com o 2FA, verificou-se um defeito no sistema que precisará ser corrigido antes da conclusão do projeto	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Migração do Mentorch para o SIGEP - Fase 1	11/10/2024	Set/2024	SEGEPE	Migração dos dados concluída. Está sendo feito uma conferência a fim de garantir que todos os dados foram migrados	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Implantação PJe 2.11	28/09/2024	Set/2024	CSJT	Implantação prevista para o dia 28/09/24	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Implantação robôs do solaría (RJ9)	01/08/2024	Set/2024	SCR	Execução da ação iniciada antecipadamente	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Startup-JT - PJe Admissibilidade - Piloto (3ª etapa)	30/06/2024	Jun/2024	CSJT	A etapa de desenvolvimento do piloto será finalizado no 2º trimestre conforme planejado. O programa Startup.It irá até o final de julho. Durante esse mês, as demandas relativas a StartupJT serão tratadas como operação (apenas correção de defeitos)	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Startup-JT - PJe Gestão - Piloto (3ª etapa)	30/06/2024	Jun/2024	CSJT	A etapa de desenvolvimento do piloto será finalizado no 2º trimestre conforme planejado. O programa Startup.It irá até o final de julho. Durante esse mês, as demandas relativas a StartupJT serão tratadas como operação (apenas correção de defeitos)	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Implantação módulos SIGEP: DMAG, GAA e GECJ	30/06/2024	Jun/2024	SEGEPE	Sistema implantado em produção por ordem de Dr. Lindinaldo.	Concluído	Sim	2	Não

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024								
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Incorporação da Startup PJe Gestão no PJe		Dez/2024	CSJT	Projeto em andamento. Análises iniciais para nacionalização realizadas e desenvolvimento já iniciado	Em andamento	Não	4	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	SAPI - Autoatendimento	30/06/2024	Mar/2024	SETIC	- Finalizado, aguardando agenda para apresentação ao 1º nível e Ilha Service	Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Migração do Mentorh para o SIGEP - Fase 2		Dez/2024	SETIC	Estão sendo desenvolvidos relatórios no SAO Adm para consultar os dados migrados na fase 1	Em andamento	Não	4	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	PJe Ver. 2.10 - Implantação	31/01/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Plugin para inclusão de voto vencido no PJe 2º grau	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Startup-JT - Pje Gestão - Piloto (2ª etapa)	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Startup-JT - Pje Admissibilidade - Piloto (2ª etapa)	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Análise dos módulos DMAG, GAA e GECJ	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Dashboard de estatísticas da Central de Atendimento da SEGEPE	09/12/2024	Dez/2024		Reunião de kickoff agendada para 01/10.	Concluído	Sim	4	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Importação de arquivos digitalizados para o SAF	07/12/2024	Dez/2024		Médio - Os arquivos estão sendo disponibilizados pela empresa contratada. É comum encontrarmos alguns problemas, como nome de classificações incorretos, mas acreditamos que nada que não possa ser superado.	Concluído	Sim	4	Não
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	SEGEPE - Meu portal	02/12/2024	Dez/2024		Produto lançado em produção em 02/12.	Concluído	Sim	4	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Adequação aplicações legadas ao uso de 2FA - Fase 2	30/10/2024	Dez/2024		Baixo: Dado que estamos aprimorando nosso know how de lançamento de aplicações legadas no keycloak	Concluído	Sim	4	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Novo portal da SEGEPE	11/10/2024	Set/2024		Médio - Time está trabalhando nas mudanças pedidas pela Segepe/ACS	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Adequação aplicações legadas ao uso de 2FA - Fase 1	27/09/2024	Set/2024		Baixo - Falta apenas o sisrec, mais crítico e tecnologia diferente	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	Dashboard para gestão de produtos (Módulos de Usuários e de Serviços)	27/09/2024	Set/2024		Médio - Backlog melhor estabelecido, em desenvolvimento	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Implantação do Módulo ROL do SIGEP	10/09/2024	Set/2024	SEGEPE	Baixo - Sistema já está em produção, faltam poucos detalhes	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Implantação do módulo de prova de vida	10/09/2024	Set/2024		Muito baixo - O maior risco era a integração com o gov.br, mas já foi concluído.	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Implantação do SMD em homologação - Sistema de Monitoramento de Desempenho (TRT14)	05/09/2024	Set/2024	GVP	Muito baixo - Término do projeto deve ocorrer esta semana	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	Solução genérica para avaliação dos produtos de TIC	28/06/2024	Jun/2024	SETIC	Sistema finalizado - Trabalhando na confecção da notícia	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Estudo do Módulo ROL do SIGEP	21/06/2024	Jun/2024	SEGEPE	Estudo finalizado	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Estudo para migração do portal da INTERNET		Dez/2024		Risco Baixo: O objetivo do estudo é aprimorar a estratégia para melhor começar a fazer a migração do portal da Internet	Em andamento	Não	4	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Novo Portal da SEGEPE - Avaliação técnica do Drupal	10/06/2024	Jun/2024	SETIC	Normal	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Atualização do PROAD	07/06/2024	Jun/2024	OUVIDORIA	Baixo	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	Soluções para automarização das substituições de FC e progressões de servidores	03/06/2024	Jun/2024		Baixo	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Implantação do SAF	24/05/2024	Jun/2024	SEGEPE	Baixo	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	SISREC - Adaptação do sistema para implantação em outros tribunais (ACT com TRT5)	30/04/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Migrar Wildfly dos sistemas locais para a versão 26/27/29 (2ª etapa)	30/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	Eliminação de alimentação manual das informações referentes às páginas da transparência.	29/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Estudo melhor ferramenta portal	30/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024								
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Estudo sobre migração de acervo físico dos assentamentos funcionais	30/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Adequações no portal da Transparência para Ranking da Transparência	30/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Auditoria nos chamados de incidentes, requisições e RDM	12/12/2024	Dez/2024	SETIC	Planejamento pronto. Será executado a partir do início de Outubro.	Concluído	Sim	4	Não
GESTÃO	Ação	Definição e implantação de fluxo de priorização e gestão de RDMs	04/11/2024	Set/2024	SETIC	Modelo implementado e em funcionamento na SQUAD Piloto, com os produtos do contexto PJe-1º Grau. Demanda finalizada.	Concluído	Sim	3	Não
GESTÃO	Ação	Ideação do Novo Portal da SEGEPE e Meu Portal	20/09/2024	Jun/2024	SEGEPE	Protótipo de baixa aprovado pela SEGEPE. Protótipo de alta sendo desenvolvido. Previsão: 30 Setembro	Concluído	Sim	2	Não
GESTÃO	Ação	Prototipação visual de dashboards para a gestão de produtos	31/05/2024	Jun/2024		Protótipo Concluído	Concluído	Sim	2	Não
GESTÃO	Ação	Imersão ágil e mapeamento de desafios na SEGEPE - Visitas a outros regionais e geração do relatório final	30/06/2024	Jun/2024	JAP	Visita ao TRT-14 agendada para 17 a 21/06.	Concluído	Sim	2	Não
GESTÃO	Ação	Modelar Workshop de UX e UI	30/04/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Projeto	Implantação da Central de Serviços da SEGEPE		Set/2024	JAP	Ações relativas à SETIC concluídas. Cronograma em atraso, especialmente em relação às ações relativas à reforma.	Em andamento	Não	3	Sim
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Solução de avaliação de produtos	04/05/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
GESTÃO	Ação	Reestruturação do catálogo de serviços para adequação à gestão por produtos		Dez/2024			Priorizado	Não	4	Não
GESTÃO	Ação	Estudo do CITSmart como ferramenta de gestão de projetos	30/04/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
GESTÃO	Ação	Definir e Implementar cerimônias da metodologia de projetos ágeis	29/02/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 1	30/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Alimentação automática do portal da transparência	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Elaborar esboço de metodologia de gestão de produtos - Etapa pós-entrega	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Imersão e mapeamento de desafios na SEGEPE / Folha de Pagamento (Etapas 1 e 2)	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Projeto	Aprimorar procedimentos de testes de restauração	11/12/2024	Set/2024	SETIC	Em andamento. Identificamos a necessidade de definir, em alto nível, o processo de backup e restauração de dados antes de prosseguir com a criação dos planos. A previsão é que seja concluída até o meio do mês de outubro.	Concluído	Sim	3	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	ETP e TR para a contratação de manutenção preventiva e corretiva dos no-breaks da sala cofre.	05/11/2024	Dez/2024	SETIC	Finalizados os documentos pela equipe de planejamento da contratação.	Concluído	Sim	4	Não
INFRAESTRUTURA	Projeto	Implantação da solução de WAF + CDN (PJe)	18/10/2024	Set/2024	SETIC	Implantado.	Concluído	Sim	3	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Avaliar alternativas de soluções de virtualização	26/09/2024	Set/2024	SETIC	PoC com a Oracle muito adiantada, faltando apenas testar a integração da solução com nossa ferramenta de backup.	Concluído	Sim	3	Não
INFRAESTRUTURA	Projeto	Implantação da solução de WAF + CDN (Portal)	09/09/2024	Mar/2024	SETIC	Implantado na data do dia 09/09.	Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Ativação do Spanning-Tree	30/06/2024	Dez/2024	SETIC	Finalizado.	Concluído	Sim	4	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Elaboração de ETP e TR - Extensão de garantia do Blade HPE	16/07/2024	Jun/2024	SETIC	A proposta inicial veio bem acima do esperado, o que implicou mais tempo dedicado à pesquisa de mercado e à análise de viabilidade da contratação. Porém, o prazo continua o mesmo.	Concluído	Sim	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Elaboração de ETP e TR - Roteadores para links de dados	29/06/2024	Jun/2024	SETIC	Está correndo dentro do prazo. Necessário fazer alguns ajustes, pois foram solicitados novos itens por outros TRTs. Dado que foram solicitados novos itens, uma nova consulta formal será necessária.	Concluído	Sim	2	Não

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024								
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
INFRAESTRUTURA	Ação	Migração dos Storages		Dez/2024		Instalação será realizado nos dias 17 e 18 e a migração de parte do ambiente de produção será executado apenas no recesso.	Em andamento	Não	4	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Implantar mobile access no firewall	11/05/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Implementação de novo firewall	11/05/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
INFRAESTRUTURA	Projeto	Cópias de backups em local distinto do local primário		Dez/2024	SETIC	Em andamento. A contratação será efetuada por meio de uma ARP a ser publicada pelo JFPB. A contratação deve ser finalizada apenas em 2025.	Em andamento	Não	4	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Implantação contínua em ambiente de homologação	14/05/2024	Set/2024			Concluído	Sim	3	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização de SO do cluster PJe	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização de SO do cluster ADM	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Realocação dos servidores em rack	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Projeto	Implementar funcionalidades do NAC para possibilitar o ingresso automatico na rede apenas de dispositivos que atendam aos critérios de segurança estabelecidos.		Set/2024	SETIC	Realizamos algumas atividades preliminares, mas com a saída de Adriana, essa atividade foi interrompida para que possamos focar em outras que consideramos mais importantes. Em 2025, será alinhado melhor com o núcleo de segurança da informação o escopo desta atividade e que caberá a cada setor.	Em andamento	Não	3	Sim
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização e padronização do SO dos servidores	30/04/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
INFRAESTRUTURA	Projeto	Criar planos de restauração dos serviços essenciais		Set/2024	SETIC	Em andamento. Identificamos a necessidade de definir, em alto nível, o processo de backup e restauração de dados antes de prosseguir com a criação dos planos. Acredito que conseguiremos entregar em novembro.	Em andamento	Não	3	Sim
INFRAESTRUTURA	Ação	Desfazimento de equipamentos de TI obsoletos	07/05/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede	23/04/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo sobre infraestrutura para mitigação de vulnerabilidades		Dez/2024			Em andamento	Não	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de MFA no TRT	24/10/2024	Set/2024			Concluído	Sim	3	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas para todas as aplicações Web do TRT-13	09/12/2024	Dez/2024			Concluído	Sim	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Revisão e Controle de usuários administradores de sistemas da SETIC		Dez/2024			Em andamento	Não	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Revisão dos documentos com acesso público no PROAD e Portal de Serviços	09/09/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Otimização do Gerenciamento de Identidade e Acesso para sistemas, ativos e serviços		Dez/2024			Em andamento	Não	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Criação de fluxo de gestão de vulnerabilidades	30/04/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Suportar a CDSS na implantação de um modelo seguro para o desenvolvimento de sistemas	12/12/2024	Set/2024			Concluído	Sim	3	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Elaboração de procedimentos para testes externos dos sistemas Web	11/10/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de um modelo com métricas para avaliação da Segurança Cibernética seguindo padrões internacionais		Dez/2024			Priorizado	Não	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Definir procedimento de análise de vulnerabilidades de estações, sistemas e ativos	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas nas estações do CITIC e armazenamento de imagens		Dez/2024			Priorizado	Não	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	[PDGSI - RDI 09/2022] Apoio à revisão do Plano de Continuidade de TIC		Jun/2024			Em andamento	Não	2	Sim
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Estudo de solução para gravação de audiência	31/08/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Minuta de Relatório de Sentença - Versão 1.0	29/06/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Mapeamento dos autotextos relativos a cada pedido da inicial	12/12/2024	Dez/2024			Concluído	Sim	4	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Rotulador 2.0	14/05/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Experimento com modelos de IA para classificação de documentos administrativos (imagens)	29/06/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não

[illegible]



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA	CAPACITAÇÃO		REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO		REALIZADO	
Infraestrutura	Amazon Web Services (AWS): Essencial [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/amazon-web-services-essencial		R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre os principais recursos disponíveis na AWS	2024	Ewerton, Thommas, José Augusto	3	Ewerton, Thommas, José Augusto	3
Infraestrutura	Git Completo: Do Básico ao Avançado [7h]	https://trt13br.udemy.com/course/git-completo-do-basico-ao-avancado		R\$ 0,00	Desenvolver habilidades para que administradores de sistemas consigam versionar a configuração da infra	2024	Helton	1	Helton	1
Infraestrutura	Ansible para SysAdmin [19h]	https://trt13br.udemy.com/course/ansible-para-sysadmin/		R\$ 0,00	Desenvolver habilidades para que administradores de sistemas consigam automatizar tarefas de seu dia-a-dia	2024	Paulo, Wilberto, Ewerton, Thommas, Helton	5	Wilberto, Paulo, Helton	3
Infraestrutura	Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019 [7,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-e-politicas-de-grupo-no-windows-server-2019/		R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre administração do Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019	2024	Wilberto	1	Wilberto	1
Infraestrutura	Netbox - Documentação de Redes [20,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/netbox-doc-redes/		R\$ 0,00	Documentar e gerenciar infraestrutura de TI, utilizando o netbox	2024	Adriana, Thommas	2	Adriana, Thommas	2
Infraestrutura	AWS na prática [31,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/aws-na-pratica/		R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre os principais recursos disponíveis na AWS	2024	Ewerton, Paulo, Danillo, José Augusto, Thiago, Helton	6	José Augusto, Thiago, Danillo, Ewerton	4
Infraestrutura	GitLab CI - Para Pipelines CI/CD & DevOps [4,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/gitlab-ci/		R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre os principais recursos disponíveis na AWS	2024	Ewerton, Danillo, Paulo, Thiago, José Augusto	5	Danillo, Thiago, Ewerton, José Augusto, Paulo	5
Infraestrutura	AWX para Sysadmin [8h]	https://trt13br.udemy.com/course/awx-para-sysadmin/		R\$ 0,00	Capacitar os administradores de sistemas na disseminação do AWX como ferramenta de automatização	2024	Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto, Ewerton	5	Ruber, Wilberto, Danillo, Ewerton	4
Infraestrutura	Terraform - Do Básico ao Avançado [14,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/terraform-do-basico-ao-avancado/		R\$ 0,00	Capacitar os administradores de sistemas na disseminação do AWX como ferramenta de automatização	2024	Ruber, Danillo, Wilberto, Ewerton	4	Wilberto	1
Infraestrutura	Administrando o Google Workspace (G Suite) [14h]	https://trt13br.udemy.com/course/administrando-o-google-workspace-g-suite/		R\$ 0,00	Desenvolver competencias para gerenciar, implantar e administrar por completo o dominio dentro do Google Workspace	2024	Ruber, Wilberto	2	Ruber, Wilberto	2
Infraestrutura	Dominando Zabbix do básico ao avançado [10,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/dominando-zabbix-do-basico-ao-avanca-do/		R\$ 0,00	Aprimorar conhecimento da solução de monitoramento Zabbix	2024	Ruber, Wilberto	2	Ruber, Wilberto	2
Infraestrutura	Orquestração de Containers com Kubernetes [10h]	https://trt13br.udemy.com/course/orquestracao-de-containers-com-kubernetes/		R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre a principal solução de orquestração de containers utilizada pelo mercado.	2024	Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto, José Augusto, Thiago	6	Danillo, José Augusto, Wilberto, Thiago	4
Infraestrutura	Curso Bacula [10,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/bacula-ferramenta-livre-de-backup/		R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre a principal solução de backup utilizada no TRT	2024	Ewerton, Helton	2	Ewerton, Helton	2
Infraestrutura	Engenharia de Redes - LAN (Local Area Networks) [8,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/engenharia-de-redes-lan/		R\$ 0,00	Capacitar servidores para projetar redes de computadores mais seguras e confiáveis.	2024	Adriana, Thommas	2	Adriana, Thommas	2
Infraestrutura	Active Directory - do Zero ao Avançado	https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-do-zero-ao-avancado/		R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre administração do Active Directory	2024	Ranieri	1	Ranieri	1
Infraestrutura	Aprenda PowerShell do Zero [4h]	https://trt13br.udemy.com/course/aprenda-powershell-do-zero/		R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre PowerShell	2024	Romulo Mendes	1	Romulo Mendes	1
Infraestrutura	Windows 11	https://trt13br.udemy.com/course/aprenda-o-windows-11-do-zero/		R\$ 0,00	Aprimorar conhecimentos no S.O Windows 11	2024	Alessandra	1	Alessandra	1
Infraestrutura	Treinamento Check Point Security Administration - CCSA	Curso ministrado pelo fornecedor da solução		R\$ 9.127,00	Administração básica da solução de firewall	2024	Ewerton, Helton, Thommas	3	Ewerton, Helton, Thommas	3
Infraestrutura	Treinamento Check Point Certified Security Expert - CCSE	Curso ministrado pelo fornecedor da solução		R\$ 9.129,00	Administração avançada da solução de firewall	2024	Ewerton, Helton, Thommas	3	Thommas, Ewerton, Helton	3
Infraestrutura	Desempenho e Troubleshooting em Redes de Computadores [6h]	https://trt13br.udemy.com/course/desempenho/		R\$ 0,00	Identificar e isolar problemas de uma rede. Conhecer recursos e tecnologias que podem ser implementados para mensurar e elevar o desempenho de redes, servidores e aplicações.	2024	Adriana, Thommas	2	Adriana, Thommas	2
Segurança	EJUD - Teste de Invasão de Aplicações Web	https://esr.rnp.br/turma/teste-de-invasao-de-aplicacoes-web-ead-3505/		R\$ 4.320,00	Capacitar sobre as vulnerabilidades de maior risco encontradas em sistemas web (OWASP Top Ten) e como elas podem ser exploradas por usuários maliciosos. Aprender técnicas para a realização de Pentest em aplicações web e conhecer ferramentas que podem otimizar o processo de Pentest, por meio da automatização de algumas tarefas.	2024	Manuel, Ricardo	2	Manuel, Ricardo	2



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA	CAPACITAÇÃO		REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO		REALIZADO	
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso de Nivelamento	https://conteudo.hackersdobem.org.br/		R\$ 0,00	Curso introdutório em Cibersegurança revisando conceitos de hardware, software, redes, TCP/IP, Sistemas Operacionais, Lógica de Programação e Desenvolvimento de Scripts	2024	Manuel, Ricardo	2	Manuel, Ricardo	2
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso Básico	https://conteudo.hackersdobem.org.br/		R\$ 0,00	Aquisição de conhecimentos sobre computação em nuvem, desenvolvimento, ameaças cibernéticas, vulnerabilidades, criptografia, governança, risco e compliance	2024	Manuel, Ricardo	2	Manuel, Ricardo	2
Segurança	EJUD - Pentest+ EAD	https://esr.rnp.br/turma/pentest-ead-parceria-oficial-comptia-5882/		R\$ 5.000,00	Aquisição de conhecimentos em ferramentas de ataque, varredura de vulnerabilidades, segurança ofensiva, coleta de informações, engenharia social, mapeamento de redes, ataques força bruta.	2024	Manuel	1		
Desenvolvimento	Banco de Dados	https://trt13br.udemy.com/course/advanced-sql-for-data-engineering/learn/lecture/38301852		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Wagner	1	Wagner	1
Desenvolvimento	BI	https://trt13br.udemy.com/course/curso-power-bi-estudos-de-caso		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Wagner	1	Wagner	1
Desenvolvimento	DevOps	https://trt13br.udemy.com/course/git-and-github-bootcamp/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Wagner	1	Wagner	1
Desenvolvimento	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/drupal-tutorial/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Rafael	1	Rafael	1
Desenvolvimento	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/curso-php-7-online/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Rafael	1	Rafael	1
Desenvolvimento	DevOps	https://trt13br.udemy.com/course/curso-docker/learn/lecture/7559920#overview		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Rafael, Sebas	2	Rafael, Sebas	2
Desenvolvimento	Programação	Course: Angular Core Deep Dive - Beginner to Advanced (Angular 17) UdemY Business		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Sebas	1	Sebas	1
Desenvolvimento	Programação	Course: Angular Forms In Depth (Angular 17) UdemY Business		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Sebas	1	Sebas	1
Desenvolvimento	Programação	Course: Angular Material In Depth (Angular 17) UdemY Business		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Sebas	1		
Desenvolvimento	Programação	Course: REST API's RESTFul do 0 à AWS c. Spring Boot 3 Java e Docker UdemY Business		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Sebas	1	Sebas	1
Desenvolvimento	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/flutter-bootcamp-with-dart/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Gleydson	1	Gleydson	1
Desenvolvimento	Docker Essencial para o Desenvolvedor [8,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/docker-essencial-para-o-desenvolvedor/#overview		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Wagner Regis	1		
Desenvolvimento	Selenium Webdriver with Java & TestNG Testir	https://www.udemy.com/course/selenium-webdriver-with-java-testng-testing-framework/?couponCode=ST22MT92324A				2024	Andrei	1		
Desenvolvimento	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/python-iniciantes-programacao/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2014	Vicente	1	Vicente	1
Desenvolvimento	Reactive Angular Course (with RxJs, Angular 15) [5,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-reactive-angular-course/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Fred	1	Fred	1
Desenvolvimento	Apache AirFlow [3,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/the-complete-hands-on-course-to-master-apache-airflow/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Marcos Lins	1	Marcos Lins	1
Desenvolvimento	Clean Code [6,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/writing-clean-code/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Gustavo, Luiz Teixeira, Fred, Hugo, Andrei, Gouveia	6	Fred, Hugo, Luiz Teixeira	3
Desenvolvimento	Programação Python do Zero ao Avançado + 32 Projetos Reais [20h]	https://trt13br.udemy.com/course/programacao-python-do-basico-ao-avancado/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Marcos Lins	1		
Desenvolvimento	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass (2023) [20h]	https://trt13br.udemy.com/course/sql-performance-tuning-masterclass/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Lucas, Evandro	2		
Desenvolvimento	Power BI Completo - Do Básico ao Avançado [10h]	https://trt13br.udemy.com/course/power-bi-completo-do-basico-ao-avancado/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Bruno Coutinho, Lucas, Evandro, Marcos	4		
Desenvolvimento	Spring Boot 3, Spring 6 & Hibernate for Beginners [33,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/spring-hibernate-tutorial/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Luiz Teixeira, Andrei	2	Luiz Teixeira, Andrei	2



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA	CAPACITAÇÃO		REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO		REALIZADO	
Desenvolvimento	Sistema de Diárias e Viagens - Configuração e Usabilidade - Março/2024	Curso interno promovido pela EJUD13		R\$ 0,00	Capacitar servidores em sistemas nacionais suportados pela SETIC	2024	Caio	1	Caio	1
Desenvolvimento	Spring Security 6 Zero to Master along with JWT,OAuth2 [15h]	https://trt13br.udemy.com/course/spring-security-zero-to-master/		R\$ 0,00	Capacitar servidor em tecnologia de autenticação	2024	Ranieri	1	Ranieri	1
Desenvolvimento	Banco de Dados Oracle 2024 Completo: SQL+PLSQL+Modelagem [32h]	https://trt13br.udemy.com/course/banco-de-dados-oracle-completo-sqlplsqlmodelagem-de-dados/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Lucas	1	Lucas	1
Desenvolvimento	Curso UX/UI (udemy) [20h]	https://trt13br.udemy.com/course/design-de-interface/		R\$ 0,00	Detalhar conceitos relacionados a experiência do usuário necessários para a ideação de produtos. Esta capacitação é pré-requisito para a realização do Workshop de UX e UI, bem como para a execução da ação de ideação do Portal da SEGEPE, ambas previstas no PDTIC	mai./2024	Ruggery, Cartaxo, Breno, Emerson, Miguel, Rafael, Dudu, Sebastião, Wagner, Gleydson, Jorge, Benjamin, Bruno Coutinho, Caio Caroca Frederico Guedes, Gustavo Wagner, Hugo Nóbrega, Luiz Teixeira, Rodrigo Gouveia, Wagner Regis, Elliackin, Jaqueline, Rômulo, André, Adriano	24	Frederico Guedes, Ruggery, Jaqueline, Emerson, Rafael, Wagner, Rômulo, Elliackin, Caio, Hugo, Bruno Coutinho, Gustavo Wagner, Luiz Teixeira	13
Desenvolvimento	Workshop UX/UI - UFC [30h]	Curso presencial contratado pela EJUD-13		R\$ 20.000,00	Formar profissionais na SETIC com habilidades em UX/UI	jun./2024	Adriano, André, Benjamin, Breno, Bruno Coutinho, Bruno Sales, Caio, Diemano, Elliackin, Emerson, Felipe, Frederico, Gustavo, Hugo, Jaqueline, Jorge, Gleydson, José Rafael, Lucas Ferreira, Luis Eduardo, Miguel, Paulo Sérgio, Rodrigo Cartaxo, Rômulo Figueiredo, Ruggery, Wagner Porto, Wagner Araujo, Rodrigo Gouveia	28	Adriano, André, Benjamin, Breno, Bruno Coutinho, Bruno Sales, Caio, Diemano, Elliackin, Emerson, Felipe, Frederico, Gustavo, Hugo, Jaqueline, Jorge, Gleydson, José Rafael, Lucas Ferreira, Luis Eduardo, Miguel, Paulo Sérgio, Rodrigo Cartaxo, Rômulo Figueiredo, Ruggery, Wagner Porto, Wagner Araujo, Rodrigo Gouveia	28
Desenvolvimento	Oracle PL/SQL Especialista: do Básico ao Avançado	https://trt13br.udemy.com/course-dashboard-redirect/?course_id=3245044			Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais		Evandro	1	Evandro	1
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11,5]	https://trt13br.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-with-python		R\$ 0,00	Nivelar a equipe nas técnicas básicas de processamento de linguagem natural com Python. Necessária para a compreensão de temas mais complexos em NLP com Deep Learning	jun./2024	Cartaxo, André	2	Cartaxo, André	2
Ciência de Dados	LLMs Mastery: Complete Guide to Transformers & Generative AI [2h]	https://trt13br.udemy.com/course/llms-mastery-complete-guide-to-transformers-generative-ai		R\$ 0,00	Nivelar o conhecimento básico (alto nível) dos principais modelos de linguagem (LLMs)	jun./2024	Cartaxo, Elliackin, Jaqueline, Hildeberto	4	Cartaxo, Hildeberto, Elliackin, Jaqueline	4
Ciência de Dados	LangChain with Python Bootcamp [7,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/langchain-with-python-bootcamp		R\$ 0,00	Possibilitar a aceleração do desenvolvimento de LLMs por meio do framework LangChain	jun./2024	Hildeberto	1	Hildeberto	1
Ciência de Dados	LlamaIndex [4,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/llamaindex/		R\$ 0,00	Possibilitar a aceleração do desenvolvimento de LLMs por meio do framework LlamaIndex	mar./2024	Hildeberto	1	Hildeberto	1
Ciência de Dados	OpenAI API Bootcamp [9h]	https://trt13br.udemy.com/course/openai-python-api-bootcamp-learn-to-use-ai-gpt3-and-more		R\$ 0,00	Nivelar o conhecimento sobre o funcionamento da API do ChatGPT	dez./2024	Elliackin	1	Elliackin	1
Ciência de Dados	Inteligência artificial e machine learning: O guia completo [25h]	https://trt13br.udemy.com/course/inteligencia-artificial-machine-learning-guia-completo/		R\$ 0,00	Revisão geral dos conceitos de IA e ML	mar./2024	Jaqueline	1	Jaqueline	1
Ciência de Dados	Introdução à Inteligência Artificial para o Poder Judiciário	Curso do CNJ		R\$ 0,00		mar./2024	Jaqueline	1	Jaqueline	1
Ciência de Dados	Anotação de Dados para Modelos de Inteligência Artificial no Judiciário [10h]	https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2029		R\$ 0,00	Capacitar a equipe do projeto de rotulagem de processos judiciais	abr./2024	Jaqueline, Cartaxo, André	3	Cartaxo, Jaqueline	2
Ciência de Dados	Curso MLflow in Action - Master the art of MLOps using MLflow tool	udemy		R\$ 0,00	Viabilizar a concepção de um fluxo de disponibilização de modelos de IA para integração às soluções desenvolvidas	ago./2024	Jaqueline	1	Jaqueline	1
Ciência de Dados	Machine Learning [44h]	https://trt13br.udemy.com/course/python-for-machine-learning-data-science-masterclass		R\$ 0,00	Capacitar em profundidade todos os principais conceitos de machine learning tradicional	jun./2024	André	1		



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO		
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/deeplearning_x	R\$ 0,00	Capacitar em profundidade todos os principais conceitos de deep learning e redes neurais	jun./2024	Cartaxo	1	Cartaxo	1
Gestão e Governança	Curso Completo Gestão de Produto - Product management [6h]	https://trt13br.udemy.com/course/curso-completo-gestao-de-produtos-product-management/	R\$ 0,00	Capacitar a equipe em conceitos gerais de gestão de produto	jun./2024	Cartaxo, Breno, Ruggery	3	Breno, Ruggery	2
Gestão e Governança	Introdução ao Lean Inception [3h]	https://trt13br.udemy.com/course/inception-e-design-sprint-curso-e-treinamento/	R\$ 0,00	Fazer uma introdução sobre a metodologia Lean Inception, para nivelar o conhecimento antes do acompanhamento das Statups da 2ª chamada do Startup-JT	jun./2024	Ruggery, Breno	2	Ruggery, Breno	2
Gestão e Governança	Introdução Google Analytics [2h]	https://trt13br.udemy.com/course/google-analytics-insights/	R\$ 0,00	Possibilitar a coleta de indicadores para a gestão de produtos	set./2024	Cartaxo, Ruggery, Breno	3	Ruggery, Breno	2
Gestão e Governança	Agile Trends 2024 [32h]	https://agiletrendsbr.com/agile-trends-2024/	R\$ 2.400,00	Congresso Nacional de Agilidade	mar./2024	Cartaxo	1	Cartaxo	1
Gestão e Governança	Scrum Product Owner [6,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/certificacao-scrum-product-owner-preparatorio-completo/	R\$ 0,00	Nivelar o conhecimento sobre Scrum e o papel do Product Owner	mar./2024	Cartaxo, Breno, Ruggery	3	Cartaxo, Breno, Ruggery	3
Gestão e Governança	Formação de analista de processos de serviços de TI [24,5]	https://trt13br.udemy.com/course/curso-iti-foundation-v3-certificacao-a-jato/	R\$ 0,00	Capacitar a equipe em gerenciamento de processos ITSM	2024	Luiz, Milton	2	Milton	1
Gestão e Governança	Gestão de Serviços de TI [6h]	https://trt13br.udemy.com/course/it-service-management-bootcamp-gestao-de-servicos-de-ti/	R\$ 0,00	Capacitar a equipe na gestão de serviços de TI	2024	Luiz, Milton	2	Milton	1
Gestão e Governança	Curso OKR para Gestores e Substitutos [2,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/okr-metodologia-e-aplicacao	R\$ 0,00	Conforme PDTIC, temos a expectativa de implantar gestão com OKR em todos os setores da SETIC em 2024	mar./2024	Bruno, Breno, Raimundo, Ewerton, Wilberto, Emerson, Gouveia, Luiz, Ericson, Ricardo, Milton, Hugo	12	Breno, Luiz, Bruno, Wilberto, Emerson, Milton, Ewerton, Gouveia	8
Gestão e Governança	Liderança Gestao de Pessoas Completo - MBA [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/lideranca-gestao-de-pessoas-completo-mba	R\$ 0,00	Capacitar gestores e seus substitutos em liderança e gestão efetiva	jul./2024	Breno	1	Breno	1
Gestão e Governança	Gestão de Conflitos [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/gestao-de-conflito	R\$ 0,00	Capacitar gestores e seus substitutos em liderança e gestão efetiva	jul./2024	Breno	1	Breno	1
Gestão e Governança	Soft Skills Liderança de Alto Desempenho [10h]	https://trt13br.udemy.com/course/soft-skills-lideranca-de-alto-desempenho	R\$ 0,00	Capacitar gestores e seus substitutos em liderança e gestão efetiva	jul./2024	Breno	1	Breno	1
Gestão e Governança	Inovando na Gestão de Projetos [25h]	https://trt13br.udemy.com/course/soft-skills-lideranca-de-alto-desempenho	R\$ 0,00	Capacitar gestores e seus substitutos em liderança e gestão efetiva	ago./2024	Breno	1	Breno	1
Realizado	78,00%						200		156

Infraestrutura	82,46%
Segurança	85,71%
Desenvolvimento	72,41%
Ciência de Dados	88,24%
Gestão e Governança	75,00%

LEGENDA STATUS	PROTOCOLOS DOS PLANOS
Pendência Plano	* Plano 2024 (81/2024)
Não Iniciado	* Plano 2023 (1207/2023)
Parcialmente Concluído	* Plano 2022 (853/2022)
Totalmente Concluído	* Plano 2021 (10385/2020)
	* Plano 2020 (18005/2019)

56	Solução de trabalho no IOS	2	Aguardando Prioridade	Licitação						TRT13					2º	Necessário para criação de apps para iPhone
69	Extensão de garantia storage (TRT18)	3	Aguardando Prioridade	Coparticip				R\$ 211.276,78	CSJT		8024/2023	8024/2023			1º e 2º	Diversos equipamentos da sala cofre estão perdendo a garanti
63	SIABI (SaaS) - Continuação	3	Aguardando Prioridade	Compra Direta				R\$ 27.000,00	TRT13		4576/2023	4576/2023			2º	Contrato não permite mais prorrogação.
64	Oracle em Nuvem	3	Aguardando Prioridade	Licitação					TRT13						1º e 2º	Melhor modelo de negócio na nuvem
53	Fones de ouvido com redução de ruído	3	Aguardando Prioridade	Licitação			R\$ 6.231,24		TRT13		10077/2024	10077/2024			2º	Necessidade de equipamentos para realização de reuniões rem
59	Solução de acessibilidade para pessoas cegas (ALIA v2)	3	Aguardando Prioridade	Licitação			R\$ 265.440,24		TRT13		2261/2024	2261/2024			1º e 2º	Criação do novo protótipo para o ALIA junto ao IFPB
TOTAL								R\$ 6.900.821,56	R\$ 3.468.620,35	R\$ 4.120.624,46						
TOTAL (Fonte TRT13 e Prioridade 1)								R\$ 2.720.287,54	R\$ 2.171.187,97	R\$ 107.510,23						
LIQUIDADO (Fonte TRT13 e Prioridade 1)								R\$ 401.670,00	R\$ 1.495.358,71	R\$ 103.510,23	40,02%					

Total Incluído no PAAC	#REF!
Total Removido do PAAC	#REF!
Saldo	#REF!

Protocolos dos Planos e Links Úteis	ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD	PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos
* CGOVTIC 2024 (81/2024)	01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
* CGOVTIC 2023 (1207/2023)	02 - Promover a Transformação Digital;	02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
* CGOVTIC 2022 (853/2022)	03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
* CGOVTIC 2021 (19338/2021)	04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
	05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
	06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;	06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
	07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
	08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
		09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
		10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

* PAAC 2024 - PROAD 4247/2023

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	CONCLUÍDO	ALTERAÇÃO	APROVAÇÃO
Governança	Ação	Elaboração de painel para acompanhamento da execução do PTD	dez./2023	set./2023	Sim		
Atendimento	Projeto	Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace	dez./2023	dez./2023	Sim		
Atendimento	Projeto	Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace	dez./2023	nov./2023	Sim		
Atendimento	Projeto	Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace - Parte 1 (2023)	dez./2023	nov./2023	Sim		
Sis. Nacionais	Ação	Implantação do GEST (Gestão de Estagiários)	mar./2023	mar./2023	Sim		
Sis. Nacionais	Ação	Implantação do app SIGEP-JT	jun./2023	fev./2023	Sim		
Sis. Nacionais	Ação	Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional)	jul./2023	jul./2023	Sim		
Sis. Nacionais	Projeto	SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional	set./2023	out./2023	Sim		
Sis. Locais	Ação	Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23	mar./2023	mar./2023	Sim		
Sis. Locais	Projeto	Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática)	jun./2023	mai./2023	Sim		
Sis. Locais	Projeto	Acessibilidade dos Portais	jul./2023	jul./2023	Sim		
Sis. Locais	Projeto	Criação de aplicativo para realização de inventário	set./2023	set./2023	Sim		
Sis. Locais	Ação	Aprimoramento do Portal do PJE	out./2023	out./2023	Sim		
Seg. Cibernética	Ação	Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ	dez./2023	nov./2023	Sim		
Sis. Nacionais	Projeto	Incorporação da Startup PJe Admissibilidade no PJe	dez./2024		Não	Mover para 2025	CGOVTIC 12/2024
Sis. Nacionais	Ação	Implantação robôs do solaria (RJ9)	set./2024	jul./2024	Sim		
Sis. Nacionais	Ação	Implantação do HórusJud (painéis eGestão TRT08)	set./2024	dez./2024	Sim		
Sis. Locais	Projeto	SEGEPE - Meu portal	dez./2024	dez./2024	Sim		
Inteligência Artificial	Ação	Experimentos para geração da ementa dos votos com LLMs open-source	dez./2024		Não	Mover para 2025 com a descrição "Experimentos para otimização de votos e sentenças com LLMs open-source"	CGOVTIC 12/2024
Inteligência Artificial	Ação	Mapeamento dos autotextos relativos a cada pedido da inicial	dez./2024		Não	Remover	CGOVTIC 12/2024



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC
Revisão do processo de gerenciamento de portfólio e projetos de TIC	iGovTIC-Jud	Mai/2024	Jun/2024	Concluído	OE09	OE05
Melhoria no monitoramento do PDTIC (Contratos)	iGovTIC-Jud	Mar/2024	Abr/2024	Concluído	OE09	OE05
Priorização dos processos de TIC para revisão	iGovTIC-Jud	Jan/2024	Fev/2024	Concluído	OE09	OE05
Priorização dos processos de TIC para auditoria	RDI 127/2022	Jan/2024	Fev/2024	Concluído	OE09	OE05
Processo para disponibilização dos artefatos de contratação de TIC em repositório nacional e portal do TRT13	iGovTIC-Jud	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	OE09	OE05
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	Jun/2024	Jul/2024	Concluído	OE09	OE05
Revisão do processo de gerenciamento de incidentes	CITSmart	Jun/2024	Out/2024	Concluído	OE09	OE05
Revisão do processo de cumprimento de requisições	CITSmart	Jun/2024	Out/2024	Concluído	OE09	OE05
Elaboração do Processo de Gerenciamento de Portfólio de Serviços de TIC	CITSmart	Jun/2024	Jun/2024	Concluído	OE09	OE05
Elaboração da pesquisa de satisfação com os serviços de TIC	iGovTIC-Jud	Nov/2024	Nov/2024	Concluído	OE09	OE05
Revisão do processo de gerenciamento do conhecimento de TIC	CITSmart	Nov/2024		Em andamento	OE09	OE05
Gerenciamento de Nível de Serviço de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gerenciamento de Capacidade de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC
Gerenciamento de Disponibilidade de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gerenciamento de Eventos de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Elaborar catálogo técnico de serviços de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Revisar a política de pessoas de TIC	iGovTIC-Jud	2024		Aguardando prioridade	OE09	OE03
Ampliação do escopo do processo de implantação do PJe para abarcar os demais sistemas nacionais (PROAD, SIGEP, SIGEO, SCMP, SILC)		2024		Aguardando prioridade	OE09	OE05
Elaboração do Processo de Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC		2024		Aguardando prioridade	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Problemas		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Continuidade de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Cumprimento de Requisições		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento da Função Central de Serviços		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Mudanças		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC
Auditoria - Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Elaborar o processo de transformação digital		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02 - Promover a Transformação Digital
- 03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
- 09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
- 10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

	Em andamento
	Priorizado
	Adicionado
	Alterado
	Executado