



TRT 13ª Região SETIC

**Plano Diretor de Tecnologia de Informação e
Comunicação - PDTIC**

2017-2019

**Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2017/2019
V 1.0**

Presidente

Eduardo Sérgio de Almeida

Vice-Presidente

Wolney de Macedo Cordeiro

Comissão Permanente de Informática

Desembargador Leonardo José Videres Trajano (Presidente)

Juiz Lindinaldo da Silva Marinho

Abílio de Sá Neto

Cybelle Moraes Falcone de Melo

Iselma Maria de Souza Rodrigues

Max Frederico Feitosa Guedes Pereira

Paulo Lindenberg Castor de Lima

Rodrigo Cartaxo Marques Duarte

Diretor da SETIC

Rodrigo Cartaxo Marques Duarte

Seção de Governança

Davi Medeiros Cabral

Luís Fabiano Saldanha Bandeira

Samuelson Wagner de Araújo e Silva

Equipe de Elaboração do PDTIC

Abílio de Sá Neto

Bruno Rafael de Araújo Sales

Emerson Diego da Costa Araújo

Luiz Alberto Alves dos Santos

Max Frederico Guedes Pereira

Paulo Lindenberg Castor de Lima

Rômulo Alexandre Fernandes da Silva

Rodrigo Cartaxo Marques Duarte

Rodrigo Mafra

Samuelson Wagner de Araújo e Silva (Coordenador)

Vladimir Azevedo de Mello

Davi Medeiros Cabral (Suplente)

Luís Fabiano Saldanha Bandeira (Suplente)

Paulo Sérgio Costa (Suplente)

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Responsável
09/06/2017	V1.0	Aprovação do PDTI pela Comissão Permanente de TIC.	COINF
		Ratificação pela Presidência do TRT.	Presidência do TRT

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. VISÃO GERAL.....	6
2.1. Objetivo.....	6
2.2. Justificativa.....	6
3. METODOLOGIA APLICADA.....	7
4. DIRECIONADORES (Fontes de Referência).....	9
5. ORGANIZAÇÃO DA TIC.....	15
5.1 Comissão Permanente de Informática.....	15
5.2 Presidência do TRT.....	16
5.3 SETIC.....	16
5.4 Catálogo de Serviços.....	18
5.5 Recursos Humanos de TIC.....	21
5.6 Recursos Financeiros de TIC.....	25
6. Necessidades Identificadas.....	31
6.1 Plano de Metas (Detalhamento das Necessidades de TIC)......	32
ANEXOS.....	57
1. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES.....	58
2. CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PDTIC.....	60
3. CRONOGRAMA DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE INFORMÁTICA.....	62
4. PLANO DE CONTRATAÇÃO DE 2017.....	64

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC do TRT da 13ª Região para o triênio 2017-2019, conforme determinado na Portaria TRT GP Nº 329/2017.

O presente trabalho, fruto da atuação articulada entre os servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIC e os membros da Comissão Permanente de Informática – COINF desta Corte, realizou um diagnóstico das necessidades de TIC no âmbito de todo o TRT da 13ª Região, a fim de realizar o planejamento das ações para solucionar os problemas tecnológicos mais importantes enfrentados por servidores, magistrados e jurisdicionados que atuam nessa Justiça especializada.

Ao final do triênio, espera-se que o cumprimento das ações aqui programadas contribua para que este Tribunal alcance sua missão institucional, a qual visa à promoção de uma prestação jurisdicional célere e eficaz, tornando-o uma referência nas atividades jurisdicionais e administrativas.

1. VISÃO GERAL

2.1. Objetivo

O objetivo principal na elaboração deste PDTIC é produzir um instrumento de diagnóstico, planejamento e controle de todas as ações e serviços fornecidos pela SETIC do TRT 13ª Região, circunscrito ao triênio 2017 – 2019.

Nesse sentido, o presente documento delinea e dimensiona todas as ações necessárias à execução dos serviços estratégicos de TIC indispensáveis ao funcionamento deste Tribunal, alinhando-as aos princípios, diretrizes e objetivos estratégicos traçados pelos planejamentos do CNJ, CSJT, TRT da 13ª Região e SETIC; às determinações e recomendações emanadas dos órgãos de fiscalização e controle; à legislação administrativa pertinente; e às boas práticas de governança e gestão de Tecnologia da Informação.

A fim de cumprir seu objetivo, este PDTIC apresenta, em sua estrutura, uma visão geral da SETIC, realizando um diagnóstico dos recursos humanos e computacionais (hardware e software), bem como dos serviços disponíveis na referida unidade; lista os objetivos, princípios, diretrizes e documentos de referência aos quais está vinculado; introduz uma síntese da metodologia de elaboração adotada; enumera as principais demandas de TIC priorizadas para atendimento; delinea o plano de metas para cumprimento das demandas; estima o orçamento de TIC; e destaca outros tópicos, tais como o cronograma de execução e a equipe de elaboração.

2.2. Justificativa

Justifica-se a produção deste PDTIC em razão da necessidade de tornar mais eficientes os recursos computacionais e reduzir os custos envolvidos na execução das ações de cunho tecnológico, adequando-os a normas, princípios, diretrizes e determinações pertinentes e norteadores da atuação deste TRT, a fim de conferir maior valor aos serviços prestados por esta Corte.

3. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia utilizada para elaboração do PDTIC foi baseada no Guia de Elaboração do PDTI do SISP, acessível em <http://www.sisp.gov.br>.

Em linhas gerais, a metodologia é composta de um conjunto de técnicas, artefatos, papéis e processos que permite realizar atividades de diagnóstico, planejamento e acompanhamento da utilização de recursos e serviços de TIC numa instituição.

Visualmente, o processo de elaboração do PDTIC, dividido em três fases, pode ser representado da seguinte forma:




Figura 1: Fases do processo de elaboração do PDTIC

Cada uma das fases apresentadas desdobra-se em um processo próprio, que indica o objetivo de sua execução, as atividades que o compõem, o responsável e os possíveis artefatos utilizados como entrada e gerados como saída do processo.

A fase de preparação é a etapa inicial do processo, na qual são estabelecidas as condições adequadas para que este seja bem-sucedido. Durante esse período, organiza-se minimamente o projeto de elaboração do PDTIC, definindo-o em termos de objetivos, justificativas, premissas, restrições, atividades, entregas, prazos, cronogramas, pessoas e responsabilidades. É nessa etapa que se indicam os documentos de referência que nortearão a elaboração do PDTIC, estabelecem-se os princípios e diretrizes que o regerão e redige-se o plano de trabalho.

A fase de diagnóstico, por sua vez, é responsável por identificar os problemas, as necessidades e as demandas que serão atendidas com a realização das ações e o alcance das

metas previstas no PDTIC. O objetivo dessa etapa é produzir conhecimento e informação sobre o estado atual do uso e da gestão da informação de TIC na instituição. Para tanto, o referido processo implica a realização de atividades que envolvem a análise da instituição e a identificação das demandas apresentadas por ela relativas à área de TIC, tais como questões envolvendo organização, informação, serviços, infraestrutura, pessoal e contratação.

A etapa de planejamento resulta na produção de uma série de planos, articulados entre si, com o objetivo de atender as necessidades prioritárias apontadas na fase de diagnóstico. São frutos dessa etapa o plano de metas, o plano de investimentos e custeio e a proposta orçamentária.

Superadas todas essas fases, é apresentado, como última entrega, o PDTIC pronto para ser implementado e acompanhado pela instituição.

4. DIRECIONADORES (Fontes de Referência)

Os direcionadores utilizados para a construção deste PDTIC foram extraídos a partir de documentos elaborados pelos órgãos de cúpula e fiscalização do Judiciário, normativos do próprio TRT da 13ª Região, planejamento estratégico institucional e de TIC, legislação pertinente para a Administração Pública, listas de demandas setoriais, entre outras fontes, como apresentado na tabela “Documentos de Referência”, a seguir:

4.1 Documentos de Referência

ID	Documento	Descrição	Origem
DR.001	Ato TRT GP 473/2014	Disciplina as contratações de TIC no TRT 13ª Região	TRT da 13ª Região
DR.002	Acórdão do TCU N. 663/2009	Resultado da auditoria de TI realizada pelo TCU na SETIC deste TRT 13ª Região	TCU
DR.003	Atas de Reunião do Comitê de TIC	Atas de reuniões da Comissão Permanente de Informática	TRT 13ª Região / Comitê de Informática
DR.004	Auditoria de TIC do CSJT – 2013	Auditoria realizada pelo CSJT acerca da Governança de TIC do TRT 13ª Região	CSJT
DR.005	Auditoria da SCI 8/2014	Verificação da implantação pelo Tribunal das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ nº 182/2013	TRT 13ª Região
DR.006	Catálogo de Serviços de TIC	Catálogo dos serviços de TIC oferecidos pela SETIC aos seus usuários	TRT 13ª Região / Setic
DR.008	Decreto-Lei N.º 200	Dispõe sobre a organização da Administração Pública Federal	Brasil
DR.009	Guia de contratação de TIC do TRT 13	Guia de boas práticas para contratação de bens e serviços de TI no âmbito do TRT da 13ª Região.	TRT 13ª Região
DR.010	Guia de Elaboração de PDTI do SISP	Guia com a metodologia de elaboração do PDTI no âmbito do SISP	SISP/Brasil
DR.011	Inventário de Hardware e Software da SETIC		TRT 13ª Região / Setic

DR.012	Regulamento Geral do TRT 13ª Região	Fixa a competência das unidades administrativas e dispõe sobre as atribuições dos cargos da Justiça do Trabalho da 13ª Região	TRT 13ª Região
DR.013	Lei 7.324/1985	Cria o TRT da 13ª Região	Brasil
DR.014	Lei 8.666/1993	Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências	Brasil
DR.015	Lei 9784/1999	Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal	Brasil
DR.016	Levantamento de Governança TIC – 2014	Relatório do TCU Relativo ao Levantamento de dados de TIC – 2014	TCU
DR.019	PEI 2015-2020 TRT 13ª Região	Planejamento Estratégico Institucional do TRT 13ª Região, para o período compreendido entre os anos de 2015 e 2020.	TRT 13ª Região
DR.023	Resolução CNJ N.º 182/2013	Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).	CNJ
DR.025	RA TRT 13ª 133/2014	Política de Segurança da Informação do TRT da 13ª Região	TRT 13ª Região
DR.026	Organograma da TIC	Organização das unidades administrativas da SETIC	TRT 13ª Região / SETIC
DR.037	Política do Sistema de Gestão de Segurança da Informação	Institui a Política do Sistema de Gestão de Segurança da Informação do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região	TRT 13ª Região
DR.038	Resolução CSJT N.º 43/2013	Dispõe sobre a política de nivelamento, atualização e renovação da infraestrutura de TIC dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus	CSJT
DR. 064	Lista das necessidades do TRT – 2017	Lista de necessidades de TIC do TRT 13 enviadas por e-mail à SETIC (E-mail disparado em 24/01/2017)	TRT 13
DR. 065	Lista de necessidades da SETIC – 2017	Lista de necessidades de TIC da SETIC enviadas por e-mail (E-mail	SETIC

		disparado em 03/03/2017)	
DR. 066	Plano de Contratação de TIC – 2017	Plano de Contratação de TIC para o exercício 2017	TRT 13
DR. 067	Resolução CNJ N.º 211/2015	Estratégia de TIC do Poder Judiciário - ENTIC JUD 2015-2020	CNJ
DR. 068	PDTIC 2015-2016	Plano Diretor de TIC 2015-2016	TRT 13

Importante destacar que alguns dos direcionadores extraídos das fontes de referência deram origem às necessidades de TIC, cujo atendimento precisa ser observado a fim de satisfazer as demandas operacionais deste Tribunal. Para mais detalhes, consultar a seção “Necessidades Identificadas”.

Outros direcionadores, por sua vez, em razão de seu caráter abstrato e generalizante, podem ser agrupados em princípios e diretrizes, uma vez que estabelecem comandos normativos a serem observados na execução de qualquer ação ou serviço afeto à área de TIC. Dentre eles, os mais importantes para este trabalho estão listados a seguir:

4.2 Princípios

ID	Princípio	Doc. Referência
P.001	Legalidade	CF / art. 37
P.002	Impessoalidade	CF / art. 37
P.003	Moralidade	CF / art. 37
P.004	Eficiência	CF / art. 37
P.005	Publicidade	CF / art. 37
P.006	Finalidade	DR.015 / art. 2º
P.007	Motivação	DR.015 / art. 2º
P.008	Razoabilidade	DR.015 / art. 2º
P.009	Proporcionalidade	DR.015 / art. 2º
P.010	Contraditório	DR.015 / art. 2º
P.011	Segurança jurídica	DR.015 / art. 2º
P.012	Interesse público	DR.015 / art. 2º

P.013	Isonomia	DR.014 / art. 3º
P.014	Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração	DR.014 / art. 3º
P.015	Promoção do desenvolvimento nacional sustentável	DR.014 / art. 3º
P.016	Probidade administrativa	DR.014 / art. 3º
P.017	Vinculação ao instrumento convocatório	DR.014 / art. 3º
P.018	Julgamento objetivo	DR.014 / art. 3º
P.019	Justiça	DR.019 / valores
P.020	Acessibilidade	DR.019 / valores
P.021	Ética	DR.019 / valores
P.022	Efetividade	DR.019 / valores
P.023	Celeridade	DR.019 / valores
P.024	Responsabilidade Socioambiental	DR.019 / valores
P.025	Humanização	DR.019 / valores
P.026	Transparência	DR.019 / valores
P.027	Modernidade	DR.019 / valores
P.028	Comprometimento	DR.019 / valores
P.029	Planejamento	DR.008 / art. 6º
P.030	Coordenação	DR.008 / art. 6º
P.031	Descentralização	DR.008 / art. 6º
P.032	Delegação de Competência	DR.008 / art. 6º
P.033	Controle	DR.008 / art. 6º

4.3 Diretrizes

ID	Diretriz	Dependência
D.001	As funções gerenciais e as atividades estratégicas da área de TIC devem ser executadas, preferencialmente, por servidores efetivos do quadro.	DR.067 / art. 12.

D.002	Tribunal deverá manter quadro de pessoal permanente compatível com a demanda e o porte, adotando como critérios para fixar o quantitativo necessário, dentre outros, o número de usuários internos e externos de recursos de TIC.	DR.067 / art. 13.
D.003	O Tribunal deverá definir e aplicar política de gestão de pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área da TIC, bem como deverá elaborar e implantar plano anual de capacitação para desenvolver as competências necessárias à operacionalização e gestão dos serviços de TIC.	DR.067 / art. 14.
D.004	O Tribunal deve desenvolver ou contratar o desenvolvimento de sistemas de informação obedecendo aos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ n. 211/2015.	DR.067 / art. 18.
D.005	Os sistemas de automação deverão atender a padrões de desenvolvimento, suporte operacional, segurança da informação, gestão documental, interoperabilidade e outros que venham a ser recomendados pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário e aprovados pela Comissão de Tecnologia e Infraestrutura do CNJ	DR.067 / art. 20.
D.006	O nivelamento de infraestrutura de TIC deve obedecer a um conjunto de requisitos mínimos padrão aos Tribunais.	DR.067 / art. 20.
D.007	A estrutura organizacional, o quadro de pessoal, a gestão de ativos e os processos do setor responsável pela gestão de trabalho da área de TIC do Tribunal deverão estar adequados às melhores práticas preconizadas pelos padrões nacionais e internacionais para as áreas de governança e de gerenciamento de serviços de TIC.	DR.067 / art. 10
D.008	O Tribunal deve elaborar e manter um Planejamento Estratégico de TIC - PETIC, alinhado às diretrizes estratégicas institucionais e nacionais	DR.067 / art. 6º
D.009	Deverá ser elaborado, com base no PETIC, o plano diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)	DR.067 / art. 6º, Parágrafo Único
D.010	O Tribunal deverá constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.	DR.067 / art. 7º
D.011	O Tribunal deve elaborar e aplicar Política de Segurança da Informação, por meio de um Comitê Gestor, alinhada com as diretrizes nacionais.	DR.067 / art. 9º
D.012	As aquisições de equipamentos e contratação de serviços na área de TIC devem atender aos padrões recomendados pelo CNJ	DR.067 / art. 11
D.013	As contratações deverão ser precedidas de planejamento elaborado em harmonia com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou Planejamento Estratégico de Tecnologia	DR.023 / art. 6º)

	da Informação e Comunicação (PETIC) do órgão, alinhados com o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário	
D.014	O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá ser elaborado no exercício anterior ao ano de sua execução, pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação(PDTIC), de modo a incluir todas as contratações necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos planejamentos do órgão e de TIC.	DR.023 / art. 7º)
D.015	Compete aos magistrados, servidores, estagiários, prestadores de serviços e demais usuários da instituição zelar continuamente pela proteção das informações institucionais contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não autorizada;	DR.025
D.016	Ampliação do nível de Segurança da Informação na instituição	DR.037 / art. 6º, inc. I,
D.017	Provimento de uma estrutura consistente, baseada nas melhores práticas internacionais, para gerenciar a Segurança da Informação na instituição	DR.037 / art. 6º, inc. III
D.018	Incrementar o nível de proteção ao processo judicial eletrônico com base na tríade confidencialidade, integridade e disponibilidade	DR.037 / art. 6º, inc. IV
D.019	Aumentar a conformidade com auditorias, dispositivos legais e normas publicadas pelo CNJ, CSJT e TCU;	DR.037 / art. 6º, inc. VI
D.020	Os projetos nacionais devem constar do PDTI com alta prioridade.	

5. ORGANIZAÇÃO DA TIC

A estrutura de governança de TIC do TRT da 13ª Região é composta pela alta gestão do Órgão e pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC. Constituem a alta gestão a Comissão Permanente de Informática, de caráter opinativo, fiscalizador e planejador, e o Presidente, que atua em caráter deliberativo. A Secretaria de Tecnologia da Informação tem caráter operacional, executando, por meio de planejamento interno, as ações previstas pela alta gestão.

5.1 Comissão Permanente de Informática

Segundo o Ato TRT SGP Nº 047/2010, a Comissão Permanente de Informática é constituída pelos seguintes membros, não remunerados para a assunção do encargo:

I - Desembargador ou Juiz Titular de Vara do Trabalho;

II – Juiz do Trabalho Substituto;

III – Secretário-Geral da Presidência;

IV – Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal;

V – Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação;

VI – Secretário da Corregedoria;

VII – Assessor de Gestão Estratégica;

VIII – Diretor de Secretaria de Vara de Vara do Trabalho;

IX – Servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação

Ao referido colegiado incumbem às seguintes responsabilidades:

a) planejar os investimentos em tecnologia da informação e avaliar as ações propostas pela Secretaria de Tecnologia da Informação, verificando sua viabilidade e acompanhando, se for o caso, a respectiva execução;

b) opinar sobre a aquisição de equipamentos (hardware) e programas (software), bem como sobre sua destinação;

c) receber e analisar as ponderações, críticas e sugestões dos usuários, visando ao aperfeiçoamento dos sistemas em operação;

- d) definir parâmetros de funcionamento de sistemas de Tecnologia da Informação, observando as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
- e) promover intercâmbio e parceria com outras instituições;
- f) auxiliar a Presidência do Tribunal na definição das ações e investimentos em TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação.

A fim de acompanhar os resultados dos planos institucionais vinculados à TIC, bem como às suas deliberações internas, a Comissão realiza periodicamente reuniões de avaliação ao longo do ano, conforme calendário disponível ao final deste documento (*Anexos, Item 3*).

5.2 Presidência do TRT

Ao Presidente do TRT 13, com mandato de dois anos, competem a direção do Órgão e, notadamente, a realização das seguintes atividades, dentre outras, conforme Regimento Interno:

- a) dirigir os trabalhos do Tribunal, observando e fazendo cumprir a Constituição Federal, as leis da República e o Regimento Interno;
- b) aprovar a proposta orçamentária do Tribunal e supervisionar a execução orçamentária da despesa;
- c) exercer a função de ordenador de despesas, praticando todos os atos a ela inerentes;
- d) autorizar e aprovar a abertura de todo processo de compra do Tribunal e o seu correspondente pagamento

É no âmbito dessas atribuições que o Presidente, auxiliado pela Comissão Permanente de Informática, delibera acerca da priorização dos projetos de TIC, definição do orçamento de TIC, contratação de bens e serviços de TIC, entre outras atividades afetas à área de tecnologia da informação.

5.3 SETIC

A Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIC é uma unidade organizacional do TRT da 13ª Região vinculada diretamente à Diretoria-Geral da Secretaria. Conforme a RA 164/2016 (Regulamento Geral do TRT 13), compete à SETIC, em linhas gerais, planejar, dirigir e controlar

as atividades relacionadas à tecnologia da informação e comunicação, prestando apoio e suporte ao processo de informatização e fomentando a integração tecnológica de todo o Tribunal.

Para realizar a sua missão, a SETIC possui a seguinte estrutura organizacional básica:

I – Seção de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - SGGTIC, à qual compete fomentar e gerir o planejamento das atividades de governança e gestão TIC, bem como avaliar o cumprimento destas

II - Setor de Segurança da Informação - SSI, ao qual compete fomentar e gerir o planejamento das atividades de segurança da TIC, bem como avaliar o cumprimento destas;

II – Núcleo de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas – NDMS, ao qual competem as atividades de planejar, coordenar, supervisionar, orientar e controlar as ações relacionadas à análise, desenvolvimento, homologação, implantação, documentação, treinamento e manutenção dos sistemas de informação, entre outras.

III – Núcleo de Desenvolvimento e Sustentação do Processo Judicial Eletrônico - NDSPJe, ao qual competem as atividades de planejar, coordenar, supervisionar, orientar, controlar e executar as ações relacionadas ao funcionamento dos sistemas judiciários em operação no Tribunal.

IV – Núcleo de Atendimento ao Usuário – NAU, ao qual competem as atividades relacionadas ao atendimento das demandas dos usuários internos e externos relativamente à operação dos sistemas e equipamentos, entre outras.

V – Núcleo de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação – NITIC, ao qual competem as atividades de planejar e executar os procedimentos necessários à manutenção da infraestrutura física de comunicação de dados, entre outras.



Figura 2: Organograma da SETIC

5.4 Catálogo de Serviços

A SETIC direciona seus recursos tecnológicos e humanos, distribuídos entre as suas 5 unidades estruturantes básicas, para atender às diversas demandas que lhe são apresentadas pelos usuários internos e externos do TRT da 13ª Região, de forma adequada e segundo a natureza destas. De um modo geral, essas demandas são traduzidas em solicitações de atividades conforme a lista de procedimentos passíveis de execução pela Secretaria, a qual funciona como um verdadeiro provedor de serviços de TIC aos seus clientes.

O catálogo de serviços atualmente oferecidos pela SETIC são os seguintes:

Categoria	Serviços	SLA	Responsável
Serviços Técnicos	Sistemas operacionais	30h	NAU
	Desenvolvimento de sistemas	30h	NDMS
Intranet/Extranet	Portal Intranet/Internet	25h	NDMS
	Gabinete virtual	20h	NTST
Serviços de Apoio	Ouvidoria	50h	NDMS
	Apoio a eventos	20h	NAU
	Vídeo Conferência	3h	NAU
	Sistema de chamados	10h	NDMS
Microinformática	Programas básicos e/ou utilitários	10h	NAU
Equipamentos de informática	Certificados Digitais (Cartão/Token)	8h	NAU
	Computadores/Notebooks	10h	NAU
	Estabilizadores/Nobreaks	10h	NAU
	Impressoras/Scanners	10h	NAU
	Monitores	10h	NAU
	Outros equipamentos	30h	NAU
Redes e Segurança	Backup/Recuperação	20h	NTST
	Cabeamento de Rede	30h	NAU
	Contas de Rede	10h	NAU
	Acesso à Internet	20h	NAU
	Rede sem fio	14h	NAU
	Acesso a serviços de rede	-	NTST
Sistemas Judiciários	Certidão Negativa	30h	NDMS
	Consulta Processual	30h	NDMS
	Guia de Depósito Judicial	30h	NDMS
	Protocolo Digital	30h	NDMS
	PUSH	30h	NDMS
	Sustentação oral no Pleno	30h	NDMS
	e-Doc	6h	NAU
	AUD	8h	NAU
	Jurisprudência - Consulta Jurisprudencial	30h	NDMS
	PJe - Processo Judicial eletrônico	10h	NDSPJe
	SAOPJe	20h	NDSPJe
	RENAJUD	30h	NAU
	SIARCO	30h	NAU
	SUAP	15h	NDSPJe
	Unificador de PDFs	25h	NDMS
	ERevista - Publicador de editais de recurso de revista	-	NAU
	e-Gestão	-	NAU

	Portal de Serviços	-	NDMS
	PJeCalc	-	NDSPJe
	Consulta Processual Unificada	-	NDSPJe
	Depósito Judicial	-	
Sistemas Administrati- vos	Email	10h	NTST
	Malote Digital	6h	NAU
	NDMS	-	NDMS
	Ponto Eletrônico	30h	NDMS
	SEMAJUD – Eventos da Escola Judiciária	30h	NDMS
	SISAVAL - Sistema de avaliação de servidores	30h	NDMS
	Sisemp	30h	NDMS
	SISMACO	30h	NDMS
	Sispae	30h	NDMS
	SISPORT - Portaria	30h	NDMS
	SISREC - Reserva de consignação	30h	NDMS
	Sisof	-	NDMS
	Sistema de Gestão de Contratos	-	NDMS
	Sisvoto	-	NDMS
	Transparência	-	NDMS
	SIAFI	30h	NAU
	SIABI - Biblioteca	30h	NAU
	SIGEO	30h	NDMS
	Portal Gerencial	-	NDMS
	Portal Adm	-	NDMS
	Pauta Digital	-	NDMS
	MentoRH/Portal Interativo	30h	NDMS
	Mensageiro	-	NDMS
	Estrutura	-	NDMS
	Consulta a Aniversariantes	-	NDMS
	Banco Instrutor	-	NDMS
	Contas públicas	-	NDMS
	Controle de ligações	-	NDMS
Publicação	DEJT	6h	NAU
	Diário Administrativo Eletrônico (Boletim inter- no)	20h	NAU
Governança e Gestão de TIC	Consultoria e assessoramento em contratação e orçamento de TIC	30h	SGGTIC
	Consultoria e assessoramento em projetos de TIC	30h	SGGTIC
	Consultoria e assessoramento em processos de TIC	30h	SGGTIC
	Consultoria e assessoramento em governança e gestão de TIC	30h	SGGTIC

5.5 Recursos Humanos de TIC

Para executar todos os serviços listados - dentre outros, estruturantes para estes -, a SETIC conta, atualmente, com uma força de trabalho composta por 47 servidores, distribuídos da seguinte forma, em atividades técnicas, administrativas e gerenciais:

A. Direção da SETIC

JULIANA LYRA DO NASCIMENTO ARAUJO

PAULO SERGIO COSTA

RODRIGO CARTAXO MARQUES DUARTE

TERESINHA GOMES DO NASCIMENTO
MARANHÃO

- 1 Analista de TIC
 - 3 Técnicos Administrativos
- Total: 4 servidores

B. SGGTIC

BRENO MORENO LUNA

DAVI MEDEIROS CABRAL

LUIS FABIANO SALDANHA BANDEIRA

SAMUELSON WAGNER DE ARAUJO E SILVA

- 3 Analistas de TIC
 - 1 Técnico de TIC
- Total: 3 servidores

C. SSI

MANUEL RODRIGUES VIEIRA DA SILVA

RODRIGO MAFRA

- 2 Analistas de TIC
- Total: 2 servidores

D. NDMS

CAIO REGIS CAROCA

EMERSON DIEGO DA COSTA ARAUJO

FREDERICO COSTA GUEDES PEREIRA

JOSE RAFAEL DE FARIAS BRITO

LUCAS EMANUEL MARTINS FARIAS

LUIS EDUARDO DE SA E BENEVIDES
ALBUQUERQUE

SEBASTIAO LEMOS DE SOUSA JUNIOR

THIAGO CURVELO DOS ANJOS

WAGNER DE SOUZA PORTO

- 6 Analistas de TIC

- 3 Técnicos de TIC

Total: 9 servidores

E. NDSPJe

BRUNO RAFAEL DE ARAUJO SALES

GUSTAVO WAGNER DINIZ MENDES

HUGO IMPERIANO NOBREGA

LUIZ TEIXEIRA MACHADO NETO

MARCELO LUIS MACHADO MOURA

MARCOS LINS PIMENTEL PEQUENO

RODRIGO GOUVEIA

- 4 Analistas de TIC

- 3 Técnicos de TIC

Total: 7 servidores

F. NAU

ALESSANDRA MENDES DA SILVA

EDUARDO MENEZES PIRES

ERICSON BENJAMIM MELO DE ARRUDA

FERNANDO TADEU GAMBARRA MOURA

JOSE GLEYDSON OLIMPIO PEREIRA

HEVERTON LUIZ DANTAS SOUZA

LUIZ ALBERTO ALVES DOS SANTOS

RAFAEL SANTOS TARGINO

RAIMUNDO JOSE CAMPOS JUNIOR

RONALDO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

THOMMAS HUDSON ARAUJO DOS SANTOS

WAGNER REGIS DE ARAUJO

- 9 Técnicos de TIC

- 3 Técnicos Administrativos

Total: 12 servidores

G. NITIC

ANA CAROLINA ALMEIDA DE AZEVEDO
SANTANA

DANILLO CESAR E SILVA BARBOSA

EWERTON LEANDRO DA COSTA ARAUJO

FELIPE ANTONIO MOTTA BRAGA

GUSTAVO FERNANDES CARVALHO

PAULO ALCEU DE PINHO REGO VIEIRA

RICARDO JOSE DE MEDEIROS II

ROMULO ALEXANDRE FERNANDES SILVA

WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

- 5 Analistas de TIC

- 4 Técnicos de TIC

Total: 10 servidores

H. Resumo da capacidade de recursos humanos da SETIC

- 21 Analistas de TIC

- 20 Técnicos de TIC

- 6 Técnicos Administrativos

-Total: 47 servidores

Com base no quantitativo de profissionais disponíveis para a SETIC, a capacidade de trabalho anual da Secretaria está estimada em cerca de 47.000 h, distribuídas entre as suas unidades da seguinte forma: 12.000 h para o NAU; 9.000 para a NDMS; 7.000 para o NDSPJe; 9.000 h para o NITIC; 4.000h para a SGGTIC; 4.000h para a Direção; e 2.000h para o SSI.

De um modo geral, as atividades realizadas dividem-se, basicamente, entre projetos e operações. Tanto as atividades de projeto quanto as de operação alocam pessoas, possuem prazos e visam a atingir um resultado. As primeiras caracterizam-se por ações repetidas ao longo do tempo, dando vida e continuidade a um processo com um ciclo sem fim. São exemplos algumas atividades de apoio ao usuário que buscam resolver problemas repetitivos nas máquinas dos usuários. Os projetos, por sua vez, possuem entregas específicas, focadas na construção de um novo produto ou serviço. Uma vez realizadas todas as entregas do projeto, ele é encerrado, não havendo nele a recorrência dos trabalhos de execução repetitivos, como ocorre em uma operação¹.

A fim de obter um melhor aproveitamento de cada unidade da SETIC, realizou-se uma análise de perfil de todas elas, chegando-se, ao final, a um adequado dimensionamento entre operações e projetos. O modelo proposto sugere a seguinte distribuição de trabalho: 1/3 da capacidade do NAU para projetos (4.000h/ano); 5/9 da capacidade do NDMS para projetos (5.000/ano); 2/3 da capacidade do NDSPJe para projetos (4.666/ano); 1/2 da capacidade do NITIC para projetos (4.500/ano); 2/3 da capacidade do SGGTIC para projetos (2.666/ano); 1/3 da capacidade da Direção para projetos (1.333/ano); 2/3 da capacidade da SSI para projetos (1.333/ano).

1

Com base nessa análise de capacidade, chegou-se à distribuição anual das demandas do PDTIC, consideradas como projetos, apresentada nas próximas seções.

5.6 Recursos Financeiros de TIC

A SETIC não possui recursos próprios nem orçamento autônomo. O custeio de seus serviços é feito a partir de verbas anualmente reservadas dentro do orçamento do TRT 13ª Região, bem como verbas descentralizadas, provenientes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT.

Para 2017, foram previstos R\$ 4.016.840,80 como recursos orçamentários para investimento em tecnologia da informação, sendo R\$ 3.247.595,56 oriundos do TRT da 13ª Região e R\$ 769.245,24 do CSJT.

Esses valores foram projetados com base nas demandas previstas para o ano de 2017, relacionadas no Plano de Contratação de 2017 (Anexos - Item 4), aprovado em 05/12/2017 pelo Presidente desta Corte (prot.0-20710/2016). Cumpre observar que o referido plano é o instrumento norteador de todas as ações de contratação de bens e serviços de TIC no âmbito desta Corte, conforme as diretrizes da Res .CNJ 182/2013, e para onde converge todo orçamento de tecnologia da informação do órgão.

Em relação às contratações de TIC, o seguinte quadro sintetiza todos os contratos em vigor sob a responsabilidade da SETIC:

Contratos de TIC

PROTOCOLO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	SERVIÇO CONTINUADO	DATA DE VENCIMENTO	Nº DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	ORIGEM DOS RECURSOS	GESTOR DO CONTRATO	PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES
0-00426/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SALA COFRE	ACECO TI S.A. - 2017	SIM	22/05/2017	13/2012	R\$ 107.699,99	TRT13	RÔMULO	MENSAL
0-00763/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - EXERCÍCIO DE 2017.	BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	SIM	08/09/2017	23/2014	R\$ 29.399,49	TRT13	RICARDO	MENSAL
0-00784/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS TRT E INTERNET - EXERCÍCIO DE 2017.	BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	SIM	02/05/2017	25/2014	R\$ 43.960,67	TRT13	RICARDO	MENSAL
0-01391/2017	SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA SERVIDORES DE APLICAÇÃO JAVA	TECNISYS –2017	SIM	30/01/2018	10/2016	R\$ 118.048,92	CSJT	MARCOS LINS	MENSAL
0-01399/2017	SERVIÇOS DE REDE DE DADOS E VOZ (REDE-JT)	TELEMAR – 2017	SIM	11/09/2017	28/2012	R\$ 51.386,19	CSJT	RICARDO	MENSAL
0-01406/2017	SUPORTE AO POSTGRESQL - 2017	TECNISYS INFORMATICA	SIM	28/01/2017	09/2016	R\$ 8.815,74	CSJT	DANILO	MENSAL
0-01412/2017	ANTISPAM – PROOFPOINT - EXERCÍCIO 2017	SYBEX	SIM	25/02/2017	05/2016	R\$ 5.515,29	CSJT	WILBERTO	MENSAL
0-01416/2017	RISK MANAGER – 2017	MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S/A	SIM	31/08/2017	16/2015 - TA 01/2016	R\$ 3.222,50	CSJT	MAFRA	MENSAL
0-01418/2017	SUPORTE TÉCNICO PARA LI-	ORACLE DO BRASIL	SIM	31/10/2017	31/2016	R\$ 150.303,00	CSJT	DANILO	MENSAL

	CENÇAS DE SOFTWARE								
0-02262/2017	MANUTENÇÃO SALA COFRE	ACECO	SIM	22/05/2017	13/2012	R\$ 22.753,51	CSJT	RÔMULO	MENSAL
0-03126/2017	INTROSCOPE – APM	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	SIM	04/01/2019	24/2015	R\$ 178.285,72	CSJT	BRUNO SALES	MENSAL
0-04362/2017	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS	TOCMIX	NÃO	AINDA NÃO DEFINIDO	AINDA NÃO HÁ	R\$ 5.162,60	TRT13	LUIZ	ÚNICO
0-05966/2017	Serviço especializado em suporte ao Sistema Operacional LINUX (PJE)	NTC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA	SIM	26/01/2019	07/2016	R\$ 30.887,88	CSJT	RÔMULO	MENSAL
0-00622/2016	MANUTENÇÃO NOBREAKS SALA COFRE	SCHNEIDER	SIM	10/12/2016	15/2013	R\$ 36.409,24	TRT13	CAROL	MENSAL
0-00636/2016	REDEJT	OI	SIM	11/09/2017	28/2012	R\$ 51.591,22	CSJT	RICARDO	MENSAL
0-00639/2016	MANUTENÇÃO SALA COFRE	ACECO	SIM	22/05/2017	13/2012	R\$ 22.753,51	TRT13	RÔMULO	MENSAL
0-00643/2016	ANEL ÓPTICO	BR27	SIM	08/09/2017	23/2014	R\$ 3.289,91	TRT13	RICARDO	MENSAL
0-00644/2016	INTERNET	BR27	SIM	02/05/2017	25/2014	R\$ 10.810,00	TRT13	RICARDO	MENSAL
0-08457/2016	CERTIFICADOS DIGITAIS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	NÃO	13/12/2017	38/2016	R\$ 31.660,00	TRT13	LUIZ	ÚNICO
0-10351/2016	TSM	IBM	SIM	17/11/2016	26/2014	R\$ 45.399,80	TRT13	EVERTON	ÚNICO
0-14396/2015	RISK MANAGER	MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S/A	SIM	31/08/2016	16/2015	R\$ 2.916,67	CSJT	MAFRA	MENSAL
0-10354/2016	MANUTENÇÃO NOBREAKS SALA COFRE	SCHNEIDER	SIM	10/12/2016	15/2013	R\$ 3.212,58	TRT13	RÔMULO	MENSAL
0-12882/2016	Endpoints (antivírus) – ND 449039 – 2017	NETSAFES	SIM	22/05/2021	07/2017	R\$ 112.934,40	CSJT	CAROL	MENSAL
0-16625/2016	Expansão Storage PJe E LEGADO	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIAIS	NÃO	11/12/2017	37/2016	R\$ 201.809,91	TRT13 E CSJT	RÔMULO	ÚNICO

		LIZAÇÃO EM INFOR- MÁTICA S.A.							
0-16933/2016	PRORROGAÇÃO DO FILTRO WEB	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA IN- FORMAÇÃO LTDA- ME	SIM	19/02/2018	34/2014	R\$ 2.507,95	CSJT	WILBERTO	MENSAL
0-17587/2016	Suporte técnico para as licenças dos Softwares Oracle Database Enterprise Edition, Real Application Clusters, Tuning Pack, Diagnostics Pack e Program- mer	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SIM	31/10/2017	31/2016	R\$ 180.363,60	TRT13	DANILO	MENSAL
0-18006/2016	PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - MODALIDADE EAD	ALURA	NÃO	23/02/2017	NÃO HÁ	R\$ 12.825,00	TRT13	EMERSON	ÚNICO
0-18019/2016	ANTISPAM – PROOFPOINT	SYBEX CMERCIO E SERVIÇOS EM IN- FORMÁTICA LTDA	SIM	25/02/2017	05/2016	R\$ 3.008,34	CSJT	WILBERTO	MENSAL
0-18466/2016	JBOSS	TECNISYS INFOR- MÁTICA E ASSES- SORIA EMPRESARI- AL LTDA	SIM	31/01/2017	10/2016	R\$ 9.194,92	CSJT	DANIEL BARBO- SA	MENSAL
0-18924/2016	FIREWALL	CIMCORP Comércio e Serviço de Tecnolo- gia de Informática Ltda.	SIM	22/12/2017	40/2016	R\$ 101.339,80	TRT13	RÔMULO	ÚNICO
0-19235/2016	BLADE DELL	Compwire Informática S/A	SIM	31/12/2018	Não há	R\$ 8.143,60	TRT13	RÔMULO	MENSAL
0-19298/2016	SERVIDOR DE ARQUIVOS DAS VTS	LANLINK SOLU- ÇÕES E COMERCIA- LIZAÇÃO EM INFOR- MÁTICA S/A	NÃO	28/12/2021	36/2016	R\$ 176.880,00	TRT13	RÔMULO	ÚNICO

0-16700/2015	Aquisição de 100 (cem) impressoras a laser/LED multifuncional monocromática, duplex e com placa de rede, com consumíveis para 30.000 (trinta mil) cópias. Adesão ao Pregão Eletrônico nº 087/14 - TRT 5ª Região.	MICROSENS LTDA	NÃO	17/01/2018	33/2015	R\$ 184.400,00	TRT13	ROGÉRIO NUNES	ÚNICO
0-18537/2015	APM – Aquisição de solução do monitoramento de aplicações para o sistema PJe-JT, decorrência do Pregão nº 021/2014 - CITEx (Centro Integrado de Telemática do Exército).	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	SIM	22/10/2018	24/2015	R\$ 101.897,25	CSJT	BRUNO SALES	MENSAL
0-21751/2015	FIREWALL	CIMCORP Comércio e Serviço de Tecnologia de Informática Ltda.	SIM	26/12/2017		R\$ 101.339,80	TRT13	RÔMULO	ÚNICO
0-22561/2015	TSM	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	SIM	17/11/2016	26/2014	R\$ 45.399,80	TRT13	EVERTON	ÚNICO
0-28336/2015	SOLUÇÃO DE FILTRAGEM DE CORREIO ELETRÔNICO (ANTI-SPAM)	SYBEX CMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	SIM	25/02/2018	05/2016	R\$ 3.377,97	CSJT	RONALDO FARIAS	MENSAL
0-28337/2015	SUPORTE TÉCNICO PARA SERVIDORES DE APLICAÇÃO JAVA RED HAT	TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SIM	01/02/2017	10/2016	R\$ 110.339,00	CSJT	DANIEL BARBOSA	MENSAL

	JBOSS EAP								
0-28338/2015	SUORTE AO SISTEMA OPERACIONAL LINUX	NTC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA	SIM	26/01/2019	07/2016	R\$ 92.663,68	TRT13	RÔMULO	MENSAL
0-28340/2015	Prestação de serviço de suporte ao Banco de Dados PostgreSQL	TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SIM	28/01/2018	09/2016	R\$ 93.501,38	CSJT	DANILO	MENSAL
0-23258/2014	VMWARE	IT ONE	SIM	18/12/2015	37/2014	R\$ 304.441,15	CSJT	RÔMULO/DANIEL BARBOSA	ÚNICO
0-23421/2014	ANTISPAM – PROOFPOINT	SYBEX	SIM	25/02/2017	34/2014	R\$ 8.143,60	CSJT	WILBERTO	MENSAL
0-25304/2014	FILTRO WEB	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - ME	SIM	20/02/2019	34/2014	R\$ 70.051,28	CSJT	WILBERTO	MENSAL

6. Necessidades Identificadas

As necessidades de TIC identificadas compreendem as principais demandas destinadas a atender aos objetivos, missão e visão de futuro do TRT da 13ª Região. Nesse sentido, o PDTIC abarca as demandas oriundas tanto da área judiciária quanto administrativa desta Corte.

Com base nos direcionadores indicados em seções anteriores, provenientes dos Documentos de Referência, as necessidades foram agrupadas segundo as 7 unidades gestoras da SETIC (Direção, SGGTIC, SSI, NAU, NDMS, NDSPJe e NITIC) e distribuídas em nove áreas temáticas apontadas a seguir:

1. **Governança de TIC** – eixo responsável pela formalização e execução de políticas, papéis e processos de governança e gestão de TIC;
2. **Gestão e ambiente de TIC** – eixo responsável pelas melhorias na gestão de TIC, bem como no ambiente de trabalho e na estrutura organizacional da SETIC.
3. **Segurança de TIC** – eixo responsável pela execução de políticas e processos de segurança da informação e gestão de riscos de TIC;
4. **Recursos Humanos** - eixo responsável pela execução de uma política de gestão de pessoal de TI baseada em metas, desempenho e competências; capacitação de pessoal; e nomeação/realocação de servidores de TIC.
5. **Atendimento ao Usuário** – eixo responsável pelas políticas e ações de melhoria na qualidade do atendimento ao usuário;
6. **Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas** – eixo responsável pela implantação, desenvolvimento e evolução de sistemas de software capazes de satisfazer as necessidades das diversas áreas necessárias à execução do negócio;
7. **PJE** – eixo responsável pelas ações relativas à manutenção e evolução do PJE no TRT da 13ª Região;
8. **Infraestrutura de TIC** – eixo responsável pela melhoria na estrutura física de TIC;
9. **Aquisições de TIC** – eixo responsável pelas aquisições e substituições de equipamentos e software, bem como pela realização ou renovação de contratos de TIC.

6.1 Plano de Metas (Detalhamento das Necessidades de TIC)

Com o objetivo de exercer maior gestão sobre as ações de TIC para o triênio 2017-2019, esta seção busca detalhar as necessidades de TIC desdobrando-as em um plano de metas. Nesse sentido, o presente planejamento distribui as demandas pelas diversas unidades da SETIC, estabelecendo um cronograma para cada necessidade, bem como uma meta a ser alcançada ao final do período.

O controle das metas e dos indicadores associados ocorrerá pela conferência trimestral do cumprimento das ações indicadas no plano de ação apresentado, após a aprovação deste PDTIC, pelas unidades responsável pelas respectivas demandas.

Todas as ações enumeradas nesta seção estão alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional desta Corte para o período 2015-2020. Todas de acordo com o **objetivo estratégico 7**, o qual busca **garantir a infraestrutura e a governança de TIC²**.

Da mesma forma, todas as ações enumeradas nesta seção também estão alinhadas ao Planejamento Estratégico de TIC 2015 - 2020, por meio dos seguintes objetivos estratégicos de TIC:

- OE1 – Primar pela satisfação do usuário de TIC;
- OE2 – Aprimorar a gestão e governança de TIC;
- OE3 – Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade;
- OE4 – Aprimorar a gestão de riscos de TIC;
- OE5 – Promover a interação e a cooperação técnica de TIC no âmbito do Judiciário;
- OE6 – Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos;
- OE7 – Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio;

2

A descrição do objetivo informa que ele visa a *aprimorar a infraestrutura de governança de tecnologia da informação e comunicação, de forma a garantir o desenvolvimento, aperfeiçoamento e disponibilidade de sistemas com qualidade e essenciais à execução da estratégia.*

- OE8 – Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos;
- OE9 – Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia;
- OE10 – Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia.

A seguir, serão apresentados os planos de meta para cada unidade da SETIC.

6.1.1. Direção da SETIC											
		Necessidade de TIC		Estratégia	Meta		Prazo		Orçamento		Tema
	ID ³	Descrição	Prioridade ⁴		Descrição	Andamento	Início	Fim	2015	2016	
1.	770	Alinhamento do corpo técnico de TI à Resolução CNJ 211/2015	2750.0	PEI OE6	Alinhar o corpo técnico de TI à Resolução CNJ 211/2015 até dezembro de 2019.	0	24/03/2017	19/12/2019			Recursos Humanos
2.	31	Normatização de atividades/plantão fora do expediente	2250.0	PEI OE6	Normatização de atividades/plantão fora do expediente até dezembro de 2018.	10	02/06/2017	19/12/2018			Gestão e ambiente
3.	755	Implantação de um Escritório Contratos e Orçamento de TIC (ECO)	1375.0	PEI OE7	Implantação de um Escritório Contratos e Orçamento de TIC (ECO) até dezembro de 2019.	0	24/03/2017	19/12/2019			Gestão e ambiente

O campo **ID** identifica a necessidade corrente na lista de todas as necessidades analisadas pelo Comitê Permanente de Informática por ocasião da priorização das demandas, na fase de planejamento do PDTI. Esse índice corresponde ao número da demanda no Redmine.

⁴ O campo **prioridade** indica ordem de precedência de uma necessidade em relação às demais. Para mais detalhes acerca do cálculo utilizado, consultar, no anexo a este documento, a seção “1. critérios de priorização”.

4.	649	Definição de diretrizes para realizar a auditoria interna na governança e gestão de TI.	1125.0	PEI OE7	Definir as diretrizes para realizar a auditoria interna na governança e gestão de TI. até dezembro de 2018.	0	22/03/2017	19/12/2018			Governança
5.	32	Propor/reiterar melhoria do ambiente de trabalho (estrutura física) na STI.	625.0	PEI OE5	Propor/reiterar melhoria do ambiente de trabalho (estrutura física) na STI. ao GDG reforma física e mobiliária para melhor adequar as equipes ao ambiente de trabalho, até dezembro de 2017.	40	02/06/2017	19/12/2017			Gestão e ambiente
6.	736	Aquisição de livros técnicos	500.0	PEI OE6	Adquirir livros técnicos de TIC até junho de 2018.	0	24/03/2017	30/06/2018			Aquisições
7.	639	Área de refeições adequada para os servidores	250.0	PEI OE5	Organizar área de refeições adequada para os servidores até dezembro de 2018.	0	05/06/2017	01/06/2018			Gestão e ambiente

6.1.2. Seção de Governança e Gestão de TIC - SGGTIC											
		Necessidade de TIC		Estratégia	Meta		Prazo		Orçamento		Tema
	ID	Descrição	Prioridade		Descrição	Andamento	Início	Fim	2015	2016	
1.	103	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica do processo de planejamento das contratações de TI	2250.0	PEI 0E7	Implantar o processo de planejamento das contratações de TI até julho de 2017.	90%	08/06/2017	15/07/2017			Governança
2.	615	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica do processo de gestão de contratos de TI.	2250.0	PEI 0E7	Implantar o processo de planejamento das contratações de TI até julho de 2017.	90%	08/06/2017	15/07/2017			Governança
3.	98	Definição e formalização da política e dos papéis de governança e gestão de TI	2249.0	PEI 0E7	Implantar a política de governança e gestão de TI até julho de 2017.	40%	01/05/2017	30/07/2017			Governança
4.	19	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria do processo de gerenciamento de catálogo de serviços, definindo métricas de desempenho para cada serviço do catálogo, publicado em site adequado .	1625.0	PEI 0E7	Implantar o processo de gerenciamento do catálogo de serviços até junho de 2017.	80%	01/06/2017	30/06/2017			Governança
5.	670	Adequação à resolução CNJ 211/2015	1625.0	PEI 0E7	Implantação da Resolução CNJ 211/2015 até dezembro de 2019.	20%	01/06/2017	31/12/2019			Governança

6.	21	Implantar um Escritório de Processos de TIC (EGPr)	1500.0	PEI 0E7	Implantar um Escritório de Processos de TIC (EGPr) até dezembro de 2017.	80%	01/06/2017	31/12/2017			Governança
7.	22	Implantação de um Escritório de Projetos de TIC (EGP)	1500.0	PEI 0E7	Implantar um Escritório de Projetos de TIC (EGP) até dezembro de 2017.	90%	01/06/2017	31/12/2017			Governança
8.	658	Contratação de consultoria de escritório de processo (itil)	1401.0	PEI 0E7	TR elaborado até dezembro de 2017.	0%	15/06/2017	15/12/2017			Aquisições
9.	684	Aquisição de ferramenta de apoio ao Gerenciamento de Projetos	1400.0	PEI 0E7	Aquisição da ferramenta de gerenciamento de projetos até dezembro de 2017.	0%	01/06/2017	31/12/2017			Aquisições
10.	104	Formalização e execução do processo de gerenciamento de configuração e ativos	1272.0	PEI 0E7	Implantar o processo de gerenciamento de configuração e ativos até dezembro de 2017.	80%	15/06/2017	15/12/2017			Governança
11.	105	Formalização e execução do processo de gerenciamento de problemas	1270.0	PEI 0E7	2018	0	01/01/2018	31/12/2018			Governança
12.	100	Formalização e execução do processo de gerenciamento de liberação e implantação	1268.0	PEI 0E7	2018	0	01/01/2018	31/12/2018			Governança
13.	99	Formalização e execução do processo de gerenciamento de	1260.0	PEI 0E7	2018	10	01/01/2018	31/12/2018			Governança

		mudança									
	17	Definição, formalização e desenvolvimento de processo de gerenciamento do nível dos serviços da TI	1250.0	PEI 0E7	2018	0	01/01/2018	31/12/2018			Governança
14.	623	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria da metodologia de elaboração e monitoração do PDTIC, prevendo a participação das áreas mais relevantes da organização e o apoio do Comitê de TIC	1250.0	PEI 0E7	2018	0	01/03/2018	31/08/2018			Governança
15.	654	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica da metodologia de elaboração e monitoração do PETIC, prevendo a participação das áreas mais relevantes da organização e o apoio do Comitê de TIC	1250.0	PEI 0E7	2018	0	01/03/2018	31/08/2018			Governança
16.	655	Site para avaliação dos serviços acessíveis na internet por parte do cidadão/cliente através de pesquisas de satisfação bem como apresentação dos respectivos resultados	1250.0	PEI 0E7	2019	0	01/01/2019	31/12/2019			Governança
17.	686	Plano de auditoria para avaliação periódica dos sistemas de informação	875.0	PEI 0E7	2019	0	01/01/2019	31/12/2019			Governança

18.	647	Aquisição de ferramenta de Apoio ao Gerenciamento de Processos (aderente ao Itil)	625.0	PEI 0E7	2019	0	01/01/2019	31/12/2019			Aquisições
19.	758	Refinamento das informações do OTRS e revisão de SLA's	500.0	PEI 0E7	2019	0	01/01/2019	31/12/2019			Governança

6.1.3. Setor de Segurança da Informação - SSI											
		Necessidade de TIC		Estratégia	Meta		Prazo		Orçamento		Tema
	ID	Descrição	Prioridade		Descrição	Andamento	Início	Fim	2015	2016	
1.	35	Implantação e execução do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), nos termos da Política e do Escopo do SGSI (protocolo 0-11844/2015).	3250.0	PEI OE 7	Implantar e executar primeiro ciclo do SGSI até dez/2018.	80	01/06/2017	19/12/2018			Segurança
2.	816	Execução do Plano de Tratamento de Riscos - biênio 2017/2018	3250.0	PEI OE 7	Executar o Plano de Tratamento de Risco até dezembro de 2018.	10	01/06/2017	19/12/2018			Segurança
3.	20	Formalização e execução do processo de gerenciamento da continuidade dos serviços de TI	3000.0	PEI OE 7	Implantar o processo de gerenciamento da continuidade dos serviços de TIC até outubro de 2017.	0	24/07/2017	30/10/2017			Governança
4.	905	Estabelecer Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC	2875.0	PEI OE 7	Estabelecimento do Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC até dezembro 2018.	0	01/11/2017	19/12/2018			Segurança
5.	34	Definição, formalização e implantação de uma política de cópias de segurança (backups).	2750.0	PEI OE 7	Implantar a política de backups até agosto de 2017.	90	01/06/2017	31/08/2017			Governança
6.	791	Renovação do módulo Risk Manager - 2017	2750.0	PEI OE 7	Renovação do módulo Risk Manager - 2017	0	01/06/2017	31/08/2017		CSJT	Aquisições

					até junho de 2017.						
7.	38	Definição, formalização e implantação de processo para classificação e tratamento de informações.	2500.0	PEI OE 7	2018	30	08/01/2018	19/12/2018			Governança
8.	626	Definir plano e executá-lo de forma periódica para a realização de ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação para seus colaboradores	1125.0	PEI OE 6	2018	0	08/01/2018	19/12/2018			Recursos Humanos
9.	616	Definição, formalização e implantação do processo de gestão de vulnerabilidades técnicas	750.0	PEI OE 7	2018	0	08/01/2018	19/12/2018			Governança
10.	680	Definição, formalização e implantação do processo de monitoramento do uso de recursos de TIC	750.0	PEI OE 7	2018	0	08/01/2018	19/12/2018			Governança
11.	625	Aquisição de ferramenta de análise de vulnerabilidades	740.0	PEI OE 7	2018	0	08/01/2018	19/12/2018		TRT 13	Aquisições
12.	704	Contratação de serviço de teste de penetração	730.0	PEI OE 7	2018	0	08/01/2018	19/12/2018		TRT 13	Aquisições

6.1.4. Núcleo de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - NDMS											
		Necessidade de TIC		Estratégia	Meta		Prazo		Orçamento		Tema
	ID	Descrição	Prioridade		Descrição	Andamento	Início	Fim	2015	2016	
1.	44	Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP)	2750.0	PEI OE3	Implantar o SIGEP até dezembro de 2017.	60%	01/06/2017	19/12/2017			Dev de Sistemas
2.	763	Criação de web service para trabalhar com a base do SGRH e atualização dos sistemas	2750.0	PEI OE7	Criação do webservice até abril de 2018.	0%	01/06/2017	30/04/2018			Dev de Sistemas
3.	732	Sistema SCMP (implantação do sistema nacional ? patrimônio)	2250.0	PEI OE3	Implantação do SCMP até março de 2018.	20%	01/06/2017	30/03/2018			Dev de Sistemas
4.	641	Implantação do Processo Administrativo Digital (PROAD)	2000.0	PEI OE3	Implantação do PROAD até março de 2018.	10%	01/06/2017	30/03/2018			Dev de Sistemas
5.	120	Migração das aplicações do JBoss 5.1 para Wildfly 8.2	1890.0	PEI OE7	Migrar todas as aplicações que rodam em JBoss 5.1 para Wildfly 8.2 até 31/12/2018.	90%	01/02/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas
6.	687	Informatização do projeto estratégico de qualidade de vida no trabalho	1880.0	PEI OE3	2018	70%	01/02/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas
7.	123	Implantação do sistema de gestão por competências - PROGECOM	1875.0	PEI OE3	2018	0%	01/02/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas
8.	884	Evolução e Construção de testes no pje-rs	1750.0	PEI OE3	2018	40%	01/02/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas

9.	737	Implantação do sistema da EJUD	1625.0	PEI OE3	2018	0%	01/02/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas
10.	695	Reformulação da página da Corregedoria na intranet e internet	1500.0	PEI OE4	2018	80%	01/02/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas
11.	729	Disponibilizar o livro de ocorrência da segurança de maneira digital	1380.0	PEI OE3	2018	0%	01/02/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas
12.	898	Sistema de gerenciamento de atos e publicações administrativas do TRT13	1375.0	PEI OE3	2018	0%	01/02/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas
13.	125	Análise e desenvolvimento do SISREC (Sistema de Consignação) para integração ao GAE	1250.0	PEI OE3	2018	0%	01/02/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas
	674	Identidade visual única dos serviços web	1010.0	PEI OE7	2018	40%	01/02/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas
14.	888	Integração com o sistema LexML	1000.0	PEI OE4	-	0%	03/05/2017				Dev de Sistemas
15.	714	Implantação de Sistema de Saúde	625.0	PEI OE6	2019	0%	01/02/2019	31/12/2019			Aquisições
16.	759	Criação do portal da TI	410.0	PEI OE7	2019	0%	01/02/2019	31/12/2019			Dev de Sistemas
17.	643	Criação de sistema de busca e indexação do conteúdo do Portal do TRT	400.0	PEI OE1	2019	0%	01/02/2019	31/12/2019			Dev de Sistemas
18.	715	Utilização/aproveitamento dos leitores biométricos em outros	375.0	PEI OE3	2019	0%	01/02/2019	31/12/2019			Dev de Sistemas

		sistemas do TRT									
19.	677	Automatizar os processos de negócios	200.0	PEI OE3	2019	0%	01/02/2019	31/12/2019			Dev de Sistemas
	907	Melhorias na acessibilidade no site da Internet e da intranet do Tribunal	0.0	PEI OE1	2019	0%	01/02/2019	31/12/2019			Dev de Sistemas

6.1.5. Núcleo de Desenvolvimento e Sustentação do Processo Judicial Eletrônico - NDSPJe											
		Necessidade de TIC		Estratégia	Meta		Prazo		Orçamento		Tema
	ID	Descrição	Prioridade		Descrição	Andamento	Início	Fim	2015	2016	
1.	760	Implantação da versão 1.15 do Pje	3750.0	PEI OE1	Implantar a versão 1.15 do PJE até julho de 2017.	0%	26/06/2017	31/07/2017			PJe
2.	761	Implantação da versão 1.17 do Pje	3750.0	PEI OE 1	Implantar a versão 1.17 do PJE até dezembro	0%	01/11/2017	16/12/2017			PJe
3.	774	Implantação da versão 1.16 do Pje	3750.0	PEI OE 1	Implantar a versão 1.16 do PJE até setembro	0%	01/08/2017	30/09/2017			PJe
4.	886	Desenvolvimento do módulo de Central de Mandados para o PJe 2.0.	3500.0	PEI OE 2	Desenvolver o módulo de Central de Mandados para o PJe 2.0 até novembro de 2017.	0%	10/04/2017	25/11/2017			Dev de Sistemas
5.	887	Desenvolvimento de rotina automatizada para a unificação dos processos constantes na pauta de audiências do dia corrente	3300.0	PEI OE 3	Desenvolver rotina de unificação de processos da pauta do dia até junho de 2017.	0%	10/04/2017	30/06/2017			Dev de Sistemas
6.	634	Implantação do módulo de integração com os Bancos ? SIF	3250.0	PEI OE 1	Implantar o módulo de integração com os Bancos ? SIF até junho de 2017.	0%	22/03/2017	30/06/2017			PJe
7.	806	Renovação do suporte ao JBOSS -	3250.0	PEI OE 7	Renova o suporte ao	0%	27/11/2017	19/12/2017			Aquisições

		2017			JBOSS - 2017 até dezembro de 2017.						
8.	885	Implantação do software Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe)	2750.0	PEI OE 1	Implantar o software Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe) até setembro de 2017.	0%	10/04/2017	30/09/2017			PJe
9.	676	Migração dos processos judiciais do SUAP para o PJe por meio da CLE - Cadastro de Liquidações e Execuções	2250.0	PEI OE 1	2018	0%	01/02/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas
10.	727	Desenvolvimento de sistema voltado para elaboração de Atas Eletrônicas das Correições Ordinárias	1510.0	PEI OE 2	2018	0%	01/01/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas
11.	747	Melhoria da performance do PJE nas sessões de julgamento	1500.0	PEI OE 1	2018	0%	01/01/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas
12.	772	Implantação e formalização do processo de implantação de versão do Pje	1375.0	PEI OE 3	2018	0%	01/01/2018	31/12/2018			Governança
13.	29	Definição do processo de homologação contínua dos sistemas satélites nacionais desenvolvidos pelo TRT13 de forma integrada às liberações do PJE	1125.0	PEI OE 7	2018	50%	01/01/2018	31/12/2018			Governança
14.	746	Criação da funcionalidade PUSH para os magistrados de 1º grau	1125.0	PEI OE 3	2018	0%	01/01/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas
15.	742	Notificação da autoridade	1010.0	PEI OE 2	2018	0%	01/01/2018	31/12/2018			Dev de

		coatora									Sistemas
16.	889	Ajuste dos sistemas satélites para a nova arquitetura do PJE	1000.0	PEI OE 1	2018	0%	01/01/2018	31/12/2018			PJe
17.	766	Aquisição do software XRebel	875.0	PEI OE 3	2018	0%	01/01/2018	31/12/2018			Aquisições
18.	728	Sistema voltado para elaboração das Tabelas de Designações de Juízes do Trabalho Substituto (volantes)	500.0	PEI OE 3	2018	0%	01/01/2018	31/12/2018			Dev de Sistemas

6.1.6. Núcleo de Apoio ao Usuário - NAU											
		Necessidade de TIC		Estratégia	Meta		Prazo		Orçamento		Tema
	ID	Descrição	Prioridade		Descrição	Andamento	Início	Fim	2015	2016	
1.	52	Licitação para terceirizar o atendimento de 1º e 2º níveis	4000.0	PEI OE 6	Contratar terceirização de atendimento até julho de 2017	10%	27/04/2017	17/07/2017			Aquisições
2.	757	Padronização da imagens das máquinas do regional	2000.0	PEI OE 7	Padronizar imagem das máquinas do regional até junho de 2017.	30%	24/03/2017	30/06/2017			Infra
3.	181	Aquisição de computadores - VT interior (180) - 2017	2000.0	PEI OE 7	Realizar ETP e TR/PB até agosto de 2017.	10%	01/06/2017	16/08/2017			Aquisições
4.	906	Aquisição de computadores - sede (260) - 2017	2000.0	PEI OE 7	Realizar ETP e TR/PB até agosto de 2017.	10%	01/06/2017	16/08/2017			Aquisições
5.	640	Adequação do número de equipamentos do TRT13 às recomendações superiores (CSJT, CNJ)	1750.0	PEI OE 7	Adequar número de equipamentos do TRT13 a ato próprio até dezembro de 2017.	0%	01/06/2017	16/12/2017			Governança
6.	672	Melhoria das práticas de atendimento ao usuário por parte da SETIC a fim de torná-lo cada vez mais eficaz.	1750.0	PEI OE 3	Melhorar as práticas de atendimento ao usuário por parte da SETIC até dezembro de 2017.	0%	01/06/2017	31/12/2017			Atendimento
7.	171	Aquisição de material de consumo	1750.0	PEI OE 7	Aquisição de material de consumo até junho	30%	01/04/2017	31/05/2017			Aquisições

					de 2017.						
8.	176	Aquisição de Nobreaks de pequeno Porte	1750.0	PEI OE 7	Adquirir nobreaks de pequeno porte até junho de 2017.	10%	01/05/2017	30/06/2017			Aquisições
9.	789	Aquisição de certificados (A3) para magistrados e servidores - 2017	1750.0	PEI OE 7	Aquisição de certificados (A3) para magistrados e servidores até setembro de 2017.	0%	01/08/2017	30/09/2017			Aquisições
10.	899	Renovação da manutenção dos nobreaks do fórum de João Pessoa - 2017	1375.0	PEI OE 7	Contratar manutenção dos nobreaks do FMF até julho de 2017.	20%	01/05/2017	31/07/2017			Aquisições
11.	698	Formalizar o processo de desfazimento de bens inservíveis	1000.0	PEI OE 7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Governança
12.	710	Melhoria na gravação de áudio e vídeo de sessões do pleno	1000.0	PEI OE 7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Dev de Sistemas
13.	624	Política de substituição de impressoras com mais de 3 anos de uso por outras de maior performance	875.0	PEI OE 7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Governança
14.	646	Formalizar a política de substituições de equipamentos de TIC no TRT 13	875.0	PEI OE 7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Governança
15.	693	Contratação do outsourcing de impressão	750.0	PEI OE 7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Aquisições
16.	717	Aquisição de computadores all-	625.0	PEI OE 7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Aquisições

		in-one									
17.	652	Instalação de sistema para para auxílio da montagem dos votos (exemplo: JusRedator)	500.0	PEI OE 3	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Atendimento
18.	673	Atualização de softwares existentes para versões mais recentes: FOLIO VIEWS com suporte técnico, ADOBE INDESIGNER CS6, LASERFICHE com suporte técnico, ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 8.0.	500.0	PEI OE 7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Aquisições
	644	Aquisição/renovação do software de gerencia de equipamentos/ativos de TIC (Landesk)	500.0	PEI OE 7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Aquisições
	722	Aquisição de impressora laser colorida (SCR)	500.0	PEI OE 7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Aquisições
	735	Disponibilização do aplicativo ACL - Audit Comand Language	375.0	PEI OE 3	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Aquisições
	685	Formalização da política de cessão, utilização e controle de equipamentos de TI (monitores, tablets, notebooks, tokens etc).	0.0	PEI OE 3	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Governança

6.1.7. Núcleo de Tecnologia e Suporte Técnico - NITIC

	Necessidade de TIC			Estratégia	Meta		Prazo		Orçamento		Tema
	ID	Descrição	Prioridade		Descrição	Andamento	Início	Fim	2015	2016	
1.	645	Renovação RedeJT ? 2017	3800.0	PEI OE7	Renovação RedeJT - 2017 até julho de 2017	0%	22/03/2017	29/06/2017			Aquisições
2.	776	Contratação da manutenção da sala cofre - 2017	3800.0	PEI OE 7	Contrata a manutenção da sala cofre - 2017 até abril de 2017.	80%	24/03/2017	30/03/2017			Aquisições
3.	900	Implantação da infraestrutura da versão 1.15 do Pje	3750.0	PEI OE1	Implantar a infraestrutura da versão 1.15 do Pje até julho de 2017	0%	26/06/2017	31/07/2017			PJe
4.	901	Implantação da infraestrutura da versão 1.17 do Pje	3750.0	PEI OE1	Implantar a infraestrutura da versão 1.17 do Pje até dezembro de 2017.	0%	01/11/2017	16/12/2017			PJe
5.	902	Implantação da infraestrutura da versão 1.16 do Pje	3750.0	PEI OE1	Implantação da infraestrutura da versão 1.16 do Pje até setembro de 2017.	0%	01/08/2017	30/09/2017			PJe
6.	168	Renovação do antivírus (Contrato atual vence em 2016. Duração foi 4 anos)	3700.0	PEI OE7	Renovação da solução antivírus até agosto de 2017.	60%	01/06/2016	31/08/2017			Aquisições
7.	780	Renovação Firewall - 2017	3500.0	PEI OE 7	Renovação Firewall - 2017 até novembro	0%	27/03/2017	30/10/2017			Aquisições

					de 2017.						
8.	809	Rede metro para Campina Grande via fibra ótica	3500.0	PEI OE 7	Ingressar na rede metro até dezembro de 2017.	0%	28/03/2017	30/12/2017			Aquisições
9.	903	Implantação da infraestrutura do módulo de integração com os Bancos ? SIF	3250.0	PEI OE 1	Implantação da infraestrutura do módulo de integração com os Bancos ? SIF até junho de 2017.	0%	22/03/2017	30/06/2017			Dev de Sistemas
10.	145	Site backup	3000.0	PEI OE 7	Instalar site backup até junho de 2018	0%	01/06/2017	30/06/2018			Infra
11.	723	Aquisição de solução de prevenção de intrusão (appliance) para a rede corporativa do Tribunal	3000.0	PEI OE 7	Aquisição de solução de prevenção de intrusão (appliance) para a rede corporativa do Tribunal até julho de 2017.	0%	24/03/2017	15/06/2017			Aquisições
12.	796	Contratação de renovação de licenças e suporte oracle (CSJT) - 2017	3000.0	PEI OE 7	Contratação de renovação de licenças e suporte oracle (CSJT) até julho de 2017.	0%	28/02/2017	03/07/2017			Aquisições
13.	808	Renovação de licenças VMWare - PJe (CSJT) - 2017	3000.0	PEI OE 7	Renovar as licenças VMWare até dezembro de 2017	0%	02/06/2017	19/12/2017			Aquisições
14.	904	Implantação da infraestrutura do software Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe)	2750.0	PEI OE1	Implantação da infraestrutura do software Justiça do	0%	10/04/2017	30/09/2017			Dev de Sistemas

					Trabalho Eletrônica (JTe) até setembro de 2017.						
15.	797	Contratação de renovação de licenças e suporte oracle (TRT13) - 2017	2750.0	PEI OE 7	Contratação de renovação de licenças e suporte oracle (TRT13) - 2017 até julho de 2017.	0%	28/02/2017	01/07/2017			Aquisições
16.	804	Manutenção das controladoras e pontos de acesso da rede sem fio	2750.0	PEI OE 7	Realizar manutenção das controladoras e pontos de acesso da rede sem fio até dezembro de 2017.	0%	28/03/2017	19/12/2017			Aquisições
17.	810	Aquisição de Switches	2750.0	PEI OE 7	Aquisição de Switches até julho de 2017.	0%	28/03/2017	30/06/2017			Aquisições
18.	754	Implantação de novos servidores nas varas do trabalho	2500.0	PEI OE 7	Implantar novos servidores nas varas do trabalho até agosto de 2017.	90%	24/03/2017	15/07/2017			Infra
19.	160	Renovação blade Dell - 2017	2500.0	PEI OE 7	Renovar a garantia do Blade até novembro de 2017.	20%	12/06/2015	30/10/2017			Aquisições
20.	179	Contratação de circuitos de dados redundantes	2500.0	PEI OE 7	Realizar ETP e TR/PB até dezembro de 2016.	0%	20/06/2016	01/12/2016			Aquisições
21.	783	Renovação tsm - 2017	2500.0	PEI OE7	Renovar tsm - 2017 até 30 de agosto de 2017.	0%	01/06/2017	30/09/2017			Aquisições

22.	890	Implantação da infraestrutura do sistema SCMC (implantação do sistema nacional)	2250.0	PEI OE7	Implantar a infraestrutura do sistema SCMC (implantação do sistema nacional) até março de 2018.	0%	01/06/2017	30/03/2018			Infra
23.	785	Renovação do contrato do anel ótico - 2017	2250.0	PEI OE7	Renovar o contrato do anel ótico - 2017 até agosto de 2017.	0%	27/03/2017	30/07/2017			Aquisições
24.	787	Aquisição de certificados digitais para as máquinas servidoras - 2017	2250.0	PEI OE7	Adquirir certificados digitais para as máquinas servidoras - 2017 até maio de 2017.	0%	27/03/2017	30/04/2017			Aquisições
25.	157	Aquisição de licenças VMWare (TRT 13) - 2017	2125.0	PEI OE7	Aquisição de licenças VMWare (TRT 13) - 2017 até dezembro de 2018.	0%	08/01/2018	19/12/2018			Aquisições
26.	43	Implantação da política de senhas.	2000.0	PEI OE6	2018	80%	08/01/2018	19/12/2018			Infra
27.	148	Atualização de firmware dos ativos de rede	2000.0	PEI OE7	2018	70%	08/01/2018	19/12/2018			Infra
28.	690	Disponibilização de acesso IPv6 para o portal	2000.0	PEI OE7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Infra
29.	891	Implantação da infraestrutura do Processo Administrativo Digital (PROAD)	2000.0	PEI OE7	2018	30%	01/06/2017	30/03/2018			Infra
30.	892	Implantação da infraestrutura do	1875.0	PEI OE3	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Infra

		Sistema de gestão por competências - PROGECOM									
31.	147	Replicação dos storages entre a sala cofre (SEDE) e sala monitorada (SMP)	1750.0	PEI OE7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Infra
32.	745	Aumentar a capacidade dos e-mails corporativos	1625.0	PEI OE7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Infra
33.	893	Implantação da infraestrutura do sistema da EJUD	1625.0	PEI OE7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Infra
34.	144	Execução de fibra óptica ? JPA ? Campina Grande ? Santa Rita	1625.0	PEI OE7	2018	100%	08/01/2018	19/12/2018			Infra
35.	175	Aquisição/renovação de solução de gabinete virtual	1625.0	PEI OE7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Aquisições
36.	648	Padronização da senha das interfaces de gerenciamento remoto dos servidores de arquivos	1500.0	PEI OE7	2018	10%	08/01/2018	19/12/2018			Infra
37.	748	Maior velocidade para acesso aos sistemas (aumento da velocidade de tráfego de dados da rede)	1375.0	PEI OE7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Infra
38.	151	Atualização do samba e openldap	1250.0	PEI OE7	2018	0%	08/01/2018	19/12/2018			Infra
39.	149	Implantação de centro de monitoramento ? NOC	875.0	PEI OE7	2019	0%	01/01/2019	19/12/2019			Infra
40.	702	implantação de solução de controle de acesso à rede (NAC) utilizando software livre	875.0	PEI OE7	2019	0%	01/01/2019	19/12/2019			Infra

41.	767	Estudo de solução VPN para ser utilizado pela Setic para trabalho remoto quando necessário	875.0	PEI OE3	2019	0%	01/01/2019	19/12/2019			Infra
42.	671	Atualização dos servidores windows	750.0	PEI OE7	2019	0%	01/01/2019	19/12/2019			Infra
43.	896	Implantação da infraestrutura do sistema para Núcleo Odontológico	625.0	PEI OE7	2019	0%	01/01/2019	19/12/2019			Infra
44.	143	Solução de inventário de ativos de TIC	500.0	PEI OE7	2019	10%	01/01/2019	19/12/2019			Infra
45.	180	Aquisição, treinamento e suporte de solução de switch de camada 7 para balanceamento e firewall de aplicações Web	100.0	PEI OE7	2019	0%	01/01/2019	19/12/2019			Aquisições
46.	692	Aquisição de software de gestão de identidade;	8.0	PEI OE7	2019	0%	01/01/2019	19/12/2019			Aquisições
47.	703	Aquisição de software de cofre de senhas	8.0	PEI OE7	2019	0%	01/01/2019	19/12/2019			Aquisições

ANEXOS

1. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES

As necessidades de TIC identificadas na fase de preparação serão analisadas cada uma pelos gestores da SETIC, observando-se, além dos princípios e diretrizes acima listados, um conjunto de critérios objetivos, os quais, quando atendidos, servirão de parâmetro para a ordenação das demandas em escala de importância.

Em seguida, ao Subcomitê de Demandas, competirá revisar e analisar o resultado dessa ordenação, a fim de se fazerem os ajustes necessários à plena satisfação da estratégia do Tribunal.

Os critérios e respectivos pesos são os seguintes:

	Critério de priorização	Peso
1	Urgência no projeto	Alta - 1000 Média - 500 Baixa - 125
2	Abrangência dos Resultados	Público Externo - 1000 Todo o Tribunal - 500 Mais de uma área - 250 Apenas uma área - 125
3	Conhecimento da Equipe	Profundo - 500 Razoável - 250 Pouco - 125
4	Impacto na área fim	Sim - 500 Não - 0
5	Alinhado com o IGovTIC	Sim - 250 Não - 0
6	Projeto nacional	Sim - 250 Não - 0
7	Cumprе determinações	Não - 0 De 1 órgão - 250 De 2 órgãos - 500

		De 3 órgãos - 750 De 4+ órgãos - 1000
8	Alinhamento com PEI	Sim - 250 Não - 0
9	Alinhamento com PETIC	Sim - 250 Não - 0

O somatório das respostas ao atendimento aos critérios variam de 0 a 5000, funcionando como índice ordenador da prioridade da respectiva necessidade.

2. CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PDTIC

O cronograma de atividades para a conclusão da elaboração do PDTIC é descrito abaixo:

Atividade	Data de Início	Data de Término	Responsável
Coleta das necessidades de TI das secretarias do TRT 13 (exceto da SETIC).	24/01/2017	03/02/2017	Todas as unidades do TRT 13
Coleta das necessidades de TI da SETIC.	23/02/2017	03/03/2017	SETIC
Formalização da Equipe de Elaboração do PDTI através de publicação em portaria.	07/03/2017	10/03/2017	Presidência do TRT 13
Aprovação do Plano de Elaboração do PDTIC pelo CGOVTIC	13/03/2017	15/03/2017	Comitê de TIC (por email)
Consolidação das necessidades em um Inventário.	07/03/2017	15/03/2017	UGGTIC
Avaliação das necessidades ao Comitê Gestor de TIC	16/03/2017	17/03/2017	CGTIC
Apresentação do Inventário de Necessidades ao	20/03/2017	22/03/2017	SCGDTIC

Subcomitê de TI para discussão e priorização			
Apresentação do Inventário de Necessidades ao CGOVTIC para alteração/homologação da proposta do SCGDTIC	27/03/2017	27/03/2017	CGOVTIC
Revisão e alterações do Inventário de Necessidades.	28/03/2017	31/03/2017	Equipe de Elaboração do PDTI
Definição de metas e ações para as necessidades priorizadas.	03/04/2017	07/04/2017	CGTIC
Revisão da Minuta do PDTIC	03/04/2017	07/04/2017	UGGTIC
Análise versão final do PDTI pelo CGovTIC	10/04/2017	14/04/2017	CGOVTIC
Prazo final para aprovação do PDTIC pela Presidência do TRT 13	22/04/2017	22/04/2017	Presidência do TRT 13

3. CRONOGRAMA DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE INFORMÁTICA

Conforme deliberado na reunião de 12/05/2016 (prot. 0-11993/2015, seq. 027), o calendário de reuniões do Comitê de Informática está definido da seguinte forma:

- Reuniões de ajustes do Portfólio de Projetos:
Periodicidade: mensalmente
Data prevista: segunda segunda-feira útil do mês
- Reuniões de avaliação do PDTIC
Periodicidade: março, junho, setembro e dezembro
Data prevista: segunda segunda-feira útil do respectivo mês
- Reuniões de avaliação do PETIC
Periodicidade: março, junho, setembro e dezembro
Data prevista: segunda segunda-feira útil do respectivo mês
- Reuniões ordinárias
Periodicidade: fevereiro, maio, agosto, novembro
Data prevista: segunda segunda-feira útil do respectivo mês.

4. PLANO DE CONTRATAÇÃO DE 2017

ITEM	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Nova Aquisição - NA Renovação – R	UNIDADE DE-MANDANTE	RESPONSÁVEL	UNIDADE TÉCNICA	RESPONSÁVEL	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA		CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI
								ESTUDOS PRELIMINARES	TR OU PROJETO BÁSICO – dias após Estudos Prel.				
CUSTEIO													
1	Manutenção da Sala Cofre – Anual	NA	SETIC	Ronaldo	CTST	Rômulo/Daniel	Contrato de manutenção da sala cofre que hospeda o datacenter do TRT13	28/2/2017	30		TRT13/CSJT	313.998,44	PDTIC #776
2	Manutenção dos Nobreaks que atendem à sala cofre – Anual	R	SETIC	Ronaldo	CTST	Rômulo/Daniel	Contrato de manutenção dos nobreaks que atendem à sala cofre	30/09/17	30		TRT13	42.352,92	PDTIC #799
3	Atualização de licenças vmware	NA	SETIC	Ronaldo	CTST	Rômulo/Daniel	Renovação do suporte do software e do direito de atualização do software de virtualização de servidores	conclusos	30		TRT13	494.013,27	PDTIC #808
4	Manutenção blade dell	R	SETIC	Ronaldo	CTST	Rômulo/Daniel	Contratação de manutenção e suporte técnico para o Blade adquirido pelo TST em 2012 onde está hospedado o PJe	30/9/17	30		TRT13/CSJT	97.723,20	PDTIC #160
5	Manutenção Firewall	R	SETIC	Ronaldo	CTST	Mafra/Daniel	Contratação de manutenção e suporte técnico para os equipamentos responsáveis por proteger a rede interna do Tribunal	30/9/17	30		TRT13/CSJT	101.339,80	PDTIC #780

6	Manutenção da Solução de filtro de correio eletrônico (Antispam)	R	SETIC	Ronaldo	CTST	Wilberto/Daniel	As informações contidas nos e-mails que trafegam na internet e na rede de computadores da Justiça do Trabalho são alvos de ataques, vírus e outros softwares maliciosos. Por conseguinte, sua proteção é de fundamental importância.	30/11/16	30		Trt13/CSJT	41.515,09	PDTIC #798
7	Renovação de licenças TSM	R	SETIC	Ronaldo	CTST	Ewerton/Daniel	Renovação do suporte e do direito de atualização do software de backup Tivoli Storage Manager – TSM	31/8/17	30		TRT13/CSJT	52.209,77	PDTIC #783
8	Rede Metro para Santa Rita e Campina Grande	NA	SETIC	Ronaldo	CTST	Ricardo/Daniel	Interligação via Rede Metro JP de Santa Rita e Campina Grande com a SEDE	30/03/17	30		TRT13	101.671,15	PDTIC #144
9	Renovação anel óptico	R	SETIC	Ronaldo	CTST	Ricardo/Daniel	Anel óptico que interliga os seguintes prédios: Sede, Fórum de João Pessoa, SDA-lagoa e SMPCL	30/06/17	30		TRT13	36.321,60	PDTIC #785
10	Aquisição de certificados digitais para equipamentos servidores	NA	SETIC	Ronaldo	CTST	Mafra/Manuel	Certificados digitais utilizados nos equipamentos servidores do TRT13 expiram anualmente	31/03/17	30		TRT13	1.500,00	PDTIC #787
11	CSJT – Rede JT	NA	SETIC	Ronaldo	CTST	Ricardo/Daniel	Rede de comunicação entre o prédio-sede e demais unidades do TRT13	30/05/17	30		CSJT		PDTIC #645
12	Link Internet	R	SETIC	Ronaldo	CTST	Ricardo/Daniel	Link do TRT13 com a Internet	31/01/17	30		TRT13	149.178,00	PDTIC #801
13	CSJT – Filtro de conteúdo web	NA	SETIC	Ronaldo	CTST	Wilberto/Daniel	As informações que trafegam entre a Internet e a rede de computadores da Justiça do Trabalho são alvos de ataques, vírus e outros softwares maliciosos. Por conseguinte, sua proteção é de fundamen-	30/10/16	30		CSJT	162.458,94	PDTIC #803

							tal importância.						
14	CSJT – Suporte JBOSS	R	SETIC	Ronaldo	CTST	Daniel/Rômulo	Renovação do contrato de suporte para os servidores de aplicação do PJe				CSJT		PDTIC #806
15	CSJT – Suporte e atualização do Risk Manager	R	SETIC	Ronaldo	CTST	Mafra/Manuel	Renovação do contrato de suporte e atualização do software de análise de riscos – Módulo Risk Manager				CSJT		PDTIC #791
16	CSJT – Licenças vmware	NA	SETIC	Ronaldo	CTST	Rômulo/Daniel	Renovação do suporte e do direito de atualização do software de virtualização de servidores para o PJe				CSJT		PDTIC #808
17	Manutenção das controladoras e pontos de acesso da rede sem fio	NA	SETIC	Ronaldo								290.000,00	PDTIC #804
18	Aquisição/renovação de solução de gabinete virtual	NA	SETIC	Ronaldo	CTST	Mafra/Manuel	Atualizar o software do Gabinete Virtual, que inclui alterações importantes na arquitetura do produto e atualizações nos recursos disponíveis, além de corrigir falhas das versões anteriores	30/04/16	30		TRT13		PDTIC #175
19	Aquisição de certificados A3 (300)	NA	SETIC	Ronaldo	CAU	Rogério/Ericson	Complementação de emissão dos certificados digitais para magistrados e servidores	31/3/17	30/04/17		TRT13	20.000,00	PDTIC #789
20	Landesk – atualização		SETIC	Ronaldo	CAU	Rogério/Ericson	Atualização do software Landesk utilizado para acesso remoto, inventário e criação de imagens	30/4/17	30/06/17		TRT13	250.000,00	PDTIC #644

[illegible]

27	Switches	NA	SETIC	Ronaldo	CTST	Ricardo/Daniel		31/5/17	30		TRT13	160.000,00	
28	Aquisição de micro-computadores – sede (260)	NA	SETIC	Ronaldo	CAU	Rogério/Ericson	Renovação dos computadores dos gabinetes e setores judiciários da sede – equipamentos atuais perderão a garantia em março/2017	31/3/17	30/04/17		TRT13	910.000,00	PDTIC #906
29	Aquisição de micro-computadores – VT interior (180)	NA	SETIC	Ronaldo	CAU	Rogério/Ericson	Renovação dos computadores das Varas do Trabalho do interior do estado – equipamentos atuais fora de garantia desde setembro/2015	31/3/17	30/04/17		TRT13	630.000,00	PDTIC #181
30	Aquisição de nobreaks pequeno porte (50)	NA	SETIC	Ronaldo	CAU	Rogério/Raimundo					TRT13	42.000,00	PDTIC #176
31	Material Permanentes	NA	SETIC	Ronaldo	CAU	Rogério/Raimundo	Aspirador de pó/Leitor óptico					8.000,00	PDTIC #173
TOTAL CUSTEIO												2.266.840,80	
TOTAL PERMANENTE												1.750.000,00	
TOTAL CSJT												769.245,24	
TOTAL GERAL												4.016.840,80	

	TRT13	CSJT	TOTAL
TOTAL CUSTEIO	1.806.381,87	769.245,24	2.575.627,10
TOTAL PERMANENTE	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00
TOTAL	3.548.381,87	769.245,24	4.317.627,10