



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
ATUALIZAÇÃO PROCESSO AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS COMUNS - IN05
Ata de reunião

Ata Nº 45
Reunião de Acompanhamento do Projeto

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da Reunião
	Início	10h30	Término		
14/09/18			11h20	Sala de reunião da Presidência	Luiza Lucia de Farias Aires Leal

2. Objetivo da Reunião

- a. Reunião de atualização do processo "Aquisição de bens e serviços comuns - IN05" conforme solicitado no Prot. 12.816/2018.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
DAVID LIRA DE OLIVEIRA	SADM	6011	dloliveira@trt13.jus.br
LEONARDO GUEDES PEREIRA	SPF	6139	lgpereira@trt13.jus.br
LUIZA LUCIA DE FARIAS AIRES LEAL	AGE	6033	laleal@trt13.jus.br
MAX FREDERICO FEITOSA G. PEREIRA	AGE	6033	maxpereira@trt13.jus.br
VANESSA KASTER BERARDIN	SADM	6011	vkberaldin@trt13.jus.br
DANIELLE DE MELO ALVES	AJP	6027	damelo@trt13.jus.br
CLAITON VIEIRA ZANOTELLI	GDG	6019	cvzanotelli@trt13.jus.br
RODOLPHO DE ALMEIDA ELOY	AGE	6107	raeloy@trt13.jus.br
TIBÉRIO ADONYS DE ALMEIDA FIALHO	NL	6068	tafialho@trt13.jus.br
MAURICIO DIAS SOBREIRA BEZERRA	SCI	6137	mbezerra@trt13.jus.br
PAULO LINDENBERG CASTOR DE LIMA	GDG	6018	pllima@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a) Luiza abriu a reunião e expôs, na sequência, o fluxograma do processo, o modelo do DOD/DFD e o Procedimento Operacional Padrão – POP, com todas as alterações deliberadas pela equipe do processo na reunião anterior;	-	-
b) Após verificadas e analisadas todas alterações, estas foram ao final aprovadas pela equipe do processo presente;	-	-
c) Logo após, Paulo Lindenberg pediu a palavra e fez suas considerações finais, agradecendo a todos pela presença e pelo atingimento do objetivo;	-	-

ata45.2018.projeto.processo.adm.planejamento contratacao.odt



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
ATUALIZAÇÃO PROCESSO AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS COMUNS - IN05
Ata de reunião

Ata Nº 45
Reunião de Acompanhamento do Projeto


d) Não havendo mais a tratar, Luiza deu por encerrada a reunião.

5. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
--------------------	------------------------------

Em, 14/09/2018

Luiza Lucia de Farias Aires Leal
Gestora do Projeto


Rodolpho de Almeida Eloy
Relator

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)