ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade)
Ata de reunião

Ata Nº 14
Reunião de (Acompanhamento)

1.Identificação da Reunião

Data	Horário				Local	Coordenadora da reunião
06/08/13	Início	15h	Término	17h	Sala de reuniões da Presidência	Dinalva Torres

2.Objetivo da Reunião

a. Checar as pendências para a implantação do PJe-JT no Fórum Maximiano Figueiredo.
b. Discutir sobre a necessidade de ter um Magistrados como Patrocinador do Projeto Celeridade e consequentemente responsável pela tutoria da Área de Negócio.
c. Verificar a viabilidade de implementar sugestões acerca da forma de treinamento dos servidores em PJe-JT (Fórum Maximiano Figueiredo).

3.Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	Marcelo de Castro Reis	SCR	6075	mcreis
b.	Ângelo Giuseppe Guido de Araújo Rodrigues	SETIC	6057	agrodrigues
c.	Dinalva Torres	SCR	6075	dltorres
d.	Agenor Costa Júnior	SETIC	6057	agenorcosta
e.	Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	SETIC	6059	rcduarte
f.	Samuelson Wagner de Araújo e Silva	SETIC	6055	rcduarte
g.	José Vieira Neto	ACS	6039	jvneto
h.	Alexandre Goldenberg	EJUD	6144	agoldenberg

4.Discussão da Pauta

	Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a.	Revisão das metas para implementação do PJe-JT no Fórum Maximiano Figueiredo	Presidência e Equipe do Projeto Celeridade	
b.	Planejamento no tocante a treinamento dos advogados e servidores.	Equipe do Projeto Celeridade	
c.	Acompanhamento das dúvidas formuladas pelos servidores.	Equipe do Projeto Celeridade	
d.	Discutir a necessidade de um Magistrado como responsável pela Área de Negócio e pelo patrocínio do Projeto Celeridade	Equipe do Projeto Celeridade	
e.	Outros.		

5.Pendência identificada

	Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
a.	A Coordenadora do Projeto Celeridade, Dinalva Torres expõe para a equipe multidisciplinar envolvida com a implantação do PJe-JT que, desde que Dr. Lindinaldo Silva Marinho solicitou seu desligamento do patrocínio do presente Projeto, este encontra-se sem um Magistrado que tutele as responsabilidades e dirima as dúvidas que se apresentem em relação à Área de Negócio. Após ampla discussão, e ante a informação de que o Juiz Titular da 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa Paulo Henrique Tavares da Silva está assumindo tarefas institucionais relativas ao PJe-JT, a equipe, após lançar outros nomes de Magistrados que, também poderiam contribuir de forma prática e célere para o objetivo a que se propõe o presente projeto, **resolveu lançar o nome do mencionado Magistrado para a apreciação da Presidência e consequente deliberação.**	Presidência do Tribunal	10/08/14
b.	Abre-se o debate acerca dos problemas enfrentados durante a implantação da Versão 1.4.8.2.4 neste Regional, no que Ângelo Guido frisa a necessidade de ter urgentemente, pelo menos, mais 2 (dois) servidores responsáveis pela SUSTENTAÇÃO, que é um suporte especializado em corrigir erros relacionados ao PJe-JT. Afirma Ângelo, que tais pessoas seriam a princípio Rodrigo Cartaxo e Agenor Costa, no entanto, relata tal impossibilidade no momento, tendo em vista que ambos estão envolvidos com a Implantação do PJe-JT em Campina Grande e João Pessoa, como Coordenadores respectivamente. **Decidiu-se por levar a problemática à Presidência para debate e deliberação, tendo em vista a existência da possibilidade de trazer temporariamente estes servidores de outros Regionais.**	Ângelo Guido	15/08/14
c.	Dinalva Torres passou a fazer um *checklist* das possíveis necessidades de providências com relação aos eventos de implantação do PJe-JT no Fórum Maximiano Figueiredo: **1) 07/10/2014 – Treinamento dos Advogados das 09 às 11h e das 14 às 16h.** **Providências:** **A ACS** passará nas unidades do mencionado Fórum desenvolvendo a ação de divulgação da implantação do PJe-JT. José Vieira, idealizador da proposta, irá passar em cada Vara do Trabalho de João Pessoa, **NO PERÍODO DE 22 A**	Equipe do Projeto Celeridade	21/11/14

26/09/2014, fazendo um breve histórico de implantação do PJe-JT neste Regional, bem como expondo um vídeo com depoimento de servidores e Magistrados, relatando sua experiência com o PJe-JT, no pós implantação. **PUSH** – No dia 22/09/2014 Agenor da Costa Júnior encaminhará um PUSH para todos os advogados que atuam em João Pessoa, convidando-os para o treinamento na data e horários expostos acima. **2)17/10/2014 de 09 às 11h– *Workshop* de sensibilização dos servidores para a implantação do PJe-JT em João Pessoa.** **Providências:** Dinalva Torres – Solicitar as diárias dos Diretores Maria Auxiliadora Queiroz – 2ª Vara do Trabalho de Campina Grande e Francisco de Assis Queiroz – Vara do Trabalho de Itabaiana, tendo em vista que os mesmos foram convidados pela Coordenação do Projeto, com deliberação de toda a equipe, para exporem suas experiências no pré e pós implantação do PJe-JT nas suas Varas de origem. **3) 20 a 24/10/2014 de 09 às 12h e de 14 às 17h – Treinamento dos Instrutores.** **Providências:** Ângelo Guido está envidando esforços para garantir o pleno funcionamento do laboratório de informática até esta data, bem como afirmou a grande possibilidade de, nesta data, já estarem disponíveis os *notebooks* devolvidos pelos Magistrados, que serão usados como reforço do quantitativo de máquinas disponíveis para o treinamento. Marcelo Reis disse que falou com Bivar, e que o mesmo está providenciando a regularização da parte elétrica, o mais rápido possível, sem data definida. Com relação a este ponto, houve ampla discussão acerca das responsabilidades de cada Coordenador, quando Dinalva Torres deixou claro que a ela caberia a parte estratégica da gestão e fomento das necessidades administrativas para a implantação do PJe-JT no Regional, cabendo ao Coordenador da implantação do PJe-JT em João Pessoa Agenor Costa, assim como coube aos demais Coordenadores, a gestão e fomento da parte técnica da implantação, sem eximir os demais membros das responsabilidades de todas as decisões tomadas, tendo em vista que nenhum membro se acha alheio tanto aos problemas detectados, quanto às consequências de cada		

	decisão tomada em equipe em prol de cada solução encontrada. Foi enfatizado que todas as discussões foram democráticas e que todos puderam opinar e decidir de forma igualitária. **4) 27 a 31/10/2014 de 09 às 12h e de 14 às 17h – Treinamento Específico dos Diretores e mais 1 servidor de cada unidade. Total de 18 servidores a serem treinados.** **Não há providências a serem tomadas.** **5) 03 a 07/11/2014 de 09 às 12h e de 14 às 17h – Treinamento Específico dos Diretores e mais 1 servidor da Central de Atendimento e Distribuição dos feitos. Total de 18 servidores a serem treinados.** **Não há providências a serem tomadas.** **6)10 a 14/11/2014 de 09 às 12h e de 14 às 17h – Treinamento Geral.** **Não há providências a serem tomadas.** **7)17/11/2014 – Implantação.** **Não há providências a serem tomadas.** **8) 17 a 21/11/2014 – SUPORTE *IN LOCO*.** **Expedição de diárias para os servidores que se desloquem do interior.**		
d.	O servidor Alexandre Goldenberg da EJUD, relatou que os Desembargadores e Magistrados foram treinados recentemente por um Magistrado oriundo da 23ª Região, Dr. Hortêncio que virá em nova oportunidade a este Regional no período de 12 a 14/11/2014. O mencionado servidor aproveitou o momento para registrar que os Magistrados cobraram, quando por ocasião do evento, uma cartilha a eles direcionada e que contenha um passo-a-passo do uso do PJe-JT na fase de conhecimento. O servidor Samuelson informou-lhe que no TRT existe uma cartilha do tipo requerido e que o servidor Jerônimo da 2ª vara do Trabalho de Santa Rita poderá lhe dar maiores informações.		
e.	Por fim, Ângelo Guido enfatizou a necessidade de padronização		

pelo Regional, da certificação digital, ficando o mesmo com a responsabilidade de verificar a possibilidade de migração dos dados do cartão para o token, junto ao servidor da SETIC, Luiz.		

6.Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em 06.08.2014	(Relatora)Dinalva Torres (Cargo) Analista Judiciário

DINALVA TORRES
COORDENADORA DO PROJETO CELERIDADE