ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

DISPONIBILIDADE E EFICIÊNCIA DE TI
Relatório de Situação do Projeto

1. Identificação do projeto

Unidade patrocinadora	Gerente do projeto	Período do projeto
Secretaria de Tecnologia da Informação – STI	Max Frederico Guedes Pereira	24 MESES

2. Objetivo geral do projeto

Objetivo geral	Percentual de execução	Situação
Adotar iniciativas que permitam assegurar, às soluções de tecnologia da informação implantadas pelo Tribunal, a disponibilização de informações seguras, atualizadas, confiáveis e eficazes, de maneira que auxiliem a efetividade nas atividades jurídicas e administrativas e promovam a democratização do acesso.	60%	

3. Detalhamento das entregas do projeto

	Entrega / Quantidade	Data de entrega Prevista / Real	Situação	Farol
a.	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC.	P: 08/2010 a 12/2010 R: 25/11/2010	Concluído. PETIC foi aprovado pelo E.Tribunal Pleno em 25/11/2010 (RA nº 105/2010).	
b.	Política de Segurança	P: 06/2010 a 06/2012 R:	Concluído.	
c.	Definição de percentual mínimo do orçamento para área de TIC	P: 06/2010 a 12/2010 R: 12/2010	Concluído. Definido no Planejamento Estratégico Institucional (OE 18, Indicador 25 – Aumentar para 10% o investimento em TI em relação ao orçamento anual, até 2014.	
d.	Migração do Sistema SUAP para plataforma WEB	P: 04/2011 a 06/2012 R:	Em andamento. Previsão de implantação até dezembro de 2011.	
e.	Melhoria e ampliação de soluções de TIC	P: 01/2011 a 06/2012 R:	Em andamento. Previsão de término dentro do prazo originalmente planejado.	

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do projeto

	Ação	Responsável
a.		

b.		

5. Legenda

Farol	No projeto	Na entrega
	- Existência de algum farol vermelho nas entregas ou - previsão de atraso na data final superior a 10% do prazo total do projeto, ou - risco significativo que comprometa o sucesso do projeto.	- Atraso superior a 15 dias, ou - comprometimento de contrato em andamento ou de orçamento previsto, ou - risco significativo que comprometa a entrega do resultado, produto e/ou serviço. (ocorrência de algumas das condições anteriores)
	- Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou - previsão de atraso na data final inferior ou igual a 10% do prazo total do projeto	- Até 15 dias de atraso ou - existência de pendência com partes interessadas ou - existência de situação que impacta a entrega
	- Situação conforme previsão inicial.	- Situação conforme previsão inicial ou concluído.