SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA – SEGGEST

Núcleo de Projetos Estratégicos – NPE

PROJETO 40 ANOS DO TRT13: Cordão para Crachás

Termo de Abertura

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
18/03/2025 13:55
MARIANA GOMES LIRA SANTOS
18/03/2025 14:09
HERMINEGILDA LEITE MACHADO
18/03/2025 16:11
DEBORA CRISTINA BARBOSA DA SILVA
18/03/2025 16:50
LARISSA LEONIA BEZERRA DE ANDRADE ALBUQUERQUE
21/03/2025 18:37

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Débora Cristina Barbosa da Silva	ACS	dsilva@trt13.jus.br	6123

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	
Celina Alice Carvalho Modesto	ACS	cmodesto@trt13.jus.br	6123

PATROCINADOR	Larissa Leonia Bezerra de Andrade Albuquerque		
DATA DE INÍCIO	**02/04/2025**	**DATA DE TÉRMINO**	**01/06/2025**

2. ESCOPO

Trata-se da aquisição de cordão personalizado com a logomarca dos 40 anos do Tribunal, utilizados como acessórios de crachás de identificação funcional de servidores e magistrados.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico do TRT13 2021-2026:

Objetivo Estratégico 1 – Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais

Atributo de Valor: Acessibilidade, Transparência, Valorização das Pessoas e Comprometimento.

4. PARTES INTERESSADAS

Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região;
Escola Judicial
Assessoria de Comunicação Social
Magistrados e Servidores

SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA – SEGGEST

Núcleo de Projetos Estratégicos – NPE

PROJETO 40 ANOS DO TRT13: Cordão para Crachás

Termo de Abertura

5. JUSTIFICATIVA

Este Tribunal Regional do Trabalho da 13 Região está envolto na comemoração dos seus 40 anos, debruçando-se na sua história, a qual é contada, especialmente, pelas vivências dos seus magistrados e servidores ao longo desse tempo.

Isso posto, vislumbra-se que o uso dos cordões com a logomarca especial resultará em uma sensação de pertencimento coerente com o objetivo da inclusão dos magistrados e servidores na comemoração desta data tão especial.

6. ENTREGAS / AÇÕES

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Gerenciamento e definições do projeto	**02/04/25**	**10/04/25**	**ACS**
Ação 1.1: Fazer a confecção do layout do cordão para os crachás	02/04/25	10/04/25	**ACS**
Entrega 2: Abrir o DFD para aquisição dos cordões para os crachás	**02/04/25**	**10/04/25**	**ACS**
Ação 2.1: Confeccionar o DFD para aquisição dos cordões para os crachás	02/04/25	10/04/25	**ACS**
Entrega 3: Entrega dos cordões para os crachás aos servidores e magistrados	**01/06/25**	**10/06/25**	**ACS**
Ação 3.1: Repassar os cordões para a CSI para que eles sejam distribuídos gradativamente com os servidores e magistrados do TRT-13.	01/06/25	10/06/25	**ACS/CSI**

7. CUSTOS

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
			Total:	**R$9.000,00**

SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA – SEGGEST

Núcleo de Projetos Estratégicos – NPE

PROJETO 40 ANOS DO TRT13: Cordão para Crachás

Termo de Abertura

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

8. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Débora Cristina Barbosa da Silva	ACS		Parcial
Eduardo Pinelli Pereira	ACS		Parcial
Celina Alice Carvalho Modesto	ACS		Parcial

9. FINALIZAÇÃO

Data	Assinatura do gestor do projeto
Em ___./____/2025	

Débora Cristina Barbosa da Silva
Gestora do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinador

Ciente.

Encaminhe-se à SEGGEST/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em __./_____/2025

Larissa Leonia Bezerra de Andrade Albuquerque

Patrocinadora do Projeto

Manifestação da SEGGEST/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em___./____/2025 De acordo.

SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA – SEGGEST

Núcleo de Projetos Estratégicos – NPE

PROJETO 40 ANOS DO TRT13: Cordão para Crachás

Termo de Abertura

MARIANA GOMES LIRA SANTOS Núcleo de Projetos Estratégicos	MAX FREDERICO GUEDES PEREIRA Secretário SEGGEST

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto
Em _____/____/2025

HERMINEGILDA LEITE MACHADO
Desembargadora Presidente